










REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Ažurirani Plan nabave Grada Zagreba s VI. Izmjenama i dopunama od 20.12.2012.

-  Plan nabave Grada Zagreba od 14.02.2012.
-  Izmjene i dopune Plana nabave od 18.04.2012.
-  II. Izmjene i dopune Plana nabave od 30.05.2012.
-  III. Izmjene i dopune Plana nabave od 10.07.2012.
-  IV. Izmjene i dopune Plana nabave od 24.08.2012.
-  V. Izmjene i dopune Plana nabave od 15.11.2012.
-  VI. Izmjene i dopune Plana nabave od 20.12.2012.

Zagreb, prosinac 2012.

S A D R Ź A J

UVOD

REKAPITULACIJA

Tablica 1. Popis predmeta nabave, objedinjenih za sva Gradska upravna tijela

Tablica 2. Popis predmeta nabave iskazanih za pojedini Ured/Zavod/Službu:

GRADSKA UPRAVNA TIJELA	STRANA
01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE	1
02. URED GRADONAČELNIKA	8
03. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA	21
04. GRADSKI KONTROLNI URED	27
05. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	30
06. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU	38
07. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU	74
08. GRADSKI URED ZA FINACIJE	78
09. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO	83
10. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	87
11. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO I BRANITELJE	103
12. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO	109
13. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	113
14. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA	217
15. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	223
16. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA	226
17. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM	231
18. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	240
19. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	244

REKAPITULACIJA:

GRADSKA UPRAVNA TIJELA	Procijenjena vrijednost tzv. Bagatelne nabave	Procijenjena vrijednost 70.000,00 i više	Procijenjena vrijednost UKUPNO
01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	1.148.500,00	1.640.000,00	2.788.500,00
02. URED GRADONAČELNIKA	4.146.319,58	13.758.881,08	17.905.200,66
03. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA	979.288,05	92.540.310,91	93.519.598,96
04. GRADSKI KONTROLNI URED	62.853,40	83.016,00	145.869,40
05. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	3.040.452,13	5.817.569,00	8.858.021,13
06. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU	5.354.755,40	32.024.513,40	37.379.268,80
07. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU	196.225,06	7.189.525,00	7.385.750,06
08. GRADSKI URED ZA FINACIJE	1.107.472,28	62.178.400,73	63.285.873,01
09. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO	340.792,23	1.153.000,00	1.493.792,23
10. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.440.304,00	304.676.472,00	307.116.776,00
11. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO I BRANITELJE	827.146,75	14.156.319,93	14.983.466,68
12. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO	273.783,00	5.095.835,00	5.369.618,00
13. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	29.133.654,66	486.950.586,33	516.084.240,99
14. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA	1.357.336,00	8.158.000,00	9.515.336,00
15. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	276.012,38	2.399.817,87	2.675.830,25
16. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA	1.575.629,68	4.261.200,00	5.836.829,68
17. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM	1.404.062,97	485.000,00	1.889.062,97
18. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	208.677,66	0,00	208.677,66
19. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	1.710.635,20	18.387.500,00	20.098.135,20
SVEUKUPNO	55.583.900,43	1.060.955.947,25	1.116.539.847,68

Tablica 1. Popis predmeta nabave, objedinjenih za sva Gradska upravna tijela:

Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave ako je poznata (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
P	1-2012-EVV	Pružanje usluga putničkih agencija za hotelski smještaj u zemlji i inozemstvu i zračni prijevoz	1.450.774,47	2.427.616,23	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
	2-2012-EMV	Restoranske usluge	412.947,00	412.947,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
	3-2012-EMV	Catering	793.665,00	793.665,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
	4-2012-EMV	Usluge cestovnog prijevoza putnika	317.097,55	317.097,55	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
	5-2012-EBV	Usluge željezničkog prijevoza putnika	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
	6-2012-EVV	Pravne usluge - odvjetničke usluge	5.691.056,91	5.691.056,91	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
	7-2012-EMV	Stručna literatura	0,00	0,00	pregovarački bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
	8-2012-EMV	Tiskovine	0,00	0,00	pregovarački bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	prosinac	12 mjeseci
	9-2012-EMV	Sistematski pregled	1.207.299,99	1.207.299,99	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
	10-2012-EMV	Medicina rada (npr. preventivni i periodički pregledi)	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
	11-2012-EBV	Sanitarne knjižice	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
	12-2012-EMV	Usluga hitne medicinske pomoći	75.508,00	75.508,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
	13-2012-EMV	Usluge prevođenja (pisani, simultani i konsektivni)	532.485,00	532.485,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
	14-2012-EMV	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana (npr. vijenac, rezano cvijeće, cvijeće u tegli, ukrasne tegle za cvijeće i bor...)	314.135,38	314.135,38	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci

Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave ako je poznata (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15-2012-EMV	Najam prostora za razna događanja	5.000,00	5.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
	16-2012-EMV	Usluge osiguranja - vozila	900.000,00	900.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	lipanj	4 godine (s više gospodarskih subjekata)
	17-2012-EMV	Usluge osiguranja- od nezgode	1.883.600,00	1.883.600,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	lipanj	4 godine (s više gospodarskih subjekata)
	18-2012-EMV	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja, tečajevi i stručni ispiti	685.000,00	685.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
	19-2012-EVV	Električna energija - opskrba	7.246.000,00	7.246.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	lipanj	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
	20-2012-EVV	Električna energija - distribucija	24.742.394,31	24.742.394,31	pregovarački bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
	21	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
	22-2012-EMV	Vodoinstalaterski radovi	248.200,00	248.200,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
	23-2012-EMV	Električarski radovi	272.000,00	272.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
	24-2012-EMV	Građevinsko obrtnički radovi	516.480,00	516.480,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
	25-2012-EBV	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
	26-2012-EBV	Tehnički pregled i registracija vozila	50.500,00	50.500,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci

Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave ako je poznata (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27-2012-EMV	Ostale poštanske usluge	499.270,00	499.270,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
	28-2012-EMV	Razni prehrambeni proizvodi i pića	262.044,21	262.044,21	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
	29-2012-EBV	Sitna uredska oprema	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	veljača	4 godine (s više gospodarskih subjekata)
	30-2012-EMV	Usluge popravaka i održavanja klima uređaja	878.455,28	878.455,28	otvoreni postupak	okvirni sporazum	ožujak	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
	31-2012-EMV	Najam vozila	70.325,20	70.325,20	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
	32-2012-EMV	Radna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
P	33-2012-EMV	Zaštitna obuća, odjeća i odjevni dodaci	16.250,00	18.135,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
	298-2012-EVV	Nabava euro loživog ulja ekstra lakog: Grupa 1: za potrebe grijanja dječjih vrtića Grada Zagreba Grupa 2: za potrebe grijanja osnovnih škola Grada Zagreba Grupa 3: za potrebe grijanja srednjih škola Grada Zagreba Grupa 4: za potrebe grijanja Mjesnih odbora Gradskih četvrti Grada Zagreba	56.686.272,00	56.686.272,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	lipanj	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)

Tablica 2. Popis predmeta nabave iskazanih za pojedini Ured/Zavod/Službu:

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKÉ SKUPŠTINE						
1		1-2012-EMV	Pružanje usluga putničkih agencija za hotelski smještaj u zemlji i inozemstvu i zračni prijevoz	200.000,00	200.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
2		2-2012-EBV	Restoranske usluge	65.000,00	65.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	listopad	12 mjeseci
3		3-2012-EMV	Catering	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
4		4-2012-EBV	Usluge cestovnog prijevoza putnika	20.000,00	20.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
5		5-2012-EBV	Usluge željezničkog prijevoza putnika	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
6		6	Pravne usluge - odvjetničke usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
7		7-2012-EBV	Stručna literatura	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
8		8-2012-EBV	Tiskovine	48.000,00	48.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	siječanj	12 mjeseci
9		9-2012-EBV	Sistematski pregled	68.900,00	68.900,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
10		10-2012-EBV	Medicina rada (npr. preventivni i periodički pregledi)	1.000,00	1.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	12 mjeseci
11		11	Sanitarne knjižice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
12		12	Usluga hitne medicinske pomoći	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
13		13-2012-EBV	Usluge prevođenja (pisani, simultani i konsekutivni)	10.000,00	10.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	studenj	12 mjeseci
14		14-2012-EBV	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana (npr. vijenac, rezano cvijeće, cvijeće u tegli, ukrasne tegle za cvijeće, bor...)	45.000,00	45.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
15		15	Najam prostora za razna događanja	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		
16		16	Usluge osiguranja - vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
17		17-2012-EBV	Usluge osiguranja - od nezgode	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	12 mjeseci
18		18-2012-EBV	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja, tečajevi i stručni ispiti	2.000,00	2.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
19		19	Električna energija - opskrba	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
20		20	Električna energija - distribucija	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
21		21	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
22		22	Vodoinstalaterski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
23		23	Električarski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
24		24	Građevinsko obrtnički radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
25		25	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
26		26	Tehnički pregled i registracija vozila	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
27		27	Ostale poštanske usluge	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
28		28-2012-EMV	Razni prehrambeni proizvodi i pića	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
29		29-2012-EBV	Sitna uredska oprema	35.000,00	35.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
30		30	Usluge popravaka i održavanja klima uređaja	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
31		31-2012-EBV	Najam vozila	30.000,00	30.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	12 mjeseci
32		32	Radna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
33		33	Zaštitna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
34		34-2012-EBV	Papirnata galanterija (omotnice, vrećice, fotokopirni papir, salвете, papirnati ručnici i dr.)	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
35		1731-2012-EBV	Govornica	3.000,00	3.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	
36		1732-2012-EBV	Kutije s ladicama	800,00	800,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
37		35-2012-EBV	Knjige, brošure i letci	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
38		36-2012-EBV	Izrada i graviranje pločica	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
39		37-2012-EBV	Konferansa (manifestacije Gradske skupštine), umjetnički programi (vokalni izvođači i dramski izvođači), glazbeno-scenske usluge	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
40		38-2012-EBV	Prigodni pokloni	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
41		39-2012-EBV	Grafička obrada materijala, prijelom, korektura i stavljanje pripreme na CD - Službenog glasnika Grada Zagreba	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
42		40-2012-EBV	Distribucija Službenog glasnika Grada Zagreba	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
43		41-2012-EBV	Usluge tiskanja - katalozi, pozivnice, listovni papiri, vizitke i dr.	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
44		1733-2012-EBV	Izrada natpisnih pločica	800,00	800,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
45		1762-2012-EBV	Pružanje radijskih usluga - produkcija	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
46		1763-2012-EBV	Pružanje televizijskih usluga - produkcija	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
47		1767-2012-EBV	Usluge informiranja građana o radu Gradske skupštine Grada Zagreba	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
48		1768-2012-EBV	Zakup medijskog prostora	62.000,00	62.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	
49		1769-2012-EBV	Izrada iskaznica gradskih zastupnika	1.000,00	1.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
50		1776-2012-EBV	Ugadanje glasovira	2.000,00	2.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
51		42-2012-EBV	Izrada plakete, mapa i kutija za javna priznanja	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
52		43-2012-EBV	Nastup folklornog ansambla	3.000,00	3.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
53		44-2012-EBV	Nastup tamburaškog orkestra	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
54		45-2012-EBV	Posudba narodnih nošnji	3.000,00	3.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
55		2073-2012-EBV	Objava oglasa - Čestitka za 1. svibanj	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
56		2879-2012-EBV	Objava oglasa - Čestitka za 31. svibanj	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
57		2880-2012-EBV	Objava oglasa - posljednji pozdrav	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
58		2881-2012-EBV	Objava oglasa - Čestitka za božićne blagdane	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
59		46-2012-EBV	Objava oglasa za natječaj - NAGRADA GRADA ZAGREBA	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
60		47-2012-EBV	Objava oglasa za natječaj - Zagrepčanka	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
61		48-2012-EBV	Objava oglasa za natječaj - Luka Ritz	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
62		49-2012-EBV	Objava oglasa za natječaj	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
63		50-2012-EBV	Savjetovanja, seminari, radionice	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
64		2882-2012-EBV	Usluge fotografa i izrada fotografija	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
65		2883-2012-EBV	Usluge korištenja VIP salona u zračnoj luci	3.000,00	3.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
66		2884-2012-EBV	Ugostiteljske usluge u VIP salonu u zračnoj luci	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
67		2885-2012-EBV	Popravak opreme za snimanje sjednica	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
68		2886-2012-EBV	Usluge turističkog vodiča	2.000,00	2.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
69		2887-2012-EBV	Usluge prijevoza pošiljke	1.000,00	1.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
70		2888-2012-EBV	Usluge pružanja pristupa i korištenja programskih sadržaja iz baze podataka	3.000,00	3.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
71	N	3186-2012-EBV	Najam vozila - renta-car za potrebe provođenja izbora gradonačelnika Grada Zagreba, gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, članova vijeća gradskih četvrti, članova vijeća mjesnih odbora i zastupnika RH u Europski parlament		50.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	prosinac	12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
72	N	3187-2012-EBV	Toneri za fotokopirne aparate i printere za potrebe provođenja izbora gradonačelnika Grada Zagreba, gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, članova vijeća gradskih četvrti, članova vijeća mjesnih odbora i zastupnika RH u Europski parlament		50.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	prosinac	12 mjeseci
			A/ Ukupno tzv. bagatelna nabava:	1.048.500,00	1.148.500,00				
73		51-2012-EMV	Usluga tiska Službenog glasnika Grada Zagreba	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
74	N	3182-2012-EMV	Kancelarijski materijal za potrebe provođenja izbora gradonačelnika Grada Zagreba, gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, članova vijeća gradskih četvrti, članova vijeća mjesnih odbora i zastupnika RH u Europski parlament		200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	prosinac	12 mjeseci
75	N	3183-2012-EMV	Glasačke kutije i pregrade za tajnost glasovanja za potrebe provođenja izbora gradonačelnika Grada Zagreba, gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, članova vijeća gradskih četvrti, članova vijeća mjesnih odbora i zastupnika RH u Europski parlament		100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	prosinac	12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
76	N	3184-2012-EMV	Natron vreće za potrebe provođenja izbora za izbor gradonačelnika Grada Zagreba, gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, članova vijeća gradskih četvrti, članova vijeća mjesnih odbora i zastupnika RH u Europski parlament		110.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	prosinac	12 mjeseci
77	N	3185-2012-EMV	Najam kamiona za potrebe provođenja izbora za izbor gradonačelnika Grada Zagreba, gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, članova vijeća gradskih četvrti, članova vijeća mjesnih odbora i odbora i zastupnika RH u Europski parlament		80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	prosinac	12 mjeseci
78	N	3223-2012-EMV	Iveral ploče, nogice za stolove, usluga rezanja i kantiranja, vijaka aku odvijača za potrebe provođenja izbora za izbor gradonačelnika Grada Zagreba, gradskih zastupnika u gradskoj skupštini Grada Zagreba, članove vijeća gradskih četvrti, članovi vijeća mjesnih odbora i zastupnika RH u Europski parlament		200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	prosinac	15 dana
			B/ Ukupno 70.000,00 i više:	950.000,00	1.640.000,00				

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			STRUČNA SLUŽBA GRADSKÉ SKUPŠTINE SVEUKUPNO (A + B):	1.998.500,00	2.788.500,00				

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			02.URED GRADONAČELNIKA:						
79	P	1-2012-EMV	Pružanje usluga putničkih agencija za hotelski smještaj u zemlji i inozemstvu i zračni prijevoz	418.341,00	450.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
80		2-2012-EMV	Restoranske usluge	128.520,00	128.520,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
81		3-2012-EMV	Catering	94.000,00	94.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
82		4-2012-EBV	Usluge cestovnog prijevoza putnika	27.195,12	27.195,12	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
83		5	Usluge željezničkog prijevoza putnika	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
84		6	Pravne usluge - odvjetničke usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
85		7-2012-EBV	Stručna literatura	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	12 mjeseci
86	P	8-2012-EBV	Tiskovine	24.398,73	32.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	12 mjeseci
87		9-2012-EBV	Sistematski pregled	56.400,00	56.400,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
88		10	Medicina rada (npr. preventivni i periodički pregledi)	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
89		11-2012-EBV	Sanitarne knjižice	1.600,00	1.600,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	12 mjeseci
90		12	Usluga hitne medicinske pomoći	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
91		13-2012-EMV	Usluge prevođenja (pisani, simultani i konsekutivni)	170.235,00	170.235,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
92		14-2012-EMV	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana (npr. vijenac, rezano cvijeće, cvijeće u tegli, ukrasne tegle za cvijeće, bor...)	145.595,30	145.595,30	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
93		15	Najam prostora za razna događanja	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		
94		16	Usluge osiguranja - vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)
95		17	Usluge osiguranja - od nezgode	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
96		18-2012-EMV	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja, tečajevi i stručni ispiti	170.000,00	170.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
97		19	Električna energija - opskrba	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
98		20	Električna energija - distribucija	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
99		21	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
100		22	Vodoinstalaterski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
101		23	Električarski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
102		24	Građevinsko obrtnički radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
103		25-2012-EBV	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
104		26	Tehnički pregled i registracija vozila	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
105		27	Ostale poštanske usluge	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
106		28	Razni prehrambeni proizvodi i pića	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
107		29	Sitna uredska oprema	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
108		30	Usluge popravaka i održavanja klima uređaja	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
109		31-2012-EBV	Najam vozila	20.325,20	20.325,20	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
110		32-2012-EMV	Radna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
111		33-2012-EMV	Zaštitna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
112		2889-2012-EBV	Usluga najma vlakica i autobusa za manifestaciju Kesteni i portugizac na Bundeku	5.838,00	5.838,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
113		52-2012-EBV	Periodični servis i umjeravanje alkotestera - Drager	1.626,02	1.626,02	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
114		53-2012-EBV	Servisi i popravci mjernih aparata, komunikacijskih uređaja i opreme za ZNR, ZOP i privatnu zaštitu	13.008,13	13.008,13	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
115		54-2012-EBV	Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija u plinskim kotlovnicama te za plinska trošila	22.195,12	22.195,12	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	3 mjeseca
116		55-2012-EBV	Periodično ispitivanje dizala	8.780,49	8.780,49	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	3 mjeseca
117		56-2012-EBV	Tehnički nadzor protueksplozijskih uređaja u plinskim kotlovnicama	24.065,04	24.065,04	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	60 dana
118		57-2012-EBV	Izrada, odnosno revizija postojeće procjene opasnosti za rad na računalu sukladno Zakonu o zaštiti na radu	24.390,24	24.390,24	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	120 dana
119		58-2012-EBV	Usluge održavanja strojeva za pranje i čišćenje vozila	4.065,04	4.065,04	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	
120		59-2012-EBV	Usluge održavanja stroja za pumpanje guma	813,01	813,01	bagatelna nabava	narudžbenica		
121		60-2012-EBV	Usluge naplate cestarina (ENC, SMART)	60.000,00	60.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
122		61-2012-EBV	Procjena vozila	16.260,16	16.260,16	bagatelna nabava	narudžbenica		
123		62-2012-EBV	Nabava arhivskih i digitalnih podataka (medijske objave-press clipping) za Grad Zagreb	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
124		63-2012-EBV	Objava natječaja u novinama	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
125		64-2012-EBV	Usluge korištenja VIP salona u zračnoj luci	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
126		65-2012-EBV	Protokolarni memorandumi i kovertne gradonačelnika Grada Zagreba i protokolarnе mape s grbom Grada Zagreba	23.000,00	23.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
127		66-2012-EBV	Predmeti od kristala s motivima Grada Zagreba	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
128		67-2012-EBV	Svijeće i lampaši s grbom Grada Zagreba	2.000,00	2.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
129		68-2012-EBV	Tuljci za polaganje kamena temeljca	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
130		69-2012-EBV	Šestinski kišobrani, veliki crni kišobrani i kišobrani s motivom grada Zagreba	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
131		70-2012-EBV	Šestinski lajbek i šešir	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
132		71-2012-EBV	Licitarska srca	1.000,00	1.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
133		72-2012-EBV	Ukrasne vrećice za darove	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
134		73-2012-EBV	Usluge izvođenja glazbenih brojeva i vođenja prigodnih programa, premještanje i ugadanje glasovira u palači Dverce	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
135		74-2012-EBV	Monografije grada Zagreba, knjige s tematikom grada Zagreba i druge knjige	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
136		75-2012-EBV	Kravate, marame, šalovi	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
137		76-2012-EBV	Priznanja Grada Zagreba: Medalje Grada Zagreba, plakete Grada Zagreba	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
138		77-2012-EBV	Kutije za medalje i plakete Grada Zagreba, kutije za šestinske lajbeke, potpisne mape i mape za Povelju Grada Zagreba	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	
139		78-2012-EBV	Zlatne medalje	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	12 mjeseci
140		79-2012-EBV	Srebrne i druge medalje	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
141		80-2012-EBV	Stakleni vrčevi, čaše s grbom grada Zagreba i podlošci za čaše	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
142		81-2012-EBV	Izrada plaketa, međunarodnih ugovora, mapa	7.000,00	7.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
143		82-2012-EBV	Izrada pločica, kutija za poklone	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
144		83-2012-EBV	Proslava Dana Europe - vizualni identitet grada Zagreba za Dan Europe - tiskanje plakata	7.000,00	7.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
145		2890-2012-EBV	Usluge aranžiranja i dekorativni aranžmani	69.600,00	69.600,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	
146		2891-2012-EBV	Nabava rezanih borova (jelki) za prigodno ukrašavanje objekata gradske uprave povodom božićnih i novogodišnjih praznika	29.000,00	29.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	
147	N	3191-2012-EBV	Blender on Counter The Quiet One Blending Station		13.983,20	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	
148		84-2012-EBV	Ugostiteljske usluge u VIP salonu zračne luke	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
149		85-2012-EBV	Stručne publikacije iz područja EU - vodič kroz znanje o upravljanju projektima	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
150		86-2012-EBV	Znakovi zabrane, upozorenja i obavijesti iz područja ZNR i ZOP	4.390,24	4.390,24	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
151		2892-2012-EBV	Nabava stolarskog materijala	3.500,00	3.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	
152		87-2012-EBV	Škola sigurne vožnje	16.260,16	16.260,16	bagatelna nabava	narudžbenica		
153		88-2012-EBV	Savjetovanja iz ZNR, ZOP i privatne zaštite	6.000,00	6.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
154		89-2012-EBV	Periodično vježbovno gađanje zaštitara UČS vatrenim oružjem	9.268,29	9.268,29	bagatelna nabava	narudžbenica		
155		90-2012-EBV	Seminari i savjetovanja iz područja prijevoza	1.626,02	1.626,02	bagatelna nabava	narudžbenica		
156		91-2012-EBV	Seminari iz područja javne nabave	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
157		92-2012-EBV	Seminari iz područja financije i proračuna	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
158		2893-2012-EBV	Pripremni tečajevi i ispiti za rukovaoce centralnog grijanja i domare	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	
159	N	3190-2012-EBV	Praktikumi iz javne nabave		10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	
160		93-2012-EBV	Seminari iz područja pripreme i provedbe EU projekata i iz područja EU politika	46.626,00	46.626,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
161		2851-2012-EBV	Usluge stručnog osposobljavanja - engleski jezik za potrebe Službe za europske integracije	50.000,00	50.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
162		94-2012-EBV	Žurno slanje pošte (službena korespondencija)	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
163		95-2012-EBV	Sitni popravci na službenim vozilima	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	
164		96-2012-EBV	Usluge popravaka i održavanja vozila - za vozila iz operativnog leasinga (sve štete koje nisu pokriveno policom osiguranja/ugovorom o leasingu)	48.780,49	48.780,49	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	
165		97-2012-EBV	Dijelovi propisane radne odore za 3 nova vatrogasca - zaštitara (sakoi, hlače, košulje, kravate, remeni, jakne zimske i ljetne)	8.373,98	8.373,98	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	30 dana
166		98-2012-EBV	Sigurnosni propisi na CD-u, nadogradnja - upgrade - ZIRS	600,00	600,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
167		99-2012-EBV	HR norme i priručnici iz područja ZNR, ZOP i privatne zaštite	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
168		100-2012-EBV	Usluge izrade promotivnog materijala za projekte EU u pripremi	40.651,00	40.651,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
169		101-2012-EBV	Usluge izrade promotivnog materijala FUPOL (grafička priprema i tisak brošura s aktualnim podacima o projektu, letaka i sl.)	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
170		102-2012-EBV	Ugostiteljske usluge - službeni ručkovi i večere	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
171		1777-2012-EBV	Protokolarne potrebe - konzumacija hrane i pića	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
172		2894-2012-EBV	Svečani prijemi povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	
173		2895-2012-EBV	Usluge cateringa za protokolarne potrebe	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	
174		103-2012-EBV	Vulkanizerske usluge	16.260,16	16.260,16	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
175		2854-2012-EBV	Usluge popravka i održavanja vozila marke Mazda	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
176		2855-2012-EBV	Usluge popravka i održavanja vozila marke Renault	28.000,00	28.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
177		104-2012-EBV	Auto gume i automobilski sitni inventar	40.650,41	40.650,41	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
178		105-2012-EBV	Usluge pranja vozila	48.780,49	48.780,49	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
179	N	3209-2012-EBV	Hotelski smještaj i avio karte u zemlji i inozemstvu		69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	
180		1734-2012-EBV	Izdavanje viza, usluge hotelskog smještaja i avio karata (koji nisu obuhvaćeni ugovorom)	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
181	P	1735-2012-EBV	Usluge prevođenja prilikom službenog posjeta, za potrebe Ureda Grada Zagreba u Bruxellesu, fondove EU i razne projekte	45.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
182		1736-2012-EBV	Nabava prigodnih čestitki	1.000,00	1.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
183		1737-2012-EBV	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje vozila	56.910,57	56.910,57	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	12 mjeseci
184		1738-2012-EBV	Objava gradonačelnikove čestitke za Uskrs	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
185		1739-2012-EBV	Objava gradonačelnikove čestitke za 1.Maj	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
186		2724-2012-EBV	Objava gradonačelnikove čestitke za Dan grada Zagreba	33.000,00	33.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	
187	N	3206-2012-EBV	Dodatne usluge oglašavanja informacija i poruka građanima, čestitki, apela i drugih sadržaja		65.140,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	1 mjesec
188	N	3207-2012-EBV	Smanjenje cijena parkiranja u Gradu Zagrebu - objava oglasa		20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	2 mjeseca
189		1740-2012-EBV	Skidanje, pranje, glačanje i postavljanje zavjesa, te pranje tepiha	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
190		1741-2012-EBV	Usluge izrade animacije i video materijal za Tehnopolis	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
191		1742-2012-EBV	Usluge pregleda i analize tiska za Grad Zagreb	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
192		1743-2012-EBV	Usluge unapređenja komunikacijskih vještina Grada Zagreba	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
193	N	3235-2012-EBV	Pružanje usluga korištenja tehnike, ljudi i vodova za prijenos uživo čestitke gradonačelnika Grada Zagreba građanima i građankama Grada Zagreba za 2013.		63.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	prosinac	1 mjesec
194	N	3245-2012-EBV	Snimanje materijala za prezentiranje rada gradonačelnika Grada Zagreba i Ureda gradonačelnika		5.076,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	
195		1744-2012-EBV	Natpisna ploča od plexiglasa, zidne ploče i prozor za prezentaciju	6.000,00	6.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	12 mjeseci
196		1745-2012-EBV	Motorni benzin i dizel gorivo (putem INA kartica) - siječanj	62.118,43	62.118,43	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	1 mjesec
197		1746-2012-EBV	Motorni benzin i dizel gorivo (putem INA kartica) - veljača	62.118,43	62.118,43	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 mjesec
198		1747-2012-EBV	Usluge nadoplate cestarine za I i II kategoriju vozila (ENC)	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	4 mjeseca
199		2074-2012-EBV	Pogonska goriva	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 mjesec
200		1748-2012-EBV	Dežurstvo hitne pomoći na hokejaškim utakmicama	6.261,00	6.261,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	1 mjesec
201		1749-2012-EBV	Usluge praćenja, prikupljanja, obrada i analize medijskih objava za Grad Zagreb, I. kvartal	69.999,00	69.999,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	4 mjeseca
202		2075-2012-EBV	Usluge praćenja, prikupljanja, obrada i analize medijskih objava za Grad Zagreb, II. kvartal	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	
203		1750-2012-EBV	Seminari, treninzi za pravnike i razna savjetovanja	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
204		2076-2012-EBV	Osposobljavanje za rad na siguran način, te osposobljavanje ovlaštenika za zaposlenike svih gradskih upravnih tijela sukladno Zakonu o zaštiti na radu	13.680,00	13.680,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	4 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
205		2077-2012-EBV	Osposobljavanje iz preventivnih mjera zaštite od požara (vatrogasni minimum) za zaposlenike svih gradskih upravnih tijela sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o vatrogastvu	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	4 mjeseca
206		2078-2012-EBV	Usluge periodičnih servisa i popravaka vatrodajavnog sustava proizvodnje "Bosch"	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	12 mjeseci
207	P	2079-2012-EBV	Cvijeće za protokolarne potrebe	61.895,00	69.999,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	
208		2080-2012-EBV	Poklon košara, piće, sokovi, voda, voće za protokolarne potrebe	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	
209		2725-2012-EBV	Informativno edukativna tribina - nabava sendviča	13.425,00	13.425,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
210		2737-2012-EBV	Ugostiteljske usluge za protokolarne potrebe	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	
211	N	3210-2012-EBV	Konzumacija jela i pića u restoranima		69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	12 mjeseci
212		2726-2012-EBV	Servisiranje fotografskog aparata	473,54	473,54	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
213		2727-2012-EBV	Nabava ležaljki i navlaka za sjedalice	3.650,00	3.650,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
214		2896-2012-EBV	Kongresne usluge za Okrugli stol "Lokalno partnerstvo za zapošljavanje"	2.600,00	2.600,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	
215	N	3208-2012-EBV	Boravak grupe ŽKK Grude u hostelu Grad mladih Granešina		6.090,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	1 mjesec
216		2738-2012-EBV	Objava oglasa u Večernjem listu	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	
217		2739-2012-EBV	Objava Poziva za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog i nenaplaćenog, odnosno neplaćenog duga s osnove kamata nastalih od dana stupanja na snagu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obručnu otplatu duga, te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja u Večernjem listu	35.676,00	35.676,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
218		2740-2012-EBV	Objava Poziva za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog i nenaplaćenog, odnosno neplaćenog duga s osnove kamata nastalih od dana stupanja na snagu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja u Jutarnjem listu	35.760,00	35.760,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	
219		2741-2012-EBV	Objava Poziva za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog i nenaplaćenog, odnosno neplaćenog duga s osnove kamata nastalih od dana stupanja na snagu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja u listu 24 sata	17.640,00	17.640,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	
220		2897-2012-EBV	Objava gradonačelnikovog apela u povodu početka školske godine, 3. rujna 2012., u Jutarnjem listu i 24 sata	47.944,00	47.944,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	
221		2898-2012-EBV	Objava poziva za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog i nenaplaćenog odnosno neplaćenog duga s osnova kamata nastalih do dana stupanja na snagu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomični otpis potraživanja u Večernjem listu, Jutarnjem listu i 24 sata	60.380,00	60.380,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	
222		2899-2012-EBV	Najam kombi vozila za potrebe otvorenja Ureda Grada Zagreba uz Bruxellesu	2.000,00	2.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	
223		2742-2012-EBV	Veliki i mali zlatnik sa motivom katedrala	7.000,00	7.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	
224		2743-2012-EBV	Zastava Hrvatske 90*150 cm	50.979,60	50.979,60	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	
225		2744-2012-EBV	Komunalne usluge (zbrinjavanje opasnog otpaa iz garaže)	15.500,00	15.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	11 mjeseci
226		2745-2012-EBV	Zdravstvene usluge - obvezne (tečaj higijenskog minimuma)	1.000,00	1.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
227		2746-2012-EBV	Održavanje hortikulturnih površina uz "Villu Zagreb" u Mošeničkoj Dragi	1.500,00	1.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	11 mjeseci
228		2747-2012-EBV	Hortikulturno održavanje zelenila u sklopu "Palače Dverce"	1.500,00	1.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	11 mjeseci
229		2748-2012-EBV	Pranje posteljine, stolnjaka i ostalog u "Villi Zagreb" u M. Dragi	3.000,00	3.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	11 mjeseci
230		2900-2012-EBV	Nabava pića i delicija za potrebe otvorenja Ureda Grada Zagreba u Bruxellesu	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	
231		2901-2012-EBV	Usluge špedicije i carinjenja	3.700,00	3.700,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	
232		2902-2012-EBV	Etui s kvačicama i zihericama za akreditacije	100,00	100,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	
233		2903-2012-EBV	Izrada uokviirenih foto panoa	2.850,00	2.850,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	
234	N	3181-2012-EBV	Nabava zastavica Republike Hrvatske za potrebe Ureda Grada Zagreba u Bruxellesu		49.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	
235		2749-2012-EBV	Održavanje sitnih uređaja različitih namjena, alata, strojeva u radionici, parkirnih stupca i sl.	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	12 mjeseci
236		2750-2012-EBV	Usluge stručnog nadzora nad radovima	55.000,00	55.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	12 mjeseci
237		2751-2012-EBV	Razni radovi temeljem hitnih intervencija u objektima Gradske uprave koje nije moguće unaprijed predvidjeti	29.930,00	29.930,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	12 mjeseci
238		2752-2012-EBV	Razni radovi temeljem posebnih zahtjeva Gradskih upravnih tijela	44.207,00	44.207,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	12 mjeseci
239		2753-2012-EBV	Izrada projekta za rekonstrukciju garaže - Trg Stjepana Radića 1	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	6 mjeseci
240		2754-2012-EBV	Revizija i dopuna projektne dokumentacije rekonstrukcije staklenog krova atrija, Trg Stjepana Radića 1	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	6 mjeseci
241		2755-2012-EBV	Dobava i montaža natpisa i oznaka gradskih upravnih tijela	1.500,00	1.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	12 mjeseci
242		2756-2012-EBV	Dobava novih i zamjena postojećih otirača	2.000,00	2.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	12 mjeseci
243		2757-2012-EBV	Dobava i montaža protukliznih traka za stubišta	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	12 mjeseci
244		2904-2012-EBV	Selidba namještaja u PU Trešnjevka	7.500,00	7.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
245		2905-2012-EBV	Izrada epoksidne podloge u prostoru gradske uprave, Park stara Trešnjevka 1	41.000,00	41.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	
246		2906-2012-EBV	Konzultantske usluge modeliranja poslovnih procesa	66.600,00	66.600,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	studen	4 mjeseca
247		2907-2012-EBV	Usluga snimanja, obrada materijala u montaži i postavljanja na videoservis	38.000,00	38.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	studen	2 mjeseca
			A/ Ukupno tzv. bagatelna nabava:	3.780.687,11	4.146.319,58				
248		2862-2012-EMV	Motorni benzin i dizel goriva	1.440.000,00	1.440.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
249		2728-2012-EMV	Košulje, polo majice, kape sa šiltom i službene oznake UČS koje su sastavni dio radne odore čuvara i zaštitara	146.160,00	146.160,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	12 mjeseci
250		2729-2012-EMV	Osnovna zaštitna sredstva: Grupa A: Zaštitna odjeća Grupa B: Zaštitna obuća	132.642,28	132.642,28	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	12 mjeseci
251		106-2012-EMV	Usluge praćenja, prikupljanja, obrada i analize medijskih objava za Grad Zagreb	91.001,00	91.001,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
252		107-2012-EMV	Objava čestitki građanima u povodu blagdana i praznika u 5 novina i na 1 web portal	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
253		108-2012-EMV	Usluge popravaka i održavanja vozila: A/Za vozila marke Mazda B/Za vozila marke Opel C/Za vozila marke Renault D/Za vozila marke Fiat E/Za vozila marke Volkswagen i Škoda	204.065,04	204.065,04	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
254		109-2012-EMV	Objava apela građanima	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
255		110-2012-EMV	Objava ostalih poruka građanima u pisanim i elektronskim medijima	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
256		1751-2012-EMV	Oglašavanje informacija i poruka građanima, čestitki, apela i drugih sadržaja	711.188,88	711.188,88	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
257		111-2012-EMV	Usluge tekućeg održavanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, plinodijavnih sustava, vatrogasnih aparata i sustava tehničke zaštite	450.000,00	450.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	travanj	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
258		112-2012-EMV	Ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija, stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i faktora radne okoline	87.967,48	87.967,48	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
259		113-2012-EMV	Tiskanje i distribucija publikacije Zagreb.hr	337.920,00	337.920,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
260		114-2012-EMV	Nakladnički servis za izradu službenih novina Grada Zagreba - Zagreb.hr	1.259.840,00	1.259.840,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
261		1752-2012-EMV	Dodatne usluge tiskanja i distribucije publikacije Zagreb.hr	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	travanj	12 mjeseci
262		115-2012-EMV	Pružanje radijskih usluga	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
263		116-2012-EMV	Pružanje televizijskih usluga	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
264		117-2012-EMV	Usluga informiranja građana o događanjima u Gradu Zagrebu	460.200,00	460.200,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
265		118-2012-EMV	Zakup medijskog prostora	750.000,00	750.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
266		119-2012-EMV	Poklon košara, piće, sokovi, voda, voće	100.546,10	100.546,10	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
267		120-2012-EMV	Hotelski smještaj (strane delegacije)	150.000,00	150.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
268		2758-2012-EMV	Prijenos i prijevoz namještaja, arhivske građe i ostalog	104.000,00	104.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	12 mjeseci
269		2759-2012-EMV	Usluge dobave stakla i staklarskih radova	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	12 mjeseci
270		2760-2012-EMV	Građevinsko obrtnički radovi	900.000,00	900.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
271		2761-2012-EMV	Usluge popravaka i održavanja klima uređaja: 1. grupa - Održavanje klimatizera u objektima gradske uprave Grada Zagreba 2. grupa: Održavanje klimatizacijske opreme TRANE u objektima gradske uprave Grada Zagreba; 3. grupa - Održavanje klimatizacijske opreme STULZ u server sobi, Trg Stjepana Radića 1; 4. grupa - Održavanje uređaja za klimatizaciju instaliranih u Palači Dverce	850.000,00	850.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
272		2762-2012-EMV	Zamjena ventilokonvektora, instalacija grijanja i hlađenja i opreme u toplinskoj stanici, Jagićeva 31	850.000,00	850.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	60 dana
273		2763-2012-EMV	Rekonstrukcija sanitarnih čvorova na II i III katu istok, Trg Stjepana Radića 1	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	120 dana
274		2764-2012-EMV	Podopolagački radovi	650.000,00	650.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
275		2765-2012-EMV	Uređenje objekta gradske uprave na lokaciji Ljudevita Posavskog 48	2.380.000,00	2.380.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	90 dana
276		2766-2012-EMV	Promjena UPS baterija u objektima Područni ured Peščenica i Područni ured Susedgrad	85.000,00	85.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	30 dana
277		2908-2012-EMV	Izrada glavnog - izvedbenog projekta za ugradnju dizala u objektu Stara gradska vijećnica	160.000,00	160.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	studen	4 mjeseca
			B/ Ukupno 70.000,00 i više:	12.287.222,08	13.758.881,08				
			URED GRADONAČELNIKA SVEUKUPNO (A + B):	16.067.909,19	17.905.200,66				

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			03. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA						
278	P	1-2012-EBV	Pružanje usluga putničkih agencija za hotelski smještaj u zemlji i inozemstvu i zračni prijevoz	25.000,00	41.300,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
279		2	Restoranske usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
280		3	Catering	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
281		4	Usluge cestovnog prijevoza putnika	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
282		5	Usluge željezničkog prijevoza putnika	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
283		6-2012-EVV	Pravne usluge - odvjetničke usluge	5.691.056,91	5.691.056,91	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
284		7-2012-EBV	Stručna literatura	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
285		8-2012-EBV	Tiskovine	11.000,00	11.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
286		9-2012-EMV	Sistematski pregled	82.000,00	82.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
287		10	Medicina rada (npr. preventivni i periodički pregledi)	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
288		11	Sanitarne knjižice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
289		12	Usluga hitne medicinske pomoći	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
290		13	Usluge prevođenja (pisani, simultani i konsekutivni)	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
291		14	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana (npr. vijenac, rezano cvijeće, cvijeće u tegli, ukrasne tegle za cvijeće, bor...)	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
292		15	Najam prostora za razna događanja	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		
293		16	Usluge osiguranja - vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)
294		17	Usluge osiguranja - od nezgode	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
295		18	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja, tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
296		19	Električna energija - opskrba	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
297		20	Električna energija - distribucija	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
298		21	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
299		22	Vodoinstalaterski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
300		23	Električarski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
301		24	Građevinsko obrtnički radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
302		25	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
303		26	Tehnički pregled i registracija vozila	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
304		27	Ostale poštanske usluge	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
305		28	Razni prehrambeni proizvodi i pića	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
306		29	Sitna uredska oprema	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
307		30	Usluge popravaka i održavanja klima uređaja	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
308		31	Najam vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
309		32	Radna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
310		33	Zaštitna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
311		121-2012-EBV	Pretplata na AutoCAD Map 3D	69.990,00	69.990,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
312		122-2012-EBV	Usluga nabave kartica i potrošnog materijala za potrebe sustava Socijalnih kartica	65.804,00	65.804,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	12 mjeseci
313		123-2012-EBV	Usluga korištenja aplikacije Arhinet	19.800,00	19.800,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	siječanj	12 mjeseci
314		124-2012-EBV	Stručno usavršavanje zaposlenika - Seminari	32.520,00	32.520,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
315		125-2012-EBV	Održavanje sustava nadzora	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
316		126-2012-EBV	Usluga unaprjeđivanja i održavanja Internet portala i CMS sustava	63.500,00	63.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	12 mjeseci
317		127-2012-EBV	Usluge održavanja aplikativnog rješenja „Otkup stanova“.	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
318		128-2012-EBV	Servis ručnih terminala	16.260,00	16.260,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
319		1753-2012-EBV	Nabava komunikacijske i audiovideo opreme	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
320		1754-2012-EBV	Nadogradnja aplikativnog rješenja za podršku procesima dezinsekcije i deratizacije	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
321		2704-2012-EBV	Nabava tonera za telefaks uređaje	68.000,00	68.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 mjesec
322		2909-2012-EBV	Usluge migracije postojeće mobilne aplikacije za podršku procesima DDD na novu tehnološki unaprijeđenu platformu	69.999,99	69.999,99	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	3 mjeseca
323		2910-2012-EBV	Nabava skenera A3	59.255,00	59.255,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	30 dana
324		2911-2012-EBV	Nabava pisača A3 - laser color	34.528,00	34.528,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	30 dana
325		2912-2012-EBV	Nabava HBA kartice za servere	54.337,50	54.337,50	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	30 dana
326		2913-2012-EBV	Nabava GNSS Crops softvera s pripadajućom opremom	58.990,00	58.990,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	30 dana
327		2914-2012-EBV	Hotelski smještaj, Opatija	3.600,00	3.600,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
328		2915-2012-EBV	Hotelski smještaj, Poreč	6.100,00	6.100,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	1 mjesec
329	N	3192-2012-EBV	Nabava Adobe InDesign CS6 WIN/MAC IE GOV licenca		8.735,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
330	N	3195-2012-EBV	Nabava opreme za reprodukciju video i TV signala		12.990,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	15 dana
331	N	3200-2012-EBV	Nabava televizora i mini linije		4.678,56	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	15 dana
			A/ Ukupno tzv. bagatelna nabava:	936.584,49	979.288,05				
332		129-2012-EVV	Računalne i srodne usluge	4.334.000,00	4.334.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	travanj	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
333		130-2012-EVV	Usluge popravaka i održavanja informatičke i komunikacijske opreme	11.078.000,00	11.078.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	veljača	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
334		131-2012-EVV	Održavanja fotokopirnih i ispisnih uređaja	2.800.000,00	2.800.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	svibanj	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
335		132-2012-EVV	Nabava računala, prijenosnih računala, pisača, serverskih poslužitelja i nadogradnja mrežne opreme, te dodatne opreme	4.094.500,00	4.094.500,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
336		133-2012-EMV	Nabava sustava antivirusne zaštite	162.000,00	162.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
337	N	3233-2012-EVV	Usluga podrške i razvoja informacijskog sustava Grada Zagreba i podrška produkcije dokumenata		36.800.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	prosinac	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
338		134-2012-EVV	Računalne usluge podrške informacijskim sustavima gradskih evidencija	6.816.000,00	6.816.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	travanj	12 mjeseci
339		135-2012-EVV	Održavanje komunikacijskih i telefaks uređaja, instalacije i opreme	1.572.000,00	1.572.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	veljača	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
340		136-2012-EVV	Održavanje aplikativnih rješenja: Matice škola, Plaće vrtića, Sustav za podršku programima poticanja obrta, Socijalne kartice, Evidencija imovine u vlasništvu Grada Zagreba	4.026.000,00	4.026.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	veljača	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
341		137-2012-EVV	Održavanje i nadogradnja sustava za poslovanje "Centrix" i održavanje Hock sustava	2.725.202,00	2.725.202,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	veljača	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
342		138-2012-EMV	Nadogradnja i održavanje sustava "Akti Gradonačelnika"	280.000,00	280.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	12 mjeseci
343		139-2012-EMV	Nadogradnja sustava "Otkup stanova"	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	12 mjeseci
344		140-2012-EMV	Nadogradnja sustava "e-redar"	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	12 mjeseci
345		141-2012-EMV	Aplikacija za dokumentacijsko financijsko praćenje programa EU	234.902,00	234.902,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
346		142-2012-EMV	Održavanje aplikacije GOSJAR 2012g.	96.000,00	96.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
347		143-2012-EMV	Izrada izvješća održavanja javne rasvjete iz aplikacije GOSJAR 2012g.	88.000,00	88.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
348		144-2012-EMV	Daljnji razvoj aplikacije GOSJAR	296.000,00	296.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
349		145-2012-EMV	Održavanje i povezivanje sustava parking video nadzor	170.000,00	170.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
350		146-2012-EMV	Održavanje IS-a komunalnog i prometnog redarstva	600.000,00	600.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	svibanj	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
351		147-2012-EMV	Održavanje i nadogradnja sustava za snimanje sjednica gradske skupštine i sjednica radnih tijela	140.000,00	140.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
352		148-2012-EVV	Usluge fiksne i mobilne telefonije	2.300.000,00	2.300.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	travanj	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
353		149-2012-EMV	Uvođenje sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću	1.232.000,00	1.232.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	12 mjeseci
354		1755-2012-EMV	Usluga održavanja programske opreme: Grupa A: održavanje ESRI programskih alata, Grupa B: održavanje programske opreme GE i SS Smallworld (VodGis)	1.340.650,00	1.340.650,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	12 mjeseci
355		1756-2012-EMV	Proizvodi programske opreme – nadogradnja programske opreme GE i SS Smallworld (VodGis)	120.000,00	120.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	12 mjeseci
356		1757-2012-EMV	Nabava potrošnog materijala za potrebe mjesnih odbora Grada Zagreba	140.000,00	140.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	1 mjesec

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
357		2719-2012-EMV	Nabava telekomunikacijskih usluga u fiksnoj telefoniji i usluga pristupa internetu	225.000,00	225.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	4 mjeseca
358		2853-2012-EMV	Nabava fotokopirnih uređaja	332.000,00	332.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	1 mjesec
359		2852-2012-EMV	Održavanje i nadogradnja sustava za praćenje aktivnosti	1.400.000,00	1.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
360		2856-2012-EMV	Integracija i uspostava elektroničke razmjene podataka između sustava za nadzor i praćenje sanacija	840.000,00	840.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	12 mjeseci
361		2916-2012-EMV	Nabava softverskog alata u svrhu definiranja i uspostave repozitorija poslovnog procesa	525.000,00	525.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	12 mjeseci
362		2917-2012-EMV	Nabava video zida	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	studenj	12 mjeseci
363		2918-2012-EMV	Projekt javnog WI-FI MAN sustava Grada Zagreba	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	studenj	12 mjeseci
			B/ Ukupno 70.000,00 i više:	55.740.310,91	92.540.310,91				
			STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA SVEUKUPNO (A + B):	56.676.895,40	93.519.598,96				

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			04. GRADSKI KONTROLNI URED						
364	P	1-2012-EBV	Pružanje usluga putničkih agencija za hotelski smještaj u zemlji i inozemstvu i zračni prijevoz	19.616,00	83.016,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
365		2	Restoranske usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
366		3	Catering	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
367		4	Usluge cestovnog prijevoza putnika	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
368		5	Usluge željezničkog prijevoza putnika	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
369		6	Pravne usluge - odvjetničke usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
370		7-2012-EBV	Stručna literatura	8.140,00	8.140,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	12 mjeseci
371		8	Tiskovine	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
372		9-2012-EBV	Sistematski pregled	16.300,00	16.300,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
373		10	Medicina rada (npr. preventivni i periodički pregledi)	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
374		11	Sanitarne knjižice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
375		12	Usluga hitne medicinske pomoći	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
376		13	Usluge prevođenja (pisani, simultani i konsekutivni)	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
377		14	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana (npr. vijenac, rezano cvijeće, cvijeće u tegli, ukrasne tegle za cvijeće, bor...)	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
378		15	Najam prostora za razna događanja	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		
379		16	Usluge osiguranja - vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)
380		17	Usluge osiguranja - od nezgode	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
381		18	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja, tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
382		19	Električna energija - opskrba	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
383		20	Električna energija - distribucija	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
384		21	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
385		22	Vodoinstalaterski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
386		23	Električarski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
387		24	Građevinsko obrtnički radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
388		25	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
389		26	Tehnički pregled i registracija vozila	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
390		27	Ostale poštanske usluge	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
391		28-2012-EBV	Razni prehrambeni proizvodi i pića	7.770,00	7.770,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
392		29	Sitna uredska oprema	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
393		30	Usluge popravaka i održavanja klima uređaja	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
394		31	Najam vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
395		32	Radna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
396		33	Zaštitna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
397		150-2012-EBV	Službeni pokloni	2.100,00	2.100,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
398		151-2012-EBV	Usluge savjetovanja	12.300,00	12.300,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studenj	

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
399		2081-2012-EBV	Prehrambeni proizvodi - voda, kava, mlijeko	2.230,00	2.230,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	
400		2919-2012-EBV	Kava, voda, mlijeko	2.013,40	2.013,40	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	
401		2920-2012-EBV	Konzumacija jela i pića	12.000,00	12.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studenj	
			A/ Ukupno tzv. bagatelna nabava:	82.469,40	62.853,40				
			B/ Ukupno 70.000,00 i više:	0,00	83.016,00				
			GRADSKI KONTROLNI URED						
			SVEUKUPNO (A + B):	82.469,40	145.869,40				

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			05. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA						
402	P	1-2012-EMV	Pružanje usluga putničkih agencija za hotelski smještaj u zemlji i inozemstvu i zračni prijevoz	241.000,00	600.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
403		2-2012-EMV	Restoranske usluge	150.000,00	150.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
404		3-2012-EMV	Catering	153.775,00	153.775,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
405		4-2012-EBV	Usluge cestovnog prijevoza putnika	10.000,00	10.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
406		5-2012-EBV	Usluge željezničkog prijevoza putnika	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	12 mjeseci
407		6	Pravne usluge - odvjetničke usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
408		7-2012-EBV	Stručna literatura	10.400,00	10.400,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
409		8-2012-EBV	Tiskovine	2.000,00	2.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
410		9-2012-EBV	Sistematski pregled	69.999,99	69.999,99	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
411		10	Medicina rada (npr. preventivni i periodički pregledi)	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
412		11	Sanitarne knjižice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
413		12	Usluga hitne medicinske pomoći	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
414		13-2012-EBV	Usluge prevođenja (pisani, simultani i konsekutivni)	41.550,00	41.550,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
415		14-2012-EBV	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana (npr. vijenac, rezano cvijeće, cvijeće u tegli, ukrasne tegle za cvijeće, bor...)	5.350,00	5.350,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
416		15	Najam prostora za razna događanja	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		
417		16	Usluge osiguranja - vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
418		17	Usluge osiguranja - od nezgode	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)
419		18	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja, tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
420		19	Električna energija - opskrba	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
421		20	Električna energija - distribucija	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
422		21	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
423		22	Vodoinstalaterski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
424		23	Električarski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
425		24	Gradevinsko obrtnički radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
426		25	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
427		26	Tehnički pregled i registracija vozila	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
428		27	Ostale poštanske usluge	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
429		28-2012-EBV	Razni prehrambeni proizvodi i pića	24.662,14	24.662,14	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
430		29	Sitna uredska oprema	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
431		30	Usluge popravaka i održavanja klima uređaja	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
432		31-2012-EBV	Najam vozila	20.000,00	20.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
433		32	Radna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
434		33	Zaštitna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
435		152-2012-EBV	Seminari, savjetovanja i simpoziji	32.500,00	32.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
436		153-2012-EBV	Tiskanje materijala	33.400,00	33.400,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
437		154-2012-EBV	Usluge objave natječaja i oglasa	23.500,00	23.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
438		155-2012-EBV	Usluge grafičkog dizajna i tiskanja brošure INFO	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
439		156-2012-EBV	Usluga pripreme fotodokumentacija	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
440		157-2012-EBV	Lektorske usluge - znanstvena terminologija	35.000,00	35.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
441		2082-2012-EBV	Usluge prevodenja brošure INFO	8.450,00	8.450,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
442		2083-2012-EBV	Usluge cateringa za sjednice i razna događanja u ZgForumu	15.225,00	15.225,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
443		158-2012-EBV	Knjige, službeni pokloni	19.000,00	19.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
444		2921-2012-EBV	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana za događanja u ZgForumu	1.800,00	1.800,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	2 mjeseca
445		159-2012-EBV	Usluga izrade reflektirajućih traka-PRESTO	4.000,00	4.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
446		160-2012-EBV	Usluga izrade promotivnih majica -PRESTO	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
447		161-2012-EBV	Izrada grafičkog materijala TRAILBLAZER (grafička priprema i tisak brošurica s aktualnim podacima o projektu, letaka i sl.)	29.000,00	29.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
448		162-2012-EBV	Analiza poslovnih subjekata i protoka teretnih vozila kao priprema za izradu Plana opskrbe i isporuke II i III Etapa (TRAILBLAZER)	45.800,00	45.800,00	bagatelna nabava	narudžbenica		6 mjeseci
449		163-2012-EBV	Usluge provođenja Evaluacije projekta I Etapa (TRAILBLAZER)	16.200,00	16.200,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
450		164-2012-EBV	Usluge provođenja Evaluacije projekta II i III Etapa (TRAILBLAZER)	35.800,00	35.800,00	bagatelna nabava	narudžbenica		10 mjeseci
451		165-2012-EBV	Usluge izrade Plana opskrbe i isporuke robe II Etapa (TRAILBLAZER)	68.000,00	68.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		4 mjeseca
452		1758-2012-EBV	Usluga izrade Plana opskrbe i isporuke robe III Etapa (TRAILBLAZER)	68.000,00	68.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		4 mjeseca
453		2922-2012-EBV	Usluge cateringa za posjet predstavnika Projekt TRAILBLAZER	3.000,00	3.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	2 mjeseca
454		2923-2012-EBV	Restoranske usluge za posjet predstavnika Projekta TRAILBLAZER	3.000,00	3.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	2 mjeseca
455		2767-2012-EBV	Usluga nabave avionskih karata, karata za vlak i hotelski smještaj u inozemstvu i tuzemstvu	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica		90 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
456		166-2012-EBV	Izrada grafičkog materijala CIVITAS ELAN (POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI) (grafička priprema i tisak brošurica s aktualnim podacima o projektu, letaka i sl.)	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
457		1759-2012-EBV	Usluga izrade promotivnog materijala - šalice, olovke, rokovnici i slično	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	90 dana
458		2768-2012-EBV	Usluga financijske revizije za projekt CIVITAS ELAN	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	30 dana
459		2769-2012-EBV	Usluge izvođenja radova na raskrižju Savska - Hebrangova CIVITAS ELAN	11.000,00	11.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	30 dana
460		2084-2012-EBV	Usluge cateringa za završno događanje Projekta CIVITAS ELAN	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	12 mjeseci
461		167-2012-EBV	Stručno usavršavanje u području prostorne i urbanističke analitike	24.390,00	24.390,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
462		168-2012-EBV	Stručno usavršavanje u području upravljanja projektima	16.260,00	16.260,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
463		169-2012-EBV	Priprema materijala Informacijski sustav prostornog uređenja i zagrebačka infrastruktura prostornih podataka	4.065,00	4.065,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
464		170-2012-EBV	Usluga razvoja modela podataka Informacijski sustav prostornog uređenja	40.650,00	40.650,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
465		171-2012-EBV	Usluga konzaltinga u području geodezije i geoinformatike	40.650,00	40.650,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
466		172-2012-EBV	Usluga opskrbe GIS softverom	40.650,00	40.650,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
467		173-2012-EBV	Usluga izrada georeferenciranih podataka popisnih krugova prema popisu stanovništva 2011.- II. Etapa	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
468		174-2012-EBV	Usluga ažuriranja pregleda planirane namjene prostora Grada	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
469		175-2012-EBV	Usluga obrade podataka stvarnog korištenja zemljišta	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
470		176-2012-EBV	Nabava službenih geodetskih podloga od Državne geodetske uprave	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
471		177-2012-EBV	Usluga transformacije prostornih podloga i podataka	57.000,00	57.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
472		178-2012-EBV	Usluga oblikovanja registra statističkih podataka - Statističkog ljetopisa (priprema sloga)	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
473		179-2012-EBV	Usluga tiskanja Statističkog ljetopisa	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
474		180-2012-EBV	Usluga obrade statističkih podataka	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
475		181-2012-EBV	Usluga izrade studije društveno-ekonomskog istraživanja za potrebe strateškog planiranja i upravljanja razvoja Gradom	35.000,00	35.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
476		182-2012-EBV	Usluga tiskanja demografske studije	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
477		183-2012-EBV	Usluga pripreme financijskih podataka za potrebe izrade Statističkog ljetopisa	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
478		184-2012-EBV	Usluga izrade revizije i dopune lista staništa	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
479		185-2012-EBV	Usluga kartiranja najugroženijih biljaka	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
480		186-2012-EBV	Usluga inventarizacije ptica (obronaka Medvednice)	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
481		187-2012-EBV	Usluga izrade inventarizacije i monitoringa leptira	55.000,00	55.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
482		188-2012-EBV	Usluga savjetovanja i sl. na temu biološke i krajobrazne raznolikosti	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
483		189-2012-EBV	Usluga organizacije seminara (upravljanje projektnim ciklusom)	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		3 mjeseca
484		190-2012-EBV	Usluga organizacije službenih putovanja vezanih uz pripremu izložbe "Stadt bauen. Beispiele für und aus Wien" u Beču (otvorenje izložbe, prezentacija)	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		2 mjeseca
485		191-2012-EBV	Usluge tiskanja knjige i deplijana ZagrebPlana - Razvojna strategija Grada Zagreba	42.000,00	42.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		2 mjeseca
486		192-2012-EBV	Usluga idejnog oblikovanja, izrade i stavljanja u funkciju web-stranice ZagrebPlan	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		3 mjeseca
487		193-2012-EBV	Usluga analize financijskih rezultata poduzetnika u Gradu Zagrebu	36.000,00	36.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		3 mjeseca
488		194-2012-EBV	Savjetodavne usluge u pripremi ZagrebPlana (moderiranje radionica s radnom grupom i partnerskim vijećem)	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		1 mjesec
489	N	3238-2012-EBV	Usluga organizacije prehrane za međunarodnu suradnju / stručnu izobrazbu za Partnersko vijeće Grada Zagreba		69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
490	N	3239-2012-EBV	Usluga organizacije hotelskog smještaja za međunarodnu suradnju /stručnu izobrazbu za Partnersko vijeće Grada Zagreba		65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	
491	N	3240-2012-EBV	Usluga organizacije autobusnog prijevoza za međunarodnu suradnju /stručnu izobrazbu za Partnersko vijeće Grada Zagreba		30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	siječanj	
492		195-2012-EBV	Usluga pripreme financijskih podataka za potrebe izrade ZagrebPlana	22.000,00	22.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		1 mjesec
493		196-2012-EBV	Aksijski plan poticanja kulturnih industrija	55.000,00	55.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		4 mjeseca
494		197-2012-EBV	Usluga izrade programa anketnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za GP Zagrebački velesajam	55.000,00	55.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		3 mjeseca
495		198-2012-EBV	Usluga izrade analize indikatora i benchmarka ZAGREBPLAN -a	27.000,00	27.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		3 mjeseca
496		199-2012-EBV	Usluga oblikovanja projekata, osim građevinskih	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica		3 mjeseca
497		200-2012-EBV	Usluga izrade elaborata za procjenu strateškog interesa grada	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica		3 mjeseca
498		2770-2012-EBV	Usluge pripreme projektnog zadatka za vizualni identitet Grada Zagreba, s mogućnošću aplikacije u javnom, poslovnom i civilnom sektoru	50.000,00	50.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	listopad	5 mjeseci
499		201-2012-EBV	Idejno rješenje prijeloma i grafička obrada kataloga projekata	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		1 mjesec
500		202-2012-EBV	Tisak kataloga projekata	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		1 mjesec
501		203-2012-EBV	Usluga izrade studije općeg riječnog krajobraznog područja Grada Zagreba	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
502		204-2012-EBV	Usluga izrade vizualne analize slike Grada Zagreba	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
503		205-2012-EBV	Usluga izrade, tiska i montaže plakata i panoa za izložbe	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
504		206-2012-EBV	Usluga izrada grafičkog materijala za izložbe (grafička priprema i tisak brošura s aktualnim podacima, letaka i sl.)	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
505		207-2012-EBV	Usluga multimedijalnog praćenja	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
506		208-2012-EBV	Usluga dizajniranja plakata za Zagrebforum i sl. (grafička priprema i tisak brošura s aktualnim podacima, letaka i sl.)	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
507		209-2012-EBV	Usluga izrade promotivnog materijala za Zagrebforum	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
508		210-2012-EBV	Usluga izrade potrošnog materijala za Zagrebforum	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
509		2085-2012-EBV	Razni prehrambeni proizvodi i pića za OKRUGLE STOLOVE u ZgForumu	3.000,00	3.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
510		2771-2012-EBV	Usluga cateringa za izložbe: ZIPP, arhitekt Kranjc i prezentacija knjige ZAGREBPLAN na godišnjicu ZgForumu	10.950,00	10.950,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
511		2772-2012-EBV	Razni prehrambeni proizvodi i pića za niz događanja u ZgForumu	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
			A/ Ukupno tzv. bagatelna nabava:	2.876.452,13	3.040.452,13				
512		211-2012-EMV	Usluga izrade cjelovite studije prostornog razvoja Grada Zagreba	350.000,00	350.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	rujan	7 mjeseci
513		212-2012-EMV	Usluga anketiranja građana o razvojnim problemima, potrebama i usmjerenjima za Grad Zagreb	180.000,00	180.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	5 mjeseci
514		213-2012-EMV	Usluga izrade programskih smjernica obnove i razvoja seoskih naselja na području Grada Zagreba	140.000,00	140.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	rujan	7 mjeseci
515		214-2012-EMV	Usluga pripreme i raspisa natječaja za vizualni identitet Grada Zagreba, s mogućnošću aplikacije u javnom, poslovnom i civilnom sektoru	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	listopad	5 mjeseci
516		215-2012-EVV	Usluga provedbe javnih urbanističko-arhitektonskih natječaja za strateške razvojne projekte	1.555.770,00	1.555.770,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	rujan	11 mjeseci
517		216-2012-EMV	Strateški gradski projekt željezničke radionice Janko Gredelj-usluge izrade programskih polazišta	250.000,00	250.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
518		217-2012-EMV	Usluga organizacije međunarodne suradnje/ stručne izobrazba za (Partnersko vijeće Grada Zagreba)	189.000,00	189.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	2 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
519		218-2012-EMV	Usluga izrade strategije razvoja Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka	200.000,00	200.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	90 dana
520		219-2012-EVV	Usluga izrade prostornih podloga za potrebe strateškog planiranja i razvoja	1.654.024,00	1.654.024,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	90 dana
521		220-2012-EMV	Izrada studije za uređenje šireg prostora postojeće željezničke stanice Remetinec - CIVITAS ELAN (POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI)	195.000,00	195.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	60 dana
522		221-2012-EMV	Usluga organizacije sveučilišno poslovnog foruma o razvoju Grada Zagreba	200.000,00	200.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	6 mjeseci
			B/ Ukupno 70.000,00 i više:	5.458.569,00	5.817.569,00				
			GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA SVEUKUPNO (A + B):	8.335.021,13	8.858.021,13				

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			06. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU						
523		1	Pružanje usluga putničkih agencija za hotelski smještaj u zemlji i inozemstvu i zračni prijevoz	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
524		2	Restoranske usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
525		3	Catering	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
526		4	Usluge cestovnog prijevoza putnika	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
527		5	Usluge željezničkog prijevoza putnika	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
528		6	Pravne usluge - odvjetničke usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
529		7	Stručna literatura	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
530		8	Tiskovine	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
531		9	Sistematski pregled	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
532		10	Medicina rada (npr. preventivni i periodički pregledi)	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
533		11	Sanitarne knjžice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
534		12	Usluga hitne medicinske pomoći	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
535		13	Usluge prevođenja (pisani, simultani i konsekutivni)	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
536		14	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana (npr. vijenac, rezano cvijeće, cvijeće u tegli, ukrasne tegle za cvijeće, bor...)	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
537		15	Najam prostora za razna događanja	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		
538		16	Usluge osiguranja - vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)
539		17	Usluge osiguranja - od nezgode	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
540		18	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja, tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
541		19	Električna energija - opskrba	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
542		20	Električna energija - distribucija	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
543		21	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
544		22-2012-EMV	Vodoinstalaterski radovi	248.200,00	248.200,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
545		23-2012-EMV	Električarski radovi	272.000,00	272.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
546		24-2012-EMV	Građevinsko obrtnički radovi	500.480,00	500.480,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	12 mjeseci
547		25	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
548		26	Tehnički pregled i registracija vozila	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
549		27	Ostale poštanske usluge	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
550		28	Razni prehrambeni proizvodi i pića	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
551		29	Sitna uredska oprema	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
552		30	Usluge popravaka i održavanja klima uređaja	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
553		31	Najam vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
554		32	Radna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
555		33	Zaštitna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak			12 mjeseci
556		2924-2012-EBV	Nabava i postava električne termoakumulacijske peći u objektu MS Sigečica, Rapska 41/1	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
557	N	3196-2012-EBV	Uređivanje prostora opće medicine Doma zdravlja "Zagreb - Centar", ambulanta opće medicine, Ulica Vladimira Varićaka 1, dodatni radovi		26.084,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	30 dana
558	N	3213-2012-EBV	Sanacija krova MO "Knežija" radi curenja		20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	30 dana
559		222-2012-EBV	Izrada Glavnog projekta i potvrde glavnog projekta za dječje igralište "Jelkovec"	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
560		2773-2012-EBV	Usluga nadzora nad radovima na poboljšanju javne rasvjete na području vijeća gradskih četvrti	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
561		223-2012-EBV	Izrada idejno prometnog rješenja rotora Remetinec	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
562		1770-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju krova objekta Mjesne samouprave "Voćarska", Voćarska cesta 71	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
563		1771-2012-EBV	Izrada nacrt a iskolčenja za objekt Mjesne samouprave "Đurdekovec"	3.000,00	3.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		10 dana
564		1778-2012-EBV	Sanacija dimnjaka u prostoru Mjesnog odbora "Kanal", Dubravkin trg 4	12.680,00	12.680,00	bagatelna nabava	narudžbenica		15 dana
565		1779-2012-EBV	Sanacija plinske instalacije u objektu MS Dubrava-središte, Medugorska 55	5.600,00	5.600,00	bagatelna nabava	narudžbenica		15 dana
566		1783-2012-EBV	Izrada geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama na k.č. 4178 k.o. Trešnjevka, Kulturni centar Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1	5.500,00	5.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica		10 dana
567		1787-2012-EBV	Izrada glavnog projekta uređenja dvorišta, projekt izvedenog stanja za legalizaciju nadstrešnice, Kulturni centar Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
568		2714-2012-EBV	Postavljanje podnih kamenih ploča u dijelu ulaznog prostora Društvenog doma "Jakuševac", Gata 1	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
569		2925-2012-EBV	Sanacija krova na objektu MS Trnava, Resnički put 1 a	13.359,00	13.359,00	bagatelna nabava	narudžbenica		5 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
570		2926-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima na poboljšanju javne rasvjete na području vijeća gradskih četvrti	37.500,00	37.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica		do kraja 2012.
571		2927-2012-EBV	Izrada parcelacijskog elaborata za dječje igralište Jelkovec, dječji vrtić Lučko i dječji vrtić Mala Mlaka	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
572		2928-2012-EBV	Usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova - koordinator II za sanaciju krova MS Prečko i IV. etapa izgradnje objekta MS i DVD Vrapče jug	36.000,00	36.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
573		2929-2012-EBV	Izrada geodetske snimke izvedenog stanja Dječjeg vrtića "Lučko"	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
574		2930-2012-EBV	Izvođenje tlačne probe na vodoopskrbnim cjevovodima u ulicama: Pirenjakova, Jesenovečka od kbr. 31 do Pirenjakove, Pustički i Pustički odvojak	26.232,00	26.232,00	bagatelna nabava	narudžbenica		5 dana
575		2931-2012-EBV	Nabava i ugradnja vrata i staklenih stijena na objektima mjesnih samouprava	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
576		2932-2012-EBV	Gradnja vodomjernog okna u objektima MS i DVD Vrapče -jug, Medarska 80	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
577		2933-2012-EBV	Izrada energetskog certifikata za objekt Dječjeg vrtića "Lučko", Hrastovička bb	3.000,00	3.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		10 dana
578		2934-2012-EBV	Izrada kanalizacije za potrebe vrtića "Lučko"	14.100,00	14.100,00	bagatelna nabava	narudžbenica		10 dana
579		2935-2012-EBV	Uređenje objekta MS Lučko, Lučko bb	54.920,00	54.920,00	bagatelna nabava	narudžbenica		10 dana
580		2936-2012-EBV	Etažiranje objekta MS Kajzerica, IV. Podbrežje 5	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		60 dana
581		2937-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije podizne platforme za invalide u objektu MS i DVD Vrapče - jug, Medarska 80	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
582		1788-2012-EBV	Sanacija dimnjaka na objektu MS "Sveta Klara", M. Mrkše 40	12.000,00	12.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		15 dana
583		1708-2012-EBV	Sanacija kvara u Mjesnoj samoupravi "Studentski grad", Ulica Vile Velebita 10/3	8.015,00	8.015,00	bagatelna nabava	narudžbenica		5 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
584		1709-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta u Gradskim četvrtima Donji Grad i Trnje	54.400,00	54.400,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
585		2938-2012-EBV	Gradska četvrt Trnje - nadzor nad održavanjem zelenih površina	6.000,00	6.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
586		1713-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta u Gradskim četvrtima Gornji Grad-Medveščak i Črnomerec	44.000,00	44.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
587		2939-2012-EBV	Gradska četvrt Črnomerec - nadzor nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta	11.200,00	11.200,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
588		1718-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta u Gradskim četvrtima Maksimir i Podsljeme	63.200,00	63.200,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
589		2940-2012-EBV	Gradska četvrt Maksimir i Podsljeme - nadzor nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta	22.500,00	22.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
590		2941-2012-EBV	Gradska četvrt Maksimir, Gornja Dubrava i Podsljeme - nadzor nad održavanjem zelenih površina	26.900,00	26.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
591		1719-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta u Gradskim četvrtima Peščenica-Žitnjak i Donja Dubrava	63.200,00	63.200,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
592		2942-2012-EBV	Gradska četvrt Peščenica - Žitnjak - nadzor nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
593		2943-2012-EBV	Gradska četvrt Peščenica - Žitnjak i Donja Dubrava - nadzor nad održavanjem zelenih površina	26.000,00	26.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
594		1723-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta u Gradskoj četvrti Novi Zagreb-istok	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
595		1727-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta u Gradskim četvrtima Novi Zagreb-zapad i Brezovica	31.920,00	31.920,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
596		2944-2012-EBV	Gradska četvrt Novi zagreb - zapad - nadzor nad održavanjem nerazvrstanih cesta	3.300,00	3.300,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
597		2945-2012-EBV	Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Posedarsko ulici 9 k	10.400,00	10.400,00	bagatelna nabava	narudžbenica		10 dana
598		2946-2012-EBV	Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Đačkoj ulici, preko puta 59 c	14.000,00	14.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		10 dana
599		2947-2012-EBV	Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Miroslava Mrkše 60 h	63.840,00	63.840,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
600		1728-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta u Gradskim četvrtima Trešnjevka-sjever i Trešnjevka-jug	51.080,00	51.080,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
601	P	2948-2012-EBV	Gradska četvrt Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug - nadzor nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta	16.800,00	24.400,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
602	P	2949-2012-EBV	Gradska četvrt Trešnjevka - sjever i Črnomerec - nadzor nad održavanjem zelenih površina	6.000,00	9.620,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
603		2950-2012-EBV	Gradska četvrt Trešnjevka - jug - nadzor nad održavanjem zelenih površina	12.100,00	12.100,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
604		2951-2012-EBV	Gradska četvrt Podsused - Vrapče i Stenjevec - nadzor nad održavanjem zelenih površina	59.500,00	59.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
605		1764-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta u Gradskoj četvrti Gornja Dubrava	63.440,00	63.440,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
606		1765-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta u Gradskim četvrtima Stenjevec i Podsused-Vrapče	52.484,00	52.484,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
607		2952-2012-EBV	Gradska četvrt Stenjevec - nadzor nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta	7.400,00	7.400,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
608		1772-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta u Gradskoj četvrti Sesvete	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
609		2953-2012-EBV	Gradska četvrt Sesvete - nadzor nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta	59.000,00	59.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
610		1773-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima uređenja zelenih i drugih javnih površina u Gradskim četvrtima: Donji Grad, Trnje, Novi Zagreb-zapad i Novi Zagreb-istok	67.600,00	67.600,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
611		1780-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima uređenja zelenih i drugih javnih površina u Gradskim četvrtima: Gornji Grad-Medveščak, Maksimir, Gornja Dubrava i Podsljeme	42.400,00	42.400,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
612		1784-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima uređenja zelenih i drugih javnih površina u Gradskim četvrtima: Peščenica-Žitnjak, Donja Dubrava i Sesvete	61.280,00	61.280,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
613		1789-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima uređenja zelenih i drugih javnih površina u Gradskim četvrtima Trešnjevka-sjever i Črnomerec	55.200,00	55.200,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
614		1790-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima uređenja zelenih i drugih javnih površina u Gradskoj četvrti Trešnjevka-jug	61.920,00	61.920,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
615		1706-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima uređenja zelenih i drugih javnih površina u Gradskim četvrtima Stenjevec i Podsused-Vrapče	31.890,40	31.890,40	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
616		1710-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima građenja vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala u Gradskim četvrtima: Peščenica-Žitnjak, Novi Zagreb-zapad, Črnomerec, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Stenjevec, Podsused-Vrapče, Podsljeme, Sesvete i Brezovica	68.800,00	68.800,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
617		1714-2012-EBV	Izrada i ugradnja unutarnjih kliznih vrata u MS "Kralj Petar Svačić", Preradovićeve ulica 29	4.000,00	4.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		15 dana
618		1715-2012-EBV	Postava rukohvata na unutarnjem stepeništu, MS "August Šenoa", Ulica Pavla Hatza 8	800,00	800,00	bagatelna nabava	narudžbenica		15 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
619		1720-2012-EBV	Izrada idejnog projekta za rekonstrukciju objekta MS Mimara, Vodnikova ulica 15	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
620		1724-2012-EBV	Sanacija sanitarnog čvora, Centar za pomoć u kući, Preradovićeve ulica 17	55.200,00	55.200,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
621		1725-2012-EBV	Ličenje u VII. gimnaziji, Križanićeva 4	34.400,00	34.400,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
622		1729-2012-EBV	Sanacija zida kod igrališta DV Izvor, Prilaz Gjure Deželića 30	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
623		1730-2012-EBV	Postava zaslona protiv sunca, Škola primjenjene umjetnosti i dizajna, Trg M. Tita 11	9.600,00	9.600,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
624		2954-2012-EBV	Usluge tehničke organizacije svečane proslave "Dana Gradske četvrti Donji Grad"	19.256,00	19.256,00	bagatelna nabava	narudžbenica		15 dana
625		1760-2012-EBV	Usluga prijevoza za potrebe vijeća mjesnih odbora na području gradske četvrti Donji Grad	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		do kraja 2012.
626		1761-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala u Ulici Naumovac odvojak za kbr. 3 do 3E	20.800,00	20.800,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
627		1766-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za uređenje parkirališta "Kukuljevićeva", Radnički dol-Kukuljevićeva	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
628		2774-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za uređenje dvorišta - oborinske odvodnje i obnove pristupnog puta - Vlačka 71 i 71 a - prilaz objektima	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
629		1774-2012-EBV	Zamjena parketa keramikom u prostoru MS "Kraljevec", Kraljevec 11	12.000,00	12.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
630		1775-2012-EBV	Uređenje, popravak i zamjena dotrajale stolarije u javnom WC-u, Park Ribnjak	12.000,00	12.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
631		1781-2012-EBV	Obnova interne niske rasvjete šetne staze oko Doma za starije i nemoćne osobe, Nemetova 2	12.000,00	12.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
632		1782-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za zamjenu dotrajalih prozora na zgradi Učeničkog doma Marije Jambrišak, Opatička 14	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
633		1785-2012-EBV	Postavljanje rasvjete dvorišta OŠ "Miroslav Krleža", Kaptol 16	4.000,00	4.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
634		2775-2012-EBV	Izrada i montaža vrata, trakastih zavjesa i žaluzina na prostoru MS Petrova, Gotovčeva 7	11.200,00	11.200,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
635		2776-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za zamjenu prozora i sanacija ulaza i krovišta u OŠ K.Š. Gjalški, Mlinarska 35	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
636	N	3221-2012-EBV	Gradska četvrt Gornji grad - Medveščak - nadzor nad održavanjem zelenih površina		6.600,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	60 dana
637		2955-2012-EBV	Organizacija manifestacije "Dan otvorenih vrata Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak", Park Ribnjak	15.960,00	15.960,00	bagatelna nabava	narudžbenica		5 dana
638		2777-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za zamjenu prozora i sanaciju krovišta i rekonstrukciju sanitarnog čvora i svlačionice u OŠ Jabukovac, Jabukovac 30	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
639		1786-2012-EBV	Gradnja prilazne rampe uz stubište u Šoltanskoj ulici-na kraju i 3 rampe u Gruškoj ulici - ispred pošte, Bille i DM-a	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
640		2715-2012-EBV	Izrada temelja, pristupne staze i priključenja na infrastrukturnu mrežu NK Trnje, Trg kardinala F. Šepera bb	10.160,00	10.160,00	bagatelna nabava	narudžbenica		10 dana
641		1791-2012-EBV	Izmjena električne instalacije s rasvjetnim lampama, MS "Staro Trnje", Trnjanska cesta 128 (unutrašnji prostor)	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
642		2778-2012-EBV	Dogradnja kanalske mreže u Ulici Rebrovac od ulice Rebar do kbr. 38 - dodatni radovi	13.500,00	13.500,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi		20 dana
643		2779-2012-EBV	Prespajanje vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Rebrovac III, na sjeverozapadnu stranu Ulice Rebar	7.500,00	7.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica		15 dana
644		1792-2012-EBV	Montaža spomen-ploče Tugomiru Šurini, Maksimirska cesta 108	4.480,00	4.480,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
645		1793-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za uređivanje biciklističko-pješačke staze, Servisna cesta, dionica od Crkve Predragocjene krvi Isusove do Ulice Koledovčina	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
646		1794-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za uređivanje parkirališta od II. Radničkog puta do Kozari Boka IX. odvojka (južna strana ulaza u naselje)	25.600,00	25.600,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
647		1795-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za postavljanje digitalnog info stupa za potrebe Vijeća MO Peščenica (1 kom) na Kennedyjevom trgu kod pošte	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
648		1796-2012-EBV	Izrada troškovnika za uređivanje interijera-zamjena zidnih i podnih pločica u MS "Oton Župančić", Ulica Franje Horvat Kiš 12	4.000,00	4.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		60 dana
649		1797-2012-EBV	Prekrivanje stepeništa protuklizećom podnom oblogom u MS "Folnegovićevo naselje", Ulica Joze Laurenčića 8B	12.000,00	12.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
650		1707-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za postavljanje oglasnog panoa za potrebe Vijeća MO u Ulici I. Kozari put, kod trgovine "Prehrana"	4.000,00	4.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
651		1711-2012-EBV	Nabava i postava plinskih peći, 3 kom u MS "Resnik", I. Resnik 48	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
652		1712-2012-EBV	Sanacija dijela internog kanalskog sustava u Domu za starije i nemoćne osobe, Donje Svetice 89	32.000,00	32.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
653		1716-2012-EBV	Nabava i postava PVC stolarije u objektu Doma za starije i nemoćne osobe, Ivanićgradska 52	42.400,00	42.400,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
654		1717-2012-EBV	Izrada i montaža rukohvata u Župnoj crkvi Sv. Ivana Krstitelja, Ivanjorečka cesta bb	13.600,00	13.600,00	bagatelna nabava	narudžbenica		60 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
655		1721-2012-EBV	Izrada i montaža vitrajnih prozora u Župnoj crkvi Sv. Ivana Krstitelja, Ivanjorečka cesta bb	55.200,00	55.200,00	bagatelna nabava	narudžbenica		60 dana
656		1722-2012-EBV	Rušenje derutnog objekta stare pošte u Portoroškoj ulici kbr. 5	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
657		2956-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnog cjevovod u Ulici I. Petruševca III. Odvojak	8.960,00	8.960,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
658		1726-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za rušenje derutnog objekta stare pošte u Portoroškoj ulici kbr. 5	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
659		1637-2012-EBV	Usluga prijevoza za potrebe Vijeća Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak i vijeća mjesnih odbora na području Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		do kraja 2012.
660		1638-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za izmještanje električnog brojila u MS "Buzin", Buzin, Buzinska cesta 20	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
661		1644-2012-EBV	Postavljanje fasadnog ormarića u MS "Buzin", Buzin, Buzinska cesta 20	14.728,00	14.728,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
662		1645-2012-EBV	Izmjena drvenih prozora i postavljanje PVC stolarije u MS "Dugave", Ulica sv. Mateja 93	28.000,00	28.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
663		2780-2012-EBV	Popravljanje stropa u dvorani i izmjena staklenih stijena i ulaznih vrata MS "Travno", Ulica Božidara Magovca 63	43.384,00	43.384,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
664		1651-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za uređivanje prostora MS "Sloboština", Ulica Vladimira Varićaka 11	13.600,00	13.600,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
665		1657-2012-EBV	Obnova stubišta u Ugostiteljsko-turističkom učilištu, Kombolova ulica 2a	53.600,00	53.600,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
666		1658-2012-EBV	Sanacija postolja spomenika kod IV. gimnazije, Avenija Dubrovnik 36	32.000,00	32.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
667		1664-2012-EBV	Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Hrvatskom Leskovcu, Pilinka 38H i u Lučkom, Lučki odvojak 5	20.800,00	20.800,00	bagatelna nabava	narudžbenica		10 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
668		1665-2012-EBV	Postavljanje rasvjetnih tijela u ulicama: Lagunski put, Sisačka cesta II. odvojak i Pogačićeva	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		10 dana
669		1672-2012-EBV	Uređivanje dvorane u MS "Trnsko", Trnsko 34A	56.000,00	56.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
670		1673-2012-EBV	Nabava i postavljanje bojlera u MS "Botinec", Ulica Bašćanske ploče 5	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
671		1679-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za postavljanje jarbola u spomen-parku na Trgu Mladena Fiolića	4.000,00	4.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		90 dana
672		1684-2012-EBV	Postava novih sjedala i zamjena naslona na postojećim sjedalima na tribinama NK "Botinec", Lisićine bb	8.800,00	8.800,00	bagatelna nabava	narudžbenica		15 dana
673		1685-2012-EBV	Postavljanje postolja za spomenik kod DVD-a "Botinec", Ulica Zlatareva zlata 79	8.800,00	8.800,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
674		1692-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za uređivanje ulaza u VI. policijsku postaju Novi Zagreb, Trg Narodne zaštite 1	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		90 dana
675		1693-2012-EBV	Uređivanje prostorija Odreda izviđača "Savski gaj", Remetinečki gaj 14	56.000,00	56.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
676		2957-2012-EBV	Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad - nadzor nad održavanjem zelenih površina	44.000,00	44.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
677	N	3222-2012-EBV	Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad i Brezovica - nadzor nad održavanjem zelenih površina		18.600,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	60 dana
678		1699-2012-EBV	Usluga prijevoza za potrebe Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb-zapad i vijeća mjesnih odbora na području Gradske četvrti Novi Zagreb-zapad	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		do kraja 2012.
679		1704-2012-EBV	Usluga prijevoza za potrebe Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka-sjever i vijeća mjesnih odbora na području Gradske četvrti Trešnjevka-sjever	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		do kraja 2012.
680		1705-2012-EBV	Usluga prijevoza za potrebe vijeća mjesnih odbora na području Gradske četvrti Trešnjevka-jug	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		do kraja 2012.

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
681		1604-2012-EBV	Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Podvinje	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		50 dana
682		1605-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju javne rasvjete u Ulici Poljačak 8	10.240,00	10.240,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
683		1612-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju krovišta iznad dvorane bivšeg kina "Kalnik"	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
684		2958-2012-EBV	Izrada geomehaničkog elaborata za javni kanal u Ulici Kustošijanski venec od kbr. 151-odvojak	8.800,00	8.800,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
685		2959-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala u Ulici Kostošijski venec od kbr. 151 - odvojak	15.200,00	15.200,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
686		1618-2012-EBV	Izmjena dvorišnih prozora, 3 kom, u MS "Jelenovac", Ilica 181	16.320,00	16.320,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
687		2781-2012-EBV	Sanacija krovišta iznad dvorane bivšeg kina "Kalnik", Ilica 227	66.640,00	66.640,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
688		1619-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju javne rasvjete na igralištu pored "MO Novoselec", Ulici Poljanice 5	32.000,00	32.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
689		1627-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prilazne ceste Novoselski odvojak 10.	32.000,00	32.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
690		1631-2012-EBV	Krečenje pročelja MS "Čučerje", Trg Sv. Marije Čučerske 2	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
691		1632-2012-EBV	Rekonstrukcija interne kanalizacije u MS "Klaka", Ulica Zdenka Škreba 3	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
692		1639-2012-EBV	Izrada glazure i postavljanje pločica u MS "Oporovec", Oporovečki vinogradi 20	16.000,00	16.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
693		1640-2012-EBV	Izrada i postavljanje 5 jednostavnih nadstrešnica nad ulaze: Slanovečka ulica 19, Medugorska ulica 55, Sunekova ulica 135, Ulica Zdenka Škreba 3 i Ulica Vile Velebita 10/III	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
694		1646-2012-EBV	Izrada pokrova i hidroizolacije na WC-u u Lovačkom domu "HSLD Vepar", Vučja jama	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
695		1652-2012-EBV	Gradnja vodomjernog okna u OŠ dr. Ante Starčevića, Ulica Svetog Leopolda Mandića 55	36.000,00	36.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
696		2716-2012-EBV	Izvođenje unutarnje instalacije plina u Dječjem vrtiću Novoselec, Novoselečki put 181	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		15 dana
697		2782-2012-EBV	Priključak vode od vodomjernog okna do objekta MS Miroševac, Miroševačka cesta 131	16.000,00	16.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		15 dana
698		1653-2012-EBV	Nabava i montaža plinskog bojlera u MS "Novi Retkovec", Ulica breza 26	10.400,00	10.400,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
699		1659-2012-EBV	Izmjena podnih pločica u MS "Novi Retkovec", Ulica breza 26	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
700		2783-2012-EBV	Izmjena elektroinstalacija i ugradnja uzemljenja u MS "Novi Retkovec", MS "Čulinec" i MS "30. svibnja 1990"	64.000,00	64.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
701		1660-2012-EBV	Nabava i montaža novih plinskih peći u MS "30. svibnja 1990", Vinodolska ulica 23	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
702		1666-2012-EBV	Sanacija sanitarnog čvora u MS "30. svibnja 1990", Vinodolska ulica 23	16.000,00	16.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
703		1667-2012-EBV	Postavljanje rešetki na dva prozora u MS "30. svibnja 1990", Vinodolska ulica 23	4.000,00	4.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
704		1674-2012-EBV	Gradnja vodomjernog okna na nogometno igralište NK "Čulinec", Ulica palma bb	36.000,00	36.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
705		2784-2012-EBV	Gradnja rampe za invalide - Vukomerečka cesta - IV. Trnava, Sopnička i Ulica kneza Branimira	32.000,00	32.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
706		1675-2012-EBV	Nabava pehara i medalja za Dane Dubrave 2012.	12.800,00	12.800,00	bagatelna nabava	narudžbenica		10 dana
707		1680-2012-EBV	Usluga prijevoza za potrebe vijeća mjesnih odbora na području Gradske četvrti Donja Dubrava	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		do kraja 2012.
708		2960-2012-EBV	Zatvaranje otvora u zidu tribina na Dječjem trgu između kbr. 1-3	2.800,00	2.800,00	bagatelna nabava	narudžbenica		10 dana
709		1686-2012-EBV	Ugradnja protuprovalnih vanjskih vrata u MS "Vrapče-jug", Medarska ulica 80	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
710		1687-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za spomen-obilježje "Jankomir" na uglu Ulice Jankomir i Samoborske ceste	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
711		1694-2012-EBV	Postavljanje 2 rasvjetna stupa u dvorištu Dječjem vrtiću "Špansko", područni objekt u Hrnetičkoj ulici	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
712		2785-2012-EBV	Postavljanje elektronske rampe - ulaz iz ulice Slavka Batušića u DV Špansko	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
713		2961-2012-EBV	Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Čepinski put 48	64.000,00	64.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	30 dana
714		1695-2012-EBV	Elektroradovi za rasvjetu igrališta objekta NK "Špansko", Ulica Slavka Batušića 2	11.200,00	11.200,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
715		1700-2012-EBV	Popravljanje uredaja za prikazivanje brzine kretanja vozila u Ulici Ivane Brlić-Mažuranić, preko puta kbr. 56	14.400,00	14.400,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
716		1606-2012-EBV	Nabava materijala za unutrašnje uređivanje objekta Športsko-ribolovnog društva "Špansko", Jankomir bb, kod jezera Dubravica	18.640,00	18.640,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
717		1607-2012-EBV	Usluga prijevoza za potrebe vijeća mjesnih odbora na području Gradske četvrti Stenjevec	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		do kraja 2012.
718		2962-2012-EBV	Demontaža postojećeg spremnika za lož ulje na mjestu izgradnje novog Dječjeg vrtića Blanje, Blanje bb	69.760,00	69.760,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
719		1613-2012-EBV	Izrada geotehničke prospekcije područja Ulice Trdice i spoja s Ulicom Krvarić	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		60 dana
720		1614-2012-EBV	Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Gračansko dolje-odvojak 45-49a	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		50 dana
721		1620-2012-EBV	Gradnja javnog kanala u Ulici Ciki	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		50 dana
722		1621-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za obnovu i izgradnju stepenica u Ulici Svibanjčica	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
723		1628-2012-EBV	Uređenje sanitarnog čvora u podrumu MS "Markuševac", Brežovanka 2a	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
724		1633-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za izmjenu prozora i uređenje terase u Dječjem vrtiću "Različak", Podrebernica 15	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
725		1634-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za izmjenu dijela prozora i uređenja ulaza u OŠ "Šestine", Podrebernica 13	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
726		1641-2012-EBV	Izrada geodetskog elaborata za usklađenje zemljišne knjige sa katastrom za Dom zdravlja "Markuševec", Ulica Vida Ročića 148	6.400,00	6.400,00	bagatelna nabava	narudžbenica		60 dana
727		1647-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja pozornice kod OŠ "Markuševec", Markuševečka cesta 160	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
728		1648-2012-EBV	Izmjena dotrajale stolarije u Domu lovačkog kluba "Prigorje", Toti bb	48.000,00	48.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
729		1654-2012-EBV	Popravak stuba u objektu DVD-a "Gračani", Gračanski Mihaljevac 3	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
730		1655-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za oborinsku odvodnju i izmještanje javne rasvjete u dijelu Ulice Podrebernica	57.500,00	57.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica		60 dana
731		1661-2012-EBV	Usluga prijevoza za potrebe vijeća mjesnih odbora na području Gradske četvrti Podsljeme	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		do kraja 2012.
732		2786-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala u Ulici Kobasići	8.800,00	8.800,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
733		2963-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju niskotlačnog plinovoda u Ulici Grabeščak od Gračanske ceste do Ulice Isce	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		60 dana
734		2964-2012-EBV	Održavanje - interventni popravci lokalnih vodovoda na području GČ Sessvete - dodatni radovi	8.915,00	8.915,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
735		1668-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za Potvrdu glavnog projekta dogradnje i uređivanja Kapelice Sv. Valentina u Adamovcu, ulica Beštaki	64.000,00	64.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
736		1669-2012-EBV	Usluga prijevoza za potrebe vijeća mjesnih odbora na području Gradske četvrti Sesvete	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		do kraja 2012.
737		1676-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama: Brezovička cesta - odvojak, Desprimska - odvojak, Ulica Radovina	36.000,00	36.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
738		2086-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Donjim Trpucima, ulice Ferki i Detišćak	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
739		1681-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju raspela u Odranskom Obrežu, na raskrižju Ulice Zadvorci i Ulice Hrošći	12.000,00	12.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
740		1682-2012-EBV	Gradnja raspela u Odranskom Obrežu, na raskrižju Ulice Zadvorci i Ulice Hrošći	54.280,00	54.280,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
741		1688-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za proširenje mosta u Odranskom Strmcu, na potoku Lomnica na kraju Strmečke ceste	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
742		1689-2012-EBV	Postavljanje aluminijskih golova na igralište NK "Brezovica", Brezovička cesta 100	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
743		1696-2012-EBV	Postavljanje drvene konstrukcije u Kupinečkom Kraljevcu, na javnoj površini uz Ulicu Ašpergeri kod okretišta autobusa	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
744		1701-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za dječje igralište u Ulici Štrpet u Kupinečkom Kraljevcu	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
745		1702-2012-EBV	Izmještanje električnih stupova u Grančarima, Grančarska ulica kod kbr. 4 i Pandeki II. Ogranak 8	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		10 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
746		1601-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u Donjim Trpucima, Put u Čučev gaj	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
747		1608-2012-EBV	Postavljanje spomen ploče braniteljima Domovinskog rata na objekt MS "Brezovica", Brezovička cesta 100	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
748		1609-2012-EBV	Postavljanje peći za centralno grijanje u MS "Dragonožec", Donjodragonoška cesta 30	13.840,00	13.840,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
749		1615-2012-EBV	Postavljanje nadstrešnice nad kontejner MS "Havidići" i MS Gornji Trpuci	64.000,00	64.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
750		1616-2012-EBV	Izrada Glavnog projekta objekta MS "Kupinečki Kraljevec I.", Mrakov breg bb	16.000,00	16.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		90 dana
751		1622-2012-EBV	Izrada parcelacijskog elaborata za objekt MS "Kupinečki Kraljevec I.", Mrakov breg bb	5.600,00	5.600,00	bagatelna nabava	narudžbenica		60 dana
752		2965-2012-EBV	Izrada parcelacijskog elaborata za objekt NK Mladost - ŠRC I. Miketek, Sitača 5	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		60 dana
753		1623-2012-EBV	Opremanje kuhinje objekta MS "Odranski Strmec", Strmečka cesta 57	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
754		1629-2012-EBV	Izmjena idejnog projekta za dogradnju DV "Breza", Brezovička cesta 98	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		90 dana
755		1635-2012-EBV	Uređivanje raspela na raskrižju Donjodragonoške ceste i Ulice Pod Stoborom	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
756		1636-2012-EBV	Izrada parcelacijskog elaborata za montažni Dječji vrtić "Dragonožec", Šipkovina bb	20.800,00	20.800,00	bagatelna nabava	narudžbenica		15 dana
757		1642-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za centralno grijanje u objektu NK "Mladost"-ŠRC "Ivica Miketek", Sitača 5	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
758		1643-2012-EBV	Postavljanje centralnog grijanja u objektu NK "Mladost"-ŠRC "Ivica Miketek", Sitača 5	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
759		1649-2012-EBV	Legalizacija svlačionice u ŠRC Ivica Miketek, Sitača 5	16.000,00	16.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		90 dana
760		1650-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u NK "Mladost"-ŠRC "Ivica Miketek", Sitača 5	12.000,00	12.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
761		1656-2012-EBV	Rušenje objekta ostave u OŠ Brezovica, PRO Dragonožec, Donjodragonoška cesta 44	16.000,00	16.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
762		1662-2012-EBV	Uređivanje krova Lovačke kuće LU "Šljuka"	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		30 dana
763		1663-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju montažnog Dječjeg vrtića "Horvati", Horvaćanski trg bb	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
764		1670-2012-EBV	Uređivanje školskog prolaza-hodnika OŠ Stjepana Bencekovića	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
765		1671-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta bivše trgovine, Kraljevečki bregi bb	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
766		1677-2012-EBV	Zamjena reflektora na polivalentnom igralištu u Kupinečkom Kraljevcu, Ulica Mrakov breg bb	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
767		1678-2012-EBV	Uređivanje fasade i ograđivanje objekta lokalnog vodocrpilišta u Kupinečkom Kraljevcu, Vodovodni put bb	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
768		1683-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta bivše škole u dječji vrtić u Kupinečkom Kraljevcu, Matički 29	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
769		1690-2012-EBV	Uređivanje prostora MS Kupinečki Kraljevec II. u objektu bivše škole, Matički 29	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
770		1691-2012-EBV	Sanacija električnih instalacija u objektu bivše škole, Lipnička bb	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
771		2717-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima uređenja zelenih površina i drugih javnih površina u Gradskoj četvrti Brezovica za 2012.	4.000,00	4.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
772		1697-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju montažnog dječjeg vrtića u Odranskom Obrežu, Šimiri bb	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		180 dana
773		1698-2012-EBV	Izrada nadstrešnice na katu objekta NK "Dinamo Odranski Obrež", Krčevine bb	65.600,00	65.600,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
774		1703-2012-EBV	Zamjena i postavljanje stolarije na starim svlačionicama u objektu DVD-a u Odranskom Obrežu, Obreška cesta 119	68.000,00	68.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
775		1602-2012-EBV	Bojanje kapelice i preinaka ograde oko kapelice u Odranskom Obrežu na raskrižju Obreške ceste i Ulice Hrelci	32.000,00	32.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
776		1603-2012-EBV	Unutarnje uređivanje objekta NK "Omladinac Odranski Strmec"	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
777		2966-2012-EBV	Gradska četvrt Brezovica - nadzor nad održavanjem zelenih površina	18.000,00	18.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
778		2967-2012-EBV	Gradska četvrt Brezovica - nadzor nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta	30.800,00	30.800,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
779		1610-2012-EBV	Postavljanje ograde oko malonogometnog igrališta s umjetnom travom kod autobusnog okretišta u Odranskom Strmcu, Strmečka cesta bb	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
780		1611-2012-EBV	Usluga prijevoza za potrebe vijeća mjesnih odbora na području Gradske četvrti Brezovica	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		do kraja 2012.
781		2087-2012-EBV	Usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova - koordinator II za izgradnju MS Kupinečki Kraljevec	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		do kraja 2012.
782		2088-2012-EBV	Postavljanje aluminijskih golova za mali nogomet u NK Mladost, Sitača 5 i NK Omladinac, Hrastina bb	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
783		2089-2012-EBV	Izrada geodetske snimke postojećih nadzemnih energetskih vodova na parceli DV Dragonožec, Šipkovina bb	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		10 dana
784		2968-2012-EBV	Radovi na uređenju limenog krova u MS "Demerje", Demerska ulica 33	68.000,00	68.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana
785		2969-2012-EBV	Uređivanje kuhinje u MS Demerje, Demerska 33	55.728,00	55.728,00	bagatelna nabava	narudžbenica		20 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
786		3176-2012-EBV	Izrada Idejnog projekta za ishodjenje izmjene Rješenja o uvjetima gradnja za DV Mala Mlaka, Malomlačka 84	3.000,00	3.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	30 dana
			A/ Ukupno tzv. bagatelna nabava:	5.272.251,40	5.354.755,40				
787		224-2012-EMV	Radovi na poboljšanju javne rasvjete na području vijeća gradskih četvrti	450.000,00	450.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
788		225-2012-EMV	Izrada parcelacijskih elaborata za objekte na području Gradskih četvrti: Maksimir, Peščenica - Žitnjak, Novi Zagreb - zapad, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Podsused- Vrapče, Podsljeme, Sesvete i Brezovica	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	120 dana
789		226-2012-EMV	Geotehnički istražni radovi za pojedine ulice u Gradski četvrtima Maksimir, Gornja Dubrava, Podsused-Vrapče, Podsljeme i Sesvete	90.000,00	90.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	120 dana
790		227-2012-EMV	Izrada posebne geodetske podloge za pojedine parcele na području Gradskih četvrti: Maksimir, Peščenica - Žitnjak, Novi Zagreb-zapad, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Podsused-Vrapče, Podsljeme, Sesvete i Brezovica	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	120 dana
791		228-2012-EMV	IV. etapa izgradnje objekta Dobrovoljnog vatrogasnog društva i Mjesne samouprave Vrapče -jug	1.712.000,00	1.712.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	120 dana
792		2873-2012-EMV	IV. Etapa izgradnje objekta MS i DVD Vrapče - jug - dodatni radovi	244.255,00	244.255,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	listopad	60 dana
793		2970-2012-EMV	Izrada podne glazure sa termoizolacijom u objektu MS i DVD Vrapče - jug,, Medarska 80	188.000,00	188.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	studen	30 dana
794		1617-2012-EMV	Soboslikarski i ličilački radovi	910.000,00	910.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
795		1624-2012-EMV	Podopolagački radovi	377.600,00	377.600,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
796		1625-2012-EMV	Održavanje strojarskih instalacija u objektima mjesnih samouprava	280.160,00	280.160,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
797		1626-2012-EMV	Sanacija gromobranske instalacije i uzemljivača po objektima mjesnih samouprava	153.600,00	153.600,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	12 mjeseci
798		1630-2012-EMV	Usluga projektiranja i izrade troškovnika za radove građenja, rekonstrukcije i održavanja objekata mjesnih samouprava i drugih javnih objekata	158.400,00	158.400,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	60 dana
799		1931-2012-EMV	Stručni nadzor nad radovima građenja, rekonstrukcije i održavanja objekata mjesnih samouprava i drugih javnih objekata	334.728,00	334.728,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
800		1937-2012-EMV	Izmjena parketa u učionici OŠ I. Kršnjavog, Kršnjavoga 2	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
801		1938-2012-EMV	Uređivanje čitaonice u XVI. gimnaziji, Križanićeva 4a	141.600,00	141.600,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	30 dana
802		1942-2012-EMV	Uređenje parkirališta prema projektu "Kukuljevićeva", Radnički dol - Kukuljevićeva	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	60 dana
803		1943-2012-EMV	Sanacija i izmjena dotrajalog krovišta-dio iznad kluba "Jabuka", prostor MS "Tuškanac", Jabukovac 28	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	30 dana
804		1950-2012-EMV	Zamjena prozora i staklenih zidova na 4 učionice, 2 hodnika i nova ulazna vrata u OŠ K.Š. Gjalski, Mlinarska 35	280.000,00	280.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	30 dana
805		1951-2012-EMV	Radovi na uređenju OŠ "Jabukovac", Jabukovac 30	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	60 dana
806		1958-2012-EMV	Uređenje krovišta-II. etapa u OŠ "Miroslav Krleža", Kaptol 16	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	30 dana
807		1959-2012-EMV	Zamjena dotrajalih prozora na zgradi Učeničkog doma Marije Jambrišak, Opatička 14	440.000,00	440.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	30 dana
808		1963-2012-EMV	Održavanje javnih stuba na području Gradske četvrti Gornji Grad-Medveščak i Podsljeme	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	do kraja 2012.

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
809		1967-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju javne rasvjete na području Gradske četvrti Trnje: Miramarska 15a, Krčka uz OŠ D. Trstenjaka, Lomnička 22b, Ul. Grada Vukovara/Olidska -park, Savski nasip (šetnica od Mosta Slobode do Mosta Mladosti), Prislavlje od Veslačke do restorana "Balon"-južna strana	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	180 dana
810		1971-2012-EMV	Uređivanje sanitarnog čvora, MS "Sigečica", Rapska ulica 41/I	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	30 dana
811		1972-2012-EMV	Uređivanje prostora MS "Cvjetno naselje", Aleja Vlade Antolića 2	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	30 dana
812		1976-2012-EMV	Izmjena pokrova i djelomični popravak krovništa na objektu NK Trnje, Trg kardinala Franje Šepera 3b	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	60 dana
813		1977-2012-EMV	Nabava i dostava 2 tipska kontejnera, objekt NK Trnje, Trg kardinala Franje Šepera 3b	100.800,00	100.800,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	30 dana
814		1981-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda i javnog kanala u ulici Gornji Bukovac 18a i izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala u ulici Pustoselina 7/1 i do 7/10	128.560,00	128.560,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	180 dana
815		1988-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju MS "Dinko Šimunović", Šrapčeva 12	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	90 dana
816		1989-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju objekta MS i DVD-a "Maksimirska naselja", XI. Ravnice	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	180 dana
817		1904-2012-EMV	Rekonstrukcija krova zgrade GK "Žar ptica", Bijenička cesta 97	310.640,00	310.640,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	30 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
818		1905-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Lonjičkoj ulici, IV. Kozari put, Doljani, Črnkovečka ulica, Novi Petruševac, V. Resnik i II. Resnik	159.200,00	159.200,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	180 dana
819		1910-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala u ulici I. Livadarski odvojak, II. Ferenšćica V. i VI. odvojak, Cilićeva, Centar "Vinko Bek" u Kušlanovoj	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	180 dana
820		1917-2012-EMV	Gradnja javnog kanala u ulici II. Kozari put s I. i II. odvojkom i IV. Kozari put	439.200,00	439.200,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
821		1921-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u Kanfanarskoj ulici, Savici I. od Pokupske do CMP-a, Savici I. od Slavonske do Velikogoričke, Velikogoričkoj, Savici I. južno od CMP-a, Petrovijskoj, Žitnjak II. odvojak i Žitnjak Martinci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	180 dana
822		1927-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju spojnih prometnica od Ulice J. Kaštelana do A. Jakšića, spojne prometnice od Borongajske ceste do Donjih Svetica i ulice Ivana Šarića	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	180 dana
823		1932-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za uređivanje ulica: Črnkovečka, I. Resnik odvojak, Matijevićka, Kuševačka odvojak, Požarni put iza Koperske, Žitnjak II. odvojak, Žitnjak Bogdani, II. Struge i Žitnjačka cesta	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	180 dana
824		1933-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u Koperska -požarni put, Žitnjačka cesta i Radnička cesta do "Labuda"	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	180 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
825		1944-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju rasvjete u OŠ Vukomerec-igralište i športsko igralište na Žitnjaku 61	86.400,00	86.400,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	180 dana
826		1945-2012-EMV	Izrada i montaža klupa i interijera u Župnoj crkvi Sv. Ivana Krstitelja, Ivanjorečka cesta bb	152.000,00	152.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	60 dana
827		1952-2012-EMV	Popravljanje stropa u dvorani i izmjena staklenih stijena i ulaznih vrata MS "Travno", Ulica Božidara Magovca 63	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	30 dana
828		1953-2012-EMV	Uređivanje prostora opće medicine Doma zdravlja "Zagreb - Centar", ambulanta opće medicine, Ulica Vladimira Varićaka 1	394.400,00	394.400,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	30 dana
829		1960-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama: Karlovačka, Šćukančeva, Brezovička 39-43A, ulica Jurine	102.080,00	102.080,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	180 dana
830		1964-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama: Stara cesta, Mejna, M. Bedeka 1C-1E, M. Bedeka 3-3D, Pilinka 30A-30E, Ciglarska, Krška, Prečna, Pavlovečka, Pružna, Zastavnice, Jezeranska i Travarski odvojak	374.048,00	374.048,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	180 dana
831		1968-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama: A. Arbanasa I. odvojak 7-12, A. Arbanasa I. odvojak od kbr. 12 do k.č. 3644/2, Saljska, F. Malnara IX. odvojak, Sisačka cesta II. odvojak, Čavoglavska, Posedarska, Burićeva, Sinjska, Lukoranska	372.672,00	372.672,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	180 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
832		1973-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama: Lučki odvojak 9-13, Unčanska, Gaj od kbr. 67 do kraja, Gaj od kbr. 85 do kraja i Poljski put	155.456,00	155.456,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	180 dana
833		1978-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala u ulicama: Karlovačka 65D-65G, Kupinečka, Karlovačka od kanala do "Tifona", Delkovečka, K. Mlinarić 2-8, ulica Jurine	262.960,00	262.960,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	180 dana
834		1982-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala u ulicama: Dolenica, Gaj od kbr. 67 do kraja, Gaj od kbr. 85 do kraja	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	180 dana
835		1983-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanal u ulicama: A. Arbanasa I. odvojak 12-7, A. Arbanasa I. odvojak od kbr. 12 do k.č. 3644/2, Remetinčka cesta 2, ulica Sv. Izidora 9-9F	77.280,00	77.280,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	180 dana
836		1990-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala u ulicama: F. Malnara, Saljska, Turanjska, Sisačka cesta I. odvojak, F. Malnara VII. i VIII. odvojak, Posedarska III. odvojak, L. Naletilića	195.264,00	195.264,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	180 dana
837		1906-2012-EMV	Gradnja javnog kanala u Čavoglavskoj ulici, od kbr. 7 do ulice Kralji	165.600,00	165.600,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	50 dana
838		1911-2012-EMV	Gradnja javnog kanala na Brezovičkoj cesti 39-43A	93.600,00	93.600,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
839		1912-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za uličnu javnu rasvjetu u ulicama: Šćuknačeva, Rastočka do Holikove Horvatova	112.000,00	112.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	180 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
840		1918-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za razvodni ormarić na križanju Odranske i Sv. Izidora i za postavljanje novih rasvjetnih tijela na Prilazu V. Brajkovića	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	180 dana
841		1922-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za dodatnu javnu rasvjetu za dječja igrališta i objekat mjesne samouprave u ulicama: Burićeva, OŠ "Trnsko" i MS "Odra"	114.000,00	114.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	180 dana
842		1928-2012-EMV	Uređivanje ulaza u VI. policijsku postaju Novi Zagreb, Trg Narodne zaštite 1	152.000,00	152.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	30 dana
843		1929-2012-EMV	Uređivanje dvorane i podrumskih prostorija u MS "Dr. Ante Starčević", Ulica Dragutina Golika 44	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	60 dana
844		1934-2012-EMV	Uređivanje sanitarnog čvora i dvorane u MS "Rudeš", Rudeška cesta 71	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	60 dana
845		1939-2012-EMV	Uređivanje krova na MS "Silvije Strahimir Kranjčević", Ulica S.S. Kranjčevića 4a	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	60 dana
846		1940-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za izvedbu križanja Ulice Ferdinanda Budickog, Trpanjske ulice i Ulice Hrvatskog Sokola	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	180 dana
847		1946-2012-EMV	Sanacija krova MS" Prečko", Prečko 2a	1.172.200,00	1.172.200,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
848		1947-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju objekta MS "Gajevo", Koprivnička ulica 47	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	90 dana
849		1954-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama: Gladnica, Gorenščak, Lea Müllera i Završje I. odvojak	80.880,00	80.880,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	180 dana
850		1955-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala u ulicama: Vidikovac, Valenovačka i Završje I. odvojak	145.840,00	145.840,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	180 dana
851		1961-2012-EMV	Sanacija krovništa iznad dvorane bivšeg kina "Kalnik", Ilica 227	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	60 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
852		1965-2012-EMV	Sanacija sanitarnih čvorova u Osnovnoj školi Ivana Cankara, Ulica Ivana Cankara 10	240.000,00	240.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	30 dana
853		1969-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama: Čepini, Fabijanićeva odvojak kod kbr. 10, Ključarići, Lozica, Novačka 318a, Prešci, Rakeki od kbr. 22 do kraja, Slanovečki odvojak, ulica Sv. Barbare - nastavak prema Branovečkoj, ulica Sv. Barbare - Budaki, ulica Šafrani, Žitna-produžetak	260.000,00	260.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	180 dana
854		1974-2012-EMV	Izrada geotehničke prospekcije terena za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama: Furdini od Graduški odvojak, Mudifaji i javnog kanala u ulici Veliki vrh-od Mudifaja prema Novoselcu	76.800,00	76.800,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	20 dana
855		1979-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala u ulicama: Branovečina, Branovečka cesta, Dudaki Žuglići, Fabijanićeva odvojak kod kbr. 10, Kuntići, Novački zavoj, Pukleki, Rakeki od kbr. 22, Stražnjički put odvojak I. i 5., Marije Snježne -Ištvanici i Žitna	348.000,00	348.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	180 dana
856		1984-2012-EMV	Gradnja javnog kanala Branovečka, od okretišta autobusa prema Markovićevom brijegu	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	50 dana
857		1985-2012-EMV	Gradnja javnog kanala Lazina, od okretišta autobusa	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	50 dana
858		1991-2012-EMV	Gradnja javnog kanala u Pirinovoj ulici-Medvedski breg	144.000,00	144.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	50 dana
859		1992-2012-EMV	Dogradnja javne rasvjete (reflektori i rasvjeta uz košarkaške terene) u ŠRC "Grana Klaka"	88.000,00	88.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	30 dana
860		1900-2012-EMV	Dogradnja objekta MO Novoselec-III. etapa, nastavak, Novoselečki put 181	240.000,00	240.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	travanj	15 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
861		1901-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama: Meraška, Željeznička, Vinodolska i javnog kanala u ulici Željeznička	117.600,00	117.600,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	180 dana
862		1907-2012-EMV	Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda na Čulinečkoj cesti 3-7/1	130.400,00	130.400,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	50 dana
863		1913-2012-EMV	Gradnja javnog kanala u ulici VII. Retkovec, odvojak kod kbr. 60 i Vrince, odvojak kod kbr. 6	127.200,00	127.200,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	50 dana
864		1914-2012-EMV	Izmjena elektroinstalacija i ugradnja uzemljenja u MS "Novi Retkovec", MS "Resnički gaj", MS "Čulinec" i MS "30. svibnja 1990"	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	20 dana
865		1919-2012-EMV	Izgradnja centralnog grijanja, plinskog priključka i instalacije u MS "Novi Retkovec", Aleja javora 23	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
866		1923-2012-EMV	Zamjena krovnog pokrova u MS "Novi Retkovec" i MS "30. svibnja 1990."	168.000,00	168.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	60 dana
867		1924-2012-EMV	Gradnja rampe za invalide u ulici Breza 26, OŠ "Retkovec", DZ Zagreb-istok, ambulanta u Trnavi, Resnički put 81 i DZ Zagreb-istok, ambulanta, Slavonska ulica 35	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	30 dana
868		1930-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala u ulicama: Otona Postružnika, I. Oranički odvojak, Ulderika Donadinia, Trušilovička ulica i Ulica Vinka Pribojevića	139.360,00	139.360,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	180 dana
869		1935-2012-EMV	Gradnja javnog kanala u Ulici Dolina I. odvojak	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	50 dana
870		1936-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju parkirališta u ulicama: Medarska uz groblje, Dobriše Cesarića, Trg Ivana Kukuljevića, Milana Rešetara 2-12	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	180 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
871		1941-2012-EMV	Gradnja 2 autobusna ugibališta na Samoborskoj cesti između Malešnice i Ulice Zlatka Šulentića	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	60 dana
872		2787-2012-EBV	Uređivanje parkirališta na križanju Kaljske i Rešetarove ulice	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	60 dana
873		1948-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Gordaninoj ulici i ulici don Bosca i javnih kanala u ulicama: Žlebec, Vilharova, Majdakova, F. Lučića i Kudekov put	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	180 dana
874		1949-2012-EMV	Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Smiljanovoj ulici	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	50 dana
875		1956-2012-EMV	Izgradnja Dječjeg vrtića "Blanje", Blanje bb	3.110.000,00	3.110.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	180 dana
876		2971-2012-EMV	Izgradnja Dječjeg vrtića "Blanje", Blanje bb - dodatni radovi	400.000,00	400.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	studenj	60 dana
877		1957-2012-EMV	Rekonstrukcija toplinske stanice u Dječjem vrtiću "Gajnice", Peruanska 1	446.668,00	446.668,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	60 dana
878		1962-2012-EMV	Usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova - koordinatorka II za izgradnju DV "Blanje", Blanje bb i DV u Vugrovcu Donjem, Ulica A. Šenoae 28, kod OŠ Vugrovec-Kašina	110.000,00	110.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	180 dana
879		1966-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama: Kravarščani-odvojak, Kotov brijeg, Lukačini - II. etapa, Čaplinec -odvojak, Snježničke stube, Sinbuk, Slanovečki odvojak, Fruščinje, V. Ročića - III. etapa, Vidovec-odvojak,	225.600,00	225.600,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	180 dana
880		1970-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala u ulicama: Jurkovići, Šestinski Kraljevec-odvojak, Trsišće, Pilatušćak - dio	102.400,00	102.400,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	180 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
881		1975-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju nogostupa u ulicama: križanje ulice Šestinski Kraljevac i ulice Pirovec gornji, Šestinski prilaz, Prilaz Kraljičinom zdencu, Gračansko dolje, Trnčevićev put	168.000,00	168.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	180 dana
882		1980-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u ulicama: Gračanska cesta, ulica Trešnjina cvijeta, Podrebernica, Šestinski trg, igrališta kod OŠ Vidovec	130.400,00	130.400,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	180 dana
883		1986-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za uređivanje zdenca i fontane na Trgu Sv. Šimuna i u ulici Pustodol bb	75.600,00	75.600,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	180 dana
884		1987-2012-EMV	Uređivanje ulaza u OŠ "Markuševec", Markuševečka cesta 160	72.000,00	72.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	30 dana
885		1902-2012-EMV	Uređivanje 2 učionice u OŠ "Gračani", Gračani 4a	88.000,00	88.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
886		1903-2012-EMV	Opločenje oko Kapelice Marije Bistričke Sljemenske	376.576,00	376.576,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	30 dana
887		1908-2012-EMV	Izmjena prozora u Dječjem vrtiću "Markuševec", Brežovanka 2a	96.000,00	96.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	30 dana
888		1909-2012-EMV	Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Blaguši, Ulica Pustički i Pustički odvojak	560.000,00	560.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
889		1915-2012-EMV	Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Jesenovcu, Pirenjakova ulica	416.640,00	416.640,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
890		1916-2012-EMV	Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Jesenovcu, Jesenovečka cesta od kbr. 31 do Pirenjakove ulice	1.022.240,00	1.022.240,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
891		1920-2012-EMV	Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Jesenovcu, Pirenjakova ulica, odvojak-Milcova ulica	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
892		1925-2012-EMV	Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama: Bazarotova, Kuranova i Matoiceva	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
893		1926-2012-EMV	Održavanje-interventni popravci lokalnih vodovoda na području GČ Sesvete	158.000,00	158.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	do kraja 2012.

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
894		1830-2012-EMV	Uređivanje autobusnog ugibališta u Vurnovcu, Vurnovečka ulica, kod objekta MS "Vurnovec"	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	30 dana
895		1831-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za uređivanje nogostupa i oborinske odvodnje u ulicama: Trakošćanska ulica, Vurnovečka ulica i autobusnog perona u Prigorskoj ulici	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	180 dana
896		1837-2012-EMV	Gradnja potpornog zida u Gorancu, Ulica Pajurini	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	30 dana
897		1843-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za postavu stupova i javne rasvjete u ulicama: Dragutina Domjanića-Prigorska ulica, Jesenovečka cesta, Odvojak Bolčevići - Prigorska ulica, Prigorska ulica	216.000,00	216.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	180 dana
898		1844-2012-EMV	Prekrivanje krovišta, postavljanje krovne limarije, snjegobrana i gromobrana na objektu MS "Sesvetska Sela", Glavnica ulica 74	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	30 dana
899		1851-2012-EMV	Prekrivanje krovišta, postavljanje krovne limarije, snjegobrana i gromobrana na objektu MS "Vurnovec", Vurnovečka ulica 11	96.000,00	96.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	60 dana
900		1858-2012-EMV	Gradnja dječjeg vrtića i potpornog zida u Vugrovcu Donjem, Ulica A. Šenoa 28, kod OŠ Vugrovec-Kašina	4.044.000,00	4.044.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	180 dana
901		1859-2012-EMV	Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Demerju: spoj Demerske ulice i Ulice Darka Mateše	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	50 dana
902		1864-2012-EMV	Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u G. Dragonošu: Pod Goljakom i G. Dragonošu: Markulinska draga-nastavak	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	50 dana
903		1871-2012-EMV	Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Horvatima, Ulica Širanovići i Širanovići I. i II. odvojak	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	50 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
904		1872-2012-EMV	Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u K. Kraljevcu: Šrpet, I. odvojak, Tumbri, Maleki i Kraljevečka cesta IV. odvojak	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	50 dana
905		1879-2012-EMV	Gradnja javnog kanala u Zadvorskom, Zadvorska do Prigradske, Prigradska, Prigradska III. odvojak i Ulica Frklići	2.097.260,80	2.097.260,80	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	90 dana
906		1885-2012-EMV	Gradnja javnog kanala u Hudi Biteku, Hudobička ulica II. odvojak i Hudobička ulica IV. odvojak	547.460,00	547.460,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	60 dana
907		1886-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala u Zadvorskom: Kašinci, Zadvorska, Kružna, Pekarska; u Desprimu: Desprimska, Drežnik, Ravna; u Odranskom Strmcu: Črnilo i Strmečka cesta	304.096,00	304.096,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	180 dana
908		1891-2012-EMV	Gradnja javnog kanala u Hudi Biteku, Brezovička cesta od kbr. 139 do Hudobičke ulice	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	60 dana
909		1898-2012-EMV	Gradnja javnog kanala u Hudi Biteku, Hudobička ulica	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	60 dana
910		1899-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta i nogostupa do Golobreške ulice IV. odvojak, Goli breg, parcela nasuprot crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije, Golobreška ulica bb	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	180 dana
911		1802-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolnika u ulicama: Gornjodemerska, Nabrežje, Slemenska i Školska	160.000,00	160.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	180 dana
912		1808-2012-EMV	Postavljanje 2 uređaja za mjerenje brzine u Horvatima, Horvati kod zaseoka Kralji	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	20 dana
913		1813-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju okretišta autobusa na raskrižjima u Havidićima, Kupinečkom Kraljevcu i Odranskom Obrežu	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	180 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
914		1814-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u Odranskom Strmcu i Donjim Trpucima	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	180 dana
915		1818-2012-EMV	Uređivanje javnog bunara u Horvatima, Kupinečkom Kraljevcu i Gornjim Trpucima	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	20 dana
916		1819-2012-EMV	Uređivanje dvorane na katu i unutarnje uređivanje objekta MS "Kupinečki Kraljevec-centar"	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	20 dana
917		1826-2012-EMV	Postavljanje PVC stolarije u MS "Brezovica", Brezovička cesta 100 i objekt bivše škole, Lipnička bb	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	20 dana
918		1832-2012-EMV	Radovi na uređenju limenog krova i kuhinje u MS "Demerje", Demerska ulica 33	110.000,00	110.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	20 dana
919		1833-2012-EMV	Postavljanje parketa u dvorani i uređivanje sanitarnog čvora u objekt MS "Horvati", Horvaćanski trg 2	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	30 dana
920		1838-2012-EMV	Gradnja objekta MS "Kupinečki Kraljevec I., Mrakov breg bb	440.000,00	440.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	60 dana
921		1839-2012-EMV	Uređivanje fasade objekta MS "Odranski Obrež", Obreška cesta 117	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	30 dana
922		1845-2012-EMV	Unutarnje uređivanje objekta MS "Donji Trpuci", Trpućanska 28	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	30 dana
923		1846-2012-EMV	Uređivanje poda u sportskoj dvorani u OŠ "Brezovica", Brezovička cesta 98	224.136,00	224.136,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	60 dana
924		1852-2012-EMV	Uređivanje poda u Crkvi Blaženog Ivana Pavla II., Turopoljska cesta bb	281.249,60	281.249,60	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	60 dana
925		1853-2012-EMV	Uređivanje fasade objekta DVD-a u Kupinečkom Kraljevcu, Matički 27	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	30 dana
926		1860-2012-EMV	Uređivanje objekta OŠ Brezovica, PRO Odranski Obrež	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	30 dana
927		1865-2012-EMV	Klimatizacija dvorane na katu objekta DVD-a u Odranskom Obrežu, Obreška cesta 119	126.964,00	126.964,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	30 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
928		1866-2012-EMV	Postavljanje umjetne trave na malonogometno igralište NK "Dinamo Odranski Obrež", Krčevine bb	280.000,00	280.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	30 dana
929		1873-2012-EMV	Zatvaranje i uređivanje stubišta u objektu DVD-a u Odranskom Obrežu, Obreška cesta 119	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	30 dana
930		1874-2012-EMV	Postavljanje ograde-nastavak oko igrališta NK "Omladinac Odranski Strmec"	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	30 dana
931		1880-2012-EMV	Radovi na postavljanje nadstrešnica u Gornji Grad - Medveščaku: Bijenička ulica i ulica Kraljevec; u Maksimiru: Barutanski jarak i Divka Budaka; u Peščenici-Žitnjak: I. Petruševac	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	30 dana
932		1887-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za postavljanje nadstrešnica u Gornjem Gradu - Medveščaku, Trnje, Peščenica-Žitnjak, Črnomerec, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Podsljeme	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	180 dana
933		1892-2012-EMV	Izgradnja nadstrešnica na autobusnim stajalištima: Kustošijanska-Graberje, terminal Črnomerec, Bijenik 164	251.760,00	251.760,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	30 dana
934		1893-2012-EMV	Radovi na dogradnji i uvođenju sustava videonadzora u: I. Tehnička škola, OŠ Jabukovac, MS: Bukovac, Dobri dol, Dotrščina, E. Kvaternik, Maksimir, Ružmarinka, Buzin, Ugostiteljsko-turističko učilište	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	30 dana
935		1803-2012-EMV	Radovi na postavljanju klima uređaja u MS: Kozari bok, Dugave, Slobošćina, Sopot, Travno, Utrina, S.S.Kranjčević, Gajevo, Demerje i DVD Odranski Obrež	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	30 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
936		1809-2012-EMV	Nabava sportske opreme za potrebe vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora na području gradskih četvrti Donji Grad, Trnje, Maksimir, Novi Zagreb-zapad, Gornja Dubrava, Sesvete i Brezovica	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	10 dana
			B/ Ukupno 70.000,00 i više:	32.024.513,40	32.024.513,40				
			SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU SVEUKUPNO (A + B):	37.296.764,80	37.379.268,80				

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			07. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU						
937		1-2012-EBV	Pružanje usluga putničkih agencija za hotelski smještaj u zemlji i inozemstvu i zračni prijevoz	15.831,13	15.831,13	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
938		2	Restoranske usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
939		3	Catering	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
940		4	Usluge cestovnog prijevoza putnika	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
941		5	Usluge željezničkog prijevoza putnika	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
942		6	Pravne usluge - odvjetničke usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
943		7-2012-EBV	Stručna literatura	1.934,95	1.934,95	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
944		8-2012-EBV	Tiskovine	1.317,07	1.317,07	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
945		9	Sistematski pregled	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
946		10-2012-EBV	Medicina rada (npr. preventivni i periodički pregledi)	1.626,00	1.626,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	12 mjeseci
947		11-2012-EBV	Sanitarne knjižice	14.246,92	14.246,92	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
948		12	Usluga hitne medicinske pomoći	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
949		13	Usluge prevođenja (pisani, simultani i konsekutivni)	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
950		14-2012-EBV	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana (npr. vijenac, rezano cvijeće, cvijeće u tegli, ukrasne tegle za cvijeće, bor...)	7.810,08	7.810,08	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
951		15	Najam prostora za razna događanja	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		
952		16	Usluge osiguranja - vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)
953		17	Usluge osiguranja - od nezgode	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
954		18	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja, tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
955		19	Električna energija - opskrba	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
956		20	Električna energija - distribucija	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
957		21	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
958		22	Vodoinstalaterski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
959		23	Električarski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
960		24	Građevinsko obrtnički radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
961		25	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
962		26	Tehnički pregled i registracija vozila	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
963		27-2012-EMV	Ostale poštanske usluge	199.270,00	199.270,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	12 mjeseci
964		28	Razni prehrambeni proizvodi i pića	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
965		29	Sitna uredska oprema	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
966		30	Usluge popravaka i održavanja klima uređaja	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
967		31	Najam vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
968		32	Radna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
969		33	Zaštitna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
970		229-2012-EBV	Održavanje kalkulatora i pisaćih strojeva	39.850,00	39.850,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	
971		230-2012-EBV	Usluga promidžbe i informiranja za potrebe GU za opću upravu	4.065,00	4.065,00	bagatelna nabava	narudžbenica		

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
972		231-2012-EBV	Usluga promidžbe i informiranja za potrebe pripreme i provođenja referenduma za ulazak RH u EU (objava oglasa)	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
973		232-2012-EBV	Glasačke kutije i pregrade za tajnost glasanja za potrebe pripreme i provođenja referenduma za ulazak RH u EU	918,00	918,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
974		233-2012-EBV	Natron vreće za potrebe pripreme i provođenja referenduma za ulazak RH u EU	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
975		234-2012-EBV	PVC galanterija (mrežaste vreće, vreće za smeće, plastične čaše i dr.) za potrebe pripreme i provođenja referenduma za ulazak RH u EU	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
976		235-2012-EBV	Toneri za printanje, fotokopirni aparati, fax uređaji i stroj za izradu plakata) za potrebe pripreme i provođenja referenduma za ulazak RH u EU	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
977		236-2012-EBV	Uredski materijal za potrebe pripreme i provođenja referenduma za ulazak RH u EU	1.041,55	1.041,55	bagatelna nabava	narudžbenica		
978		237-2012-EBV	Zastave za potrebe pripreme i provođenja referenduma za ulazak RH u EU	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
979		238-2012-EBV	Usluge kamionskog prijevoza za potrebe pripreme i provođenja referenduma za ulazak RH u EU	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
980		239-2012-EBV	Catering za GU za opću upravu za poslove popisa birača	16.260,16	16.260,16	bagatelna nabava	narudžbenica		

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
981		240-2012-EBV	Catering za poslove pripreme i provođenje referenduma za pristup RH EU	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
982		241-2012-EBV	Najam vozila za potrebe pripreme i provođenja referenduma za ulazak RH u EU	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
983		242-2012-EBV	Seminari	20.325,20	20.325,20	bagatelna nabava	narudžbenica		
984		243-2012-EBV	Izrada pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske i štambilja	69.999,00	69.999,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
985		2972-2012-EBV	Nabava cvijeća za sahrane	1.000,00	1.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	
			A/ Ukupno tzv. bagatelna nabava:	196.225,06	196.225,06				
986		244-2012-EVV	Čišćenje ureda Gradske uprave	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
987		245-2012-EMV	Održavanje digitalnih umnoživača	119.559,00	119.559,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	12 mjeseci
988		246-2012-EMV	Održavanje ugostiteljske opreme	199.265,00	199.265,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	12 mjeseci
989		247-2012-EMV	Zaštićene isprave i tiskanice državnih matrica	717.350,00	717.350,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
990		248-2012-EMV	Svečana odjeća za matičare za vjenčanja	91.663,00	91.663,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
991		249-2012-EMV	Pregled poštanskih pošiljaka od eksplozivnih materijala	119.558,00	119.558,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
992		250-2012-EVV	Rezervirane univerzalne poštanske usluge	4.268.290,00	4.268.290,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	listopad	12 mjeseci
993		251-2012-EMV	Prehrambeni proizvodi i pića za caffè kuhinje	1.474.570,00	1.474.570,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
			B/ Ukupno 70.000,00 i više:	7.189.525,00	7.189.525,00				
			GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU SVEUKUPNO (A + B):	7.385.750,06	7.385.750,06				

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			08. GRADSKI URED ZA FINACIJE						
994		1-2012-EBV	Pružanje usluga putničkih agencija za hotelski smještaj u zemlji i inozemstvu i zračni prijevoz	24.390,00	24.390,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
995		2-2012-EBV	Restoranske usluge	12.195,00	12.195,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
996		3	Catering	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
997		4-2012-EBV	Usluge cestovnog prijevoza putnika	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
998		5	Usluge željezničkog prijevoza putnika	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
999		6	Pravne usluge - odvjetničke usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1000		7-2012-EBV	Stručna literatura	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
1001		8-2012-EBV	Tiskovine	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
1002		9	Sistematski pregled	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1003		10	Medicina rada (npr. preventivni i periodički pregledi)	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1004		11	Sanitarne knjižice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1005		12	Usluga hitne medicinske pomoći	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1006		13-2012-EBV	Usluge prevođenja (pisani, simultani i konsekutivni)	52.000,00	52.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	travanj	12 mjeseci
1007		14-2012-EBV	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana (npr. vijenac, rezano cvijeće, cvijeće u tegli, ukrasne tegle za cvijeće, bor...)	10.000,00	10.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
1008		15	Najam prostora za razna događanja	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		
1009		16-2012-EMV	Usluge osiguranja - vozila	864.000,00	864.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	svibanj	4 godine (s više gospodarskih subjekata)
1010		17-2012-EMV	Usluge osiguranja - od nezgode	1.820.000,00	1.820.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	svibanj	4 godine (s više gospodarskih subjekata)

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1011		18-2012-EBV	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja, tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci 2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1012		19-2012-EVV	Električna energija - opskrba	7.200.000,00	7.200.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	svibanj	
1013		20-2012-EVV	Električna energija - distribucija	2.500.000,00	2.500.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci 2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1014		21	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		
1015		22	Vodoinstalaterski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1016		23	Električarski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1017		24	Građevinsko obrtnički radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1018		25	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1019		26-2012-EBV	Tehnički pregled i registracija vozila	44.000,00	44.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
1020		27	Ostale poštanske usluge	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1021		28	Razni prehrambeni proizvodi i pića	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1022		29	Sitna uredska oprema	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1023		30	Usluge popravaka i održavanja klima uređaja	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1024		31-2012-EMV	Najam vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
1025		32	Radna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1026		33	Zaštitna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1027		252-2012-EBV	Seminari, savjetovanja i simpoziji	31.000,00	31.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	siječanj	12 mjeseci
1028		253-2012-EBV	Pretplata na predavanja "Tribina srijedom" za 2012.	2.300,00	2.300,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1029		254-2012-EBV	Klupski namještaj	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	
1030		255-2012-EBV	Namještaj za vjenčane dvorane	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	
1031		256-2012-EBV	Namještaj za vilu Zagreb - Mošćenička Draga	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
1032		257-2012-EBV	Oprema za čajne kuhinje	69.000,00	69.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
1033		258-2012-EBV	Strojevi za pranje i čišćenje	11.000,00	11.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
1034		259-2012-EBV	Instrumenti, uredaji i strojevi	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
1035		260-2012-EBV	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
1036		261-2012-EBV	Uredaji za autonavigaciju	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
1037		262-2012-EBV	Zastave i koplja	58.000,00	58.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1038		263-2012-EBV	Kalendari	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1039		264-2012-EBV	Traka za označavanje	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1040		265-2012-EBV	Knjigoveška platna	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1041		266-2012-EBV	Popuna prve pomoći	12.195,12	12.195,12	bagatelna nabava	narudžbenica		
1042		267-2012-EBV	Brailleov papir	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1043		268-2012-EBV	Razna uredska oprema i potrepštine	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1044		269-2012-EBV	Materijal tiskan po narudžbi	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1045		270-2012-EBV	Obrasci	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1046		271-2012-EBV	Knjigoveško ljepilo	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1047		272-2012-EBV	Kvačice za identifikacijske kartice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1048		273-2012-EBV	Etikete inventarskih brojeva	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1049		274-2012-EBV	Loživo ulje za Mošćeničku Dragu	13.000,00	13.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1050		275-2012-EBV	Filteri za ventilokonvektore	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1051		276-2012-EBV	Baterije + punjači za mobitele	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1052		277-2012-EBV	Multi lock ključ + BMB	4.500,00	4.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1053		278-2012-EBV	Dijelovi za protupožarnu zaštitu	16.260,16	16.260,16	bagatelna nabava	narudžbenica		
1054		279-2012-EBV	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje objekata, postrojenja i opreme	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1055		280-2012-EBV	Ulje i pribor za čišćenje oružja	1.000,00	1.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1056		281-2012-EBV	Vatrogasni aparati	28.000,00	28.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1057		282-2012-EBV	Radio	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1058		283-2012-EBV	Svjetiljke i baterijske lampe	6.000,00	6.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1059		284-2012-EBV	Električna grijalica	1.700,00	1.700,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1060		2973-2012-EBV	Alati za domare objekata	42.432,00	42.432,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1061		285-2012-EBV	Ođstopavanje kanalizacije	7.000,00	7.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1062		286-2012-EBV	Pražnjenje septičke jame	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1063		2974-2012-EBV	Prijevod polugodišnjeg obrazloženja i izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zagreba, te prijevod cjenika Moody'sa i Biltena Standard & Poor'sa	5.180,00	5.180,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	
1064	N	3218-2012-EBV	Prijevod objavljene ocjene kreditne sposobnosti Grada Zagreba u glasilu S & P Press Release		5.320,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	
1065		287-2012-EBV	Unos podataka i priprema skenera za inventuru	3.000,00	3.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1066		288-2012-EBV	Tehnički pregled i registracija tri vozila ZG 8390 AO, ZG 2394 EJ, ZG 5947 EI	3.000,00	3.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1067		289-2012-EBV	Kuhinjska oprema, predmeti za kućanstvo i potrepštine	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1068		2975-2012-EBV	Adventski vjenčiči	1.800,00	1.800,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	
1069		3178-2012-EBV	Konzumacija jela i pića	23.000,00	23.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	
1070		290-2012-EBV	Metalni namještaj	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
1071		291-2012-EBV	Drvo za ogrjev	3.300,00	3.300,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	
1072		292-2012-EBV	Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
1073		2090-2012-EBV	Knjige	21.000,00	21.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
1074		2091-2012-EBV	Usluge prijevoza za korištenje autobusa na području grada Zagreba	2.000,00	2.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	
			A/ Ukupno tzv. bagatelna nabava:	1.102.152,28	1.107.472,28				
1075		293-2012-EMV	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - skuteri	101.626,02	101.626,02	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	12 mjeseci
1076		294-2012-EMV	Oprema za grijanje i hlađenje - nabava i montaža klima uređaja	247.000,00	247.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
1077		295-2012-EMV	Usluge osiguranja - imovine	1.760.000,00	1.760.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	lipanj	4 godine (s više gospodarskih subjekata)
1078		296-2012-EMV	Usluge osiguranja- od odgovornosti	1.120.000,00	1.120.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	lipanj	4 godine (s više gospodarskih subjekata)
1079		297-2012-EMV	Uredski namještaj	368.982,50	368.982,50	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1080		298-2012-EVV	Lož ulje za potrebe mjesnih odbora Gradskih četvrti Grada Zagreba	1.617.280,00	1.617.280,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	lipanj	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1081		299-2012-EVV	Dugoročni kredit za financiranje investicijskih projekata u Gradu Zagrebu u iznosu od 150.000.000,00 kn (procijenjena vrijednost za cijeli period kreditiranja: kamata, interkalarna kamata i ostali troškovi vezani uz kredit 30.000.000,00)	30.000.000,00	30.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	4 godine
1082		300-2012-EMV	Materijal tiskan po narudžbi	120.000,00	120.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	12 mjeseci
1083		301-2012-EMV	Uredski papir i potrepštine	140.000,00	140.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
1084		302-2012-EMV	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje objekata, postrojenja i opreme	1.450.000,00	1.450.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
1085		2092-2012-EVV	Opskrba plinom	9.625.000,00	9.625.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	lipanj	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1086		2093-2012-EVV	Opskrba toplinskom energijom	2.025.000,00	2.025.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
1087		2094-2012-EMV	Najam vozila putem operativnog leasinga	1.219.512,21	1.219.512,21	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	3 godine
			B/ Ukupno 70.000,00 i više:	62.178.400,73	62.178.400,73				
			GRADSKI URED ZA FINACIJE SVEUKUPNO (A + B):	63.280.553,01	63.285.873,01				

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			09. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO						
1088	P	1-2012-EBV	Pružanje usluga putničkih agencija za hotelski smještaj u zemlji i inozemstvu i zračni prijevoz	63.603,00	70.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
1089		2	Restoranske usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1090		3	Catering	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1091		4	Usluge cestovnog prijevoza putnika	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1092		5	Usluge željezničkog prijevoza putnika	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1093		6	Pravne usluge - odvjetničke usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1094		7	Stručna literatura	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1095		8-2012-EBV	Tiskovine	25.712,23	25.712,23	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	12 mjeseci + 1x18 mjeseci
1096		9	Sistematski pregled	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1097		10	Medicina rada (npr. preventivni i periodički pregledi)	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1098		11	Sanitarne knjižice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1099		12	Usluga hitne medicinske pomoći	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1100		13-2012-EBV	Usluge prevođenja (pisani, simultani i konsekutivni)	11.600,00	11.600,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	travanj	12 mjeseci
1101		14-2012-EBV	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana (npr. vijenac, rezano cvijeće, cvijeće u tegli, ukrasne tegle za cvijeće, bor...)	5.000,00	5.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
1102		15-2012-EBV	Najam prostora za razna događanja	5.000,00	5.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	
1103		16	Usluge osiguranja - vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1104		17	Usluge osiguranja - od nezgode	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)
1105		18-2012-EBV	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja, tečajevi i stručni ispiti	10.000,00	10.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
1106		19	Električna energija - opskrba	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1107		20	Električna energija - distribucija	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1108		21	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1109		22	Vodoinstalaterski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1110		23	Električarski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1111		24	Građevinsko obrtnički radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1112		25	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1113		26	Tehnički pregled i registracija vozila	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1114		27	Ostale poštanske usluge	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1115		28	Razni prehrambeni proizvodi i pića	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1116		29-2012-EBV	Sitna uredska oprema	800,00	800,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
1117		30	Usluge popravaka i održavanja klima uređaja	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1118		31	Najam vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1119		32	Radna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1120		33	Zaštitna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1121		303-2012-EBV	Intelektualne usluge	60.700,00	60.700,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1122		304-2012-EBV	Redovna prosudba ISO sustava	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1123		305-2012-EBV	Intelektualne usluge u turizmu	6.130,00	6.130,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1124		306-2012-EBV	Seminari iz turizma	14.000,00	14.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1125		307-2012-EBV	Seminari	4.300,00	4.300,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1126		308-2012-EBV	"Tribina srijedom" i stručni seminari	4.300,00	4.300,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1127		309-2012-EBV	Seminari iz ISO kvalitete	12.000,00	12.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1128		310-2012-EBV	Usluge promidžbe i informiranja -za objavu natječaja za dodjelu potpora udrugama za zaštitu potrošača za projekte	4.060,00	4.060,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1129		311-2012-EBV	Usluge promidžbe i informiranja	37.200,00	37.200,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1130		312-2012-EBV	Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita i subvencioniranje kamata	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1131		313-2012-EBV	Natječaj za dodjelu potpore obrtnicima	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1132		314-2012-EBV	Natječaj za dodjelu interventnih sredstava poduzetnicima	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1133		315-2012-EBV	Natječaj za odobravanje potpora inovatorima radi pripreme inovacija za poduzetničko korištenje	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
1134		2095-2012-EBV	Pružanje usluga putničkih agencija u zemlji i inozemstvu: Grupa A: Hotelski smještaj; Grupa B: Zračni prijevoz	69.990,00	69.990,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
			A/ Ukupno tzv. bagatelna nabava:	404.395,23	340.792,23				
1135		316-2012-EMV	CUPOVZ-konzultantske usluge	813.000,00	813.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
1136		2861-2012-EMV	Izrada rudarsko - geološke studije	270.000,00	270.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	6 mjeseci
			B/ Ukupno 70.000,00 i više:	1.083.000,00	1.153.000,00				

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO SVEUKUPNO (A + B):	1.487.395,23	1.493.792,23				

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			10. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT						
1137		1-2012-EBV	Pružanje usluga putničkih agencija za hotelski smještaj u zemlji i inozemstvu i zračni prijevoz	30.000,00	30.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
1138		2-2012-EBV	Restoranske usluge	3.000,00	3.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
1139		3-2012-EBV	Catering	67.000,00	67.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
1140		4-2012-EBV	Usluge cestovnog prijevoza putnika	12.500,00	12.500,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
1141		5-2012-EBV	Usluge željezničkog prijevoza putnika	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
1142		6-2012-EBV	Pravne usluge - odvjetničke usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
1143		7-2012-EBV	Stručna literatura	33.700,00	33.700,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
1144		8	Tiskovine	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1145		9-2012-EMV	Sistematski pregled	180.000,00	180.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
1146		10	Medicina rada (npr. preventivni i periodički pregledi)	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1147		11	Sanitarne knjižice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1148		12-2012-EBV	Usluga hitne medicinske pomoći	50.000,00	50.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
1149		13-2012-EBV	Usluge prevođenja (pisani, simultani i konsekutivni)	69.000,00	69.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
1150		14-2012-EBV	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana (npr. vijenac, rezano cvijeće, cvijeće u tegli, ukrasne tegle za cvijeće, bor...)	10.000,00	10.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
1151		15	Najam prostora za razna događanja	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		
1152		16	Usluge osiguranja - vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1153		17	Usluge osiguranja - od nezgode	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)
1154		18-2012-EMV	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja, tečajevi i stručni ispiti	150.000,00	150.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
1155		19	Električna energija - opskrba	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1156		20	Električna energija - distribucija	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1157		21	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1158		22	Vodoinstalaterski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1159		23	Električarski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1160		24	Gradevinsko obrtnički radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1161		25	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1162		26	Tehnički pregled i registracija vozila	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1163		27	Ostale poštanske usluge	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1164		28	Razni prehrambeni proizvodi i pića	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1165		29	Sitna uredska oprema	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1166		30	Usluge popravaka i održavanja klima uređaja	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1167		31	Najam vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1168		32	Radna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1169		33	Zaštitna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1170	N	3214-2012-EBV	Troškovi prijevoza sudionika konferencije ("Professional Open Youth in Europe")		488,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	
1171		317-2012-EBV	Objava oglasa za predlaganje programa javnih potreba u kulturi	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
1172		318-2012-EBV	Objava oglasa natječaja za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2012/2013.	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	
1173		319-2012-EBV	Objava oglasa natječaja za upis učenika u srednje škole i prijem u učeničke domove za školsku godinu 2012/2013.	43.680,00	43.680,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	
1174		2976-2012-EBV	Objava oglasa natječaja za upis učenika u srednje škole i prijem u učeničke domove za školsku godinu 2012/2013. - DOPUNA OGLASA	31.000,00	31.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studenj	
1175		2096-2012-EBV	Objava oglasa natječaja za dodjelu stipendija Grada Zagreba učenicima	4.500,00	4.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	
1176		2097-2012-EBV	Objava oglasa natječaja za dodjelu stipendija Grada Zagreba studentima	4.500,00	4.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	
1177		2098-2012-EBV	Objava oglasa natječaja za dodjelu stipendija Grada Zagreba doktorandima	4.500,00	4.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	
1178		2977-2012-EBV	Objava poziva za iskazivanje interesa za zakup poslovnog objekta za potrebe smještaja djece predškolske dobi na području Gradske četvrti Sesvete	4.462,00	4.462,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	
1179		2978-2012-EBV	Objava oglasa za javni poziv za predlaganje Programa javni potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2013. godinu	6.000,00	6.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	
1180	N	3212-2012-EBV	Objava Poziva za iskazivanje interesa za zakup poslovnog objekta za potrebe glazbene škole u Sesvetama		4.462,50	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	
1181		2979-2012-EBV	Javnobilježničke usluge	3.035,00	3.035,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studenj	
1182		320-2012-EBV	Godišnji cjelodnevni najam u JG Tuškanac	33.000,00	33.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	12 mjeseci
1183	P	2980-2012-EBV	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana za 2012. godinu	1.040,00	1.360,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	
1184	N	3197-2012-EBV	Catering domjenak		3.817,50	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1185		321-2012-EBV	Obilježavanje međunarodnog dana srednjoškolaca i tolerancije Koncert "Svačije je pravo živjeti"	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	
1186		322-2012-EBV	Europska konferencija "Dijete u gradu", najam prostora	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	
1187		323-2012-EBV	Vizualni identitet proslave Dana Europe u Gradu Zagrebu, nabava poklona za nagradene učenike	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	
1188		2981-2012-EBV	Obilježavanje međunarodnog dana srednjoškolaca i tolerancije Koncert "Svačije je pravo živjeti" - catering	3.500,00	3.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	
1189		324-2012-EBV	DJEČJI VRTIĆI, stručni nadzor nad izvođenjem građevinsko obrtničkih radova	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
1190		325-2012-EBV	Obavljanje poslova koordinatora II tijekom izvođenja radova na objektima dječjih vrtića	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	
1191		326-2012-EBV	DV SESVETE, PO NOVO BRESTJE, stručni nadzor nad uređenjem električnih instalacija jake i slabe struje starog dijela objekta	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	
1192		327-2012-EBV	Objava javnog natječaja za izbor odgojitelja i stručnih suradnika	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	siječanj	
1193		328-2012-EBV	DANI DJEČJIH VRTIĆA GRADA ZAGREBA grafička priprema i tisak promidžbenih materijala (pozivnice, plakati, brošure, majice s tiskom)	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
1194		329-2012-EBV	DANI DJEČJIH VRTIĆA GRADA ZAGREBA - tiskanje edicije	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
1195		330-2012-EBV	DANI DJEČJIH VRTIĆA GRADA ZAGREBA najam prostora za stručni skup	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
1196		331-2012-EBV	DANI DJEČJIH VRTIĆA GRADA ZAGREBA, najam štandova za prezentaciju vrtića na Trgu bana Jelačića	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
1197		332-2012-EBV	DANI DJEČJIH VRTIĆA GRADA ZAGREBA, Trg bana Jelačića najam razglasa	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
1198		333-2012-EBV	DANI DJEČJIH VRTIĆA GRADA ZAGREBA, nabava sportske opreme za voditelje, trenere na punktovima	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1199		334-2012-EBV	DANI DJEČJIH VRTIĆA GRADA ZAGREBA, najam prostora ŠRC (zaštitari, WC, spasilačka služba)	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
1200		335-2012-EBV	DANI DJEČJIH VRTIĆA GRADA ZAGREBA, nabava sportskih rekvizita i opreme (vrtićku dvoranu) pobjednički vrtić na odgojiteljskim igrama	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
1201		336-2012-EBV	DANI DJEČJIH VRTIĆA GRADA ZAGREBA, nabava sportskih rekvizita za natjecateljske igre (čunjevi, lopte, vijače, obruči, užad ...)	4.500,00	4.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	
1202		337-2012-EBV	DANI DJEČJIH VRTIĆA GRADA ZAGREBA, najam zaštitarske službe na sportskim igrama	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
1203		338-2012-EBV	DANI DJEČJIH VRTIĆA GRADA ZAGREBA, najam voditelja za vođenje programa na više lokacija	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
1204		2721-2012-EBV	Dani dječjih vrtića Grada Zagreba, hitna medicinska pomoć	3.000,00	3.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	
1205		339-2012-EBV	Kontrola isporuke namještaja i opreme za DV	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
1206		340-2012-EBV	OSNOVNE ŠKOLE, izrada projektne dokumentacije građevinsko obrtničkih radova	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
1207		341-2012-EBV	OŠ JURE KAŠTELANA, projekt statičke sanacije objekta	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	
1208		2099-2012-EBV	OŠ JURE KAŠTELANA, sanacija temeljnog tla uz južno pročelje ulaznog atrija	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
1209		2100-2012-EBV	OŠ JURE KAŠTELANA, stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacija temeljnog tla uz južno pročelje	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	
1210		2982-2012-EBV	OŠ JORDANOVAC, PŠ KOZJAK, instalaterski radovi na sustavu grijanja	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studenj	
1211		342-2012-EBV	Upis djece u I. razred osnovne škole, tiskanje plakata	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	siječanj	
1212		343-2012-EBV	OSNOVNE ŠKOLE GRADA ZAGREBA- nabava knjiga za nagrađene učenike i mentore na smotrama i natjecanjima 2011.	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1213	N	3215-2012-EBV	Upis djece u I. razred osnovne škole, tiskanje plakata		5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	
1214		344-2012-EBV	OSNOVNE ŠKOLE, stručni nadzor nad izvođenjem građevinsko obrtničkih radova	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	
1215		345-2012-EBV	OSNOVNE ŠKOLE, stručni nadzor nad izvođenjem strojarskih radova	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	
1216		346-2012-EBV	OSNOVNE ŠKOLE, stručni nadzor nad izvođenjem elektro-radova	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	
1217		347-2012-EBV	Obavljanje poslova koordinatora II tijekom izvođenja radova na objektima osnovnih škola	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	
1218		348-2012-EBV	Vikendom u športske dvorane - tiskanje diploma, plakata, športske majice, razglas	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	
1219		349-2012-EBV	OSNOVNE ŠKOLE, nabava školskih ploča	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	
1220		350-2012-EBV	OŠ JORDANOVAC, PŠ KOZJAK, izrada projekta opremanja i kontrola isporuke opreme	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	20 dana
1221		351-2012-EBV	Izrada projekta opremanja specijaliziranih učionica i kontrola isporuke opreme	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	20 dana
1222		2983-2012-EBV	Stručni nadzor nad izvođenjem građevinsko-obrtničkih radova u osnovnim školama	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	
1223		352-2012-EBV	GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA, zamjena spremnika tople potrošne vode za dvoranu	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
1224		353-2012-EBV	Dodjela stipendija Grada Zagreba učenicima, studentima, učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja - domjenak	27.000,00	27.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	siječanj	
1225		354-2012-EBV	SREDNJE ŠKOLE GRADA ZAGREBA-MANIFESTACIJA "DOJDI OSMAŠ, ZAGREB TE ZOVE"- nabava i postav pozornice za nastup škola	38.000,00	38.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
1226		355-2012-EBV	SREDNJE ŠKOLE GRADA ZAGREBA-MANIFESTACIJA "DOJDI OSMAŠ, ZAGREB TE ZOVE"- nabava i postav 70-ak štandova	28.000,00	28.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1227		356-2012-EBV	SREDNJE ŠKOLE GRADA ZAGREBA-MANIFESTACIJA "DOJDI OSMAŠ, ZAGREBTE ZOVE" - catering (sendviči i 500 bočica vode)	7.000,00	7.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
1228		357-2012-EBV	SREDNJE ŠKOLE GRADA ZAGREBA-MANIFESTACIJA "DOJDI OSMAŠ, ZAGREBTE ZOVE" - tisak promotivnih letaka i plakata	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
1229		358-2012-EBV	Manifestacija "DAN ZAGREBAČKIH MATURANATA", tisak promotivnih majica i letaka	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
1230		359-2012-EBV	SREDNJE ŠKOLE GRADA ZAGREBA - nabava knjiga za nagradene učenike i mentore na smotrama i natjecanjima	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	
1231		360-2012-EBV	Dodjela stipendija Grada Zagreba učenicima, studentima i doktorandima - nabava fascikala/mapa s grbom Grada Zagreba	3.500,00	3.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	
1232		361-2012-EBV	Dodjela stipendija za deficitarna zanimanja - nabava fascikla/mapa s grbom Grada Zagreba	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	
1233		362-2012-EBV	Manifestacija "Dan zagrebačkih maturanata!", najam vozila pozornice s razglasom	3.000,00	3.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	
1234		363-2012-EBV	Manifestacija "Dan zagrebačkih maturanata!", najam prostora na ŠRC Bundeck, zaštitari, čamac sa spasiocima, eko wc-i, kontejneri, priključak električne energije	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	
1235		364-2012-EBV	Manifestacija "Dan zagrebačkih maturanata!", najam šatora 25mx50m s dodatnom opremom (drveni pod 25x50m, garderoba za izvođače, zaštitna ograda ispred pozornice i oko šatora, razvodni strujni ormar s kablovima i glavni energetski kabl, rasvjeta, transport, montaža i demontaža)	55.000,00	55.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1236		365-2012-EBV	Manifestacija "Dan zagrebačkih maturanata!", najam pozornice, razglasa i scenske rasvjete s dodatnom opremom (agregat, binska oprema, tonski i rasvjetni tehničari, DJ oprema, transport, montaža i demontaža)	35.000,00	35.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	
1237		366-2012-EBV	Manifestacija "Dan zagrebačkih maturanata!", najam zaštitara i vozila u pratnji maturantske povorke	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	
1238		367-2012-EBV	Manifestacija "Dan zagrebačkih maturanata!", najam zaštitnih ograda, transport, montaža i demontaža	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	
1239		368-2012-EBV	Manifestacija "Dan zagrebačkih maturanata!", najam voditelja programa na ŠRC Bundek	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	
1240		369-2012-EBV	Manifestacija "Dan zagrebačkih maturanata!", najam inspicijenta	4.000,00	4.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	
1241		370-2012-EBV	Manifestacija "Dan zagrebačkih maturanata!", najam zabavnih izvođača na ŠRC Bundek	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	
1242		371-2012-EBV	Manifestacija "Dan zagrebačkih maturanata!", najam glazbenih izvođača na ŠRC Bundek	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	
1243		372-2012-EBV	Manifestacija "Dan zagrebačkih maturanata!", najam voditelja programa u vozilu pozornici	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	
1244		373-2012-EBV	SREDNJE ŠKOLE, stručni nadzor nad izvođenjem građevinsko obrtničkih radova	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
1245		2101-2012-EBV	ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN, stručni nadzor nad izvođenjem radova unutarnjeg uređenja	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
1246		374-2012-EBV	SREDNJE ŠKOLE, stručni nadzor nad izvođenjem elektroinstalacija	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
1247		375-2012-EBV	Obavljanje poslova koordinatora II tijekom izvođenja radova na objektima srednjih škola	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
1248		376-2012-EBV	SREDNJE ŠKOLE, kontrola isporuke opreme	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	
1249		2984-2012-EBV	Glazbena škola Pavla Markovca, stručni nadzor nad izvođenjem sanacije prostora na lokaciji Ulica Grada Vukovara 35	4.000,00	4.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	30 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1250		2985-2012-EBV	Stručni nadzor nad izvođenjem građevinsko-obrtničkih radova u srednjim školama	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	
1251		2986-2012-EBV	Narodno sveučilište Sesvete, Glazbena škola Zlatka Grgoševića, nabava namještaja za potrebe glazbene škole	69.999,00	69.999,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studenj	
			A/ Ukupno tzv. bagatelna nabava:	2.426.216,00	2.440.304,00				
1252		2987-2012-EVV	Nabava montažnih tribina	3.000.000,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	1 godina
1253		377-2012-EMV	DV IZVOR, izvedba nove plinske kotlovnice u dvorištu objekta	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	90 dana
1254	P	378-2012-EVV	Nabava prehrambenih artikala za potrebe dječjih vrtića Grada Zagreba	29.000.000,00	116.000.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	lipanj	4 godine (s tri gospodarska subjekata)
1255		298-2012-EVV	DJEČJI VRTIĆI-nabava loživog ulja ekstra lakog EURO	14.543.360,00	14.543.360,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	svibanj	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1256		379-2012-EMV	DJEČJI VRTIĆI GRADA ZAGREBA, organizirani prijevoz djece	220.000,00	220.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
1257	B	2103-2012-EVV	DJEČJI VRTIĆI, usuge fiksne i mobilne telefonije	2.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	lipanj	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1258	N	3198-2012- EVV	DJEČJI VRTIĆI, OSNOVNE ŠKOLE, SREDNJE ŠKOLE, usluge mobilne telefonije		4.800.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	prosinac	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1259	N	3199-2012- EVV	DJEČJI VRTIĆI, OSNOVNE ŠKOLE, SREDNJE ŠKOLE, usluge fiksne telefonije		7.200.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	prosinac	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1260		2104-2012-EMV	DJEČJI VRTIĆI -servisiranje auta	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	12 mjeseci
1261		380-2012-EMV	DV KRIJESNICE, građevinsko obrtnički radovi na PO Kordunska 1	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	60 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1262		381-2012-EMV	DV VLADIMIRA NAZORA, sanacija temeljne kanalizacije i sanitarnih čvorova u MO	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	50 dana
1263		382-2012-EMV	DV CVRČAK, zamjena vanjske stolarije u PO Đalski	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	50 dana
1264		383-2012-EMV	DV SUNCE, sanacija krova i terasa u MO	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	60 dana
1265		384-2012-EMV	DV VRAPČE, sanacija ravnih krovova i izmjena prozora	750.000,00	750.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	60 dana
1266		385-2012-EMV	DV LEPTIR, sanacija terase i pročelja	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	60 dana
1267		386-2012-EMV	DV SESVETE, sanacija fasade	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	50 dana
1268		387-2012-EMV	DV BOTINEC, sanacija kuhinje	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	60 dana
1269		2105-2012-EMV	DV LEPTIR, PO ŽUPA SVIH SVETIH, uređenje prostora vrtića	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
1270		2106-2012-EMV	DV LEPTIR, PO ŽUPA SVIH SVETIH, adaptacija prostora za potrebe DV	200.000,00	200.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	50 dana
1271		388-2012-EMV	DJEČJI VRTIĆI, hitne intervencije	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	ožujak	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1272		2988-2012-EMV	DJEČJI VRTIĆI GRADA ZAGREBA, čišćenje i održavanje napa	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	listopad	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1273		2863-2012-EMV	DV GRIGORA VITEZA, PO RUJANSKA, uređenje i opremanje vanjskog igrališta	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	45 dana
1274		2876-2012-EMV	DV GRIGORA VITEZA, PO RUJANSKA, građevinsko obrtnički radovi na dovršenju prenamjene prostora u PO Rujanska	299.000,00	299.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	listopad	30 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1275		389-2012-EMV	Zaštita objekata putem centralnog dojavnog sustava: A/Dječji vrtići; B/Osnovne škole; C/Srednje škole i Učenički domovi	700.000,00	700.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	studen	12 mjeseci
1276		390-2012-EVV	Osiguranje imovine: A/Dječji vrtići; B/Osnovne škole; C/Srednje škole i Učenički domovi	4.853.480,00	4.853.480,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	svibanj	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1277		391-2012-EMV	Osiguranje radnika dječjih vrtića Grada Zagreba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)	600.000,00	600.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	studen	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1278		298-2012-EVV	OSNOVNE ŠKOLE-nabava loživog ulja ekstra lakog EURO	34.789.760,00	34.789.760,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	svibanj	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1279	P	2989-2012-EMV	Poboljšanje energetske učinkovitosti u osnovnim školama (OŠ Trnsko, OŠ Ive Andrića, OŠ Ivana Gorana Kovačića, OŠ Retkovec, OŠ Petra Preradovića, OŠ Većeslava Holjevca, OŠ Luka, OŠ Prečko) i srednjim školama (XII. Gimnazija, Prehrambeno - tehnološka škola, Poljoprivredna škola, Veterinarska škola, SŠ Sesvete)	30.000.000,00	30.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	studen	14 godina
1280	B	2108-2012-EVV	OSNOVNE ŠKOLE, usluge fiksne i mobilne telefonije	6.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	svibanj	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1281		392-2012-EMV	OŠ JURE KAŠTELANA, zamjena dotrajale opreme u toplinskoj stanici	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
1282		393-2012-EMV	OŠ MLADOST, sanacija kanalizacije i sanitarnih čvorova	450.000,00	450.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	50 dana
1283		394-2012-EMV	OŠ MLADOST, uređenje instalacije rasvjete i jake struje	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	60 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1284		395-2012-EMV	OŠ LJUBLJANICA, uređenje instalacije rasvjete i jake struje	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	60 dana
1285		396-2012-EMV	OŠ PREČKO, nastavak sanacije stolarije	150.000,00	150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	50 dana
1286		397-2012-EMV	OŠ PREČKO, uređenje vanjskih igrališta I. faza	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	40 dana
1287		398-2012-EMV	OŠ NIKOLE TESLE, sanacija krova	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
1288		399-2012-EMV	OŠ MEDVEDGRAD, instalacija jake struje i rasvjete	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	60 dana
1289		400-2012-EMV	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, izmjena pokrova na starom dijelu zgrade	440.000,00	440.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	50 dana
1290		401-2012-EMV	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, uređenje instalacije jake struje i rasvjete	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	50 dana
1291		402-2012-EMV	OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, sanacija krova	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	50 dana
1292		403-2012-EMV	OŠ IVE ANDRIĆA, sanacija krova	600.000,00	600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	50 dana
1293		404-2012-EMV	OŠ KRALJA TOMISLAVA, zamjena dotrajale opreme u toplinskoj stanici i komore za grijanje u dvorani	750.000,00	750.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	75 dana
1294		405-2012-EMV	OŠ DAVORINA TRSTENJAKA, zamjena dotrajale opreme u toplinskoj stanici i zamjena radijatorske armature	600.000,00	600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	60 dana
1295		406-2012-EMV	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, zamjena kosog krova	2.100.000,00	2.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
1296		407-2012-EMV	OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA, zamjena dotrajale opreme u kotlovnici i sustava grijanja sportske dvorane	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	75 dana
1297		408-2012-EMV	OŠ VUGROVEC KAŠINA, izgradnja školskog sportskog igrališta	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	50 dana
1298		409-2012-EMV	OŠ TINA UJEVIĆA, sanacija krova	700.000,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	50 dana
1299		410-2012-EMV	OŠ JORDANOVAC, izrada projekta sanacije	150.000,00	150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	50 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1300		2990-2012-EMV	OSNOVNE ŠKOLE GRADA ZAGREBA, čišćenje i održavanje napa	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	listopad	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1301		2991-2012-EMV	SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI GRADA ZAGREBA, čišćenje i održavanje napa	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	listopad	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1302		2875-2012-EMV	OŠ TRNJANSKA, zamjena stolarije	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	45 dana
1303		411-2012-EVV	Kemijsko čišćenje spremnika goriva i čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora	1.800.000,00	1.800.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	lipanj	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1304		412-2012-EMV	Čišćenje i održavanje napa	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	lipanj	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1305		413-2012-EMV	Servisiranje i zamjena plamenika i kotlova	1.300.000,00	1.300.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	lipanj	4 godine (s više gospodarskih subjekata)
1306		414-2012-EMV	OŠ DR IVANA MERZA, građevinsko obrtnički radovi	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	90 dana
1307		415-2012-EMV	OŠ PETRA ZRINSKOG, sanacija kanalizacije	250.000,00	250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	50 dana
1308		416-2012-EMV	OŠ PETRA ZRINSKOG, sanacija krova i pročelja I. faza	3.000.000,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	80 dana
1309		417-2012-EMV	OŠ MIROSLAVA KRLEŽE, sanacija kosih krovova	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
1310		418-2012-EMV	OŠ IVANA MEŠTROVIĆA, sanacija krova	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	50 dana
1311		419-2012-EMV	OŠ IVANA MEŠTROVIĆA, uređenje centralne kuhinje	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	60 dana
1312		420-2012-EMV	OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA, sanacija kosog krova	1.700.000,00	1.700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	60 dana
1313		421-2012-EMV	OŠ MATE LOVRAKA, sanacija kosog krova	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	50 dana
1314		422-2012-EMV	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA, sanacija kosog krova	2.100.000,00	2.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	60 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1315		423-2012-EMV	OŠ GRAČANI, I. faza sanacije objekta	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
1316		2992-2012-EMV	OŠ BRESTJE, dogradnja škole	7.000.000,00	7.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	studenj	180 dana
1317		424-2012-EMV	DV LEPTIR, PO ŽUPA SVIH SVETIH, nabava namještaja i opreme za nove odgojne skupine	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	45 dana
1318		425-2012-EMV	DV HRVATSKI LESKOVAC, PO LUČKO, nabava namještaja i opreme za nove odgojne skupine	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	45 dana
1319		2109-2012-EMV	Nabava namještaja i opreme za 12 odgojnih skupina za dječji vrtić na području Sesveta	1.300.000,00	1.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	45 dana
1320		2110-2012-EMV	DV GRIGOR VITEZ, nabava namještaja i opreme za 3 odgojne skupine	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	30 dana
1321		2111-2012-EMV	DV SESVETE, PO Vugrovec, nabava namještaja i opreme za 4 odgojne skupine	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	30 dana
1322		426-2012-EMV	OSNOVNE ŠKOLE, prijevoz učenika "Škola u prirodi"	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
1323		427-2012-EMV	OŠ JORDANOVAC, PŠ KOZJAK, nabava namještaja i opreme	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	45 dana
1324		428-2012-EMV	OSNOVNE ŠKOLE, nabava namještaja za učionice	180.000,00	180.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	30 dana
1325		429-2012-EMV	OSNOVNE ŠKOLE, nabava namještaja za specijalizirane učionice	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	45 dana
1326		298-2012-EVV	SREDNJE ŠKOLE - nabava loživog ulja ekstra lakog EURO	5.735.872,00	5.735.872,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	svibanj	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1327	B	2113-2012-EVV	SREDNJE ŠKOLE, usluge fiksne i mobilne telefonije	4.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	svibanj	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1328		430-2012-EMV	GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG, zamjena plinskih fasadnih bojlera kotlovima	900.000,00	900.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	60 dana
1329		431-2012-EMV	TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA, sanacija krova	600.000,00	600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1330		432-2012-EMV	GRAFIČKA ŠKOLA, sanacija ravnog krova	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
1331		433-2012-EMV	IX. GIMNAZIJA, uređenje instalacije jake struje i rasvjete	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	90 dana
1332		434-2012-EMV	ELEKTROSTROJARSKA OBRRTNIČKA ŠKOLA, sanacija krova	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	50 dana
1333		435-2012-EMV	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, sanacija krova	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
1334		436-2012-EMV	ŠKOLA ZA MODU I DIZAJN, sanacija pročelja (građevinsko obrtnički radovi)	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	50 dana
1335		437-2012-EMV	ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN, građevinsko obrtnički radovi unutarnjeg uređenja	750.000,00	750.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	45 dana
1336		2114-2012-EMV	ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET- izmjena stolarije	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
1337		438-2012-EMV	II., VII., KLASIČNA GIMNAZIJA I XVI. GIMNAZIJA, sanacija temeljnog tla i pukotina	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	90 dana
1338		439-2012-EMV	II., VII., KLASIČNA GIMNAZIJA I XVI. GIMNAZIJA, sanacija odvodnje i kanalizacije	3.000.000,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	90 dana
1339		440-2012-EMV	ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA, zamjena i sanacija prozora	2.000.000,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	90 dana
1340		441-2012-EMV	GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG, sanacija kosog krova i dijela elektroinstalacija	2.025.000,00	2.025.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	80 dana
1341		442-2012-EMV	ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN, bravarski radovi, zamjena prozora	2.400.000,00	2.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	45 dana
1342		443-2012-EMV	ŠPORTSKA GIMNAZIJA, uređenje učeničkog doma u Selskoj II. faza	4.500.000,00	4.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	90 dana
1343		444-2012-EMV	UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB, II. faza sanacije objekta	3.000.000,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	120 dana
1344		2115-2012-EMV	UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB, sanacija stolarije	1.000.000,00	1.000.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
1345		445-2012-EMV	Organizacija i provedba natječaja za idejno urbanističko -arhitektonskog, projektnog natječaja za idejno rješenje kompleksa "MEDUGORSKA "	600.000,00	600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	90 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1346		446-2012-EMV	UPRAVNA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA, nabava namještaja i opreme za novouređene prostore	180.000,00	180.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	45 dana
1347		447-2012-EMV	ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN, nabava namještaja i opreme	250.000,00	250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	45 dana
1348		448-2012-EMV	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA, uređenje instalacije vatrodajave	150.000,00	150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	30 dana
1349		449-2012-EMV	UČENIČKI DOM LUKE BOTIĆA, uređenje kuhinjskih spremišta hrane	250.000,00	250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
1350		450-2012-EMV	II., VII., KLASIČNA GIMNAZIJA I XVI. GIMNAZIJA, izrada tehničke dokumentacije za potpunu statičku sanaciju kompletnog objekta	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
1351		2993-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za preuređenje učeničkog doma za potrebe srednje škole	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	90 dana
1352		451-2012-EMV	ŠPORTSKA GIMNAZIJA, nabava namještaja za učenički dom	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	45 dana
1353		452-2012-EMV	GŠ PAVLA MARKOVCA, nabava namještaja i opreme	180.000,00	180.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	30 dana
1354		453-2012-EMV	ŠPORTSKA GIMNAZIJA, nabava opreme za kuhinju i praonicu	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	45 dana
1355		454-2012-EMV	MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT, sanacija sanitarnih čvorova	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	40 dana
1356		2116-2012-EMV	CENTAR MLADIH RIBNJAK, sanacija krova	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	40 dana
1357		455-2012-EMV	GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE GAVELLA, izrada projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt), te ishođenje građevinske dozvole	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
1358		456-2012-EVV	Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine u gradskim javnim ustanovama kulture	4.500.000,00	4.500.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
			B/ Ukupno 70.000,00 i više:	217.676.472,00	304.676.472,00				
			GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT SVEUKUPNO (A + B):	220.102.688,00	307.116.776,00				

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			11. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO I BRANITELJE						
1359	P	1-2012-EMV	Pružanje usluga putničkih agencija za hotelski smještaj u zemlji i inozemstvu i zračni prijevoz	33.689,32	90.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
1360		2	Restoranske usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
1361		3-2012-EBV	Catering	46.500,00	46.500,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
1362		4-2012-EMV	Usluge cestovnog prijevoza putnika	243.902,43	243.902,43	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	12 mjeseci
1363		5	Usluge željezničkog prijevoza putnika	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1364		6	Pravne usluge - odvjetničke usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1365		7-2012-EBV	Stručna literatura	21.951,20	21.951,20	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
1366		8	Tiskovine	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	12 mjeseci
1367		9	Sistematski pregled	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1368		10	Medicina rada (npr. preventivni i periodički pregledi)	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1369		11	Sanitarne knjižice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1370		12	Usluga hitne medicinske pomoći	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1371		13	Usluge prevođenja (pisani, simultani i konsekutivni)	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1372		14-2012-EBV	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana (npr. vijenac, rezano cvijeće, cvijeće u tegli, ukrasne tegle za cvijeće, bor...)	25.180,00	25.180,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
1373		15-2012-EBV	Najam prostora za razna događanja	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
1374		16	Usluge osiguranja - vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)
1375		17	Usluge osiguranja - od nezgode	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1376		18-2012-EBV	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja, tečajevi i stručni ispiti	61.000,00	61.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
1377		19	Električna energija - opskrba	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1378		20	Električna energija - distribucija	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1379		21	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1380		22	Vodoinstalaterski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1381		23	Električarski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1382		24	Građevinsko obrtnički radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1383		25	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1384		26	Tehnički pregled i registracija vozila	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1385		27	Ostale poštanske usluge	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1386		28-2012-EBV	Razni prehrambeni proizvodi i pića	8.462,07	8.462,07	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
1387		29	Sitna uredska oprema	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1388		30	Usluge popravaka i održavanja klima uređaja	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1389		31-2012-EBV	Najam vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
1390		32	Radna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1391		33	Zaštitna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1392		2994-2012-EBV	Usluge putničke agencije za put u Milano	1.039,00	1.039,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	3 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1393	N	3236-2012-EBV	Usluge hotelskog smještaja u inozemstvu i zračni prijevoz - sudjelovanje na konferenciji u Sarajevu		7.849,70	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	
1394		457-2012-EBV	Priprema dokumentacije za stambenu izgradnju stradalnika Domovinskog rata	2.000,00	2.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	12 mjeseci
1395		458-2012-EBV	Usluga "Pomoć u učenju" za djecu hrvatskih branitelja	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
1396		459-2012-EBV	Nabava glazbene usluge mirnozova	800,00	800,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	12 mjeseci
1397		460-2012-EBV	Usluga produkcije dokumentarnog filma o Domovinskom ratu	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
1398		461-2012-EBV	Usluga ljetovanja slijepih osoba-HRVI-ja I. skupine	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
1399		462-2012-EBV	Nabava UT-I-14/NCR blokova narudžbenica	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
1400		463-2012-EBV	Usluga tiskanja brošura za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
1401		464-2012-EBV	Usluga ukrašavanja dvorane povodom održavanja priredbe za djecu hrvatskih branitelja	13.000,00	13.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
1402		465-2012-EBV	Nabava lampiona s grbom Grada Zagreba	12.000,00	12.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
1403		466-2012-EBV	Usluga organiziranja priredbe za djecu hrvatskih branitelja	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
1404		467-2012-EBV	Nabava prigodnih poklon paketa za djecu hrvatskih branitelja	69.999,99	69.999,99	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
1405		468-2012-EBV	Nabava torba za pisma i pakete	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	12 mjeseci
1406		469-2012-EBV	Usluga publiciranja stručne literature na temu "Uzroci smrtnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata"	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	12 mjeseci
1407		470-2012-EBV	Usluga medicinske rehabilitacije za sudionike javnih radnih aktivnosti Grada Zagreba	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	12 mjeseci
1408		471-2012-EBV	Usluga krajobraznog uređenja okoliša	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
1409		472-2012-EBV	Nabava vrećica za otpatke od plastičnih masa	810,00	810,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
1410		473-2012-EBV	Nabava zaštitnih rukavica za potrebe sudionika javnih radnih aktivnosti Grada Zagreba	2.000,00	2.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
1411		474-2012-EBV	Nabava autana za potrebe sudionika javnih radnih aktivnosti Grada Zagreba	4.236,59	4.236,59	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1412		475-2012-EBV	Usluge osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za sudionike javnih radnih aktivnosti Grada Zagreba	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
1413		476-2012-EBV	Izrada i tisak majica s otiskom Tjedan zdravlja	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
1414		477-2012-EBV	Najam štandova i pokretnih naprava za Tjedan zdravlja	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
1415		478-2012-EBV	Najam razglasa i priključaka za struju Tjedan zdravlja	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
1416		479-2012-EBV	Plastično posuđe za potrebe manifestacija	500,00	500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
1417		480-2012-EBV	Grafičke i tiskarske usluge/Plan za zdravlje	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	12 mjeseci
1418		481-2012-EBV	Košare s voćem (donatori, Svjetski dan bolesnika)	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
1419		482-2012-EBV	Tiskanje i plastificiranje iskaznica mrtvozornika	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
1420		483-2012-EBV	Očevidnik o obavljenim pregledima umrlih u godini	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
1421		484-2012-EBV	Usluga pranja i glačanja zavjesa	2.000,00	2.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
1422		1815-2012-EBV	Usluga najma autobusa za prijevoz školske djece u Programu prevencije ovisnosti-potprogram "MAH 1" PU zagrebačke	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
1423		1820-2012-EBV	Usluga najma autobusa za prijevoz školske djece u Programu prevencije nasilja-potprogram "Sajam mogućnosti" PU zagrebačke	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	1 mjesec
1424		2117-2012-EBV	Učenje stranih jezika za predstavnika braniteljskih udruga Grada Zagreba	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	3 mjeseca
1425		2118-2012-EBV	Usluga deratizacije romskog naselja Savica I., iza broja 133	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	1 mjesec
1426		2119-2012-EBV	Usluga cateringa povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja	11.000,00	11.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	1 dan
1427		2120-2012-EBV	Nabava raznih prehrambenih proizvoda i pića za potrebe radionica Zdravi grad	3.308,13	3.308,13	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 dana
1428		2121-2012-EBV	Nabava raznih prehrambenih proizvoda i pića za potrebe Sajma medicine i tehnike	1.100,00	1.100,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 dan

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1429		2122-2012-EBV	Nabava dva cvjetna buketa povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja i proglašenja Šampiona zdravlja	350,00	350,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	1 dan
1430		2788-2012-EBV	Nabava raznih prehrambenih proizvoda i pića za potrebe održavanja edukativnih radionica za Projekt "Zagreb zdravi grad"	8.462,07	8.462,07	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	2 dana
1431		2789-2012-EBV	Usluga cateringa povodom sastanka s Europskom EXSAS NET mrežom Vijeća Europe	6.500,00	6.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	1 dan
1432	N	3216-2012-EBV	Nabava bifazičnog AED defibrilatora		69.999,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	12 mjeseci
1433	N	3217-2012-EBV	Nabava baterija, elektroda i oramriča za bifazični AED defibrilator		69.999,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	12 mjeseci
1434		2995-2012-EBV	Nabava prijamne knjige - list P-3a	300,00	300,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 dan
1435		2996-2012-EBV	Najam prostora za razna događanja	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	studenj	12 mjeseci
			A/ Ukupno tzv. bagatelna nabava:	712.988,37	827.146,75				
1436		485-2012-EVV	Usluga medicinske rehabilitacije HRVI-ja Domovinskog rata	1.643.902,43	1.643.902,43	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	travanj	12 mjeseci
1437		486-2012-EMV	Usluga ljetovanja djece hrvatskih branitelja	650.406,50	650.406,50	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	2 mjeseca
1438		487-2012-EMV	Usluga zimovanja djece hrvatskih branitelja	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	listopad	10 dana
1439		488-2012-EMV	Usluga obrazovanja odraslih sudionika javnih radnih aktivnosti	693.198,13	693.198,13	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
1440		489-2012-EVV	Preventivna i obvezna preventivna deratizacija na području Grada Zagreba	6.184.553,00	6.184.553,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
1441		490-2012-EVV	Suzbijanje komaraca na području Grada Zagreba	1.938.306,56	1.938.306,56	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
1442		491-2012-EMV	Usluga suzbijanje štetočina na području Grada Zagreba	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
1443		2730-2012-EMV	Uređenje prostora opće medicine, V, Varičaka 1, Slobošina	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	150 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1444		2731-2012-EMV	Izmjena stolarije: 1. grupa: zamjena dotrajalih drvenih prozora i vrata; 2. grupa: zamjena dotrajale PVC stolarije sa roletama	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	150 dana
1445		2732-2012-EVV	Nabava stomatološke opreme: 1. grupa: Stomatološki stolac za domove zdravlja; 2. grupa: Stomatološki aparat sa stolicom za Stomatološku polikliniku	1.594.050,88	1.594.050,88	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	150 dana
1446		2733-2012-EMV	Nabava RTG snimaone	600.000,00	600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	150 dana
1447		2734-2012-EMV	Nabava Real time PCR	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	150 dana
1448		2735-2012-EMV	Nabava uređaja za određivanje HbA1c i glukoze u krvi	288.000,00	288.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	150 dana
1449		2857-2012-EMV	Usluga suzbijanja tigrastog komarca na području Grada Zagreba	230.000,00	230.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	listopad	do 31.12.2012.
			B/ Ukupno 70.000,00 i više:	14.066.319,93	14.156.319,93				
			GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO I BRANITELJE SVEUKUPNO (A + B):	14.779.308,30	14.983.466,68				

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			12. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO						
1450		1-2012-EBV	Pružanje usluga putničkih agencija za hotelski smještaj u zemlji i inozemstvu i zračni prijevoz	17.600,00	17.600,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
1451		2-2012-EBV	Restoranske usluge	4.065,00	4.065,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
1452		3-2012-EBV	Catering	24.390,00	24.390,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
1453		4	Usluge cestovnog prijevoza putnika	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1454		5-2012-EBV	Usluge željezničkog prijevoza putnika	300,00	300,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	12 mjeseci
1455		6	Pravne usluge - odvjetničke usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1456		7-2012-EBV	Stručna literatura	962,00	962,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
1457		8-2012-EBV	Tiskovine	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
1458		9	Sistematski pregled	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1459		10	Medicina rada (npr. preventivni i periodički pregledi)	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1460		11	Sanitarne knjižice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1461		12-2012-EBV	Usluga hitne medicinske pomoći	17.200,00	17.200,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
1462		13	Usluge prevođenja (pisani, simultani i konsekutivni)	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1463		14-2012-EBV	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana (npr. vijenac, rezano cvijeće, cvijeće u tegli, ukrasne tegle za cvijeće, bor...)	12.200,00	12.200,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
1464		15	Najam prostora za razna događanja	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		
1465		16	Usluge osiguranja - vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1466		17	Usluge osiguranja - od nezgode	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)
1467		18	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja, tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1468		19	Električna energija - opskrba	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1469		20	Električna energija - distribucija	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1470		21	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1471		22	Vodoinstalaterski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1472		23	Električarski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1473		24	Gradevinsko obrtnički radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1474		25	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1475		26	Tehnički pregled i registracija vozila	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1476		27	Ostale poštanske usluge	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1477		28-2012-EBV	Razni prehrambeni proizvodi i pića	8.150,00	8.150,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
1478		29	Sitna uredska oprema	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1479		30	Usluge popravaka i održavanja klima uređaja	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1480		31	Najam vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1481		32-2012-EBV	Radna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
1482		33	Zaštitna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1483		492-2012-EBV	Nabava pristupa on-line stručnim aplikacijama	5.200,00	5.200,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
1484		493-2012-EBV	Usluge oglašavanja u tisku	16.260,00	16.260,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	4 x godišnje
1485		494-2012-EBV	Grafička priprema promidžbenih materijala	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	1 mjesec
1486		495-2012-EBV	Tisak promidžbenih materijala	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	1 mjesec
1487		496-2012-EBV	Geodetske usluge	7.500,00	7.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	9 mjeseci
1488		497-2012-EBV	Usluge promidžbe (osim za termine RTV emitiranja)	35.200,00	35.200,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	10 mjeseci
1489		498-2012-EBV	Grafička priprema promidžbenih materijala	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	10 mjeseci
1490		499-2012-EBV	Tisak promidžbenih materijala	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	10 mjeseci
1491		500-2012-EBV	Najam multimedijske opreme	8.130,00	8.130,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	10 mjeseci
1492		501-2012-EBV	Papirnata i PVC galanterija (npr.: papirnati stolnjaci, salvete, plastične čaše, plastični tanjuri)	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	10 mjeseci
1493		502-2012-EBV	Punjenje baze podataka Interaktivni pregled šuma Grada Zagreb	30.081,00	30.081,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	10 mjeseci
1494		503-2012-EBV	Arhitektonske usluge, usluge inženjeringa i usluge planiranja	59.350,00	59.350,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	8 mjeseci
1495		2720-2012-EBV	Radna obuča, odjeća i odjevni dodaci za poljoprivrednog redara	12.195,00	12.195,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	2 mjeseca
1496		2997-2012-EBV	Konzultantske usluge u području skrbi o životinjama	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	2 mjeseca
			A/ Ukupno tzv. bagatelna nabava:	273.783,00	273.783,00				
1497		504-2012-EMV	Savjetodavne usluge na području razvoja	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	6 mjeseci
1498		2868-2012-EMV	Savjetodavne usluge na području razvoja - Projekt "Unapređenje agrikulturnih prigrorskih krajobrazu Grada Zagreba u svrhu održivog ruralnog razvoja - unapređenje dostupnosti bio i krajobrazne raznolikosti u agrikulturnom krajobrazu Sesvetskog prigorja"	110.000,00	110.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	studen	9 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1499		2869-2012-EMV	Savjetodavne usluge na području razvoja - Projekt "Analiza poljoprivredne proizvodnje i izrada kriterija rangiranja poljoprivrednih gospodarskih subjekata na području Grada Zagreba s prijedlogom mjera potpora ruralnom razvoju"	143.000,00	143.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	studen	4 mjeseca
1500		3000-2012-EBV	Projekt " Društveno - ekonomske i proizvodne pretpostavke za integriranu i ekološku poljoprivrednu proizvodnju na vodozaštitnom području Grada Zagreba - ograničenja i mogućnosti"	140.000,00	140.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	prosinac	5 mjeseca
1501		505-2012-EMV	Najam šatora	150.000,00	150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	2 mjeseca
1502		506-2012-EMV	Izrada plana obnove i održavanja sjevernog dijela spomenika parkovne arhitekture Park Maksimir za 2012.	203.252,00	203.252,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	9 mjeseci
1503		507-2012-EVV	Obnova i održavanje spomenika parkovne arhitekture Park Maksimir - sjeverni dio	3.821.128,00	3.821.128,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	8 mjeseci
1504		508-2012-EMV	Prijevoz i uništavanje životinjskih lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla	528.455,00	528.455,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
			B/ Ukupno 70.000,00 i više:	5.095.835,00	5.095.835,00				
			GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO SVEUKUPNO (A + B):	5.369.618,00	5.369.618,00				

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			13. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET						
1505		1	Pružanje usluga putničkih agencija za hotelski smještaj u zemlji i inozemstvu i zračni prijevoz	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
1506		2	Restoranske usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
1507		3	Catering	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
1508		4	Usluge cestovnog prijevoza putnika	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1509		5	Usluge željezničkog prijevoza putnika	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1510		6	Pravne usluge - odvjetničke usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1511	7-2012-EBV		Stručna literatura	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
1512		8	Tiskovine	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	12 mjeseci
1513		9-2012-EMV	Sistematski pregled	200.000,00	200.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
1514		10	Medicina rada (npr. preventivni i periodički pregledi)	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1515		11	Sanitarne knjižice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1516		12	Usluga hitne medicinske pomoći	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1517		13-2012-EBV	Usluge prevođenja (pisani, simultani i konsektivni)	10.000,00	10.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	12 mjeseci
1518		14	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana (npr. vijenac, rezano cvijeće, cvijeće u tegli, ukrasne tegle za cvijeće, bor...)	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
1519		15	Najam prostora za razna događanja	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1520		16	Usluge osiguranja - vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)
1521		17	Usluge osiguranja - od nezgode	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)
1522		18-2012-EMV	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja, tečajevi i stručni ispiti	100.000,00	100.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
1523		19	Električna energija - opskrba	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1524		20-2012-EVV	Električna energija - distribucija	22.230.894,31	22.230.894,31	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
1525		21	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1526		22	Vodoinstalaterski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1527		23	Električarski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1528		24	Građevinsko obrtnički radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1529		25	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1530		26	Tehnički pregled i registracija vozila	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1531		27	Ostale poštanske usluge	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1532		28	Razni prehrambeni proizvodi i pića	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1533		29	Sitna uredska oprema	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
1534		30	Usluge popravaka i održavanja klima uređaja	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
1535		31	Najam vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1536		32-2012-EMV	Radna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	12 mjeseci
1537		33	Zaštitna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
1538		1821-2012-EBV	Tečaj engleskog jezika po AVGS metodi	68.040,00	68.040,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studenj	6 mjeseci
1539		2790-2012-EBV	Papir i tinta - izrada GUP-a za Zagreb i Sesvete	28.600,00	28.600,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	1 mjesec
1540		2722-2012-EBV	Papir za ispis TEPEDE-BRIGHT PAPER 90 gr (36 inch)	2.080,00	2.080,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	10 dana
1541		2792-2012-EBV	Usluga tehničke provedbe javnog izlaganja	38.000,00	38.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	1 mjesec
1542		3001-2012-EBV	Papir TEPEDE-BRIGHT PAPER 90 gr (36 inch) i tinta za ispis radnog materijala kartografskih prikaza izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba	33.760,00	33.760,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studenj	10 dana
1543		3002-2012-EBV	Papir TEPEDE-BRIGHT PAPER 90 gr (36 inch) i tinta za ispis radnog materijala kartografskih prikaza Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i Generalnog urbanističkog plana Sesveta	33.760,00	33.760,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studenj	10 dana
1544		2723-2012-EBV	Usluga izrade posebne geodetske podloge Strossmayerovog šetališta-etapa 1, s padinom južno i zapadno od šetališta (nastavno na već izradenu podlogu za preostali dio obuhvata I faze) sa slojnim planom, detaljnim točkama stuba, izgrađenih elemenata, urbane opreme i nasada s geodetskom snimkom pogleda s juga i zapada te detaljnim snimkom ulaza u tunele i pročelja ili pogleda na ostale građevinske elemente i nasade unutar obuhvata.	27.050,00	27.050,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studenj	10 dana
1545	N	3254-2012-EBV	Objava Natječaja za dodjelu mjesta umjetnicima u ulici Frane Petrića radi prigodne Božićne prodaje, u vremenu od 01.12.2012. do 31.12.2012.		39.160,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1546		2123-2012-EBV	Nabava materijala kapa fix	35.525,52	35.525,52	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca
1547		2124-2012-EBV	Usluga izlaganja GUP-a grada Zagreba i GUP-a Sesveta u razdoblju 21.05.-04.06.2012.	68.500,00	68.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	1 mjesec
1548		1827-2012-EBV	Usluga konzumacije jela i pića za potrebe prometnog redarstva	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	1 mjesec
1549		3003-2012-EBV	Izrada vještačkog nalaza i mišljenja u sporu Tehnika / Grad Zagreb pred Trgovačkim sudom u svezi gradnje Muzeja suvremene umjetnosti	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
1550		509-2012-EBV	Centar za kulturu Novi Zagreb - stručni nadzor nad sanacijom krova i balkona velike dvorane	12.000,00	12.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studenj	12 mjeseci
1551		1828-2012-EBV	NS Dubrava-projektantski nadzor	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	3 mjeseca
1552		1834-2012-EBV	NS Dubrava-izmjena i dopuna projektne dokumentacije	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	3 mjeseca
1553		510-2012-EBV	DV Sunce - PO Prominska -stručni nadzor nad sanacijom krovišta	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	4 mjeseca
1554		511-2012-EBV	DV Sesvete - PO Brestje -stručni nadzor nad sanacijom krovišta	35.000,00	35.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	4 mjeseca
1555		512-2012-EBV	DV Gajnice - PO Peruanska -stručni nadzor nad sanacijom krovišta	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	4 mjeseca
1556		513-2012-EBV	DV Mali Princ - PO Jordanovac -stručni nadzor nad sanacijom krovišta	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	4 mjeseca
1557		514-2012-EBV	DV Kolibri - stručni nadzor nad sanacijom krovišta	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	4 mjeseca
1558		515-2012-EBV	DV Poletarac - stručni nadzor nad sanacijom krovišta	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	4 mjeseca
1559		516-2012-EBV	DV Vladimira Nazora - PO Supilova -stručni nadzor nad sanacijom krovišta	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	4 mjeseca
1560		517-2012-EBV	DV Vjeverica - PO Gračani -stručni nadzor nad sanacijom krovišta	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	4 mjeseca
1561		518-2012-EBV	DV Travno - PO Kopernikova -stručni nadzor nad sanacijom krovišta	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	4 mjeseca
1562		519-2012-EBV	DV Travno - PO Ulica Božidara Magovca 105 -stručni nadzor nad sanacijom krovišta	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	4 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1563		520-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije sanacije krovista dječjih vrtića - Zagreb zapad	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	3 mjeseca
1564		521-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije sanacije krovista dječjih vrtića - Zagreb istok	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	3 mjeseca
1565		522-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije sanacije krovista dječjih vrtića - Zagreb sjever	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	3 mjeseca
1566		523-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije sanacije krovista dječjih vrtića - Zagreb jug	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	3 mjeseca
1567		524-2012-EBV	DV Radost - novelacija projektne dokumentacije	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	3 mjeseca
1568		1835-2012-EBV	DV Špansko-izrada projektne dokumentacije sanacije temeljne kanalizacije	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	3 mjeseca
1569		1840-2012-EBV	DV Špansko-stručni nadzor nad sanacijom temeljne kanalizacije	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	3 mjeseca
1570		2125-2012-EBV	DV Radost-izrada projekta izvedenog stanja	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 mjesec
1571		3004-2012-EBV	DV Sunce - PO Prominska - stručni nadzor nad sanacijom krovista	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	4 mjeseca
1572		3005-2012-EBV	DV Šumska jagoda - izrada projekta pristupne prometnice	35.000,00	35.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	4 mjeseca
1573		3006-2012-EBV	DV Radost - izrada izmjene projektne dokumentacije	14.500,00	14.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
1574		3007-2012-EBV	DV Radost - projektantski nadzor nad rekonstrukcijom i nadogradnjom	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	12 mjeseci
1575		3008-2012-EBV	DV Radost - stručni nadzor nad opremanjem	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	6 mjeseci
1576		525-2012-EBV	OŠ Remete - stručni nadzor nad uređenjem i opremanjem	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
1577		526-2012-EBV	OŠ Pavleka Miškine -revizija uređenja okoliša	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	1 mjesec
1578		527-2012-EBV	OŠ Pavleka Miškine -stručni nadzor nad uređenjem okoliša	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
1579		528-2012-EBV	OŠ Odra - revizija projektne dokumentacije	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	1 mjesec
1580		529-2012-EBV	OŠ dr. Vinka Žganca -revizija projektne dokumentacije	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	1 mjesec

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1581		530-2012-EBV	OŠ dr. Vinka Žganca -geomehanički istražni radovi	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	3 mjeseca
1582		531-2012-EBV	OŠ dr. Vinka Žganca - geodetske usluge	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	3 mjeseca
1583		532-2012-EBV	OŠ Kustošija - revizija projektne dokumentacije	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	1 mjesec
1584		533-2012-EBV	OŠ Kustošija - geomehanički istražni radovi	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	3 mjeseca
1585		534-2012-EBV	OŠ Kustošija - geodetske usluge	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	3 mjeseca
1586		535-2012-EBV	OŠ Vidovec - revizija projektne dokumentacije	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	1 mjesec
1587		536-2012-EBV	OŠ Vidovec - geomehanički istražni radovi	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	3 mjeseca
1588		537-2012-EBV	OŠ Vidovec - geodetske usluge	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	3 mjeseca
1589		538-2012-EBV	OŠ Savski gaj - izrada projektne dokumentacije	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	2 mjeseca
1590		539-2012-EBV	OŠ Savski gaj - sanacija invalidskog WC-a	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	3 mjeseca
1591		1841-2012-EBV	OŠ Remete-izrada parcelacijskog elaborata	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	1 mjesec
1592		1847-2012-EBV	OŠ Pavleka Miškine-uređenje okoliša škole-koordinator II	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	1 mjesec
1593		1848-2012-EBV	OŠ Sv Klara-dogradnja škole-koordinator II	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	1 mjesec
1594		1854-2012-EBV	OŠ Borovje-izrada prepumpnog okna	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	1 mjesec
1595		2126-2012-EBV	OŠ Pavleka Miškine -izrada projekta dubokog temeljenja i projektantski nadzor nad izvođenjem radova konstrukcije	55.000,00	55.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 mjesec
1596		2127-2012-EBV	OŠ Trnje-sanacija ograde	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 mjesec
1597		2128-2012-EBV	OŠ Trnje-stručni nadzor nad sanacijom ograde	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 mjesec
1598		3009-2012-EBV	Projekt sanacije postojećeg dijela OŠ Remete	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
1599		3010-2012-EBV	Stručni nadzor nad sanacijom postojećeg dijela OŠ Remete	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
1600		3011-2012-EBV	Produženi stručni nadzor nad izgradnjom OŠ Remete	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
1601		3012-2012-EBV	OŠ Pavleka Miškine - izrada projekta dizala	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
1602		3013-2012-EBV	OŠ Pavleka Miškine - izrada projekta opreme	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	2 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1603		3014-2012-EBV	OŠ Pavleka Miškine - izrada snimke postojećeg stanja okoliša	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
1604		3015-2012-EBV	OŠ Pavleka Miškine - revizija glavnog projekta	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
1605		3016-2012-EBV	OŠ Marije Jurić Zagorke - izrada projektne dokumentacije sanacije dvorane i sanitarnih čvorova	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
1606		3017-2012-EBV	OŠ Marije Jurić Zagorke - stručni nadzor nad sanacijm dvorane i sanitarnih čvorova	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	3 mjeseca
1607		3018-2012-EBV	OŠ Žuti brijeg - stručni nadzor nad sanacijom ravni prohodnih terasa	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	3 mjeseca
1608		3019-2012-EBV	ŠRC Šalata - sanacija objekta	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
1609		3020-2012-EBV	OŠ Granešina - procjena vrijednosti zemljišta	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
1610		3021-2012-EBV	OŠ Žuti brijeg - izrada projektne dokumentacije sanacije ravnih prohodnih terasa	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
1611		3022-2012-EBV	OŠ Pavleka Miškine - sanacija rasvjete igrališta	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
1612		1855-2012-EBV	Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan" -stručni nadzor nad izgradnjom odjela III a	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	8 mjeseci
1613		1861-2012-EBV	Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan" -stručni nadzor nad uređenjem okoliša odjela III a	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	3 mjeseca
1614		1862-2012-EBV	Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan" -stručni nadzor nad opremanjem odjela III a	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	3 mjeseca
1615		1867-2012-EBV	Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan" -projekt opremanja odjela III a	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca
1616		1868-2012-EBV	Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan" -projekt opremanja odjela VI	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca
1617		1875-2012-EBV	Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan" - projektantski nadzor odjela VI	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
1618		1876-2012-EBV	Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan" - projektantski nadzor odjela III a	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	8 mjeseci
1619		1881-2012-EBV	Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan"-odjel IIIa - koordinator II	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	8 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1620		1882-2012-EBV	Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan" -skladišno-uredska građevina- stručni nadzor nad izgradnjom objekta	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	8 mjeseci
1621		1888-2012-EBV	Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan" -skladišno-uredska građevina- stručni nadzor nad opremanjem	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	3 mjeseca
1622		1894-2012-EBV	Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan" -skladišno-uredska građevina- projekt opremanja	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	3 mjeseca
1623		1895-2012-EBV	Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan" -skladišno-uredska građevina- projektantski nadzor	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	3 mjeseca
1624		1798-2012-EBV	Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan" -skladišno-uredska građevina- koordinator II	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	8 mjeseci
1625		540-2012-EBV	Centar za rehabilitaciju Zagreb - izrada projektne dokumentacije	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
1626		541-2012-EBV	Dom umirovljenika Dubrava - stručni nadzor nad rekonstrukcijom kuhinje	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	6 mjeseci
1627		542-2012-EBV	Dom osoba s mentalnom retardacijom Prečko - stručni nadzor	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	6 mjeseci
1628		543-2012-EBV	ŠC Trnje - stručni nadzor nad uređenjem igrališta	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	6 mjeseci
1629		544-2012-EBV	ŠC Vrapče - stručni nadzor nad uređenjem igrališta	69.990,00	69.990,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	6 mjeseci
1630		1799-2012-EBV	Centar za rehabilitaciju Zagreb-sanacija terase II faza	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	1 mjesec
1631		2129-2012-EBV	ŠC Trnje-izrada projektne dokumentacije	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 mjesec
1632		2130-2012-EBV	ŠC Vrapče-izrada projektne dokumentacije	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 mjesec
1633		2792-2012-EBV	ŠC Trnje - geodetske usluge	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	1 mjesec
1634		545-2012-EBV	ŠC Vrhovec - izrada projektne dokumentacije	69.990,00	69.990,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
1635		546-2012-EBV	NK Zagreb - revizija glavnog projekta	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	3 mjeseca
1636		547-2012-EBV	Inline i hokey centar - izrada projektne dokumentacije	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	3 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1637		548-2012-EBV	Inline i hokej centar - geomehantički istražni radovi	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	3 mjeseca
1638		549-2012-EBV	Inline i hokej centar - geodetske usluge	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	3 mjeseca
1639		3023-2012-EBV	Sportsko rekreacioni centar NUR -Borovje - izrada geodetskog elaborata	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	3 mjeseca
1640		3024-2012-EBV	Sportsko rekreacioni centar NUR -Borovje - mjerenje Q/H linije	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
1641		3025-2012-EBV	Sportsko rekreacioni centar NUR -Borovje - geomehantički istražni radovi	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	2 mjeseca
1642		3026-2012-EBV	NK KUSTOŠIJA-oblaganje potpornog zida	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studenj	12 mjeseci
1643		550-2012-EBV	PALMOTIČEVA 26 - dodatni radovi na sanaciji uličnog pročelja	68.000,00	68.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca
1644		551-2012-EBV	RADIČEVA 25 - kiparsko-restauratorski radovi	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca
1645		1804-2012-EBV	Stros Mayerov trg 7-kiparsko restauratorski radovi sanacije balkona	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	3 mjeseca
1646		2131-2012-EBV	GDK Gavella, Zagreb, Frankopanska 8-10-sanacija krovišta uličnog pročelja	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	1 mjesec
1647		3027-2012-EBV	Radićeva 25 - izrada projekta sanacije pročelja - ulazni dio	3.000,00	3.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjeseci
1648		3028-2012-EBV	Radićeva 25 - izrada projekta za kiparsko - restauratorske radove na kamenom portalu	2.500,00	2.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
1649		552-2012-EBV	MATOŠEVA 1 - stručni nadzor nad sanacijom pročelja i krova	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	15 mjeseci
1650		553-2012-EBV	Ulica 29.X.1918. br. 2/ OPATIČKA 5 - stručni nadzor nad uređenjem pročelja	4.000,00	4.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	10 mjeseci
1651		554-2012-EBV	MLETAČKA 5 - stručni nadzor nad obnovom pročelja i krova	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	10 mjeseci
1652		555-2012-EBV	RADIČEVA 36 - stručni nadzor nad sanacijom uličnog, dvorišnog i zabatnog pročelja i krovišta	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	14 mjeseci
1653		556-2012-EBV	MESNIČKA 29 - stručni nadzor nad sanacijom uličnog pročelja i krova	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	10 mjeseci
1654		557-2012-EBV	BASARIČEKOVA 11 - stručni nadzor nad uređenjem pročelja i krova	14.000,00	14.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	14 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1655		558-2012-EBV	MLETAČKA 10 - stručni nadzor nad sanacijom pročelja i krova	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	14 mjeseci
1656		559-2012-EBV	RADIĆEVA 58 - stručni nadzor nad sanacijom i obnovom uličnog pročelja i krovšta	4.000,00	4.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	10 mjeseci
1657		560-2012-EBV	KAPTOL 23 - KANONIČKI DVOR - stručni nadzor nad sanacijom pročelja	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	8 mjeseci
1658		561-2012-EBV	RADIĆEVA 56 - stručni nadzor nad sanacijom uličnog pročelja i krova	3.500,00	3.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	6 mjeseci
1659		562-2012-EBV	NOVA VES 53 - stručni nadzor nad obnovom pročelja	2.000,00	2.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	6 mjeseci
1660		563-2012-EBV	PRERADOVIĆEVA 14 - stručni nadzor nad sanacijom pročelja i krova	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	18 mjeseci
1661		564-2012-EBV	ŠVAČIČEV TRG 17 / PRERADOVIĆEVA 44 - stručni nadzor nad sanacijom i obnovom pročelja	7.000,00	7.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	14 mjeseci
1662		565-2012-EBV	ĐORĐIĆEVA 3 - stručni nadzor nad sanacijom i obnovom uličnog pročelja i krova	7.500,00	7.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	12 mjeseci
1663		566-2012-EBV	HEBRANGOVA 6 - stručni nadzor nad sanacijom uličnog pročelja	6.000,00	6.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	12 mjeseci
1664		567-2012-EBV	BERISLAVIĆEVA 7 - stručni nadzor nad sanacijom vanjskih dijelova građevine (pročelja i krova)	8.500,00	8.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	14 mjeseci
1665		568-2012-EBV	JURIŠIĆEVA 3 - stručni nadzor nad sanacijom uličnog pročelja i krova ulične zgrade	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	18 mjeseci
1666		569-2012-EBV	LAGINJINA 9 - stručni nadzor nad sanacijom i obnovom pročelja i krova	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	20 mjeseci
1667		570-2012-EBV	IBLEROV TRG 7 - stručni nadzor nad sanacijom pročelja	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	24 mjeseci
1668		571-2012-EBV	NOVA VES 86 - stručni nadzor nad sanacijom krova i pročelja	9.000,00	9.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	15 mjeseci
1669		572-2012-EBV	BOŠKOVIĆEVA 23 / DRAŠKOVIĆEVA - stručni nadzor nad sanacijom uličnog pročelja i dijela krova	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	15 mjeseci
1670		573-2012-EBV	GORNJE PREKRIŽJE 51 - stručni nadzor nad uređenjem pročelja	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	14 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1671		574-2012-EBV	MEDULIČEVA 24 -stručni nadzor nad sanacijom uličnog pročelja	3.500,00	3.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	10 mjeseci
1672		575-2012-EBV	BABONIČEVA 25 - stručni nadzor nad sanacijom pročelja	7.500,00	7.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	10 mjeseci
1673		576-2012-EBV	ZVONIMIROVA 6 - stručni nadzor nad obnovom pročelja	7.500,00	7.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	14 mjeseci
1674		577-2012-EBV	RADIČEVA 25 - stručni nadzor nad kiparsko-restauratorskim radovima	2.500,00	2.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca
1675		1805-2012-EBV	Izrada vještačkog nalaza procjene vrijednosti izvedenih radova obnove rekonstrukcije pročelja i krovšta, ugao stambene zgrade Opatovina 13 - Skalinska 7	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca
1676		2132-2012-EBV	GDK Gavella, Zagreb, Frankopanska 8-10-stručni nadzor nad sanacijom krovšta uličnog pročelja	4.000,00	4.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	1 mjesec
1677		3029-2012-EBV	Strossmayerov trg 7 - stručni nadzor nad sanacijom prizemnog dijela pročelja	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	2 mjeseca
1678		3030-2012-EBV	Radičeva 5 - stručni nadzor nad dovršenjem sanacije pročelja	3.000,00	3.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	6 mjeseci
1679		1810-2012-EBV	Preliminarna studija, stanje,dokumentacija i program uređenja, knjiga 1, FAZA I, 2. DIO – VRANICANIJEVA POLJANA	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	2 mjeseca
1680		1816-2012-EBV	Preliminarna studija, idejna urbanističko-arhitektonska studija, knjiga 2, FAZA I, 2. DIO – VRANICANIJEVA POLJANA 1. Prijedlog za raspravu 2. Konačno rješenje_ elarorat	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	2 mjeseca
1681		1822-2012-EBV	Usluga izrade 3D modela i izrada 4-6 rendera u realnoj slici za VRANICANIJEVU POLJANU	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	2 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1682		1823-2012-EBV	Usluga grafičkog oblikovanja elaborata Studije u cijelosti, (knjiga 1, knjiga 2, sažetak i plakat) i oblikovanje i tisak elaborata drugog dijela 1. faze: VRANICANIJEVA POLJANA	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	2 mjeseca
1683		1829-2012-EBV	Program urbanističko-arhitektonskog natječaja za uređenje prostora Vranicanijeve poljane sukladno Urbanističko-arhitektonskoj i konzervatorskoj studiji uređenja javnih prostora Gornjeg grada	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca
1684		1836-2012-EBV	Urbanističko-arhitektonska i konzervatorska studija uređenja javnih prostora Gornjeg grada, FAZA I, 3. DIO – GRADEC Preliminarna studija, stanje, dokumentacija i program uređenja, knjiga I	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca
1685		1842-2012-EBV	Urbanističko-arhitektonska i konzervatorska studija uređenja javnih prostora Gornjeg grada, FAZA I, 3. DIO – GRADEC Preliminarna studija, idejna urbanističko-arhitektonska studija, knjiga 2	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca
1686		1849-2012-EBV	Usluga izrade 3D modela i 4-6 rendera u realnoj slici za GRADEC	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca
1687		1850-2012-EBV	Usluga oblikovanja i tisak elaborata trećeg dijela 1. faze: GRADEC	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca
1688		1856-2012-EBV	Program - projektni zadatak za izradu: PROMETNE STUDIJE GORNJEG GRADA	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	2 mjeseca
1689		1857-2012-EBV	Analiza kriterija uspostave "nulte" zone zaštite javnih zelenih površina	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1690		1863-2012-EBV	Analiza stanja zemljišta (vlasništvo, druga stvarna prava i posjed) zaštitnih i drugih zelenih površina, odnosno objekata javnog zelenila koji udovoljavaju kriterijima "nulte" zone zaštite	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca
1691		1869-2012-EBV	Analiza degradiranih prostora s programom mjera za unapređenje stanja	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca
1692		1870-2012-EBV	Analiza izgrađenosti građevinskog područja naselja i prostora izvan naselja u svrhu korekcije granica GP	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca
1693		1877-2012-EBV	Programska analiza Prostorno-gospodarske studije	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca
1694		1878-2012-EBV	Programska analiza Geomorfološke studije	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca
1695		1883-2012-EBV	Programska analiza Geoprometne studije	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca
1696		1884-2012-EBV	Programska analiza Infrastrukturne studije	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca
1697		1889-2012-EBV	Programska analiza Vodnogospodarske studije	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca
1698		1890-2012-EBV	Programska analiza Energetske studije	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca
1699		1896-2012-EBV	Programska analiza Demografske i sociološke studije	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca
1700		1897-2012-EBV	Programska analiza studije sprečavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca
1701		1800-2012-EBV	Programska analiza studije Postupanje s otpadom	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca
1702		1801-2012-EBV	Zaštita prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno povijesnih cjelina	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca
1703		1806-2012-EBV	Program Projekta Zagreb-stoljeće prostornog planiranja	55.000,00	55.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1704		3031-2012-EBV	Konverzija važećeg kartografskog prikaza Prostornog plana Grada Zagreba, 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora, 3.A. Uvjeti korištenja iz Microstation DGN u Autodesk AutoCAD DWG format za potrebe usklađenja granica nepokretnih kulturnih dobara sa Liste zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske za Grad Zagreb i granica područja nepokretnih kulturnih dobara sa kartografskog prikaza Građevinskih područja naselja Prostornog plana Grada Zagreba.	69.850,00	69.850,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studeni	2 mjeseca
1705		3032-2012-EBV	Projekt elektroinstalacija prema arhitektonskom projektu: obnova zapadnog zida i djelomična obnova južnog zida po granici obuhvata, obnova zapadne kule i prezentacija arheoloških nalazišta	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studeni	2 mjeseca
1706		3033-2012-EBV	Projekt vodovoda i odvodnje prema arhitektonskom projektu: obnova zapadnog zida i djelomična obnova južnog zida po granici obuhvata, obnova zapadne kule i prezentacija arheoloških nalazišta	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studeni	2 mjeseca
1707		3034-2012-EBV	Projekt elektroinstalacija prema krajobraznom projektu: uređenje vanjskih prostora parka Grič unutar granice obuhvata	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studeni	2 mjeseca
1708		3035-2012-EBV	Projekt vodovoda i odvodnje prema krajobraznom projektu: uređenje vanjskih prostora parka Grič unutar granice obuhvata	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studeni	2 mjeseca
1709		3036-2012-EBV	Projekt plinske instalacije prema krajobraznom projektu: Uređenje vanjskih prostora parka Grič unutar granice obuhvata	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studeni	2 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1710		3037-2012-EBV	Projekt elektroinstalacija prema arhitektonskom i krajobraznom projektu: uređenje Strossmayerovog šetališta i obnova šetališne površine unutar granice obuhvata	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	2 mjeseca
1711		3038-2012-EBV	Projekt vodovoda i odvodnje prema arhitektonskom i krajobraznom projektu: uređenje Strossmayerovog šetališta i obnova šetališne površine unutar granice obuhvata	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	2 mjeseca
1712		3039-2012-EBV	Projekt plinske instalacije prema arhitektonskom i krajobraznom projektu: uređenje Strossmayerovog šetališta i obnova šetališne površine unutar granice obuhvata	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	2 mjeseca
1713		3040-2012-EBV	Projekt elektroinstalacija prema arhitektonskom i krajobraznom projektu: uređenje južne padine ispod Strossmayerovog šetališta unutar granice obuhvata	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	2 mjeseca
1714		3041-2012-EBV	Projekt vodovoda i odvodnje prema arhitektonskom i krajobraznom projektu: uređenje južne padine ispod Strossmayerovog šetališta unutar granice obuhvata	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	2 mjeseca
1715		3042-2012-EBV	Projekt plinske instalacije prema arhitektonskom i krajobraznom projektu: uređenje južne padine ispod Strossmayerovog šetališta unutar granice obuhvata	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	2 mjeseca
1716		3043-2012-EBV	Nabava stručne literature iz domene urbanizma i prostornog planiranja	6.000,00	6.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	2 mjeseca
1717		3044-2012-EBV	Kopiranje nacрта iz Državnog arhiva Zagreba	3.000,00	3.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	2 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1718		3045-2012-EBV	Obrada podataka i analiza postojećeg stanja i načina korištenja javnih prostora i prizemlja građevina u obuhvatu Urbanističko-arhitektonske i konzervatorske studije uređenja javnih prostora Gornjeg grada	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	2 mjeseca
1719		3046-2012-EBV	Sistematizacija i obrada podataka po zahtjevima za proširenjem građevinskih područja naselja u obuhvatu Prostornog plana Grada Zagreba	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	2 mjeseca
1720		3047-2012-EBV	Program za provedbu natječaja za izradu idejnog urbanističko-likovnog rješenja spomenika ANDRIJI MOHOROVIĆU u Parku Grič u Zagrebu	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	2 mjeseca
1721		3048-2012-EBV	Krajobrazna studija za uređenje Strossmayerovog šetališta-etapa 1, s padinom južno i zapadno od šetališta (u zoni Z4)	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	1 mjesec
1722	N	3224-2012-EBV	Usluga izlaganja Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba u razdoblju od 20. prosinca 2012. do 03. siječnja 2013.		39.800,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	15 dana
1723	N	3225-2012-EBV	Usluga izlaganja Generalnog urbanističkog plana Sesveta u razdoblju od 20. prosinca 2012. do 03. siječnja 2012.		39.800,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	15 dana
1724	N	3226-2012-EBV	Usluga nabave materijala za izradu karata za potrebe javnog izlaganja GUP-a Grada Zagreba, GUP-A Sesvete, UPU Kampusu Borongaj		49.868,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	15 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1725	N	3227-2012-EBV	Usluge konverzije kartografskog prikaza Prostornog plana Grada Zagreba: 1. Korištenje i namjena prostora, 1. A. Površine za razvoj i uređenje, iz DGN formata zapisa (Microstation) u DWG format zapisa (Autodesk AutoCAD) za potrebe kontrole granica i usklađenosti podataka Prostornog plana Grada Zagreba i Generalnih urbanističkih planova Grada Zagreba i Sesveta		69.950,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	30 dana
1726	N	3228-2012-EBV	Usluge konverzije kartografskog prikaza Prostornog plana Grada Zagreba: 1. Korištenje i namjena prostora, 1.B. Promet, pošta i telekomunikacije, iz DGN formata zapisa (Microstation) u DWG format zapisa (Autodesk AutoCAD) za potrebe kontrole granica i usklađenosti podataka Prostornog plana Grada Zagreba i Generalnih urbanističkih planova Grada Zagreba i Sesveta		69.700,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	30 dana
1727	N	3229-2012-EBV	Usluge konverzije kartografskog prikaza Prostornog plana Grada Zagreba: 2. Infrastrukturni sustavi i mreže, 2.A. Energetski sustavi, iz DGN formata zapisa (Microstation) u DWG format zapisa (Autodesk AutoCAD) za potrebe kontrole granica i usklađenosti podataka Prostornog plana Grada Zagreba i Generalnih urbanističkih planova Grada Zagreba i Sesveta		69.650,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	30 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1728	N	3230-2012-EBV	Usluge konverzije kartografskog prikaza Prostornog plana Grada Zagreba: 2. Infrastrukturni sustavi i mreže, 2.B. Vodnogospodarski sustav, Obrada, skladištenje i odlaganje otpada, iz DGN formata zapisa (Microstation) u DWG format zapisa (Autodesk AutoCAD) za potrebe kontrole granica i usklađenosti podataka Prostornog plana Grada Zagreba i Generalnih urbanističkih planova Grada Zagreba i Sesveta		69.800,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	30 dana
1729	N	3231-2012-EBV	Usluge konverzije kartografskog prikaza Prostornog plana Grada Zagreba: 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora, 3. B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, iz DGN formata zapisa (Microstation) u DWG format zapisa (Autodesk AutoCAD) za potrebe kontrole granica i usklađenosti podataka Prostornog plana Grada Zagreba i Generalnih urbanističkih planova Grada Zagreba i Sesveta		69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	30 dana
1730	N	3241-2012-EBV	Izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja u svrhu ozakonjenja objekta - zona Zagreb Istok		69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	
1731	N	3242-2012-EBV	Izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja u svrhu ozakonjenja objekta - zona Zagreb Zapad		69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	siječanj	
1732	N	3243-2012-EBV	Izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja u svrhu ozakonjenja objekta - zona Zagreb jug		69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	
1733	N	3244-2012-EBV	Izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja u svrhu ozakonjenja objekta - zona Zagreb sjever		69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
1734		2133-2012-EBV	Uklanjanje objekta u Resničkoj ulici	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	3 mjeseca
1735		2134-2012-EBV	Uklanjanje objekta u Peščanskoj ulici	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	3 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1736		2135-2012-EBV	Izrada projekta uklanjanja objekta i sanacije terena na k.č. 3843 i k.č. 3842 k.o. Rudeš	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	3 mjeseca
1737		2136-2012-EBV	Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju fontana	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
1738		2693-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije vanjskog stubišta objekata na Trgu Stjepana Radića 1	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	2 mjeseca
1739		578-2012-EBV	Vila Frangeš-stručni nadzor nad sanacijom temeljne konstrukcije	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	6 mjeseci
1740		579-2012-EBV	Vila Frangeš-revizija glavnog projekta	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	1 mjesec
1741		580-2012-EBV	Umjetnički paviljon - stručni nadzor nad sanacijom balkona	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	3 mjeseca
1742		1807-2012-EBV	Tehnički muzej, "Hala A" - stručni nadzor nad radovima na općoj rasvjeti	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
1743		1811-2012-EBV	Tehnički muzej, "Hala A" - izvedbeni projekt opće električne rasvjete	12.500,00	12.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	30 dana
1744		1812-2012-EBV	Tehnički muzej, "Hala A" -koordinator II	35.000,00	35.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
1745		1817-2012-EBV	Elaborat za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca
1746		1824-2012-EBV	Izrada integriranih preglednika grafičkih formata provedbenih prostornih planova	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca
1747		1825-2012-EBV	Izrada integriranih preglednika grafičkih formata strateških prostornih planova	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca
1748		581-2012-EBV	Usluga otključavanja i zaključavanja vozila	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
1749		582-2012-EBV	Nabava naljepnica za komunalno redarstvo	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	12 mjeseci
1750		583-2012-EBV	Usluga procjene vrijednosti ljetne terase	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	1 mjesec
1751		584-2012-EBV	Nabava osnovnih sredstava za kontrolu dimnjačara	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	1 mjesec
1752		2018-2012-EBV	Stručna literatura Komunalnih redara za dimnjačarske poslove	7.130,00	7.130,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	1 mjesec
1753		2019-2012-EBV	Nabava ploča "Video nadzor"	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	1 mjesec

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1754	N	3232-2012-EBV	Projekt ocjene izvedivosti automatske detekcije prometnih prekršaja iz snimaka nadzornih kamera		69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	1 godina
1755		2137-2012-EBV	Nadzor nad održavanjem podiznih stupića	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	6 mjeseci
1756		2138-2012-EBV	Nadzor nad zimskom službom	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	5 mjeseci
1757		2139-2012-EBV	Nadzor nad postavljanjem barijera na javnim površinama	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	6 mjeseci
1758		2140-2012-EBV	Nadzor nad održavanjem spomenika u GČ Sesvete, Gornja i Donja Dubrava, Maksimir, Peščenica Žitnjak, Novi Zagreb istok, Gornji grad Medveščak i Donji grad tijekom jedne godine	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	12 mjeseci
1759		2141-2012-EBV	Nadzor nad održavanjem spomenika u GČ Novi Zagreb zapad, Trnje, Trešnjevka sjever i jug, Črnomerec, Stenjevec, Podsused Vrapče, Podsljeme i Brezovica tijekom jedne godine	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	12 mjeseci
1760		2142-2012-EBV	Uređenje javno prometne površine nakon uspostave desnog skretača Praška-Jurišićeva, revizija zaštite građevinske jame	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	2 mjeseca
1761		2143-2012-EBV	Uređenje javno prometne površine nakon uspostave desnog skretača Praška-Jurišićeva, revizija podzemne građevine	12.000,00	12.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	2 mjeseca
1762		2144-2012-EBV	Uređenje javno prometne površine nakon uspostave desnog skretača Praška-Jurišićeva, revizija uštede energije	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	2 mjeseca
1763		2145-2012-EBV	Uređenje javno prometne površine nakon uspostave desnog skretača Praška-Jurišićeva, revizija zaštite od buke	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	2 mjeseca
1764		2146-2012-EBV	Revizija tehničke dokumentacije rekonstrukcije Skate parka Jarun	2.000,00	2.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	1 mjesec
1765		2147-2012-EBV	Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije dizala na Ksaveru	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	3 mjeseca
1766		2148-2012-EBV	Izdavanje završnog izvješća s primopredajnim zapisnikom rekonstrukcije dizala na Ksaveru	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1767		2149-2012-EBV	Geotehnički nadzor kod radova sanacije potpornog zida na Vranicanijevoj livadi	18.450,00	18.450,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	3 mjeseca
1768		2150-2012-EBV	Stručni nadzor nad sanacijom Skate parka na Jarunu	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	3 mjeseca
1769		2151-2012-EBV	Izrada tehničke dokumentacije za postavu javnih satova na području Grada Zagreba	56.910,00	56.910,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	1 mjesec
1770		2152-2012-EBV	Procjena rizika na dječjim igralištima Grada Zagreba	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	3 mjeseca
1771		2153-2012-EBV	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju štala na hipodromu	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	1 mjesec
1772		2154-2012-EBV	Stručni nadzor nad rekonstrukcijom štala na hipodromu	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	4 mjeseca
1773		2155-2012-EBV	Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju pontonske konstrukcije na Bundeku	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	2 mjeseca
1774		2156-2012-EBV	Stručni nadzor nad sanacijom pješačke površine na križanju ulica Hrvatske bratske zajednice i Slavonske avenije	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	1 mjesec
1775		2157-2012-EBV	Izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcije vanjskog stubišta objekta na Trgu Stjepana Radića 1	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	2 mjeseca
1776		2158-2012-EBV	Geodetsko snimanje lokacija za postavljanje kioska	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	1 mjesec
1777		2159-2012-EBV	Stručni nadzor nad sanacijom dvorišta kazališta "Kerempuh" u Illici	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	1 mjesec
1778		2160-2012-EBV	Nabava i ugradnja stalaka za bicikle	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	1 mjesec
1779		2161-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na groblju Mirogoj uz Remetsku cestu	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 mjesec
1780		2162-2012-EBV	Uređenje dijela ograde teniskog kluba "Purger"	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 mjesec
1781		2163-2012-EBV	Uređenje javne površine na Remetinečkoj cesti kbr 64 a	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 mjesec
1782		2164-2012-EBV	Izrada projekta rekonstrukcije sustava grijanja, hlađenja i prisilnog provjetravanja pothodnika Glavni kolodvor	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	3 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1783		2165-2012-EBV	Izrada tehničkog rješenja za pješačke pothodnike	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	2 mjeseca
1784		2166-2012-EBV	Uređenje trim staze	69.990,00	69.990,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	2 mjeseca
1785		2167-2012-EBV	Tehnička dokumentacija za izradu rukohvata na stepenicama kod Male ulice	4.000,00	4.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 mjesec
1786		2168-2012-EBV	Tehnička dokumentacija za uređenje dječjeg igrališta u Parku Bartola Kašića	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	1 mjesec
1787		2169-2012-EBV	Izrada tehničke dokumentacije za postavu rampe za ulaz na Stenjevački trg	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 mjesec
1788		2170-2012-EBV	Izvođenje radova na postavi rampe za ulaz na Stenjevački trg	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	1 mjesec
1789		2171-2012-EBV	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na postavi rampe za ulaz na Stenjevački trg	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	1 mjesec
1790		2172-2012-EBV	Priključak struje za rampu za ulaz na Stenjevački trg	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	1 mjesec
1791		2173-2012-EBV	Stručni nadzor nad krajobraznim uređenjem dječjeg igrališta na Susedskom polju	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	1 mjesec
1792		2174-2012-EBV	Stručni nadzor nad krajobraznim uređenjem dječjeg igrališta u Huzjanovoj ulici	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	1 mjesec
1793		2175-2012-EBV	Sanacija prilaza i okoliša kod lovačkog doma Bliznac	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	2 mjeseca
1794		2176-2012-EBV	Savski most - izrada studije i prijedlog rješenja uređenja prostora	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	3 mjeseca
1795		2177-2012-EBV	Britanski trg - izrada idejnog rješenja uređenja	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	3 mjeseca
1796		2178-2012-EBV	Izmjena troškovnika projektiranih radova, arhitektonskog projekta i projekta krajobraza zbog prelaza sa montažnog načina izvođenja na monolitni pothodnika istok i zapad na Ulicu hrvatske bratske zajednice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	15 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1797		2179-2012-EBV	Izrada novog proračuna konstrukcije na mehaničku otpornost i stabilnost zbog prelaza sa montažnog načina izvođenja na monolitni pothodnika istok i zapad na Ulicu hrvatske bratske zajednice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	15 dana
1798		2180-2012-EBV	Izmjena projekta regulacije prometa i sanacije kolničke konstrukcije zbog prelaza sa montažnog načina izvođenja na monolitni pothodnika istok i zapad na Ulicu hrvatske bratske zajednice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	15 dana
1799		2181-2012-EBV	Revizija mehaničke otpornosti i stabilnosti pothodnika istok i pothodnika zapad u Ulici hrvatske bratske zajednice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	15 dana
1800		2182-2012-EBV	Uređenje padine na području groblja Mirogoj	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	1 mjesec
1801		2183-2012-EBV	Uređenje padine na području Gaja urni na Mirogoju	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	1 mjesec
1802		2705-2012-EBV	Dodatne usluge za izradu tehničke dokumentacije sanacije opločenja Trga Petra Preradovića	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	15 dana
1803		2793-2012-EBV	Izrada projekta izmještanja plinovoda u zoni desnog skretača Praška - Jurišićeva	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	1 mjesec
1804		2794-2012-EBV	Izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije za izgradnju rampe za osobe s invaliditetom Zagrebačka avenija na dijelu potoka Vrapčak	15.500,00	15.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	1 mjesec
1805		2795-2012-EBV	Izrada izvedbene tehničke dokumentacije dekorativne rasvjete za spomenike Petru Preradoviću, Tinu Ujeviću i Nikoli Tesli i za dekorativnu rasvjetu pravoslavne crkve Preobraženja Gospodnjeg	55.000,00	55.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	1 mjesec
1806		2796-2012-EBV	Rasvjeta spomenika u Varšavskoj ulici	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	45 dana
1807		2797-2012-EBV	Rasvjeta spomenika u Preradovićevoj ulici	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	45 dana
1808		2798-2012-EBV	Izrada tehničkog rješenja odvodnje oborinskih voda s javne površine u ulici Slavenskog, Prečko	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	1 mjesec

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1809		2799-2012-EBV	Radovi na sanaciji odvodnje oborinskih voda s javne površine u ulici Slavenskog, Prečko	69.990,00	69.990,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	3 mjesec
1810		2800-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima na sanaciji odvodnje oborinskih voda s javne površine u ulici Slavenskog, Prečko	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	3 mjesec
1811		2801-2012-EBV	Stručni nadzor nad sanacijom pristupne prometnice spomen područja Jasenovac	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	1 mjesec
1812		2802-2012-EBV	Procjena ugroženosti građevina od odrona stijenske mase u ulici Bliznec	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	1 mjesec
1813		3049-2012-EBV	Stručni nadzor nad izgradnjom rasvjete spomenika u Varšavskoj ulici i Preradovićevoj ulici	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	45 dana
1814		3050-2012-EBV	TV i foto snimanje radova na izgradnji fontana uz Ulicu Hrvatske bratske zajednice	69.700,00	69.700,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	4 mjeseca
1815		3051-2012-EBV	Izrada TV filma o izgradnji fontana uz Ulicu Hrvatske bratske zajednice	69.300,00	69.300,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	4 mjeseca
1816		3052-2012-EBV	Čišćenje kamenog opločenja, fontane i stupova rasvjete na Trgu Petra Preradovića i Varšavskoj ulici	58.750,00	58.750,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	3 dana
1817		3053-2012-EBV	Izrada i montaža konstrukcije za tende na cvjećarnicama na Trgu Petra Preradovića	47.000,00	47.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	12 dana
1818		3054-2012-EBV	Čišćenje kamenog opločenja od ulja i masnoća u Margaretskoj, Preobraženskoj i Preradovićevoj ulici	69.940,00	69.940,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	4 dana
1819		3055-2012-EBV	Izrada i montaža pokrova od PVC ceradnog materijala na cvjetnim kioscima na Trgu Petra Preradovića	17.255,34	17.255,34	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	5 dana
1820		3056-2012-EBV	Smetlište Jakuševac - izrada promo materijala	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	2 mjeseca
1821		3057-2012-EBV	Građevinsko - obrtnički radovi na prilagodbi stepeništa za ugradnju platformi u Bethovenovoj ulici	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	20 dana
1822		3058-2012-EBV	Nabava i montaža upravljačkih ormarića za pogon javnih satova	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	10 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1823		3059-2012-EBV	Postava javnog sata na križanju Selske ceste i Jadranskog mosta	64.800,00	64.800,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	10 dana
1824		3060-2012-EBV	Postava javnog sata na križnju Slavonske avenije i Savske ceste	66.500,00	66.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	10 dana
1825		3061-2012-EBV	Oblaganje drvom građevinskih kontejnera za bazu na Bundeku	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	90 dana
1826		3062-2012-EBV	Izrada snimke izvedenog stanja za legalizaciju objekata na Hipodromu	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	1 mjesec
1827		3063-2012-EBV	Stručni nadzor nad uređenjem trim staze	7.000,00	7.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	2 mjeseca
1828		3064-2012-EBV	Završna obrada betonskog zida pothodnika i rampe za osobe s invaliditetom kod Zagrebačke avenije na dijelu potoka Vrapčak	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	1 mjesec
1829		3065-2012-EBV	Kamenarski i bravarski radovi oko fontane na Trgu Petra Preradovića	11.840,00	11.840,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	5 dana
1830	N	3188-2012-EBV	Izrada travnja i sanacija ruba šume na Cmroku južno od autobusne stanice		40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	30 dana
1831	N	3189-2012-EBV	Sanacija ograde ski spusta FIS-a na Sljemenu		69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	30 dana
1832	N	3250-2012-EBV	Dobava i postavljanje betonskih blokova u Paromlinsoj ulici		55.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	15 dana
1833		585-2012-EBV	Stručni nadzor nad redovnim i izvanrednim održavanjem nerazvrstanih cesta na području NC I	17.400,00	17.400,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
1834		586-2012-EBV	Stručni nadzor nad redovnim i izvanrednim održavanjem nerazvrstanih cesta na području NC II	17.400,00	17.400,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
1835		587-2012-EBV	Stručni nadzor nad redovnim i izvanrednim održavanjem nerazvrstanih cesta na području NC III	17.400,00	17.400,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
1836		588-2012-EBV	Stručni nadzor nad redovnim i izvanrednim održavanjem nerazvrstanih cesta na području NC IV	17.400,00	17.400,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
1837		2803-2012-EBV	Uređenje prostorija na lokaciji Tomašićeva 10	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	2 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1838		2804-2012-EBV	Izvođenje građevinskih i elektroinstalacijskih radova na šahtovima na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu	51.040,00	51.040,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	15 dana
1839		3066-2012-EBV	Postava i ugradnja sanitarnih kontejnera na lokaciji Struge	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	2 mjeseca
1840		3067-2012-EBV	Postava i ugradnja sanitarnih kontejnera na lokaciji Vrtni put	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	2 mjeseca
1841		3068-2012-EBV	Grđevinsko - obrtnički radovi u romskim naseljima	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	2 mjeseca
1842		3069-2012-EBV	Geodetsko iskolčenje parcela na Vrtnom putu i ulici Struge	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
1843		3070-2012-EBV	Grđenje javne rasvjete u romskom naselju u Ulici Vrtni put 4	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	30 dana
1844		3071-2012-EBV	Opremanje sanitarnih i edukacijskih kontejnera u romskom naselju Struge	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studenj	2 mjeseca
1845		3072-2012-EBV	Opremanje sanitarnih i edukacijskih kontejnera u romskom naselju Vrtni put	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studenj	2 mjeseca
1846		3073-2012-EBV	Izgradnja i prespajanje postojećih kanalizacijskih kućnih priključaka u sklopu izgradnje javnog kanala u dijelu Ulice Pirovec gornji - dodatni radovi	58.200,00	58.200,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	30 dana
1847		2184-2012-EBV	Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju platoa ispred zgrade u prilazu Gjure Deželića	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	30 dana
1848		2185-2012-EBV	Stručni nadzor nad sanacijom platoa u prilazu Gjure Deželića	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studenj	60 dana
1849		2186-2012-EBV	Stručni nadzor nad uređenjem sanitarnog čvora na Dubravkinom putu	5.200,00	5.200,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	30 dana
1850		2187-2012-EBV	Stručni nadzor nad izgradnjom nadstrešnice-zimskog vrta na Kvaternikovom trgu	64.000,00	64.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	90 dana
1851		2188-2012-EBV	Stručni nadzor nad dodatnim radovima izgradnje parka i komunalne infrastrukture kod džamije u Folnegovićevom naselju sa Spomn-obilježjem bošnjacima	14.082,93	14.082,93	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	60 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1852		2189-2012-EBV	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na opločanju oko crkve u Ivanjoj Reki	7.200,00	7.200,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	40 dana
1853		2190-2012-EBV	Izrada tehničke dokumentacije za postavu kontejnera za potrebe nogometnog igrališta uz Remetinečku cestu	56.000,00	56.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	30 dana
1854		2191-2012-EBV	Stručni nadzor nad krajobraznim uređenjem Ulice Roberta Frangeša Mihanovića	4.000,00	4.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	30 dana
1855		2192-2012-EBV	Stručni nadzor nad krajobraznim uređenjem dijela Cenkovečke ulice	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	20 dana
1856		2193-2012-EBV	Stručni nadzor nad dodatnim radovima na uređenju platoa ispred glavnog ulaza u KBC "Sestre Milosrdnice" u Vinogradskoj ulici	3.300,00	3.300,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	30 dana
1857		2194-2012-EBV	Stručni nadzor nad krajobraznim uređenjem dijela ulice Jankomir i novog odvojka ulice Jankomir	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	10 dana
1858		2195-2012-EBV	Stručni nadzor nad uređenjem šetnice uz potok Dubravica od Mangarske do Domaslovečke	16.000,00	16.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
1859		2196-2012-EBV	Stručni nadzor nad uređenjem javnih zelenih površina u gradu Zagrebu	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	90 dana
1860		2197-2012-EBV	Radovi na iskapčanju i ukapčanju plina na plinovodu ili priključcima, zbog potreba izvođenja radova na području grada Zagreba	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	12 mjeseci
1861		2198-2012-EBV	Izgradnja priključka na odvodnju zbog potrebe izvođenja radova na području grada Zagreba	56.000,00	56.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	12 mjeseci
1862		2199-2012-EBV	Stručni nadzor nad krajobraznim uređenjem Cankarove ulice od Prilaza baruna Filipovića do Gradišćanske ulice	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	10 dana
1863		2706-2012-EBV	Podatci o nivou podzemnih voda u zoni obuhvata Trga Franje Tuđmana	1.000,00	1.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	30 dana
1864		3074-2012-EBV	Cesarčeva ulica - izrada projektne dokumentacije za postavljanje skulpture Makete centra Grada Zagreb	69.600,00	69.600,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	30 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1865	N	3246-2012-EBV	Tehnička dokumentacija za postavu spomenika Majci Terezi u Ulici majke Tereze		30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	30 dana
1866		589-2012-EBV	Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za nogostup Ksaverska cesta- Gračanska cesta	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
1867		590-2012-EBV	Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole produžetka ulice Dugi dol	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
1868		591-2012-EBV	Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole ulice VII. Bukovački ogranak	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
1869		592-2012-EBV	Stručni nadzor nad uređenjem ulice Viktora Kovačića i izgradnjom parkirališta	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
1870		593-2012-EBV	Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za rekonstrukciju-izgradnju II. Sopničkog odvojka s komunalnom infrastrukturom u Sesvetama	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
1871		594-2012-EBV	Izrada projekta uređenja i stručni nadzor nad izgradnjom ŽCP Spojne ulice i industrijskog kolosijeka	46.000,00	46.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
1872		595-2012-EBV	Izrada projekta uređenja parkirališta u Ulici Dobriše Cesarića u Sesvetama	32.500,00	32.500,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	2 mjeseca
1873		596-2012-EBV	Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za izgradnju "Ulice 4" u Sesvetama od Industrijske ulice do trafo stanice s komunalnom infrastrukturom i distributivnim VN kabelima	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
1874		597-2012-EBV	Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju Odvojka Unčanske ulice na kč. br. 2407 k.o. Blato	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	2 mjeseca
1875		598-2012-EBV	Izrada glavnog projekta i ishođenje potvrde glavnog projekta za izgradnju odvojka Savske ulice u Sesvetama s komunalnom infrastrukturom	40.650,41	40.650,41	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
1876		599-2012-EBV	Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za Ulicu Jaslice s komunalnom infrastrukturom	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	2 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1877		600-2012-EBV	Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole rekonstrukcije Ulice Kalabarevo vrelo s izgradnjom mosta i komunalnom infrastrukturom	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	2 mjeseca
1878		601-2012-EBV	Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole rekonstrukcije Mlinarske ulice s izgradnjom mosta i komunalnom infrastrukturom	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	2 mjeseca
1879		602-2012-EBV	Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju nogostupa u Potočkoj ulici	56.500,00	56.500,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	2 mjeseca
1880		603-2012-EBV	Produžena Avenija Dubrovnik od odvojka za trgovački centar Getro do Sajmišne ceste - izrada dokumentacije za semaforizaciju raskrižja	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	3 mjeseca
1881		604-2012-EBV	Izrada glavnog projekta za izgradnju parkirališta u Jarnovićevoj ulici	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
1882		605-2012-EBV	Stručni nadzor nad izgradnjom prometnice Ulice Jankomir i novi odvojak Ulice Jankomir	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
1883		606-2012-EBV	Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju odvojka Prilesja kod kbr. 31 s komunalnom infrastrukturom	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
1884		607-2012-EBV	Regulacija prometa i sanacija prekopa nakon radova u nastavku Ulice 7 na izgradnji kanalizacije f 2000	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
1885		608-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju ulice VI Južna obala	32.000,00	32.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
1886		609-2012-EBV	Stručni nadzor nad izgradnjom prometnice oko Objekta K7-1 - Cenkovečka ulica s komunalnom infrastrukturom	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
1887		610-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju Ulice Vladimira Kirina u Sesvetama s komunalnom infrastrukturom	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
1888		611-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju ulice Vrbik	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1889		612-2012-EBV	Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju Huzjanove ulice sa komunalnim instalacijama	62.000,00	62.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
1890		613-2012-EBV	Stručni nadzor nad građenjem pristupne prometnice na kčbr. 3092/5 k.o. Resnik	7.935,00	7.935,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
1891		614-2012-EBV	Stručni nadzor nad izgradnjom produžetka ulice VII. Bukovački ogranak	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
1892		615-2012-EBV	Dodatni radovi stručnog nadzora nad izgradnjom javnog kanala ø 200/177 cm u ulici Medpotoki od Ljubljanske avenije do Ulice Kotarnica i nad građevinskim radovima na montaži betonskih kanala za (2x110 kV) kabele kod City centra	6.500,00	6.500,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
1893		616-2012-EBV	Privremena regulacija prometa na raskrižju Pavlenski put - Šoljanova - D.Cesarića u Zagrebu	8.805,30	8.805,30	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
1894		617-2012-EBV	Izrada idejnog rješenja i ishođenje lokacijske dozvole za ulicu Šestinski dol	68.000,00	68.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
1895	N	3237-2012-EBV	Nabava i isporuka sitnog uredskog materijala		4.940,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	
1896		2200-2012-EBV	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na EEN mreži za potrebe izgradnja nogostupa u Ulici Bijenik	2.000,00	2.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	10 dana
1897		2201-2012-EBV	Stručni nadzor nad izgradnjom DTK kanala u Katančićevoj ulici	4.000,00	4.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	60 dana
1898		2202-2012-EBV	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na EEN mreži u Ulici Sokolovec	4.000,00	4.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	20 dana
1899		2203-2012-EBV	Stručni nadzor nad uređenjem istočnog nogostupa u Dobojskoj ulici	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	30 dana
1900		2204-2012-EBV	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na EEN mreži u Katančićevoj ulici	12.000,00	12.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	60 dana
1901		2205-2012-EBV	Stručni i geodetski nadzor nad izgradnjom nogostupa na Vrapčanskoj ulici od kč.br. 158 - 164	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	1 mjesec
1902		2206-2012-EBV	Stručni i geodetski nadzor nad izgradnjom nogostupa u Ulici Bijenik	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	20 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1903		2207-2012-EBV	Stručni i geodetski nadzor nad izgradnjom parkirališta NK Rudeš - dodatni radovi	10.000,00	10.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	narudžbenica	lipanj	30 dana
1904		2208-2012-EBV	Stručni građevinski i geodetski nadzor izgradnje odvojka Ulice I.Pudaka	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	30 dana
1905		2209-2012-EBV	Izrada projekta uređenja pristupne prometnice s parkiralištem - DVD Vrapče	18.000,00	18.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	30 dana
1906		2210-2012-EBV	Kontrolna ispitivanja nad izvodenjem radova na rekonstrukciji Ulice Sokolovec s komunalnom infrastrukturom	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	2 mjeseca
1907		2211-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishodenjem lokacijske dozvole za II odvojak Zadvorske	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca
1908		2212-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishodenjem lokacijske dozvole za I odvojak Zadvorske	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca
1909		2213-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishodenjem lokacijske dozvole za odvojak Hudobičkog odvojka	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
1910		2214-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishodenjem lokacijske dozvole za odvojak Desprimske ulice	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
1911		2215-2012-EBV	Radovi na EEN mreži za potrebe izgradnje nogostupa u ulici Bijenik	20.000,00	20.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	narudžbenica	svibanj	10 dana
1912		2216-2012-EBV	Stručni nadzor nad rekonstrukcijom prometnice ulice Roberta Mihanovića - Frangeša - parkiralište	20.000,00	20.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	narudžbenica	svibanj	45 dana
1913		2217-2012-EBV	Stručni nadzor nad izgradnjom prometnice A. Šoljana od Pavlenskog puta do Ulice D. Cesarića - dougovaranje	3.800,00	3.800,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	narudžbenica	kolovoz	30 dana
1914		2218-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishodenjem lokacijske dozvole za pristupnu prometnicu DV "Šumska Jagoda" s komunalnom infrastrukturom	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca
1915		2219-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishodenjem lokacijske dozvole za produženu Bleiweissovou	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1916		2220-2012-EBV	Radovi na EEN mreži za potrebe izgradnje nogostupa na Vrapčanskoj ulici od k.č.br. 158 do 164	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	narudžbenica	srpanj	20 dana
1917		2221-2012-EBV	Izrada projekta uređenja Ulice Nove Lozice	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
1918		2222-2012-EBV	Stručni građevinski i geodetski nadzor izgradnje autobusnog stajališta u Žerjavincu	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	40 dana
1919		2223-2012-EBV	Izrada projektno - tehničke dokumentacije za uređenje parkirališta u Gandijevoj ulici	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	30 dana
1920		2224-2012-EBV	Stručni i geodetski nadzor nad uređenjem pristupne prometnice s parkiralištem - DVD Vrapče	28.000,00	28.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	30 dana
1921		2225-2012-EBV	Stručni građevinski i geodetski nadzor nad izgradnjom autobusnog stajališta na Karlovačkoj cesti	28.000,00	28.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	35 dana
1922		2226-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za odvojak Ulice Jazbina	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
1923		2227-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju Rogozničke ulice	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
1924		2228-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za odvojak Kružne Zadvorske ulice	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca
1925		2229-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za odvojak III Hudobičkog odvojka	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca
1926		2230-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju Oporovečkih Majdaka	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca
1927		2231-2012-EBV	Izrada glavnog projekta s ishođenjem potvrde glavnog projekta za rekonstrukciju Ulice Roberta Škrnjuga	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1928		2232-2012-EBV	Izrada glavnog projekta s ishođenjem potvrde glavnog projekta za rekonstrukciju Bačke ulice	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
1929		2233-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za odvojak Ulice Keseri	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
1930		2234-2012-EBV	Rekonstrukcija i proširenje Radmanovačke ulice - premještanje i zaštita EE instalacija - stručni nadzor	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	3 mjeseca
1931		2235-2012-EBV	Izvedbeni projekt izvanrednog održavanja Đakovačke ulice	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	45 dana
1932		2236-2012-EBV	Izvedbeni projekt izvanrednog održavanja Širokobriške ulice	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	45 dana
1933		2237-2012-EBV	Izvedbeni projekt izvanrednog održavanja Pazinske ulice	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	45 dana
1934		2238-2012-EBV	Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za Ulicu Put Loparica	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	45 dana
1935		2239-2012-EBV	Izrada idejnog projekta za ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju odvojka Ulice Bedema ljubavi	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	60 dana
1936		2240-2012-EBV	Izrada idejnog projekta za ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju odvojka Domjanićeve ulice	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	60 dana
1937		2241-2012-EBV	Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju odvojka Ulice M. Fiolića	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	60 dana
1938		2242-2012-EBV	Izrada idejnog projekta za izgradnju Ulice Frana Krste Frankopana s komunalnom infrastrukturom	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	30 dana
1939		2243-2012-EBV	Izrada projektno - tehničke dokumentacije za pristupnu prometnicu u naselju Brezovica	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	40 dana
1940		2244-2012-EBV	Stručni građevinski i geodetski nadzor nad izgradnjom parkirališta na Jakuševečkoj cesti	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	35 dana
1941		2245-2012-EBV	Stručni građevinski i geodetski nadzor izgradnje nogostupa u Popovečkoj ulici	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	25 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1942		2246-2012-EBV	Stručni i geodetski nadzor kod izgradnje Oporovečke ulice	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
1943		2247-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za Bijeničku cestu od Mirogojske ceste do produžene Ulice Hermanna Bollea	32.000,00	32.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca
1944		2248-2012-EBV	Stručni građevinski i geodetski nadzor izgradnje nogostupa u Prepuštevčskoj ulici	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	25 dana
1945		2249-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju Ivekovićeve ulice	35.000,00	35.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
1946		2250-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju biciklističke staze Veliko Polje-Buzin	35.000,00	35.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
1947		2251-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju Sunekovog odvojka	35.000,00	35.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
1948		2252-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju Ulice Klin	35.000,00	35.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
1949		2253-2012-EBV	Izrada projekta uređenja odvojka Popovečke ulice u Sesvetama	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	60 dana
1950		2254-2012-EBV	Stručni građevinski i geodetski nadzor nad izgradnjom dijela ulice Siget s parkiralištem	35.000,00	35.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	40 dana
1951		2255-2012-EBV	Izrada projektno - tehničke dokumentacije za uređenje odvojka ulice Prilesje sa oborinskom odvodnjom i javnim kanalom odvodnje, uključujući i potrebni potporni zid	61.000,00	61.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	30 dana
1952		2256-2012-EBV	Stručni građevinski i geodetski nadzor uređenja odvojka ulice Prilesje	38.000,00	38.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	45 dana
1953		2257-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za raskrižje Kanalski put - Kozari put s komunalnom infrastrukturom	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1954		2258-2012-EBV	Izrada glavnog projekta s ishodjenjem potvrde glavnog projekta za Ulicu A.Piazze	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
1955		2259-2012-EBV	Izrada projekta uređenja Ulice Josipa Šabana	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 mjesec
1956		2260-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishodjenjem lokacijske dozvole za Ulicu Galovići s odvojcima	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca
1957		2261-2012-EBV	Izrada idejnog projekta sa ishodjenjem lokacijske dozvole za izgradnju parkirališta kod DZ Zagreb Zapad	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca
1958		2262-2012-EBV	Izrada izvedbenog projekta uređenja Horvatove ulice	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	45 dana
1959		2263-2012-EBV	Izrada idejnog projekta za ishodjenje lokacijske dozvole za izgradnju produžetka Ulice Mate Trbušića i raskrižja sa Budenečkom cestom	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	60 dana
1960		2264-2012-EBV	Izrada idejnog projekta za ishodjenje lokacijske dozvole za odvojak Ulice Zastavnice	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	60 dana
1961		2265-2012-EBV	Izrada projektno - tehničke dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja Čileanska - Ulica Kerestinečkih žrtava	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	60 dana
1962		2266-2012-EBV	Izrada idejnog projekta sa ishodjenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju raskrižja Ulice Oranice i Medarske ulice	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
1963		2267-2012-EBV	Izrada idejnog projekta sa ishodjenjem, lokacijske dozvole za pristupnu prometnicu u naselju Dragonožec	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
1964		2268-2012-EBV	Izrada projekta uređenja parkirališta na raskrižju Trnjanske ceste i ulice Trnjanski nasip	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	60 dana
1965		2269-2012-EBV	Stručni i geodetski nadzor nad rekonstrukcijom prometnice Čakovečke ulice s komunalnom infrastrukturom	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	60 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1966		2270-2012-EBV	Stručni građevinski i geodetski nadzor nad izgradnjom autobusnog stajališta na Sisačkoj cesti	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	35 dana
1967		2271-2012-EBV	Stručni građevinski i geodetski nadzor nad rekonstrukcijom Kauzlarićevog prilaza s izgradnjom parkirališta za Dom zdravlja Dugave	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	55 dana
1968		2272-2012-EBV	Stručni građevinski i geodetski nadzor izgradnje parkirališta u Ulici Brune Bušića	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	50 dana
1969		2273-2012-EBV	Izrada projektno - tehničke dokumentacije za pristupnu prometnicu Savica - Šanci	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	45 dana
1970		2274-2012-EBV	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za spoj Radnička - Heinzelova	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	45 dana
1971		2275-2012-EBV	Stručni građevinski i geodetski nadzor izgradnje nogostupa u ulici Kraljevečki bregi	42.000,00	42.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	68 dana
1972		2276-2012-EBV	Stručni građevinski i geodetski nadzor nad rekonstrukcijom ulice Viktora Kovačića s izgradnjom parkirališta	43.200,00	43.200,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	45 dana
1973		2277-2012-EBV	Izmještanje DTK kabela u Cenkovečkoj ulici za potrebe izgradnje objekta Vrbani K7-1	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	5 dana
1974		2278-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju Ulice Selišće s komunalnom infrastrukturom	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
1975		2279-2012-EBV	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za uređenje Kupinečke ulice	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 mjesec
1976		2280-2012-EBV	Izrada idejnih projekata s ishođenjem lokacijskih dozvola za odvojke Ježdovečke ulice	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
1977		2281-2012-EBV	Izrada idejnog projekta za proširenje lokacijske dozvole za proširenje Vankine ulice s Izgradnjom parkirališta i nogostupa u naselju Zapruđe	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	45 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1978		2282-2012-EBV	Izrada idejnog projekta sa ishođenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju raskrižja Oranice - Ilica	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
1979		2283-2012-EBV	Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju nogostupa u dijelu Ulice Jazbina	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
1980		2284-2012-EBV	Nabava rešetki oko drveća u Katančičevoj ulici	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	10 dana
1981		2285-2012-EBV	Stručni i geodetski nadzor nad rekonstrukcijom Ulice Jankomir i izgradnjom Ulice Jankomirski odvojak	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
1982		2286-2012-EBV	Katančičeva ulica - izgradnja DTK kanala	55.000,00	55.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	60 dana
1983		2287-2012-EBV	Izrada idejnog projekta sa ishođenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju Ulice Prevoj	55.000,00	55.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
1984		2288-2012-EBV	Izrada glavnog projekta s ishođenjem potvrde glavnog projekta za parkiralište u Ulici Brune Bušića	55.000,00	55.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	35 dana
1985		2289-2012-EBV	Stručni građevinski i geodetski nadzor rekonstrukcije Kašinske ulice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	65 dana
1986		2290-2012-EBV	Izrada projekta uređenja nogostupa u Ježdovečkoj ulici	58.000,00	58.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	35 dana
1987		2291-2012-EBV	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda produžene Ulice Antuna Šoljana, dijela Ulice hrvatskih branitelja - Gospodske ulice, dijela Ulice Vilima Korajca i Spojne ulice (Stenjevečki odvojak) - dodatni radovi	59.000,00	59.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	1 mjesec
1988		2292-2012-EBV	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju parkirališta kod DZ Zagreb Zapad	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	2 mjeseca
1989		2293-2012-EBV	Izrada glavnog projekta s ishođenjem potvrde glavnog projekta za rekonstrukciju prometnica uz ŠRC Grana-Klaka	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1990		2294-2012-EBV	Izrada glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije dijela ulice Kamenarka do Sarajevske ulice	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	3 mjeseca
1991		2295-2012-EBV	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za odvojak Ulice Kraljevečki bregi	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	45 dana
1992		2296-2012-EBV	Stručni građevinski, geodetski i geomehanički nadzor izgradnje autobusnog okretišta u Planini gornjoj	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	50 dana
1993		2297-2012-EBV	Stručni građevinski i geodetski nadzor i kontrolna ispitivanja izgradnje desnog skretača na raskrižju Slavonske avenije i Marofske ulice	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	50 dana
1994		2298-2012-EBV	Privremena regulacija prometa u Ulici 7	63.750,00	63.750,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
1995		2299-2012-EBV	Izrada izvedbenog projekta uređenja nogostupa na Zelenoj magistrali od Ulice Rušičak do Ulice Borčec	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
1996		2300-2012-EBV	Izvedbeni projekt uređenja Željezničke ulice u Sesvetama	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
1997		2301-2012-EBV	Izrada glavnog projekta s ishodenjem potvrde glavnog projekta nove Unske ulice s komunalnom infrastrukturom	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	60 dana
1998		2302-2012-EBV	Izrada glavnog projekta s ishodenjem potvrde glavnog projekta Koturaške ulice s komunalnom infrastrukturom	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	60 dana
1999		2303-2012-EBV	Izrada glavnog projekta s ishodenjem potvrde glavnog projekta Plitvičke ulice s komunalnom infrastrukturom	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	60 dana
2000		2304-2012-EBV	Izrada glavnog projekta s ishodenjem potvrde glavnog projekta Unske ulice s komunalnom infrastrukturom	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	60 dana
2001		2305-2012-EBV	Izrada glavnog projekta s ishodenjem potvrde glavnog projekta Bednjanske ulice s komunalnom infrastrukturom	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	60 dana
2002		2306-2012-EBV	Izrada glavnog projekta s ishodenjem potvrde glavnog projekt Čakovečke ulice s komunalnom infrastrukturom	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	30 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2003		2307-2012-EBV	Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju Huzjanove ulice s komunalnom infrastrukturom	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	60 dana
2004		2308-2012-EBV	Izrada glavnog projekta s ishođenjem potvrde glavnog projekta za rekonstrukciju Našičke ulice s komunalnom infrastrukturom	68.000,00	68.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
2005		2309-2012-EBV	Stručni građevinski i geodetski nadzor izgradnje odvojka s komunalnom infrastrukturom ulice Jazbina kod kućnog broja 172	68.000,00	68.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	65 dana
2006		2310-2012-EBV	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Kašinske ulice	68.000,00	68.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	30 dana
2007		2311-2012-EBV	Stručni, geodetski nadzor nad rekonstrukcijom Ulice Sokolovec s komunalnom infrastrukturom	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	2 mjeseca
2008		2312-2012-EBV	Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju Meršičeve i Ivanečke ulice	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca
2009		2313-2012-EBV	Stručni i geodetski nadzor nad rekonstrukcijom Vodovodne ulice	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	45 dana
2010		2314-2012-EBV	Izrada idejnog projekta sa ishođenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju Gradišćanske ulice	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2011		2315-2012-EBV	Stručni i geodetski nadzor nad uređenjem Alagovićeve ulice	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	75 dana
2012		2316-2012-EBV	Radovi na EEN mreži u ulici Sokolovec	69.000,00	69.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	narudžbenica	svibanj	20 dana
2013		2317-2012-EBV	Izgradnja nogostupa u Ulici Bijenik	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	20 dana
2014		2318-2012-EBV	Stručni i geodetski nadzor nad izgradnjom odvojka ulice Trnjaski nasip s komunalnom infrastrukturom	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	60 dana
2015		2319-2012-EBV	Stručni i geodetski nadzor nad rekonstrukcijom Cesarčeve ulice, Kurelčeve ulice i Ulice Stara Vlaška	42.000,00	42.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2016		2320-2012-EBV	Novelacija projekta rekonstrukcije Cesarčeve ulice, koordinacija i usklađenje sa projektima Ban centra	28.000,00	28.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	narudžbenica	svibanj	4 mjeseca
2017		2321-2012-EBV	Mesnička ulica - novelacija projekta i tehnološki projekt	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	6 mjeseci
2018		2322-2012-EBV	Matoševa - Kuševićeva - Markovićev trg - Vranicanijeva ulica- novelacija projekta	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	4 mjeseca
2019		2323-2012-EBV	Ulica hrvatskih branitelja (od Ljubljanske do produžene Ulice Antuna Šoljana) - izrada obnove parcelacijskog elaborata	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	4 mjeseca
2020		2324-2012-EBV	Ulica Antuna Šoljana (od autobusnog okretišta do produžene Ulice hrvatskih branitelja) - obnova dokumentacije za ishođenje potvrde glavnog projekta	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	4 mjeseca
2021		2325-2012-EBV	Ulica Kotarnica istok (od ulice Savska Opatovina do Ulice hrvatskih branitelja) - obnova dokumentacije za lokacijsku dozvolu	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	4 mjeseca
2022		2326-2012-EBV	Ulica Kotarnica zapad (od Ulice hrvatskih branitelja do ulice Medpotoki) - obnova dokumentacije za lokacijsku dozvolu	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	4 mjeseca
2023		2327-2012-EBV	Ulica Medpotoki (od ulice Kotarnica do produžene Ulice Antuna Šoljana) - obnova dokumentacije za lokacijsku dozvolu	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	4 mjeseca
2024		2328-2012-EBV	Stručni i geodetski nadzor nad izgradnjom Paralelne ulice s komunalnom infrastrukturom	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	60 dana
2025		2329-2012-EBV	Stručni i geodetski nadzor nad izgradnjom Trnjanske ceste od Bosutske do Paralelne ulice s komunalnom infrastrukturom	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	60 dana
2026		2330-2012-EBV	Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju odvojka ulice Gospočak	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	40 dana
2027		2331-2012-EBV	Izrada glavnog projekta i ihođenje potvrde glavnog projekta za izgradnju odvojka Preičeve ulice u Sesvetama	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	40 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2028		2332-2012-EBV	Izrada idejnog projekta prometnice s komunalnom infrastrukturom u ulici Frana Krste Frankopana u naelju Borovje	19.200,00	19.200,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 mjesec
2029		2333-2012-EBV	Radovi na zaštiti vrelova u Cankarovoj ulici	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	30 dana
2030		2334-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima na vrelovodu u Cankarovoj ulici	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	30 dana
2031		2335-2012-EBV	Izrada idejnog projekta sa ishodenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju Ulice Draganići	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	60 dana
2032		2336-2012-EBV	Stručni nadzor nad dodatnim radovima na izgradnji prometnice s oborinskom odvodnjom Cankarove ulice	20.000,00	20.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
2033		2337-2012-EBV	Izmještanje stupova EE zračne mreže za potrebe izgradnje autobusnog stajališta u Žerjavincu	10.000,00	10.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	narudžbenica	lipanj	15 dana
2034		2338-2012-EBV	Zaštita EE instalacija radi izgradnje autobusnih stajališta na Karlovačkoj cesti	69.900,00	69.900,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	narudžbenica	lipanj	15 dana
2035		2339-2012-EBV	Uređenje istočnog nogostupa u Dobojskoj ulici	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	30 dana
2036		2340-2012-EBV	Odvojak Kustošijanske ulice kod kbr.166 - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	30 dana
2037		2341-2012-EBV	Odvojak Kustošijanske ulice kod kbr.166 - izgradnja javnog kanala odvodnje	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	30 dana
2038		2342-2012-EBV	Izrada idejnog projekta i ishodenje lokacijske dozvole za izgradnju odvojka Ulice Gospoćak iza kbr. 71	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	30 dana
2039		2343-2012-EBV	Uređenje odvojka Ulice Gospoćak iza kbr 69	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	30 dana
2040		2344-2012-EBV	Stručni nadzor nad postavom nadstrešnica na području grada Zagreba	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2041		2345-2012-EBV	Postava i rekonstrukcija postojećih nadstrešnica na području grada Zagreba	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2042		2346-2012-EBV	Stručni nadzor nad postavom i rekonstrukcijom postojećih nadstrešnica na području grada Zagreba	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2043		2707-2012-EBV	Rekonstrukcija prometnice ulice R. Mihanovića - Frangeša s komunalnom infrastrukturom - usluge stručnog i geodetskog nadzora	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	90 dana
2044		2708-2012-EBV	Izmještanje i zaštita TK mreže u Radmanovačkoj ulici	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	20 dana
2045		2709-2012-EBV	Izmještanje nadzemne EE mreže u Radmanovačkoj ulici	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	20 dana
2046		2805-2012-EBV	Pripremni geodetski radovi za uvođenje svih izvoditelja u posao izgradnje prometnice oko kazete "A" i šetnice u naselju Središće-zapad	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	15 dana
2047		2806-2012-EBV	Stručni i geodetski nadzor nad izgradnjom Risnjačke ulice s komunalnom infrastrukturom	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	60 dana
2048		2807-2012-EBV	Izrada glavnog projekta za izgradnju ulice Gređice - odvojak	63.000,00	63.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	60 dana
2049		2808-2012-EBV	Izmještanje DTK kabela tvrtke AMIS kod objekta K7-1 Vrbani u Cenkovečkoj ulici	20.000,00	20.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	narudžbenica	rujan	5 dana
2050		2809-2012-EBV	Izmještanje DTK kabela tvrtke B-NET kod objekta K7-1 Vrbani u Cenkovečkoj ulici	50.000,00	50.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	narudžbenica	rujan	5 dana
2051		2810-2012-EBV	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Jelenovački potok	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	2 mjeseca
2052		2811-2012-EBV	Izrada izmjene i dopune idejnog projekta za ishodenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju dijela Ulice Srednjak sa komunalnom infrastrukturom	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	2 mjeseca
2053		3075-2012-EBV	Izrada idejnog projekta za rekonstrukciju Streljenčeve (Velebitske) od Sopničke do vjersko kulturnog centra "Sesvetska Sopnica" i izgradnju mosta preko potoka Trnava s pripadajućim objektima komunalne infrastrukture	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	2 mjeseca
2054		3076-2012-EBV	Izrada idejnog projekta za izgradnju parkirališta u Bijeničkoj cesti	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	2 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2055		3077-2012-EBV	Izrada tehničkog rješenja za zaštitu VN kabela u produženoj Marofskoj ulici	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	15 dana
2056		3078-2012-EBV	Stručni nadzor nad dodatnim radovima u Vinkovačkoj i Biokovskoj ulici	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	15 dana
2057		3079-2012-EBV	Stručni nadzor nad dodatnim radovima u Zadarskoj - Kninskoj - Selskoj ulici	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	20 dana
2058		2870-2012-EBV	Radovi na izmještanje NT plinovoda u Zadarskoj	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	20 dana
2059		3080-2012-EBV	Izrada tehničkog rješenja zaštite VN kabela desnog skretača sa Slavonske u Marofsku ulicu	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	30 dana
2060		3081-2012-EBV	Stručni nadzor nad uređenjem Vinkovačke i Biokovske ulice s komunalnom infrastrukturom - dougovaranje	1.500,00	1.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	15 dana
2061		3082-2012-EBV	Stručni nadzor nad uređenjem ulice R. Mihanovića Frangeša s komunalnom infrastrukturom - dougovaranje	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	15 dana
2062		3083-2012-EBV	Dopuna tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju dijela Cenkovečke ulice za potrebe izgradnje objekta Vrbani K7-1	12.000,00	12.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	15 dana
2063	N	3251-2012-EBV	Utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina na lokacijama: Ulica Ivana Pudara, obuhvat Vinogradska - Kosirnikova - Franje Dursta, Zavrtnica br. 3 i XI. Jazbinski odvojak		12.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	8 dana
2064	N	3252-2012-EBV	Utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina na lokacijama: Vraničeva ulica, Bišćanov put i Bišćanov put odvojeci "A" i "B"		9.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	8 dana
2065	N	3253-2012-EBV	Utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina na lokacijama: Vrisnička ulica, Dubravica - Karažnik i sabirno spojna ulica Nova Branimirova		9.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	siječanj	9 dana
2066		2347-2012-EBV	Stručni nadzor nad gradnjem javne rasvjete u Katančičevj ulici	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2067		2348-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete Mirogojske ceste	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	90 dana
2068		2349-2012-EBV	Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete prometne petlje Avenija Marina Držića - Slavenska avenija	48.000,00	48.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	90 dana
2069		2350-2012-EBV	Stručni nadzor nad građenjem Spojne ulice Heinzelova - Radnička	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2070		2351-2012-EBV	Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete sportskih terena i dječjeg igrališta u Ulici Požarinje VIII	16.000,00	16.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	30 dana
2071		2352-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete spomen parka i spomen obilježja Bošnjacima	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2072		2353-2012-EBV	Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u Črnkovečkoj ulici	6.400,00	6.400,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	30 dana
2073		2354-2012-EBV	Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u III. Kozari putu	6.400,00	6.400,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	30 dana
2074		2355-2012-EBV	Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u Ivanjorečkoj ulici	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	30 dana
2075		2356-2012-EBV	Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u Ulici Milovana Kovačevića	16.000,00	16.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2076		2357-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete u Ulici Božidara Magovca	56.000,00	56.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2077		2358-2012-EBV	Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u Ulici Viktora Kovačića	12.000,00	12.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	30 dana
2078		2359-2012-EBV	Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete parkirališta u Ulici Stjepana Gradića 3-12	12.000,00	12.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	30 dana
2079		2360-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete u Ulici Trnsko	48.000,00	48.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
2080		2361-2012-EBV	Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u Radmanovečkoj ulici	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2081		2362-2012-EBV	Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete prometnice za potrebe objekta URIHO	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2082		2363-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete Ježdovečke od prometne petlje do k.br. 139	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2083		2364-2012-EBV	Stručni nadzor nad gradnjem javne rasvjete Remetinečke ceste	16.000,00	16.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2084		2365-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete Krapinske ulice	56.000,00	56.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2085		2366-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete pristupnog puta igralištu NK Rudeš	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	30 dana
2086		2367-2012-EBV	Stručni nadzor nad gradnjem javne rasvjete pristupnog puta igralištu NK Rudeš	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	30 dana
2087		2368-2012-EBV	Stručni nadzor nad gradnjem javne rasvjete okoliša K7-I Vrbani	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2088		2369-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete Ulice Jelenovac	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2089		2370-2012-EBV	Stručni nadzor nad gradnjem javne rasvjete šetnice VL Retkovec i Pete poljanice 7-15	12.000,00	12.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	30 dana
2090		2371-2012-EBV	Stručni nadzor nad gradnjem javne rasvjete igrališta OŠ Retkovec	4.000,00	4.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	30 dana
2091		2372-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete parka u Ulici Ivana Rangera	32.000,00	32.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2092		2373-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete pristupnog puta i parkirališta za Društveni dom Vrapče	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2093		2374-2012-EBV	Stručni nadzor nad gradnjem javne rasvjete pristupnog puta i parkirališta za Društveni dom Vrapče	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2094		2375-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete parka Milana Rešetara - Kaljska	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2095		2376-2012-EBV	Stručni nadzor nad gradnjem javne rasvjete okoliša Starog grada Susedgrada	16.000,00	16.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2096		2377-2012-EBV	Stručni nadzor nad gradnjem javne rasvjete Ulice Sjevernjak	6.400,00	6.400,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	30 dana
2097		2378-2012-EBV	Stručni nadzor nad gradnjem javne rasvjete u Ulici Prostišno	4.000,00	4.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	30 dana
2098		2379-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete Bistričke i Kašinske u zoni njihovog križanja	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	60 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2099		2380-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete parka na raskrižju Bistričke i Zagrebačke u Sesvetama	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	60 dana
2100		2381-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete Milcove ulice u Jasenovcu	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2101		2382-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete Kunjkove i Čumigaševe ulice u Glavnici Donjoj	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	60 dana
2102		2383-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete u Ulici Matije Gupca u Adamovcu	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2103		2384-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete Fijanove ulice u Glavnici Donjoj	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	60 dana
2104		2385-2012-EBV	Stručni nadzor nad gradnjem javne rasvjete Parka Pavla Šveca	5.600,00	5.600,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	30 dana
2105		2386-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete u Ulici Bedema ljubavi	32.000,00	32.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	60 dana
2106		2387-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete Gjurakovog brega	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2107		2388-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete Ulice Pučki	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2108		2389-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete Ulice Štrpet II. odvojak	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2109		2390-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete Ulice Harabajsi	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2110		2391-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete Ulice Majdaki - Kosi	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2111		2392-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete Dječjeg igrališta u Amerikanskoj ulici	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2112		2393-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete Ulice Karasmani u Brezovici	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2113		2394-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete Ulice Mavračići	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2114		2395-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete Ulice Krčevine	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2115		2396-2012-EBV	Stručni nadzor nad gradnjem javne rasvjete prometnica na području gradskih četvrti Donji Grad, Gornji Grad - Medveščak, Maksimir, Črnomerec, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Podsused-Vrapče, Podsljeme i Sesvete	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	12 mjeseci
2116		2397-2012-EBV	Stručni nadzor nad gradnjem javne rasvjete prometnica na području gradskih četvrti Trnje, Peščenica-Žitnjak, Novi Zagreb - istok, Novi Zagreb - zapad, Trešnjevka - jug, Trešnjevka - sjever, Stenjevec i Brezovica	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
2117		2398-2012-EBV	Stručni nadzor nad gradnjem javne rasvjete u odvojk Ulice Kožinčev breg	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2118		3084-2012-EBV	Stručni nadzor nad gradnjem javne rasvjete u dijelu Ulice Jankomir i odvojka Ulice Jankomir	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	2 mjeseca
2119		3085-2012-EBV	Stručni nadzor nad gradnjem javne rasvjete u produžetku Ulice VII. Bukovački odvojak	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	60 dana
2120		3086-2012-EBV	Projektiranje javne rasvjete skulpture Makete Grada Zagreba u Ulici Augusta Cesarca	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	60 dana
2121		2399-2012-EBV	Stručni nadzor nad izgradnjom novog grobnog polja na groblju Miroševac	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	180 dana
2122		2812-2012-EBV	Stručni nadzor nad izgradnjom mrtvačnice na groblju u Resniku - dodatne usluge	4.300,00	4.300,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	90 dana
2123		2813-2012-EBV	Stručni nadzor nad ugradnjom pokretne i neopkretne opreme mrtvačnice na groblju u Resniku	12.500,00	12.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	45 dana
2124		2814-2012-EBV	Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji prometnica, staza, kanalizacije i vodovoda na groblju Gaj urni	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	60 dana
2125		3087-2012-EBV	Projektantski nadzor nad izgradnjom mrtvačnice na groblju u Resniku - dodatne usluge	13.120,00	13.120,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	45 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2126		3088-2012-EBV	Uklanjanje građevina na k.č.br. 288, k.o.Peščenica	69.990,00	69.990,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	2 mjeseca
2127		3089-2012-EBV	Uklanjanje građevina na k.č.br.287 k.o.Peščenica	69.990,00	69.990,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	2 mjeseca
2128		3090-2012-EBV	Uklanjanje građevina na k.č.br.286 k.o.Peščenica	69.990,00	69.990,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	2 mjeseca
2129		618-2012-EBV	Dodatne usluge za izradu glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju I. etape ulice Mije Haleuša i Ulice Resnik	54.500,00	54.500,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	travanj	1 mjesec
2130		2710-2012-EBV	Umrtvljenje kućnog priključka NT plinovoda na lokaciji Zavrtnica 11	1.488,96	1.488,96	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	1 dan
2131		619-2012-EBV	Kino Tuškanac - stručni nadzor nad uređenjem pozornice	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	3 mjeseca
2132		620-2012-EBV	Umjetnički paviljon - sanacija zelene površine	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	1 mjesec
2133		621-2012-EBV	Kino Tuškanac - stručni nadzor nad opremanjem podiznom platformom	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	3 mjeseca
2134		622-2012-EBV	Kino Tuškanac - stručni nadzor nad radovima na izgradnji pratećeg objekta	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	6 mjeseci
2135		623-2012-EBV	Gundulićeva 7- stručni nadzor	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	3 mjeseca
2136		624-2012-EBV	Izrada analize korištenja javnog prostora Trga bana Josipa Jelačića	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	2 mjeseca
2137		625-2012-EBV	Ugao Ilice i Frankopanske ulice - prijedlog preuređenja prostora	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	2 mjeseca
2138		626-2012-EBV	Izrada analize i prijedloga održavanja prostora Britanskog trga	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	2 mjeseca
2139		627-2012-EBV	Analiza korištena prostora južnog dijela Trga kralja Tomislava	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	2 mjeseca
2140		628-2012-EBV	Pješački Savski most - izrada studije prostornih, sadržajnih i oblikovnih potencijala	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	2 mjeseca
2141		2022-2012-EBV	Izrada geodetskog elaborata atletske staze Sportskog parka Mladost	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	4 mjeseca
2142		2023-2012-EBV	Izrada projekta sanacije atletske staze Sportskog parka Mladost	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	4 mjeseca
2143		2028-2012-EBV	Izrada projekta opremanja atletske borilišta Sportskog parka Mladost	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	4 mjeseca
2144		2029-2012-EBV	Kino Tuškanac - projektantski nadzor	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	3 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2145		2815-2012-EBV	Sportski park Mladost - konzalting usluge na sanaciji igrališta	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	3 mjeseca
2146		2816-2012-EBV	Sanacija bacališta Sportskog parka Mladost	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	3 mjeseca
2147		3091-2012-EBV	Sportski park Mladost - postavljanje cijevi za televizijski prijenos	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
2148		3092-2012-EBV	Sportski park Mladost - usluge savjetovanja sanacije atletske staze	4.500,00	4.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
2149		3093-2012-EBV	Gundulićeva 7 - radovi na dovršenju sanacije pročelja prizemlja	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
2150		3094-2012-EBV	Gundulićeva 7 - stručni nadzor nad radovima na dovršenju sanacija pročelja prizemlja	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
2151		3095-2012-EBV	Izrada brušenog zdenca na lokaciji parka i fontane u Ulici Večeslava Holjevca	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	15 dana
2152		3096-2012-EBV	Izrada idejnog rješenja rekonstrukcije objekta sportskog centra Šestine	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studenj	3 mjeseca
2153		3097-2012-EBV	Izrada geodetskog elaborata i snimka postojećeg stanja objekta sportskog centra Šestine	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studenj	3 mjeseca
2154		3098-2012-EBV	Izrada idejnog rješenja konačišta za hodočasnike Marija Bistrica	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studenj	3 mjeseca
2155		629-2012-EBV	Hitne parcelacije - Zagreb zapad	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	12 mjeseci
2156		630-2012-EBV	Hitne parcelacije - Zagreb istok	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	12 mjeseci
2157		631-2012-EBV	Idejni projekt regulacije Velikog potoka	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	3 mjeseca
2158		632-2012-EBV	Idejni projekt gradilišnog puta	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	3 mjeseca
2159		633-2012-EBV	Parcelacija potoka Veliki potok	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
2160		634-2012-EBV	Parcelacija gradilišnog puta	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
2161		635-2012-EBV	Agronomska vještačenja	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
2162		636-2012-EBV	Građevinska vještačenja	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
2163		637-2012-EBV	Geotehničke prospekcije - Zagreb zapad	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	12 mjeseci
2164		638-2012-EBV	Geotehničke prospekcije - Zagreb istok	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
2165		639-2012-EBV	Idejni projekt odvojka Črešnjevec	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	3 mjeseca
2166		2400-2012-EBV	Klizište Kostanjek - koordinator I zaštite na radu	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 mjesec
2167		2401-2012-EBV	Sanacija klizišta u Ulici Česmičkog-koordinator II zaštite na radu	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	3 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2168		2402-2012-EBV	Parcelacija Gudura	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca
2169		2403-2012-EBV	Revizija projekta građevinske jame OŠ Ksaver Šandor Gjalski	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 mjesec
2170		2404-2012-EBV	Usluge vještačenja	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	12 mjeseci
2171		2405-2012-EBV	Glavni projekt Ulice Česmičkog od Ulice Kratki dol do Bukovačke ulice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		2 mjeseca
2172		2817-2012-EBV	Kontrola projekta sanacije klizišta u ulici Sloge	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	2 mjeseca
2173		3099-2012-EBV	Izrada glavnog i izvedbenog projekta sanacije klizišta Gudura	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	3 mjeseca
2174		3100-2012-EBV	Sanacija klizišta Kašinska Sopnica	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	1 mjesec
2175		3101-2012-EBV	Novelacija projekta regulacije potoka u zoni mosta Matuni	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	60 dana
2176		2871-2012-EBV	Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole za sanciju klizišta Črešnjevce	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	60 dana
2177		3102-2012-EBV	Novelacija posebne geodetske podloge klizišta Veliki potok	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	60 dana
2178		3103-2012-EBV	Sanacija plinovoda u ulici Breg i odvojak, klizište Đurdekovec	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	60 dana
2179		2406-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije javnog kanala u produžetku Voloderske ulice u naselju Sesvetska sela	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	12 mjeseci
2180		3104-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za javni kanal u Aleji Hermanna Bollea	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	8 mjeseci
2181		640-2012-EBV	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem ulice Trdice	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	travanj	45 dana
2182		641-2012-EBV	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem Kranjčevićeve ulice	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	45 dana
2183		642-2012-EBV	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem Preradovićeve ulice	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	travanj	45 dana
2184		643-2012-EBV	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem ulice Manterovčak	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	travanj	45 dana
2185		644-2012-EBV	Stručni nadzor nad čišćenjem odvodnje mostova i vijadukata	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
2186		645-2012-EBV	Stručni nadzor nad redovnim održavanjem javnih cesta u NC I, NC II	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	listopad	12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2187		646-2012-EBV	Stručni nadzor nad redovnim održavanjem javnih cesta u NC III, NC IV	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	listopad	12 mjeseci
2188		647-2012-EBV	Stručni nadzor nad proširenjem križanja Avenije Većeslava Holjevca i Avenije Dubrovnik (sjever)	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	travanj	45 dana
2189		648-2012-EBV	Projekt izvanrednog održavanja Puljske ulice	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	90 dana
2190		649-2012-EBV	Geodetske usluge - Zagreb zapad	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
2191		650-2012-EBV	Geodetske usluge - Zagreb istok	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
2192		651-2012-EBV	Geomehanički elaborat	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	45 dana
2193		652-2012-EBV	Geomehanički elaborat za most kod oteretnog kanala Sava-Odra	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	veljača	60 dana
2194		653-2012-EBV	Stručni nadzor nad proširenjem i nadsvođenjem propusta preko potoka Črna voda	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	veljača	45 dana
2195		654-2012-EBV	Stručni nadzor nad pripremnim radovima	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	12 mjeseci
2196		2032-2012-EBV	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem ulice Mikulići	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	45 dana
2197		2033-2012-EBV	Istražni radovi slabog mjesta AB konstrukcije Jadranskog mosta	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
2198		2037-2012-EBV	Geomehanički elaborat klizišta	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	60 dana
2199		2038-2012-EBV	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem Radmanovačke ulice	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	60 dana
2200		2407-2012-EBV	Pomoć Grada Zagreba zimskoj službi na području Grada Imotskog	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	30 dana
2201		2408-2012-EBV	Pomoć Grada Zagreba zimskoj službi na području Šibensko Kninske županije	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	30 dana
2202		2409-2012-EBV	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem Puljske ulice	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	45 dana
2203		3105-2012-EBV	Izrada plana izvođenja radova i obavljanje poslova koordinatora na zaštiti na radu u fazi izvođenja (koordinator II) za potrebe izvanrednog održavanja cestovnog objekta Sava - Odra	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	3 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2204		3106-2012-EBV	Izrada projekta rekonstrukcije i semaforizacije za lijevo skretanje raskrižja Zagrebačke ceste - Ante Mike Tripala	59.000,00	59.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	90 dana
2205		3107-2012-EBV	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja raskrižja Zagrebačka avenija - Zagrebačka cesta, proširenje desnog skretača Zagrebačke ceste	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	90 dana
2206		3108-2012-EBV	Dopuna geomehaničkog elaborata za potrebe projektiranja mosta preko kanala Črnec u Dumovcu	52.700,00	52.700,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	90 dana
2207		655-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za izgradnju autobusnih stajališta u Šercerovoj i Kosirnikovoj ulici	6.000,00	6.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	2 mjeseca
2208		656-2012-EBV	Izrada izvedbenog i glavnog projekta za izgradnju autobusnih stajališta u Šercerovoj ulici	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	45 dana
2209		657-2012-EBV	Izrada izvedbenog i glavnog projekta za izgradnju autobusnog stajališta u Kosirnikovoj ulici	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	30 dana
2210		658-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za izgradnju nogostupa i proširenje dijela kolnika Vugrovečke ulice u Popovcu	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	2 mjeseca
2211		659-2012-EBV	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju nogostupa i proširenje dijela kolnika Vugrovečke ulice u Popovcu	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	45 dana
2212		660-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za izgradnju autobusnog stajališta i nogostupa na dijelu Kučilovečke ceste	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	2 mjeseca
2213		661-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za dogradnju trake za desno skretanje na raskrižju Branimirova - III. Retkovec	6.000,00	6.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	2 mjeseca
2214		662-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za izgradnju autobusne zaokretnice u Dumovcu	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2215		663-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za izgradnju Šarengradske ulice od Ulice grada Vukovara do Jadranskog mosta (dionica 1, dionica 2)	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
2216		664-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata rekonstrukcije - denivelacije raskrižja Branimirova - Osječka - I. Trnava	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	12 mjeseci
2217		665-2012-EBV	Izrada idejnog projekta zidova zaštite od buke za Slavonsku aveniju od Savske ceste do Hrvatske bratske zajednice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
2218		666-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju Slavonske avenije od ulice Hrvatske bratske zajednice do Savske ceste	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	12 mjeseci
2219		667-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za izgradnju produžene Baštijanove ulice od Ulice Dragutina Golika do Rudeške ceste	55.000,00	55.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	2 mjeseca
2220		668-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za izgradnju produžene Ulice grada Vukovara od Ulice Donje Svetice do Ulice grada Gospića	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
2221		669-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za izgradnju pješačke staze Vugrovec Donji - Vugrovec Gornji	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
2222		670-2012-EBV	Stručni nadzor na uklanjanju građevina na trasi izgradnje III. etape Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove	35.000,00	35.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
2223		671-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju raskrižja Ulica grada Vukovara - Ulica Kruge	6.000,00	6.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	60 dana
2224		672-2012-EBV	Izrada izvedbenog projekta stajališta tramvaja u Hanuševoj ulici - sjever	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	45 dana
2225		673-2012-EBV	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta uređenja parkirališnih površina na Bukovačkoj cesti od k.br. 73 do Crnog puta	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	60 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2226		674-2012-EBV	Izrada parcelacijskog elaborata za izgradnju južnog dijela pješačkog pothodnika ispod željezničke pruge na željezničkom kolodvoru Sesvete	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
2227		675-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za Vatikansku ulicu od Ulice Savezne Republike Njemačke do Ulice Radoslava Cimermana	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	2 mjeseca
2228		676-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za izgradnju produžene Ulice Čnomerec od Ulice do Zagorske ulice	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	2 mjeseca
2229		677-2012-EBV	Izrada idejnog projekta i ishodenje lokacijske dozvole za izgradnju spojne ceste 2 između Bukovačke ceste i Prilesja	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	3 mjeseca
2230		678-2012-EBV	Izrada izmjene i dopune idejnog projekta za ishodenje lokacijske dozvole za izgradnju autobusnih stajališta u zoni raskrižja Branovečke ceste i Ulice Ključariček	6.500,00	6.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	1 mjesec
2231		679-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za izgradnju autobusnih stajališta na Branovečkoj cesti kod Ulice Ključariček	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
2232		680-2012-EBV	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju autobusnih stajališta na Branovečkoj cesti kod Ulice Ključariček	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	2 mjeseca
2233		681-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za izgradnju nogostupa i proširenje kolnika u Ulici Kozjak	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	2 mjeseca
2234		682-2012-EBV	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju nogostupa i proširenje kolnika u Ulici Kozjak	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	2 mjeseca
2235		683-2012-EBV	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju autobusnih ugibališta na Sesvetskoj cesti kod naselja Blage Zadre	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	2 mjeseca
2236		684-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za izgradnju nogostupa u Vrapčanskoj ulici od k.br. 158 do 164	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2237		685-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju Ulice Perjavica	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	2 mjeseca
2238		686-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za izgradnju autobusnih stajališta na Sljemenskoj cesti i prilazu Kraljičinom zdcenu	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	2 mjeseca
2239		2042-2012-EBV	Izrada plana izvođenja radova i obavljanje poslova koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja (koordinator II) za potrebe rekonstrukcije i proširenja Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Heinzelove ulice	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	90 dana
2240		2046-2012-EBV	Izrada plana izvođenja radova i obavljanje poslova koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja (koordinator II) za potrebe izgradnje Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove ulice	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca
2241		2051-2012-EBV	Izrada projekta privremene regulacije i izmjena projekta prometne opreme i semaforiskih instalacija za izgradnju Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	1 mjesec
2242		2052-2012-EBV	Revizija glavnog projekta za izgradnju autobusnog stajališta u ulici Vrhovec ispred k.br. 233A	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	10 dana
2243		2055-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na Jakuševečkoj cesti kod crkve Sv. Roka	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	2 mjeseca
2244		2060-2012-EBV	Izrada projektne tehničke dokumentacije za semaforizaciju raskrižja Bolnička ulica - Vrapčanska aleja	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	1 mjesec
2245		2061-2012-EBV	Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju nogostupa na Kobiljačkoj cesti	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
2246		2066-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta na Sisačkoj cesti u zoni raskrižja sa Sisačkom cestom I. odvojak	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2247		1995-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju raskrižja Avenije Većeslava Holjevca i Spojne ceste s Oreškovičevom ulicom	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
2248		1996-2012-EBV	Izrada parcelacijskog elaborata za izgradnju autobusnog okretišta u Ulici Jazbina	7.000,00	7.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	1 mjesec
2249		2000-2012-EBV	Izrada izmjene i dopune idejnog projekta za ishodnje lokacijske dozvole za rekonstrukciju Ulice grada Vukovara od Trešnjevačkog trga do Ulice Florijana Andrašeca	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	2 mjeseca
2250		2004-2012-EBV	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja prometnih površina Radničke ceste, dionica: Ulica grada Vukovara-Zaharova ulica	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	15 dana
2251		2009-2012-EBV	Izrada geodetskog snimka postojećeg stanja Radničke ceste, dionica: Ulica grada Vukovara-Zaharova ulica i izvedbenog projekta izvanrednog održavanja semaforizacije raskrižja Ulica grada Vukovara i Radnička cesta	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	15 dana
2252		2010-2012-EBV	Izrada izvedbenog projekta zaštite postojećeg plinovoda i elektroinstalacija VN, SN i NN te izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja javne rasvjete na Radničkoj cesti, dionica: Ulica grada Vukovara-Zaharova ulica	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	15 dana
2253		2014-2012-EBV	Izrada tehničkog rješenja zaštite 110 kV kabela u trupu kolnog dijela rotora na raskrižju Radničke i Zaharove ulice	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	5 dana
2254		2020-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje posebne geodetske podloge za Rekonstrukciju dijela Jadranske avenije i Ulice Remetinečki gaj za potrebe "Arene"	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	1 mjesec

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2255		2024-2012-EBV	Izrada idejnog projekta sa ishodenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju raskrižja Ilica - Gmajnje sa uredjenjem autobusnih stajališta	55.000,00	55.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	3 mjeseca
2256		2025-2012-EBV	Rekonstrukcija ulice Mije Haleuša I faza i ulice I Resnik - regulacija prometa	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	4 mjeseca
2257		2030-2021-EBV	Rekonstrukcija ulice Mije Haleuša I faza i ulice I Resnik - projektiranje postojećih plinskih instalacija	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	5 mjeseci
2258		2034-2012-EBV	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju autobusnog okretišta u Ulici Jazbina	55.000,00	55.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	4 mjeseca
2259		2035-2012-EBV	Izrada izmjene i dopune idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju Ulice grada Vukovara od Trešnjevačkog trga do Ulice Florijana Andrašeca	20.000,00	20.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	2 mjeseca
2260		2039-2012-EBV	Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju nogostupa na Miroševečkoj cesti	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
2261		2410-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za gradnju NTS Samoborska-Radgonska	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca
2262		2411-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje posebne geodetske podloge za Vatikansku ulicu od Avenije Većeslava Holjevca do Cimermanove ulice	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	20 dana
2263		2412-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za proširenje Ulice grada Vukovara od Ulice Florijana Andrašeca do Trešnjevačkog placa s komunalnom infrastrukturom	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	2 mjeseca
2264		2413-2012-EBV	Izrada parcelacijskog elaborata za izgradnju Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove s komunalnom infrastrukturom	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2265		2414-2012-EBV	Izrada projekta privremene regulacije prometa za vrijeme izgradnje nogostupa na Vrapčanskoj ulici od k.č.br.158 do k.č.br. 164	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	20 dana
2266		2415-2012-EBV	Izrada elaborata osiguranja dokaza o stanju objekata prije izvođenja radova izgradnje Branimirove ulice od Zavrtnice do Heintelove	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 mjesec
2267		2416-2012-EBV	Revizija glavnih projekata izgradnje I. etape Branimirove ulice od Zavrtnice do Heintelove s komunalnom infrastrukturom	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	1 mjesec
2268		2417-2012-EBV	Recenzija glavnih projekata izgradnje I. etape Branimirove ulice od Zavrtnice do Heintelove s komunalnom infrastrukturom	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	1 mjesec
2269		2418-2012-EBV	Izrada idejnog projekta sa ishođenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju raskrižja Bolnička - Ulica Majke Terezije	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
2270		2419-2012-EBV	Izrada projekta preprogramiranja semaforškog uređaja na križanju Av. Marina Držića - Branimirova	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	1 mjesec
2271		2420-2012-EBV	Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju Branimirove ulice od Zavrtnice do Heintelove s komunalnom infrastrukturom	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca
2272		2421-2012-EBV	Izrada glavnih projekata za izgradnju I. etape Branimirove ulice od Zavrtnice do Heintelove s komunalnom infrastrukturom	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
2273		2422-2012-EBV	Izrada izvedbenih projekata za izgradnju I. etape Branimirove ulice od Zavrtnice do Heintelove s komunalnom infrastrukturom	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	2 mjeseca
2274		2423-2012-EBV	Izrada projekta pojačanog održavanja križanja Branimirova - Heintelova	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	1 mjesec

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2275		2424-2012-EBV	Izrada izmjene i dopune idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju raskrižja Ilica - Aleja Bologne - Ulica Majke Terezije	13.500,00	13.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studenj	20 dana
2276		2425-2012-EBV	Dopuna glavnog i izvedbenog projekta nogostupa u Vrapčanskoj ulici od k.br. 158 do 164	17.000,00	17.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	rujan	20 dana
2277		2426-2012-EBV	Dopuna izvedbenog projekta za izgradnju autobusnih stajališta na Sisačkoj cesti	10.500,00	10.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	20 dana
2278		2427-2012-EBV	Izmještanje stupova EE zračne mreže za potrebe izgradnje autobusnog stajališta na Samoborskoj cesti	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	15 dana
2279		2818-2012-EBV	Radovi na EEN mreži u Vinkovačkoj - Biokovskoj ulici	42.081,00	42.081,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	30 dana
2280		2819-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za izgradnju nogostupa i uredenje stajališnih perona tramvaja u Gračanskom šetalištu	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	45 dana
2281		2820-2012-EBV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju dijela Ulice Siget (od Radmanovačke ulice do raskrižja s Alejom pomoraca) s izgradnjom parkirališta	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	45 dana
2282		2821-2012-EBV	Stručni i geodetski nadzor na izvanrednom održavanju Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Zaharove ulice	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	30 dana
2283		2822-2012-EBV	Izmjena i dopuna projektne dokumentacije i projektantski nadzor na izvanrednom održavanju Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Zaharove ulice	52.000,00	52.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	15 dana
2284		2823-2012-EBV	Hortikulturno uređenje na izvanrednom održavanju Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Zaharove ulice	69.500,00	69.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	15 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2285		2824-2012-EBV	Izmicanje ormara na k.č. 5481/1 k.o Trnje - križanje Radničke ceste i Zoranićeve u sklopu izvanrednog održavanja Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Zaharove ulice	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	2 dana
2286		2825-2012-EBV	Izrada parcelacijskog elaborata za izgradnju dijela Radničke ceste od Slavonske avenije do Domovinskog mosta, III etapa - zona nadvožnjaka	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	15 dana
2287		2826-2012-EBV	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dijela Podsusedske aleje kod raskrižja s Ulicom Borje	69.500,00	69.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	60 dana
2288		2827-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fontane u roto-raskrižju Radnička cesta-Zaharova-Zoranićeve	69.500,00	69.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	60 dana
2289		2828-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fontane u roto-raskrižju Radnička cesta-Folnegovićeva ulica	69.500,00	69.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	60 dana
2290		2829-2012-EBV	Izrada glavnog projekta izmještanja dijela kanalizacijskog kolektora radi izgradnje dijela Radničke ceste u zoni nadvožnjaka željezničke pruge	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	30 dana
2291		2830-2012-EBV	Dopuna projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na Jakuševečkoj cesti kod crkve sv. Roka	4.200,00	4.200,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	narudžbenica	rujan	15 dana
2292		3109-2012-EBV	Denivelacija Slavonske avenije - Ulica 7 - Spojne ulice - revizija glavnih i izvedbenih projekata zaštite od buke	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	30 dana
2293		3110-2012-EBV	Denivelacija Slavonske avenije - Ulica 7 - Spojne ulice - revizija glavnih i izvedbenih projekata (mehanička otpornost i stabilnost betonskih i zidanih konstrukcija)	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	30 dana
2294		3111-2012-EBV	Denivelacija Slavonske avenije - Ulica 7 - Spojne ulice - revizija glavnih i izvedbenih projekata (mehanička otpornost i stabilnost temeljnih konstrukcija)	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	30 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2295		3112-2012-EBV	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju autobusnog okretišta u Dumovcu	68.000,00	68.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	2 mjeseca
2296		3113-2012-EBV	Produljenje roka obavljanja poslova koordinatora na zaštiti na radu u fazi izvođenja (koordinator II) za potrebe rekonstrukcije i proširenje Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Heinzelove	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	2 mjeseca
2297		3114-2012-EBV	Rekonstrukcija i proširenje Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Heinzelove ulice - usluge stručnog i geodetskog nadzora - dodatni radovi	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studeni	30 dana
2298		3115-2012-EBV	Blindiranje vrata i prozora na objektima nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi izgradnje Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove	42.000,00	42.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	12 mjeseci
2299		3116-2012-EBV	Revizija projekta pothodnika (konstrukcija i zaštita građevinske jame na mehaničku otpornost i stabilnost) između dječje bolnice u Klaićevoj ulici i garaže ispod srednjoškolskog igrališta	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	2 mjeseca
2300		3117-2012-EBV	Dodatni radovi na uklanjanju dijelova građevine na trasi izgradnje III. etape Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove sa sakupljanjem i zbrinjavanjem građevnog otpada koji sadrži azbest	12.360,00	12.360,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studeni	15 dana
2301		3118-2012-EBV	Dodatni radovi na uklanjanju građevina na trasi izgradnje III. etape Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove	24.500,00	24.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studeni	15 dana
2302		3119-2012-EBV	Izmještanje betonskog stupa u Bolničkoj ulici kod k.br. 55 do 59	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studeni	15 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2303		3120-2012-EBV	Izrada idejnog projekta za obnovu lokacijske dozvole za gradnju dijela Radničke ceste od Slavonske avenije do Domovinskog mosta, III etapa - zona nadvožnjaka	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	30 dana
2304		3121-2012-EBV	Rekonstrukcija dijela nogostupa u Gradišćanskoj ulici	68.000,00	68.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	20 dana
2305		3122-2012-EBV	Produljenje roka obavljanja poslova koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja (koordinator II) za potrebe rekonstrukcije i proširenja Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Heintelove ulice	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	1 mjesec
2306		3123-2012-EBV	Usluge stručnog i geodetskog nadzora nad rekonstrukcijom i proširenjem Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Heintelove ulice	35.000,00	35.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	30 dana
2307		3124-2012-EBV	Krajobrazno uređenje I etape dijela Branimirove ulice od Zavrtnice do Heintelove	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	15 dana
2308		3125-2012-EBV	Stručni nadzor nad izmještanjem srednjenaponskih i niskonaponskih kabelaških vodova u zoni izgradnje infrastrukture, pothodnika i fontana na zelenoj površini - ulica Hrvatske bratske zajednice	14.500,00	14.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	10 dana
2309		687-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije semaforizacije raskrižja Zvonimirova-Kušlanova	36.000,00	36.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	6 mjeseci
2310		688-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije semaforizacije raskrižja Miramarska - Čazmanska	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	6 mjeseci
2311		689-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije semaforizacije raskrižja Sv. Mateja - Kauzlarićev prilaz	36.000,00	36.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	3 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2312		690-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije dopune semaforiziranog raskrižja Prislavlje - Cvjetna cesta	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	3 mjeseca
2313		691-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije dopune semaforiziranog raskrižja Aleja Bologne - Medpotoki	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	3 mjeseca
2314		692-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za preprogramiranje semaforiziranog raskrižja Lučićeva - Čazmanska	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	3 mjeseca
2315		693-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije za regulaciju prometnih tokova i dopunu semaforizacije na raskrižju Selska cesta - Horvaćanska	33.000,00	33.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	3 mjeseca
2316		2428-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije semaforizacije pješačkog prijelaza na Maksimirskoj cesti kod Ulice Fakultetsko dobro	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	3 mjeseca
2317		2429-2012-EBV	Usluge projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova na dopuni semaforse instalacije i instaliranje inoviranih signalnih semaforiskih programa na Zvonimirovoj ulici	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	12 mjeseci
2318		694-2012-EBV	Izrada projektne dokumentacije dopune semaforiziranog raskrižja Dr. Luje Naletilića - Sisačka cesta	24.500,00	24.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	3 mjeseca
2319		695-2012-EBV	Održavanje postojeće putokazne signalizacije	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	1 mjesec
2320		696-2012-EBV	Stalci za odlaganje bicikala	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	1 mjesec
2321		697-2012-EBV	Nabava ljetne opreme za jedinicu prometne mladeži	33.000,00	33.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	1 mjesec
2322		698-2012-EBV	Nabava zimske opreme za jedinicu prometne mladeži	33.000,00	33.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	1 mjesec
2323		699-2012-EBV	Znak pristupačnosti za osobe s invaliditetom - iskaznice	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	1 mjesec
2324		700-2012-EBV	Naljepnice za ulazak vozila u pješačku zonu	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	1 mjesec
2325		701-2012-EBV	Obrasci, licence i potvrde	36.000,00	36.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	1 mjesec
2326		702-2012-EBV	Program i prioriteti uređenja prometno tehničkih uvjeta za školske autobusne linije	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	3 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2327		703-2012-EBV	Izrada prometne analize propusne moći i razine uslužnosti na zagrebačkim glavnim prometnicama	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	3 mjeseca
2328		704-2012-EBV	Izvođenje pripremnih i koordinativnih aktivnosti u realizaciji programa IPP-a	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	9 mjeseci
2329		2043-2012-EBV	Izrada elaborata idejnog rješenja preseljenja autobusnog stajališta Hrvatske bratske zajednice privoz jug	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	3 mjeseca
2330		2044-2012-EBV	Analiza funkcioniranja podzemne garaže Cvjetni trg	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	3 mjeseca
2331	N	3203-2012-EBV	Usluge prevođenja (pisani, simultani i konsekutivni) - (prilikom provođenja prekršajnog postupka, komunalni redari i ovlaštene dimnjačari pozivaju se na norme u sastavu tehničkog propisa za dimnjake u građevinama koje je potrebno prevesti na hrvatski jezik)		3.640,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	4 dana
2332	N	3247-2012-EBV	Objava oglasa o postupku legalizacije bespravne gradnje		33.141,30	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	
2333	N	3248-2012-EBV	Objava oglasa o uvjetima parkiranja za institucije		28.279,60	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	
2334	N	3249-2012-EBV	Objava oglasa o cijenama parkiranja		33.141,30	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	
2335	N	3204-2012-EBV	Izrada studije Gajeva, Bogovićeve ulica i Petrićeva ulica, ispitivanje i prijedlog korištenja javnih površina za ugostiteljske terase i sa prijedlogom njihova oblikovanja i natkrivanja u Bogovićevoj i Petrićevoj ulici, i noveliranje javne rasvjete, idejno rješenje (bez statike i instalacija), postava klupa i definiranje prostora uz skulpturu)		69.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	30 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2336	N	3205-2012-EBV	Izrada studije rekonstrukcije južnog dijela Trga kralja Tomislava – Kolodvor; noveliranje uređenja neposrednog okoliša spomenika kralja Tomislava, idejno rješenje s aproksimativnim troškovnikom (bez izrade tehničke dokumentacije za ishodjenje dozvole građenja i izvedbu)		62.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	30 dana
2337		2047-2012-EBV	Stručni geodetski nadzor izgradnje prometnice oko kazete "A" i šetnice u naselju Središće-zapad s komunalnom infrastrukturom	56.000,00	56.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	2 mjeseca
2338		2736-2012-EBV	Izgradnja i rekonstrukcija Zadarske - Kninske - Selske s komunalnom infrastrukturom - stručni nadzor, geodetski nadzor, kontrolna ispitivanja materijala i radova	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	60 dana
2339		2430-2012-EBV	MASARYKOVA 25 - sanacija krova	18.000,00	18.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 mjesec
2340		2431-2012-EBV	Stručni nadzor nad popravcima stolarije mrtvačnice na groblju Mirogoj	16.000,00	16.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	40 dana
2341		3169-2012-EBV	Nadzor kvalitete nad izgradnjom plinovoda tijekom izgradnje mosta Matuni s komunalnom infrastrukturom	69.900,00	69.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studeni	12 mjeseci
2342		3170-2012-EBV	Hitna sanacija klizišta Prevoj-Šestinski dol	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studeni	30 dana
2343		3171-2012-EBV	Hitna sanacija pristupnog puta klizišta Prevoj-Šestinski dol	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studeni	30 dana
2344		3172-2012-EBV	Hitna sanacija javnog kanala odvodnje na klizištu Prevoj-Šestinski dol	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studeni	30 dana
2345		3173-2012-EBV	Novelacija idejnog projekta sanacije klizišta Tošovac s infrastrukturom	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studeni	60 dana
2346		3174-2012-EBV	Izrada posebne geodetske podloge klizišta Tošovac	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studeni	60 dana
2347		3177-2012-EBV	Izvođenje radova na popravku ograde između parkirališta i sportskog centra NK Rudeš	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studeni	15 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2348		3179-2012-ENB	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na popravku ograde između parkirališta i sportskog centra NK Rudeš	2.000,00	2.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studen	15 dana
			A/ Ukupno tzv. bagatelna nabava:	27.808.784,46	29.133.654,66				
2349		2048-2012-EMV	Izrada elaborata realiziranih kapitalnih projekata u Gradu Zagrebu 2002-2012	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	2 mjeseca
2350		705-2012-EMV	Centar za kulturu Novi Zagreb -sanacija krova i balkona velike dvorane	360.000,00	360.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	12 mjeseci
2351		706-2012-EMV	DV Stenjevec - provedba javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	6 mjeseci
2352		707-2012-EMV	DV Mali Princ - izrada projektne dokumentacije	125.000,00	125.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
2353		708-2012-EMV	DV Sunce - PO Prominska -sanacija krovista	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	4 mjeseca
2354		709-2012-EMV	DV Sesvete - PO Brestje - sanacija krovista	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	4 mjeseca
2355		710-2012-EMV	DV Gajnice - PO Peruanska -sanacija krovista	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	4 mjeseca
2356		711-2012-EMV	DV Mali Princ - PO Jordanovac -sanacija krovista	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	4 mjeseca
2357		712-2012-EMV	DV Kolibri - sanacija krovista	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	4 mjeseca
2358		713-2012-EMV	DV Poletarac - sanacija krovista	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	4 mjeseca
2359		714-2012-EMV	DV Vjeverica - PO Gračani -sanacija krovista	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	4 mjeseca
2360		715-2012-EMV	DV Travno - PO Kopernikova -sanacija krovista	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	4 mjeseca
2361		716-2012-EMV	DV Travno - PO Ulica Božidara Magovca 105 -sanacija krovista	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	4 mjeseca
2362		717-2012-EMV	DV Vladimira Nazora - PO Supilova -sanacija krovista	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	4 mjeseca
2363		2053-2012-EMV	DV Špansko-izvođenje radova sanacije temeljne kanalizacije	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	Svibanj	3 mjeseca
2364		3126-2012-EMV	DV Radost - opremanje objekta	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	3 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2365		718-2012-EMV	OŠ Remete - dopuna projektne dokumentacije	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	8 mjeseci
2366		719-2012-EMV	OŠ Remete - uređenje i opremanje	2.000.000,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	3 mjeseca
2367		720-2012-EMV	OŠ Pavleka Miškine - uređenje okoliša	2.000.000,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	3 mjeseca
2368		721-2012-EMV	OŠ Pavleka Miškine - dogradnja i adaptacija	25.000.000,00	25.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	24 mjeseca
2369		722-2012-EMV	OŠ Pavleka Miškine - stručni nadzor nad dogradnjom i adaptacijom	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
2370		723-2012-EMV	OŠ Sveta Klara - dogradnja objekta	10.000.000,00	10.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	18 mjeseci
2371		724-2012-EMV	OŠ Sveta Klara - stručni nadzor dogradnje objekta	150.000,00	150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
2372		725-2012-EMV	OŠ Odra - izrada projektne dokumentacije	250.000,00	250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	24 mjeseca
2373		726-2012-EMV	OŠ dr. Vinka Žganca - izrada projektne dokumentacije	250.000,00	250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	24 mjeseca
2374		727-2012-EMV	OŠ Kustošija - izrada projektne dokumentacije	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	24 mjeseca
2375		728-2012-EMV	OŠ Vidovec - izrada projektne dokumentacije	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	24 mjeseca
2376		729-2012-EMV	OŠ Hrvatski Leskovec - provedba javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja	400.000,00	400.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	6 mjeseci
2377		730-2012-EMV	Centar za autizam - provedba javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja	550.000,00	550.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	6 mjeseci
2378		2432-2012-EMV	OŠ Remete- radovi na dovršenju izgradnje objekta	1.340.893,41	1.340.893,41	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	5 mjeseci
2379		3127-2012-EMV	Sanacija postojećeg dijela OŠ Remete	450.000,00	450.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	5 mjeseci
2380		3128-2012-EMV	OŠ Marije Jurić Zagorke - sanacija dvorane i sanitarnih čvorova	750.000,00	750.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	3 mjeseca
2381		3129-2012-EMV	OŠ Žuti brijeg - sanacija ravnih prohodnih terasa	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	3 mjeseca
2382		731-2012-EMV	Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan" -izgradnja VI. odjela	29.500.000,00	29.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	18 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2383		732-2012-EMV	Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan" -stručni nadzor VI. odjela	450.000,00	450.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	18 mjeseci
2384		733-2012-EMV	Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan" -stručni nadzor III. odjela	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	18 mjeseci
2385		2056-2012-EVV	Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan" - opremanje odjela VI	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	3 mjeseca
2386		2057-2012-EVV	Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan" - opremanje odjela III a	3.500.000,00	3.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	3 mjeseca
2387		2062-2012-EMV	Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan" -skladišno-uredska građevina-izgradnja objekta	9.000.000,00	9.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	8 mjeseci
2388		2063-2012-EVV	Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan" -skladišno-uredska građevina-opremanje	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	3 mjeseca
2389		734-2012-EMV	Dom umirovljenika Dubrava -rekonstrukcija kuhinje	1.400.000,00	1.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	6 mjeseci
2390		735-2012-EMV	Dom osoba s mentalnom retardacijom Prečko - adaptacija objekta	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	6 mjeseci
2391		2711-2012-EMV	Uglovnica Palmotićeva 10-Jurišićeva 18-restauratorski radovi na balkonima	197.600,00	197.600,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	3 mjeseca
2392		736-2012-EMV	ŠC Trnje - uređenje igrališta	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	6 mjeseci
2393		737-2012-EMV	ŠC Vrapče - uređenje igrališta	3.000.000,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	6 mjeseci
2394		3130-2012-EMV	Sportsko rekreacioni centar NUR - Borovje - izrada projektne dokumentacije	907.086,30	907.086,30	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	listopad	1 mjesec
2395		738-2012-EMV	MATOŠEVA 1 - sanacija pročelja i krova	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	15 mjeseci
2396		739-2012-EMV	Ulica 29.X.1918. br. 2/ OPATIČKA 5 -uređenje pročelja	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	10 mjeseci
2397		740-2012-EMV	MLETAČKA 5 - obnova pročelja i krova	450.000,00	450.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	10 mjeseci
2398		741-2012-EMV	RADIČEVA 36 - sanacija uličnog, dvorišnog i zabatnog pročelja i krovšta	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	14 mjeseci
2399		742-2012-EMV	MESNIČKA 29 - sanacija uličnog pročelja i krova	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	10 mjeseci
2400		743-2012-EMV	BASARIČEKOVA 11 - uređenje pročelja i krova	1.350.000,00	1.350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	14 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2401		744-2012-EMV	MLETAČKA 10 - sanacija pročelja i krova	720.000,00	720.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	14 mjeseci
2402		745-2012-EMV	RADIĆEVA 58 - sanacija i obnova uličnog pročelja i krovšta	380.000,00	380.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	10 mjeseci
2403		746-2012-EMV	KAPTOL 23 - KANONIČKI DVOR - sanacija pročelja	475.000,00	475.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	8 mjeseci
2404		747-2012-EMV	RADIĆEVA 56 - sanacija uličnog pročelja i krova	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	6 mjeseci
2405		748-2012-EMV	NOVA VES 53 - obnova pročelja	180.000,00	180.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	6 mjeseci
2406		749-2012-EMV	PRERADOVIĆEVA 14 - sanacija pročelja i krova	2.700.000,00	2.700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	18 mjeseci
2407		750-2012-EMV	SVAČIČEV TRG 17 / PRERADOVIĆEVA 44 - sanacija i obnova pročelja	640.000,00	640.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	14 mjeseci
2408		751-2012-EMV	ĐORĐIĆEVA 3 - sanacija i obnova uličnog pročelja i krova	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
2409		752-2012-EMV	HEBRANGOVA 6 - sanacija uličnog pročelja	520.000,00	520.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
2410		753-2012-EMV	BERISLAVIĆEVA 7 - sanacija vanjskih dijelova građevine (pročelja i krova)	750.000,00	750.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	14 mjeseci
2411		754-2012-EMV	JURIŠIĆEVA 3 - sanacija uličnog pročelja i krova ulične zgrade	1.800.000,00	1.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	18 mjeseci
2412		755-2012-EMV	LAGINJINA 9 - sanacija i obnova pročelja i krova	8.000.000,00	8.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	20 mjeseci
2413		756-2012-EMV	IBLEROV TRG 7 - sanacija pročelja	10.500.000,00	10.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	24 mjeseca
2414		757-2012-EMV	NOVA VES 86 - sanacija krova i pročelja	900.000,00	900.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	15 mjeseci
2415		758-2012-EMV	BOŠKOVIĆEVA 23 - sanacija uličnog pročelja i dijela krova	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	15 mjeseci
2416		759-2012-EMV	GORNJE PREKRIŽJE 51 - uređenje pročelja	680.000,00	680.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	14 mjeseci
2417		760-2012-EMV	MEDULIĆEVA 24 - sanacija uličnog pročelja	225.000,00	225.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	10 mjeseci
2418		761-2012-EMV	BABONIĆEVA 25 - sanacija pročelja	600.000,00	600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	10 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2419		762-2012-EMV	ZVONIMIROVA 6 - obnova pročelja	600.000,00	600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	14 mjeseci
2420		763-2012-EMV	KUMIČIĆEVA 1 /SVAČIĆEV TRG - restauratorska sanacija skulptura ispod balkona	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	10 mjeseci
2421		764-2012-EMV	KUMIČIĆEVA 1 /SVAČIĆEV TRG - sanacija pilastra i kiparskih elemenata ispod balkona	1.250.000,00	1.250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	5 mjeseci
2422		765-2012-EMV	MASARYKOVA 25 - sanacija krova	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	30 dana
2423		766-2012-EMV	SVAČIĆEV TRG 13 -radovi na obnovi uličnog pročelja	115.000,00	115.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	1 mjesec
2424		3131-2012-EMV	Strossmayerov trg - sanacija prizemnog dijela pročelja	120.000,00	120.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	2 mjeseca
2425		3132-2012-EMV	RADIĆEVA 5 - dovršenje sanacije pročelja	410.000,00	410.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	listopad	6 mjeseci
2426		2067-2012-EMV	LAGINJINA 9 - stručni nadzor nad sanacijom i obnovom pročelja i krova	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	20 mjeseci
2427		767-2012-EMV	Vila Frangeš-sanacija temeljne konstrukcije	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	6 mjeseci
2428		768-2012-EMV	Trg Sv. Marka 9-izrada projektne dokumentacije	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
2429		769-2012-EMV	Tehnički muzej, "Hala A" - sanacija osnovne drvene konstrukcije (II faza)	4.100.000,00	4.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	12 mjeseci
2430		770-2012-EMV	Tehnički muzej, "Hala A" - stručni nadzor nad sanacijom osnovne drvene konstrukcije (II faza)	120.000,00	120.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	12 mjeseci
2431		771-2012-EMV	Arhitektonsko i fotogrametrijsko snimanje Gornjeg grada	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	5 mjeseci
2432		2068-2012-EMV	Tehnički muzej, "Hala A" - radovi na općoj rasvjeti	425.000,00	425.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	Travanj	12 mjeseci
2433		1997-2012-EMV	Izrada Sektorskih studija za Prostorni plan Grada Zagreba	1.425.000,00	1.425.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	6 mjeseci
2434		1998-2012-EMV	Priprema i izrada kartografskih prikaza Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	6 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2435		2001-2012-EVV	Priprema i izrada kartografskih prikaza Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zagreba i Sesveta	1.868.000,00	1.868.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	6 mjeseci
2436		2433-2012-EMV	Geodetsko snimanje objekata	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	5 mjeseci
2437		2434-2012-EMV	Održavanje spomenika u GČ: Novi Zagreb zapad, Trnje, Trešnjevka sjever i jug, Črnomerec, Stenjevec, Podsused Vrapče, Podsljeme i Brezovica tijekom jedne godine	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
2438		2435-2012-EMV	Održavanje spomenika u GČ: Sesvete, Gornja i Donja Dubrava, Maksimir, Peščenica Žitnjak, Novi Zagreb istok, Gornji grad Medveščak i Donji grad tijekom jedne godine	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
2439		2436-2012-EMV	Održavanje podiznih stupića Tkalčićeva-Kaptol	165.000,00	165.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	6 mjeseci
2440		2437-2012-EMV	Radovi na postavljanju barijera na javnim površinama na području Grada Zagreba	600.000,00	600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	6 mjeseci
2441		2438-2012-EMV	Održavanje i popravci nadstrešnica	3.500.000,00	3.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	7 mjeseci
2442		2439-2012-EMV	Nadzor za održavanje nadstrešnica	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	7 mjeseci
2443		2440-2012-EMV	Osiguranje nadstrešnica	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	7 mjeseci
2444		2441-2012-EMV	Radovi rekonstrukcije dizala na Ksaveru	2.000.000,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	3 mjeseca
2445		2442-2012-EMV	Postava javnog sata na križanju Selske ceste i Jadranskog mosta	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	1 mjesec
2446		2443-2012-EMV	Postava javnog sata na križanju Slavonske avenije i Savske ceste	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	1 mjesec
2447		2444-2012-EMV	Radovi na rekonstrukciji štala na hipodromu	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	3 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2448		2445-2012-EMV	Radovi na sanaciji jezera na Sljemenu	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	2 mjeseca
2449		2446-2012-EMV	Postava Viktorija zdenaca na području Grada Zagreba	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	2 mjeseca
2450		2447-2012-EMV	Stručni nadzor nad sanacijom jezera na Sljemenu	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	2 mjeseca
2451		2448-2012-EMV	Sanacija pješačke površine na križanju ulica Hrvatske bratske zajednice i Slavenske avenije	700.000,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	1 mjesec
2452		2449-2012-EMV	Izrada glavnog i izvedbenog projekta izmještanja instalacija vodovoda i odvodnje u zoni obuhvata radova desnog skretača Praška-Jurišićeva	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	3 mjeseca
2453		2450-2012-EMV	Popravci oštećenih elemenata oborinske odvodnje na javnim površinama	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	6 mjeseci
2454		2451-2012-EMV	Sanacija dvorišta kazališta "Kerempuh" u Ilici	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	1 mjesec
2455		2452-2012-EVV	Izrada posebne geodetske podloge i tehničke dokumentacije za legalizaciju sportskih žičara i akumulacijskih jezera na Sljemenu	1.800.000,00	1.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
2456		2453-2012-EMV	Izrada studija sa prijedlogom uređenja u svrhu revitalizacije i obnove urbanih prostora Grada Zagreba	400.000,00	400.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	3 mjeseca
2457	P	2454-2012-EMV	Ugradnja platforme za osobe s invaliditetom u Bethovenovoj ulici	86.910,00	86.910,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	1 mjesec
2458		2455-2012-EMV	Postava elektrooptičkih meteoroloških senzora	590.000,00	590.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	2 mjeseca
2459		2456-2012-EMV	Obavljanje poslova elektroprivlačivanja, opremanja, održavanja i upravljanja priključnim mjestima za javne manifestacije na području Grada Zagreba	250.000,00	250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
2460		2831-2012-EMV	Dodatni radovi na snaciji opločenja na Trgu Petra Preradovića	500.000,00	500.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	rujan	45 dana
2461		2832-2012-EMV	Geološki pregledi na području Grada Zagreba	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	6 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2462		772-2012-EMV	Usluge uklanjanja objekata ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklamnih panoa i oznaka, te ostalog materijala	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	ožujak	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
2463		773-2012-EMV	Usluga stručne procjene vozila koja se ne koriste u prometu	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	srpanj	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
2464		774-2012-EMV	Usluga čišćenja komunalne opreme i pročelja zgrada od grafita te uklanjanje plakata s različitih površina	600.000,00	600.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	svibanj	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
2465		2696-2012-EMV	Nabava odjeće i obuće komunalnih i prometnih redara	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	12 mjeseca
2466		775-2012-EMV	Geodetske usluge na nerazvrstanim cestama	175.000,00	175.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
2467		776-2012-EMV	Projektiranje nerazvrstanih cesta	127.000,00	127.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
2468		2865-2012-EMV	Izrada projekta izvanrednog održavanja Huzjanove ulice, Zadvorske ulice i Ulice Petra Zoranića	130.000,00	130.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	90 dana
2469		777-2012-EMV	Pozicioniranje elemenata javne rasvjete u prostoru -geodetsko snimanje	320.000,00	320.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
2470		778-2012-EVV	Nabava svjetiljaka i ostalog materijala za održavanje javne rasvjete	2.320.000,00	2.320.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	12 mjeseci
2471		779-2012-EMV	Nabava stakla, ormarića, krakova, bravica i ostalog materijala za održavanje javne rasvjete	1.440.000,00	1.440.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
2472		780-2012-EMV	Nabava prigušnica i propaljivača za održavanje javne rasvjete	1.040.000,00	1.040.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	12 mjeseci
2473		781-2012-EVV	Nabava visokotlačnih natrijevih žarulja za održavanje javne rasvjete	1.680.000,00	1.680.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	12 mjeseci
2474		782-2012-EMV	Nabava ostalih žarulja za održavanje javne rasvjete	731.707,32	731.707,32	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
2475		2457-2012-EMV	Dobava uređaja za kompenzaciju jalove energije na javnoj rasvjeti	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
2476		2458-2012-EMV	Usluge provedbe javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za uređenje dijela hipodroma	500.000,00	500.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	12 mjeseci
2477		2459-2012-EMV	Popravak zaštitnih ograda na stajalištima javnog gradskog prijevoza	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	5 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2478		2460-2012-EMV	Stručni nadzor nad radovima popravka zaštitnih ograda na stajalištima javnog gradskog prijevoza	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	5 mjeseci
2479		2694-2012-EMV	Radovi rekonstrukcije vanskog stubišta objekata na Trgu Stjepana Radića 1	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	2 mjeseca
2480		3133-2012-EMV	Postavljanje dekorativne ograde kod objekta DV Travno	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	2 mjeseca
2481		3134-2012-EMV	Radovi na rekonstrukciji upravljanja podiznih platformi	130.000,00	130.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	studenj	2 mjeseca
2482		2071-2012- EMV	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda i javnog kanala u Ulici Jankomir i Odvojk Ulice Jankomir	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	60 dana
2483		2462-2012-EMV	Dodatni radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda i javnog kanala u dijelu Cankarove ulice	485.000,00	485.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	1 mjesec
2484		2833-2012-EMV	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u produžetku ulice VII. Bukovački ogranak	220.000,00	220.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	prosinac	1 mjesec
2485		2834-2012-EMV	Izgradnja javnog kanala u produžetku ulice VII. Bukovački ogranak	270.000,00	270.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	1 mjesec
2486		2463-2012-EMV	Sanacija platoa ispred zgrade u prilazu Gjуре Deželіća	1.056.000,00	1.056.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	studenj	60 dana
2487		2464-2012-EMV	Sanacija pokosa uz prilazni put Krešćevim livadama	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	50 dana
2488		2465-2012-EMV	Kvaternikov trg - nadstrešnica - zimski vrt	1.696.000,00	1.696.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	90 dana
2489		2466-2012-EMV	Dodatni radovi izgradnje parka i komunalne infrastrukture kod džamije u Folnegovićevom naselju sa Spomen-obilježjem bošnjacima	609.917,07	609.917,07	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	60 dana
2490		2467-2012-EMV	Izvođenje radova na opločenju oko crkve u Ivanjoj Reki	288.000,00	288.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	40 dana
2491		2468-2012-EMV	Sanacija terase u Ulici Božidara Magovca ispred br. 3, 9 i 15	5.600.000,00	5.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	100 dana
2492		2469-2012-EMV	Stručni nadzor nad sanacijom terase u Ulici Božidara Magovca ispred br. 3, 9 i 15	120.000,00	120.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	100 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2493		2470-2012-EMV	Pothodnik Av. Dubrovnik - Ulica SR Njemačke - izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju liftova i rampe za osobe s invaliditetom	295.200,00	295.200,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	40 dana
2494		2471-2012-EMV	Izgradnja natkrivenog odmorista s pratećim sadržajima za osobe s invaliditetom na Jarunu	480.000,00	480.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
2495		2472-2012-EMV	Krajobrazno uređenje dijela Cenkovečke ulice	155.000,00	155.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	20 dana
2496		2473-2012-EMV	Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju zapadne strane površine bloka Macanovićeve, Horvaćanska i Hrgovići	120.000,00	120.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	40 dana
2497		2474-2012-EMV	Sanacija zapadne strane površine bloka Macanovićeve, Horvaćanska i Hrgovići	3.032.000,00	3.032.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	studenj	90 dana
2498		2475-2012-EMV	Stručni nadzor nad sanacijom zapadne strane površine bloka Macanovićeve, Horvaćanska i Hrgovići	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	studenj	90 dana
2499		2476-2012-EMV	Dodatni radovi na uređenje platoa ispred glavnog ulaza u KBC "Sestre Milosrdnice" u Vinogradskoj ulici	304.000,00	304.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	30 dana
2500		2477-2012-EMV	Krajobrazno uređenje Ulice Antuna Šoljana, od buduće ulice Medpotoki do ulice Jankomir	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	20 dana
2501		2478-2012-EMV	Krajobrazno uređenje dijela ulice Jankomir i novog odvojka ulice Jankomir	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	10 dana
2502		2479-2012-EMV	Radovi na iskapčanju i ukapčanju javne rasvjete zbog potreba izvođenja radova na području grada Zagreba	120.000,00	120.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
2503		2480-2012-EMV	Radovi na iskapčanju i ukapčanju vode na cjevovodu ili priključcima zbog potrebe izvođenja radova na području grada Zagreba	104.000,00	104.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
2504		2481-2012-EMV	Krajobrazno uređenje Ulice Nikole Andrića i spoja na istu prema UPU Središće-Zapad	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	30 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2505		2835-2012-EMV	Krajobrazno uređenje pristupne prometnice oznake 1. i pješačke staze oznake 4. u zoni UPU-a Heinzelova - Vukovarska	190.000,00	190.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	10 dana
2506		783-2012-EMV	Uređenje ulice Viktora Kovačića i izgradnja parkirališta	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
2507		784-2012-EMV	Izgradnja prometnice ulice Jankomir i novi odvojak Ulice Jankomir	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	3 mjeseca
2508		785-2012-EMV	Izgradnja prometnice odvojak ulice Jazbina	830.000,00	830.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
2509		786-2012-EMV	Izgradnja prometnice oko Objekta K7-1 - Cenkovečka ulica s komunalnom infrastrukturom	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
2510		787-2012-EMV	Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju Streljenčeve (Velebitske) od Sopničke do vjersko kulturnog centra "Sesvetska Sopnica" i izgradnju mosta preko potoka Trnava s pripadnim objektima komunalne infrastrukture i ishodjenje potvrde glavnog projekta	120.000,00	120.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
2511		788-2012-EMV	Izgradnja produžetka ulice VII. Bukovački ogranak	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
2512		789-2012-EMV	Objekt mjesne samouprave i DVD Vrapče -jug, Medarska 80 - izgradnja prometnice i parkirališta	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
2513		790-2012-EMV	Uređenje Rimskog puta u Sesvetama	280.000,00	280.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
2514		791-2012-EMV	Izvođenje radova na izgradnji Servisne ceste s komunalnom infrastrukturom unutar UPU-a "Carinska zona Jankomir" u Zagrebu	450.000,00	450.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
2515		792-2012-EMV	Stručni nadzor nad izgradnjom spojne ulice između ulice Zinke Kunc i ulice Prisavlje s komunalnom infrastrukturom	114.000,00	114.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
2516		2482-2012-EMV	Izrada idejnog projekta sa ishodjenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju Primorske ulice	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2517		2483-2012-EMV	Izrada idejnog projekta sa ishodenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju Ulice kralja Tomislava	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
2518		2484-2012-EMV	Stručni i geodetski nadzor nad izgradnjom nogostupa na Zelenoj magistrali od Ulice Rušičak do Ulice Borčec	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	30 dana
2519		2485-2012-EMV	Stručni i geodetski nadzor nad izvođenjem radova uređenja prometnica s odvođnjom na području gradskih četvrti – Brezovica, Novi Zagreb – zapad, Novi Zagreb – istok, Trnje i Trešnjevka jug	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	180 dana
2520		2486-2012-EMV	Stručni i geodetski nadzor nad izvođenjem radova uređenja prometnica s odvođnjom na području Gradskih četvrti – Podsused-Vrapče, Stenjevec, Črnomerec i Trešnjevka sjever	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	180 dana
2521		2487-2012-EMV	Stručni i geodetski nadzor nad izvođenjem radova uređenja prometnica s odvođnjom na području gradskih četvrti – Podsljeme, Gornja Dubrava, Maksimir, Gornji Grad-Medveščak, Donji Grad	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	180 dana
2522		2488-2012-EMV	Stručni i geodetski nadzor nad izvođenjem radova uređenja prometnica s odvođnjom na području gradskih četvrti – Sesvete, Peščenica i Donja Dubrava	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	180 dana
2523		2489-2012-EMV	Kontrolna ispitivanja nad izvođenjem radova nad uređenjem prometnica na području Grada Zagreba	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	180 dana
2524		2490-2012-EMV	Stručni i geodetski nadzor nad izgradnjom Matoševe - Kuševićeve - Markovićevo trga - Vranicanijeve ulice	85.500,00	85.500,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	5 mjeseci
2525		2491-2012-EMV	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju raskrižja Oranice - Ilica	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	60 dana
2526		2492-2012-EMV	Izrada glavnog projekta za ishodenjem potvrde glavnog projekta za izgradnju dijela ulice Siget s parkiralištem	90.000,00	90.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	50 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2527		2493-2012-EMV	Stručni i geodetski nadzor nad izgradnjom rotora na spoju I i II Resničkog gaja	90.000,00	90.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	45 dana
2528		2494-2012-EMV	Izgradnja i rekonstrukcija Zadarske - Kninske - Selske s komunalnom infrastrukturom - stručni nadzor, geodetski nadzor, kontrolna ispitivanja materijala i radova	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	60 dana
2529		2495-2012-EMV	Izgradnja i rekonstrukcija dijela Cenkovečke ulice za potrebe izgradnje objekta Vrbanj K7-1 - stručni nadzor, geodetski nadzor, kontrolna ispitivanja materijala i radova	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	60 dana
2530		2496-2012-EMV	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i izgradnju parkirališta u Ulici Siget (od Radmanovačke ulice do raskrižja s Alejom pomoraca)	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	60 dana
2531		2497-2012-EMV	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju Gradišćanske ulice	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	60 dana
2532		2498-2012-EMV	Izrada projektne tehničke dokumentacije za uređenje prometnica na području gradskih četvrti – Brezovica, Novi Zagreb – zapad, Novi zagreb – istok, Trnje i Trešnjevka jug	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	180 dana
2533		2499-2012-EMV	Izrada projektne tehničke dokumentacije za uređenje prometnica na području gradskih četvrti – Podsused - Vrapče, Stenjevec, Črnomerec i Trešnjevka sjever	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	180 dana
2534		2500-2012-EMV	Izrada projektne tehničke dokumentacije za uređenje prometnica na području gradskih četvrti – Podsljeme, Gornja Dubrava, Maksimir, Gornji Grad-Medveščak, Donji Grad	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	180 dana
2535		2501-2012-EMV	Izrada projektne tehničke dokumentacije za uređenje prometnica na području gradskih četvrti – Sesvete, Peščenica i Donja Dubrava	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	180 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2536		2502-2012-EMV	Izgradnja odvojka Ulice I.Pudaka	105.000,00	105.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
2537		2503-2012-EMV	Izrada parcelacijskih elaborata za gradnju prometnica u gradskim četvrtima Podsljeme, Gornja Dubrava, Maksimir, Gornji Grad - Medveščak i Donji Grad	120.000,00	120.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	6 mjeseci
2538		2504-2012-EMV	Izrada parcelacijskih elaborata za gradnju prometnica u gradskim četvrtima Podsused - Vrapče, Stenjevec, Črnomerec i Trešnjevka - sjever	120.000,00	120.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	6 mjeseci
2539		2505-2012-EMV	Izrada parcelacijskih elaborata za gradnju prometnica u gradskim četvrtima Sesvete, Peščenica - Žitnjak i Donja Dubrava	120.000,00	120.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	6 mjeseci
2540		2506-2012-EMV	Izrada parcelacijskih elaborata za gradnju prometnica u gradskim četvrtima Novi Zagreb - istok, Novi Zagreb - zapad, Trešnjevka jug i Brezovica	120.000,00	120.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	6 mjeseci
2541		2507-2012-EMV	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju Primorske ulice	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	60 dana
2542		2508-2012-EMV	Stručni građevinski i geodetski nadzor nad izgradnjom II faza Radmanovačke ulice i produžene Islandske s komunalnom infrastrukturom	120.000,00	120.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	75 dana
2543		2509-2012-EMV	Radovi na EEN mreži u Katančićevoj ulici	383.890,65	383.890,65	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	rujan	60 dana
2544		2510-2012-EMV	Dopuna projektne dokumentacije za izgradnju Ulice Ivane Brlić-Mažuranić od Medarske do Sabirne ulice	140.000,00	140.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	30 dana
2545		2511-2012-EMV	Opatička ulica - izrada projekta rekonstrukcije prometnice	150.000,00	150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	6 mjeseci
2546		2512-2012-EMV	Ulica hrvatskih branitelja (od Korajčeve do Ulice I. B. Mažuranić) izrada dokumentacije za potvrdu glavnog projekta,	150.000,00	150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	4 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2547		2513-2012-EMV	Stručni i geodetski nadzor nad izgradnjom Ulice Ivane Brlić-Mažuranić od potoka Vrapčak do Ulice Oranice, sa kontrolnim ispitivanjima materijala i radova	150.000,00	150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	2 mjeseca
2548		2514-2012-EMV	Radovi na EEN mreži u Vinkovačkoj - Biokovskoj ulici	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	30 dana
2549		2515-2012-EMV	Izgradnja parkirališta NK Rudeš - dodatni radovi	150.000,00	150.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
2550		2516-2012-EMV	Postava nadstrešnica na području grada Zagreba	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
2551		2712-2012-EMV	Izgradnja Koledinečke od Branimirove do Dubrave - dodatni radovi	396.839,28	396.839,28	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	30 dana
2552		2517-2012-EMV	Noveliranje projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju cesta i cestovnih objekata	150.000,00	150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	6 mjeseci
2553		2518-2012-EMV	Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja prometnica na području Grada Zagreba	160.000,00	160.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	180 dana
2554		2519-2012-EMV	Izrada glavnog i izvedbenog projekta "Ulice 4" u Sesvetama s komunalnom infrastrukturom	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
2555		2520-2012-EMV	Izrada elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina na česticama koje se nalaze na trasi izgradnje ili rekonstrukcije cesta za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih poslova na području gradskih četvrti – Brezovica, Novi Zagreb – zapad, Novi Zagreb – istok, Trnje i Trešnjevka jug	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	6 mjeseci
2556		2521-2012-EMV	Izrada elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina na česticama koje se nalaze na trasi izgradnje ili rekonstrukcije cesta za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih poslova na području gradski četvrti – Podsused-Vrapče, Stenjevec, Črnomerec i Trešnjevka sjever	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	6 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2557		2522-2012-EMV	Izrada elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina na česticama koje se nalaze na trasi izgradnje ili rekonstrukcije cesta za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih poslova na području gradski četvrti – Podsljeme, Gornja Dubrava, Maksimir, Gornji Grad-Medveščak, Donji Grad	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	6 mjeseci
2558		2523-2012-EMV	Izrada elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina na česticama koje se nalaze na trasi izgradnje ili rekonstrukcije cesta za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih poslova na području gradski četvrti– Sesvete, Peščenica i Donja Dubrava	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	6 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2559		2695-2012-EMV	UTVRĐIVANJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 1. grupa - Gradske četvrti Gornji grad-Medveščak, Donji grad, Maksimir, Podsljeme i Trnje za prodaju i kupnju svih nekretnina osim za prodaju stanova, poslovnih zgrada, poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta, 2. grupa - Gradske četvrti Trešnjevka jug, Novi Zagreb istok, Novi Zagreb zapad i Brezovica za prodaju i kupnju svih nekretnina osim za prodaju stanova, poslovnih zgrada, poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta, 3. grupa - Gradske četvrti Sesvete, Gornja Dubrava, Donja Dubrava i Peščenica za prodaju i kupnju svih nekretnina osim za prodaju stanova, poslovnih zgrada, poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta, 4. grupa - Gradske četvrti Podsused-Vrapče, Črnomerec, Stenjevec i Trešnjevka sjever za prodaju i kupnju svih nekretnina osim za prodaju stanova, poslovnih zgrada, poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta, 5. grupa - za prodaju stanova na području Grada Zagreba 6. grupa - za prodaju poslovnih zgrada, poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta na području Grada Zagreba.	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	6 mjeseci
2560		2524-2012-EMV	Usklađenje i nadopuna elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina na česticama koje se nalaze na trasi izgradnje ili rekonstrukcije cesta za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih poslova sukladno odluci o utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnina	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	6 mjeseci
2561		2525-2012-EMV	Izgradnja nogostupa na Vrapčanskoj ulici od kč.br.158 - 164 s komunalnom infrastrukturom	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	1 mjesec

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2562		2526-2012-EMV	Izgradnja nogostupa u Popovečkoj ulici	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	25 dana
2563		2527-2012-EMV	Stručni nadzor nad premještanjem i zaštitom postojećih EE instalacija za potrebe izgradnje cesta i cestovnih objekata	210.000,00	210.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	6 mjeseci
2564		2528-2012-EMV	Rekonstrukcija ulice Mije Haleuša I faza i ulice I Resnik - stručni i geodetski nadzor nad izvođenjem radova	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
2565		2529-2012-EMV	Izgradnja parkirališta na Jakuševčkoj cesti	1.155.769,00	1.155.769,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	35 dana
2566		2530-2012-EMV	Izgradnja autobusnog stajališta u Žerjavincu	335.000,00	335.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	40 dana
2567		2531-2012-EMV	Izgradnja desnog skretača na raskrižju Slavonske avenije i Marofske ulice	650.000,00	650.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	50 dana
2568		2532-2012-EMV	Izgradnja dijela ulice Siget s parkiralištem	355.000,00	355.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	40 dana
2569		2533-2012-EMV	Rekonstrukcija prometnice ulice Roberta Mihanovića - Frangeša - parkiralište	380.000,00	380.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	45 dana
2570		2534-2012-EMV	Izgradnja nogostupa u ulici Kraljevečki bregi	398.000,00	398.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	68 dana
2571		2535-2012-EMV	Uredjenje odvojka ulice Prilesje	406.000,00	406.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	45 dana
2572		2536-2012-EMV	Izgradnja Oporovečke ulice	860.000,00	860.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	2 mjeseca
2573		2537-2012-EMV	Izgradnja autobusnog stajališta na Sisačkoj cesti	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	35 dana
2574		2538-2012-EMV	Izgradnja nogostupa u Prepuštevečkoj ulici	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	25 dana
2575		2539-2012-EMV	Izgradnja odvojka ulice Trnjaski nasip s komunalnom infrastrukturom	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	60 dana
2576		2540-2012-EMV	Uredjenje pristupne prometnice s parkiralištem - DVD Vrapče	590.000,00	590.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	30 dana
2577		2541-2012-EMV	Rekonstrukcija Kauzlarićevog prilaza s izgradnjom parkirališta za Dom zdravlja Dugave	600.000,00	600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	55 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2578		2542-2012-EMV	Izgradnja prometnice A. Šoljana od Pavlenskog puta do Ulice D. Cesarica - dougovaranje	600.000,00	600.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	30 dana
2579		2543-2012-EMV	Izgradnja parkirališta u Ulici Brune Bušića	605.000,00	605.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	50 dana
2580		2544-2012-EMV	Izgradnja autobusnog stajališta na Karlovačkoj cesti	652.000,00	652.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	35 dana
2581		2545-2012-EMV	Rekonstrukcija prometnice Čakovečke ulice s komunalnom infrastrukturom	680.000,00	680.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	60 dana
2582		2546-2012-EMV	Rekonstrukcija i proširenje Radmanovačke ulice - premještanje i zaštita EE instalacija	700.000,00	700.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	3 mjeseca
2583		2547-2012-EMV	Rekonstrukcija Cesarčeve ulice, Kurelčeve ulice	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	40 dana
2584		2548-2012-EMV	Povezivanje Cesarčeve ulice i Palmotičeve ulice - rekonstrukcija dijela Ulice Stara Vlačka	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	40 dana
2585		2549-2012-EMV	Izgradnja odvojka ulice Jazbina s komunalnom infrastrukturom kod kućnog broja 172	812.000,00	812.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	65 dana
2586		2550-2012-EMV	Rekonstrukcija Ulice Jankomir i izgradnja Ulice Jankomirski odvojak	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
2587		2551-2012-EMV	Rekonstrukcija Ulice Viktora Kovačića s izgradnjom parkirališta	1.080.000,00	1.080.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	45 dana
2588		2552-2012-EMV	Izgradnja autobusnog okretišta u Planini gornjoj	1.128.000,00	1.128.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	50 dana
2589		2553-2012-EMV	Izgradnja i rekonstrukcija Zadarska - Kninska - Selska s komunalnom infrastrukturom	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	45 dana
2590		2554-2012-EMV	Rekonstrukcija Ulice Sokolovec s komunalnom infrastrukturom	1.350.000,00	1.350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	2 mjeseca
2591		2555-2012-EMV	Rekonstrukcija Kašinske ulice	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	65 dana
2592		2556-2012-EMV	Izgradnja nogostupa na Zelenoj magistrali od Ulice Rušičak do Ulice Borčec s komunalnom infrastrukturom	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	30 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2593		2557-2012-EMV	Rekonstrukcija Vodovodne ulice	1.600.000,00	1.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	45 dana
2594		2558-2012-EMV	Izvođenje radova na uređenju prometnica s odvodnjom na području Gradskih četvrti – Brezovica, Novi Zagreb–zapad, Novi Zagreb–istok, Trnje i Trešnjevka jug	1.600.000,00	1.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	180 dana
2595		2559-2012-EMV	Izvođenje radova na uređenju prometnica s odvodnjom na području Gradskih četvrti – Podsljeme, Gornja Dubrava, Maksimir, Gornji Grad-Medveščak, Donji Grad	1.600.000,00	1.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	180 dana
2596		2560-2012-EMV	Izvođenje radova na uređenju prometnica s odvodnjom na području Gradskih četvrti – Podsused-Vrapče, Stenjevec, Črnomerec i Trešnjevka sjever	1.600.000,00	1.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	180 dana
2597		2561-2012-EMV	Izvođenje radova na uređenju prometnica s odvodnjom na području Gradskih četvrti – Sesvete, Peščenica i Donja Dubrava	1.600.000,00	1.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	180 dana
2598		2562-2012-EMV	Izgradnja i rekonstrukcija dijela Cenkovečke ulice za potrebe izgradnje objekta Vrbani K7-1	1.850.000,00	1.850.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	45 dana
2599		2563-2012-EMV	Uređenje Alagovićeve ulice	1.930.000,00	1.930.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	75 dana
2600		2564-2012-EMV	Izgradnja Ulice Ivane Brlić-Mažuranić od potoka Vrapčak do Ulice Oranice s komunalnom infrastrukturom	2.100.000,00	2.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	2 mjeseca
2601		2565-2012-EMV	Izgradnja rotora na spoju I i II Resničkog gaja	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	45 dana
2602		2566-2012-EMV	Izgradnja II faza Radmanovačke ulice i produžene Islandske s komunalnom infrastrukturom	3.180.000,00	3.180.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	75 dana
2603		2567-2012-EMV	Matoševa - Kuševićeva - Markovićev trg - Vranicanijeva ulica- rakonstrukcija prometnica s komunalnom infrastrukturom	4.500.000,00	4.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	4 mjeseca
2604		2568-2012-EMV	Izvođenje radova na premještanju i zaštiti postojećih EE instalacija za potrebe izgradnje cesta i cestovnih objekata	7.700.000,00	7.700.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	6 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2605		2569-2012-EMV	Izgradnja Paralelne ulice s komunalnom infrastrukturom	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	60 dana
2606		2570-2012-EMV	Trnjanska cesta od Bosutske do Paralelne ulice s komunalnom infrastrukturom	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	60 dana
2607		2571-2012-EMV	Izmještanje magistralnog cjevovoda DN700 od mosta Mladosti do Avenije Dubrovnik - dodatni radovi	315.838,19	315.838,19	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	20 dana
2608		2572-2012-EMV	Rekonstrukcija i proširenje dijelova Folnegovićeve ulice, od Radničke do Rapske i dijela Rapske ulice, dio Folnegovićeve ulice, od Radničke do Rapske, dio do Folnegovićeve ulice, s pripadajućom infrastrukturom	2.100.000,00	2.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	1 mjesec
2609		2573-2012-EMV	Izgradnja Sabirne - Spojne ulice sa pješačkim hodnikom na novu Branimirovu ulicu unutar bloka Banjavčičeva - Heinzlova - Branimirova - Zavrtnica	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	60 dana
2610		2574-2012-EMV	Dodatni radovi na izgradnji prometnice s oborinskom odvodnjom Cankarove ulice	250.000,00	250.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
2611		2575-2012-EMV	Dodatni radovi rekonstrukcije Ulice Mije Haleuša, I. faza i Ulice I. Resnik	680.000,00	680.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	30 dana
2612		2576-2012-EMV	Izgradnja spjne ulice između Ulice Zinke Kunc i Ulice Prisavlje s komunalnom infrastrukturom	1.489.299,80	1.489.299,80	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	45 dana
2613		2577-2012-EMV	Dodatni radovi na izgradnji spjne ulice između Ulice Zinke Kunc i Ulice Prisavlje s komunalnom infrastrukturom	360.000,00	360.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	45 dana
2614		2578-2012-EMV	Izvođenje radova na uređenju prometnice s komunalnom infrastrukturom u ulici Frana Krste Frankopana u naelju Borovje	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
2615		2836-2012-EMV	Izgradnja Risnjačke ulice s komunalnom infrastrukturom	940.000,00	940.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	60 dana
2616		3135-2012-EMV	Uređenje Katančićeve ulice s komunalnom infrastrukturom	780.000,00	780.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	30 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2617		2872-2012-2012	Uređenje Vinkovačke i Biokovske ulice s komunalnom infrastrukturom - dogovaranje	295.000,00	295.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	listopad	15 dana
2618		3136-2012-EMV	Uređenje ulice R. Mihanovića Frangeša s komunalnom infrastrukturom - dodatni radovi	300.000,00	300.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	listopad	15 dana
2619		3137-2012-EMV	Dodatni radovi na rekonstrukciji Vinkovačke i Biokovske ulice	300.000,00	300.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	listopad	15 dana
2620		3138-2012-EMV	Dodatni radovi nad izgradnjom Zadarske - Kninske - Selske ulice	250.000,00	250.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	listopad	20 dana
2621		3139-2012-EMV	Izrada glavnog projekta s ishodnjem potvrde glavnog projekta za pristupne prometnice s komunalnom infrastrukturom na lokaciji UPU Degidovec	720.000,00	720.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	studeni	60 dana
2622		2579-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete u Katančićevoj ulici	72.000,00	72.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
2623		2580-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete prometne petlje Avenija Marina Držića - Slavonska avenija	2.400.000,00	2.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	90 dana
2624		2581-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete Spojne ulice Heinzelova - Radnička	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
2625		2582-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete Sportskih terena i dječjeg igrališta u Ulici Požarinje VIII	304.000,00	304.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
2626		2583-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete u Črnkovečkoj ulici	120.000,00	120.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
2627		2584-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete u III. Kozari putu	120.000,00	120.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
2628		2585-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete u Ivanjorečkoj ulici	160.000,00	160.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
2629		2586-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete u Ulici Milovana Kovačevića	304.000,00	304.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
2630		2587-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete u Ulici Viktora Kovačića	240.000,00	240.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
2631		2588-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete parkirališta u Ulici Stjepana Gradića 3-11	240.000,00	240.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2632		2589-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete u Radmanovečkoj ulici	456.000,00	456.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
2633		2590-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete prometnice za potrebe objekta URIHO	456.000,00	456.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
2634		2591-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete Remetinečke ceste	304.000,00	304.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
2635		2592-2012-EMV	Projektiranje javne rasvjete Kranjčevićeve ulice	72.000,00	72.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	90 dana
2636		2593-2012-EMV	Projektiranje javne rasvjete Nehajske ulice	72.000,00	72.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	90 dana
2637		2594-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete pristupnog puta igralištu NK Rudeš	160.000,00	160.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
2638		2595-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete okoliša K7-1 Vrbani	160.000,00	160.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
2639		2596-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete šetnice VI. Retkovec i Pete poljanice 7-15	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
2640		2597-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete igrališta OŠ Retkovec	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
2641		2598-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete Šoljanove od Šižgoričeve do potoka Vrapčak	624.000,00	624.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	90 dana
2642		2599-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete pristupnog puta i parkirališta za Društveni dom Vrapče	160.000,00	160.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
2643		2600-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete okoliša Starog grada Susedgrada	264.000,00	264.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
2644		2601-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete Ulice Sjevernjak	160.000,00	160.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
2645		2602-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete u Ulici Proštišno	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
2646		2603-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete Parka Pavla Šveca	160.000,00	160.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
2647		2604-2012-EMV	Projektiranje javne rasvjete zbog povezivanja već izgrađenih dijelova u cjelinu - 2012. godina	320.000,00	320.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2648		2605-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete prometnica na području gradskih četvrti Donji Grad, Gornji Grad - Medveščak, Maksimir, Črnomerec, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Podsused-Vrapčec, Podsljeme i Sesvete	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
2649		2606-2012-EMV	Gradenje javnj rasvjetj prometnica na području gradskih četvrti Trnje, Peščenica-Žitnjak, Novi Zagreb - istok, Novi Zagreb - zapad, Trešnjevka - jug, Trešnjevka - sjever, Stenjevec i Brezovica	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
2650		2607-2012-EMV	Program zamjene neekoloških svjetiljaka javne rasvjete	3.200.000,00	3.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
2651		2608-2012-EMV	Mjere energetske učinkovitosti u sustavu javne rasvjete - II faza	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
2652		2609-2012-EMV	Uvođenje uređaja upravljanja i regulacije u sustav javne rasvjete	1.600.000,00	1.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
2653		2610-2012-EMV	Geografsko informacijski sustav elemenata sustava javne rasvjete	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
2654		2611-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete u odvojk Ulice Kožinčev breg	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
2655		2070-2012- EMV	Gradenje javne rasvjete u dijelu Ulice Jankomir i odvojka Ulice Jankomir	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	60 dana
2656		2837-2012-EMV	Gradenje javne rasvjete u produžetku ulice VII. Bukovački odvojak	81.241,00	81.241,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	60 dana
2657		3140-2012-EMV	Projektiranje javne rasvjete ulica i trgova na Gornjem gradu - Griču	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	60 dana
2658		2613-2012-EMV	Sanacija klizišta na groblju Mirogoj	480.000,00	480.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	60 dana
2659		2614-2012-EMV	Sanacija cesta i kanalizacije na groblju Mirogoj	960.000,00	960.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
2660		2615-2012-EMV	Izrada konzervatorske studije i projektne dokumentacije za sanaciju arkada na groblju Mirogoj	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	180 dana
2661		2616-2012-EMV	Popravci stolarije mrtvačnice na groblju Mirogoj	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	40 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2662		2072-2012-EMV	Pokretna i nepokretna oprema mrtvačnice na groblju u Resniku	592.000,00	592.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	45 dana
2663		2618-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ograde na glavnom ulazu u groblje Miroševac	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	30 dana
2664		2619-2012-EMV	Izgradnja novog grobnog polja na groblju Miroševac	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	180 dana
2665		2838-2012-EMV	Gaj urni - izvođenje građevinskih radova na izgradnji prometnica, staza, kanalizacije i vodovoda	1.300.000,00	1.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	60 dana
2666		3141-2012-EMV	Izgradnja mrtvačnice na groblju u Resniku-dodatni radovi	304.000,00	304.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	studenj	45 dana
2667		793-2012-EVV	Božićno i novogodišnje uređenje grada Zagreba 2012./13.- prigodno ukrašavanje	4.000.000,00	4.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	3 mjeseca
2668		794-2012-EMV	Božićno i novogodišnje uređenje grada Zagreba 2012./2013.- nabava božićnih drvaca	650.000,00	650.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	3 mjeseca
2669		2620-2012-EMV	Radovi rušenja na području Grada Zagreba	2.700.000,00	2.700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	3 mjeseca
2670		2621-2012-EMV	Uklanjanje objekta i sanacija terena na k.č. 3843 i k.č. 3842 KO Rudeš	590.000,00	590.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	2 mjeseca
2671		3142-2012-EMV	Uklanjanje objekta na lokaciji Slavka Batušića 2	280.000,00	280.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	studenj	2 mjeseca
2672		3143-2012-EMV	Uklanjanje građevina na k.č.br. 2066 i 2068 k.o.Vrapče	280.000,00	280.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	studenj	2 mjeseca
2673		795-2012-EMV	Kino Tuškanac - opremanje podiznom platformom	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
2674		796-2012-EMV	Kino Tuškanac - dodatni radovi na izgradnji pratećeg objekta	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	6 mjeseci
2675		797-2012-EMV	Kino Tuškanac - uređenje pozornice	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	3 mjeseca
2676		798-2012-EMV	Zagrebački plesni centar - dovršenje rekonstrukcije	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	6 mjeseci
2677		799-2012-EMV	Gundulićeva 7- sanacija prizemnog dijela pročelja	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	3 mjeseca
2678		800-2012-EMV	Stadion Maksimir - radovi na uređenju sjeverne tribine i aneksa zapadne tribine	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	7 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2679		801-2012-EMV	Stadion Maksimir - radovi na uređenju okoliša sjeverne tribine i aneksa sjeverne tribine i dovršenje javnih prostora sjeverne tribine	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	5 mjeseci
2680		802-2012-EMV	Stadion Maksimir - stručni nadzor nad radovima na uređenju sjeverne tribine i aneksa zapadne tribine	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	7 mjeseci
2681		803-2012-EMV	Stadion Maksimir - stručni nadzor nad opremanjem sjeverne tribine i aneksa zapadne tribine	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	5 mjeseci
2682		2002-2012-EMV	Sanacija atletske staze Sportskog parka Mladost	3.000.000,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	4 mjeseca
2683		2005-2012-EMV	Sportski park Mladost -opremanje atletskog borilišta	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	4 mjeseca
2684		2006-2012-EMV	Montažne tribine - dodatni radovi na dovršenju izgradnje	620.000,00	620.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	travanj	6 mjeseci
2685		804-2012-EMV	Projekt II faze sanacije klizišta Gudura	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	3 mjeseca
2686		805-2012-EMV	Projekt sanacije klizišta Dva Volana	190.000,00	190.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	3 mjeseca
2687		806-2012-EMV	Projekt sanacije klizišta u ulici Nikole Pukšeca, Kučilovina	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	4 mjeseca
2688		807-2012-EMV	Projekt sanacije klizišta u Markuševačkoj Dubravi	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	3 mjeseca
2689		808-2012-EMV	Projekt sanacije klizišta Zelena magistrala	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	4 mjeseca
2690		809-2012-EMV	Projekt sanacije klizišta Veliki Brijeg, Sesvete, Blaguša	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	5 mjeseci
2691		810-2012-EMV	Stručni nadzor - sanacija klizišta Dubravkin Put	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	2 mjeseca
2692		811-2012-EMV	Stručni nadzor-sanacija klizišta Zelengaj	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	2 mjeseca
2693		812-2012-EMV	Stručni nadzor nad sanacijom klizišta	120.000,00	120.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	2 mjeseca
2694		813-2012-EMV	Sanacija klizišta Dubravkin put	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	3 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2695		814-2012-EMV	Sanacija klizišta Zelengaj	1.480.000,00	1.480.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	3 mjeseca
2696		815-2012-EMV	Izgradnja mosta u Ulici Matuni	6.000.000,00	6.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	4 mjeseca
2697		816-2012-EMV	Hitni radovi na sanaciji klizišta	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	ožujak	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
2698		817-2012-EMV	Sanacija klizišta u Ulici Šublinov brijeg	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	3 mjeseca
2699		818-2012-EMV	Sanacija klizišta u Ulici Podvinje	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	4 mjeseca
2700		819-2012-EMV	Sanacija klizišta u Ulici Česmičkog	2.050.000,00	2.050.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	3 mjeseca
2701		820-2012-EMV	Hitne usluge na sanaciji klizišta	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
2702		2622-2012-EMV	Strateška bušotina - dodatni radovi	350.000,00	350.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	2 mjeseca
2703		2623-2012-EMV	Geotehničke prospekcije	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
2704		2624-2012-EMV	Klizišta Veliki potok- koordinator II zaštite na radu	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
2705		2625-2012-EMV	Sanacija klizišta Kašinska Sopnica	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	2 mjeseca
2706		2626-2012-EMV	Hitna sanacija klizišta Prevoj-Šestinski dol	650.000,00	650.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	6 mjeseci
2707		2627-2012-EMV	Klizište Kostanjek - oskultacija	950.000,00	950.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
2708		2713-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju potpornog zida uz ulicu Remete	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	6 mjeseca
2709		2877-2012-EMV	Stručni nadzor nad izgradnjom mosta u ulici Matuni	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	12 mjeseci
2710		2628-2012-EMV	Regulacija potoka Veliki potok od stacionaže do stacionaže (1+909,85-2+252,45)	7.500.000,00	7.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	4 mjeseca
2711		821-2012-EMV	Regulacija potoka Veliki potok	8.000.000,00	8.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	4 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2712		822-2012-EMV	Izvanredno održavanje cestovnog objekta Sava-Odra	24.500.000,00	24.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	90 dana
2713		823-2012-EMV	Pripremni radovi za asfalterski program	2.000.000,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	12 mjeseci
2714		824-2012-EMV	Izvanredno održavanje ulice Trdice	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	45 dana
2715		825-2012-EMV	Izvanredno održavanje Kranjčevićeve ulice	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	45 dana
2716		826-2012-EMV	Izvanredno održavanje Preradovićeve ulice	1.800.000,00	1.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	45 dana
2717		827-2012-EMV	Izvanredno održavanje ulice Manterovčak	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	45 dana
2718		828-2012-EMV	Proširenje križanja Avenije Većeslava Holjevca i Avenije Dubrovnik (sjever)	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	45 dana
2719		829-2012-EMV	Čišćenje odvodnje mostova i vijadukata	1.300.000,00	1.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	12 mjeseci
2720		830-2012-EMV	Proširenje i nadsvođenje propusta preko potoka Črna voda	600.000,00	600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	45 dana
2721		831-2012-EMV	Dodatni radovi izvanrednog održavanja ulice Jazbina	380.000,00	380.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	45 dana
2722		832-2012-EMV	Projekt istražnih radova i sanacije jugozapadnog vijadukta Mosta mladosti	250.000,00	250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	90 dana
2723		833-2012-EMV	Projekt izvanrednog održavanja Gajeve ulice	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	90 dana
2724		834-2012-EMV	Izvedbeni projekt sanacije stupova na Podsusedskom mostu	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	60 dana
2725		835-2012-EMV	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem cestovnog objekta Sava-Odra	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	90 dana
2726		2011-2012-EMV	Dodatni radovi izvanrednog održavanja Petrinjske ulice	270.000,00	270.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	45 dana
2727		2012-2012-EMV	Izvanredno održavanje ulice Mikulići	1.800.000,00	1.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	45 dana
2728		2015-2012-EMV	Projekt sanacije II nivoa Petlje Držičeva	150.000,00	150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	90 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2729		2016-2012-EMV	Uspostava i održavanje privremene regulacije prometa za vrijeme sanacije nadvoznjaka Županijske ceste 1054 i Lokalne ceste 10102	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	travanj	60 dana
2730		2629-2012-EMV	Stručni nadzor nad uređenjem autobusnih ugibališta i kolnika sa betonskom kolničkom konstrukcijom	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	120 dana
2731		2630-2012-EMV	Sanacija pokosa nasipa uz cestu u Moravču	150.000,00	150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	45 dana
2732		2631-2012-EMV	Izvanredno održavanje Metalčeve ulice	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	45 dana
2733		2632-2012-EMV	Uređenje križanja Slavonske avenije i Avenija V. Holjevca (jugozapad)	700.000,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	45 dana
2734		2633-2012-EMV	Izvanredno održavanje Puljske ulice	650.000,00	650.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	45 dana
2735		2634-2012-EMV	Uređenje autobusnih ugibališta i kolnika sa betonskom kolničkom konstrukcijom	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	120 dana
2736		2635-2012-EMV	Stručni nadzor nad redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta u NC I	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	12 mjeseci
2737		2636-2012-EMV	Stručni nadzor nad redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta u NC II	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	12 mjeseci
2738		2637-2012-EMV	Stručni nadzor nad redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta u NC III	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	12 mjeseci
2739		2638-2012-EMV	Stručni nadzor nad redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta u NC IV	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	12 mjeseci
2740		2639-2012-EMV	Održavanje tramvajske pruge na dionici Glavni kolodvor - Starčevićev trg	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
2741		2640-2012-EMV	Održavanje tramvajske pruge na raskrižju Držičeva - Vukovarska	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
2742		2641-2012-EMV	Održavanje tramvajske pruge na dionici Frankopanske od Ilice do Đure Deželića	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
2743		2642-2012-EMV	Održavanje tramvajske pruge na raskrižju Savska - Selska	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
2744		2643-2012-EMV	Održavanje tramvajske pruge na dionici Savske ulice od Vukovarske do Koturaške	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2745		2644-2012-EMV	Održavanje tramvajske pruge na dionici Sarajevske ulice ispod mosta Mladosti	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
2746		2645-2012-EMV	Održavanje tramvajske pruge na dionici Ulice grada Vukovara od ulice Kruge do iza križanja sa Miramarskom	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	60 dana
2747		2646-2012-EVV	Materijal za tramvajske kolosijeke za navedene dionice tramvajske pruge: tračnice, križišta, sričišta i prevodince	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	120 dana
2748		2840-2012-EMV	Vještačenje vrijednosti ili cijene zemljišta	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
2749		2878-2012-EMV	Projekt izvanrednog održavanja Sesvetske ceste od V. Nazora do čvora Kraljevečki Novaki	150.000,00	150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	90 dana
2750		2866-2012-EMV	Projekt sanacije južnog viadukta i južne upornjačke prostorije Jadranskog mosta	180.000,00	180.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	75 dana
2751		836-2012-EMV	Izrada idejnih projekata za ishođenje lokacijskih dozvola za izgradnju autobusnog stajališta u Ulici Pantovčak nasuprot k.br. 198, izgradnju autobusnog stajališta u Ulici Pantovčak nasuprot k.br. 180 i izgradnju autobusnih stajališta kod rotor-raskrižja Gornje Prekrižje - Pantovčak - Šestinski vijenac	90.000,00	90.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	2 mjeseca
2752		837-2012-EMV	Izrada izvedbenog projekta pojačanog održavanja autobusnog terminala Čnomerec	90.000,00	90.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	1 mjesec
2753		838-2012-EMV	Rekonstrukcija i proširenje Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Heinzelove ulice - radovi na izgradnji cestovne prometnice s oborinskom odvodnjom, građevinski radovi za potrebe semaforских instalacija i humusiranje zelenih površina	16.500.000,00	16.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
2754		839-2012-EMV	Rekonstrukcija i proširenje Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Heinzelove ulice - radovi na izgradnji javne rasvjete	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	3 mjeseca
2755		840-2012-EMV	Rekonstrukcija i proširenje Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Heinzelove ulice - radovi na izgradnji DTK mreže	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	3 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2756		841-2012-EMV	Rekonstrukcija i proširenje Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Heinzelove ulice - radovi na semaforizaciji (isporuka i montaža semafora)	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	3 mjeseca
2757		842-2012-EMV	Rekonstrukcija i proširenje Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Heinzelove ulice - privremena regulacija prometa	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	3 mjeseca
2758		843-2012-EMV	Rekonstrukcija i proširenje Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Heinzelove ulice - usluge stručnog i geodetskog nadzora	750.000,00	750.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	4 mjeseca
2759		844-2012-EMV	Rekonstrukcija i proširenje Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Heinzelove ulice - usluge kontrolnog ispitivanja materijala i radova	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	3 mjeseca
2760		845-2012-EMV	Rekonstrukcija i proširenje Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Heinzelove ulice - građevinski radovi na izgradnji elektroenergetske mreže	4.000.000,00	4.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	1 mjesec
2761		846-2012-EMV	Rekonstrukcija i proširenje Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Heinzelove ulice - elektromontažni radovi na izmještanju 110 kV kabela	6.000.000,00	6.000.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	travanj	1 mjesec
2762		847-2012-EMV	Izrada izvedbenog projekta autobusnih stajališta školskih autobusa na Karlovačkoj cesti	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	60 dana
2763		848-2012-EMV	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju prometnog traka za desne skretače iz Čulinečke ulice u Slavonsku aveniju	120.000,00	120.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	45 dana
2764		849-2012-EMV	Izrada idejnog rješenja za Ulicu Trnjanski nasip (produžena) sa spojevima na Ulicu Prisavlje	150.000,00	150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	3 mjeseca
2765		850-2012-EMV	Izrada glavnog i izvedbenog projekta proširenja Ulice grada Vukovara od Ulice Florijana Andrašeca do Trešnjevačkog placu s komunalnom infrastrukturom	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	6 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2766		851-2012-EMV	Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju Slavonske avenije od ulice M.Čavića do Ljudevita Posavskog	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
2767		852-2012-EVV	Izrada idejnog rješenja rekonstrukcije Slavonske i Zagrebačke avenije od ulice Marijana Čavića do Puljske	2.000.000,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	12 mjeseci
2768		853-2012-EMV	Izrada idejnog projekta produžene ulice Medpotoki od Aleje Bologne do Samoborske ceste	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	12 mjeseci
2769		854-2012-EMV	Izvođenje radova krajobraznog uređenja sa sjeverne strane Slavonske avenije od Hrvatske bratske zajednice do Savske ceste	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	9 mjeseci
2770		855-2012-EMV	Izrada projekata uklanjanja građevina na trasi izgradnje III. etape Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove	150.000,00	150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	3 mjeseca
2771		856-2012-EMV	Uklanjanje dijelova građevine na trasi izgradnje III. etape Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove sa sakupljanjem i zbrinjavanjem građevnog otpada koji sadrži azbest	250.000,00	250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
2772		857-2012-EMV	Uklanjanje građevina na trasi izgradnje III. etape Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove	600.000,00	600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
2773		858-2012-EMV	Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju Zlatarske ulice u Sesvetama (od k.br. 14 do ulice Aleja mira)	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	45 dana
2774		859-2012-EMV	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za građenje južnog dijela pješačkog pothodnika ispod željezničke pruge na željezničkom kolodvoru Sesvete	250.000,00	250.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	studen	6 mjeseci
2775		860-2012-EMV	Geodetski poslovi za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju cesta	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2776		861-2012-EMV	Izrada elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina na česticama koje se nalaze na trasi izgradnje ili rekonstrukcije cesta za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih poslova	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
2777		862-2012-EMV	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju autobusnih stajališta na Sljemenskoj cesti i prilazu Kraljičinom zdenцу	150.000,00	150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	2 mjeseca
2778		863-2012-EVV	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za potvrdu glavnog projekta za građenje Sarajevske ceste s komunalnom infrastrukturom i tramvajskom prugom od Avenije Dubrovnik do Ranžirnog kolodvora	3.000.000,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
2779		864-2012-EMV	Izrada glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije dijela prometnice i izgradnje autobusnih stajališta, s komunalnom infrastrukturom, na Glavnoj cesti u naselju Prekvršje	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	5 mjeseci
2780		865-2012-EMV	Izrada idejnog rješenja za rekonstrukciju Dugoselske ulice od Kobiljačke do katastarske granice Grada Zagreba na istoku	70.000,00	70.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	3 mjeseca
2781		866-2012-EMV	Izrada idejnog projekta i ishodenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju raskrižja Avenija Dubrovnik - Hermanova ulica u Trnskom	70.000,00	70.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	3 mjeseca
2782		867-2012-EMV	Izgradnja Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove s komunalnom infrastrukturom - cestovna prometnica s kanalizacijom	8.500.000,00	8.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	4 mjeseca
2783		868-2012-EMV	Izgradnja Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove s komunalnom infrastrukturom - vodovodna instalacija	770.000,00	770.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	3 mjeseca
2784		869-2012-EMV	Izgradnja Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove s komunalnom infrastrukturom - plinovodna instalacija	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	3 mjeseca
2785		870-2012-EMV	Izgradnja Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove s komunalnom infrastrukturom - javna rasvjeta	1.400.000,00	1.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	3 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2786		871-2012-EMV	Izgradnja Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove s komunalnom infrastrukturom - semaforaska instalacija	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	3 mjeseca
2787		872-2012-EMV	Izgradnja Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove s komunalnom infrastrukturom - elektroenergetske instalacije	2.150.000,00	2.150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	3 mjeseca
2788		873-2012-EMV	Izgradnja Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove s komunalnom infrastrukturom - TK instalacije	180.000,00	180.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	3 mjeseca
2789		874-2012-EMV	Izgradnja Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove s komunalnom infrastrukturom - krajobrazno uređenje	990.000,00	990.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	3 mjeseca
2790		875-2012-EMV	Izgradnja Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove s komunalnom infrastrukturom - usluge stručnog i geodetskog nadzora	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	5 mjeseci
2791		876-2012-EMV	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju raskrižja Vinogradska - Kosirnikova - Franje Dursta	140.000,00	140.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	6 mjeseci
2792		2021-2012-EMV	Izgradnja Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove s komunalnom infrastrukturom - usluge kontrolnih ispitivanja materijala i radova	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	3 mjeseca
2793		2026-2012-EVV	Rekonstrukcija i proširenje Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Heinzelove ulice - radovi na krajobraznom uređenju	2.000.000,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	30 dana
2794		2027-2012-EMV	Izgradnja Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove s komunalnom infrastrukturom - privremena regulacija prometa	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	3 mjeseca
2795		2031-2012-EMV	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i produljenje prometnog traka za lijeve skretače iz Avenije Dubrovnik u Ulicu Savezne Republike Njemačke na istočnom privozu raskrižja	90.000,00	90.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	4 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2796		2036-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture u Ulici 1 i Ulici 2 u naselju Kajzerica	260.000,00	260.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	3 mjeseca
2797		2040-2012-EMV	Radovi na zaštiti postojećeg plinovoda na Radničkoj cesti, dionica: Ulica grada Vukovara-Zaharova ulica	150.000,00	150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	15 dana
2798		2041-2012-EMV	Radovi na zaštiti i izmještanju elektroinstalacija SN i NN mreže na Radničkoj cesti, dionica: Ulica grada Vukovara-Zaharova ulica	1.200.000,00	1.200.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	travanj	15 dana
2799		2045-2012-EMV	Radovi na zaštiti elektroinstalacija VN mreže (110 kV kabel) na Radničkoj cesti, dionica: Ulica grada Vukovara-Zaharova ulica	300.000,00	300.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	travanj	15 dana
2800		2049-2012-EMV	Rekonstrukcija ulice Mije Haleuša I faza i ulice I Resnik - radovi na izgradnji vodovoda	2.000.000,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	2 mjeseca
2801		2050-2012-EMV	Rekonstrukcija ulice Mije Haleuša I faza i ulice I Resnik - radovi na izgradnji kanalizacije i zaštiti postojećih plinskih instalacija	5.000.000,00	5.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	3 mjeseca
2802		2054-2012-EMV	Rekonstrukcija ulice Mije Haleuša I faza i ulice I Resnik - krajobrazno uređenje	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	6 mjeseci
2803		2058-2012-EMV	Dovršenje radova na izgradnji autobusnog stajališta i okretišta u ulici Lučko	110.000,00	110.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	7 dana
2804		2647-2012-EMV	Revizija glavnih projekata za izgradnju cesta i cestovnih objekata	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	6 mjeseci
2805		2648-2012-EMV	Recenzije idejnih projekata za izgradnju cesta i cestovnih objekata	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	6 mjeseci
2806		2649-2012-EMV	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta zidova zaštite od buke uz Slavonsku aveniju od Hrvatske bratske zajednice do Savske ceste	150.000,00	150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	prosinac	4 mjeseca
2807		2650-2012-EMV	Dopuna projektne dokumentacije za izgradnju Spojne prometnice od produžene Ulice grada Vukovara do Slavonske avenije	450.000,00	450.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	1 mjesec

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2808		2651-2012-EMV	Izrada glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove s komunalnom infrastrukturom	600.000,00	600.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	2 mjeseca
2809		2652-2012-EMV	Izgradnja dijela zidova zaštite od buke uz Slavonsku aveniju od Hrvatske bratske zajednice do Savske ceste	1.350.000,00	1.350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	4 mjeseca
2810		2840-2012-EMV	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju nogostupa i uređenje stajališnih perona tramvaja u Gračanskom šetalištu	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	60 dana
2811		3144-2012-EMV	Novelacija projekta garaže ispod srednjoškolskog igrališta	200.000,00	200.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	studeni	2 mjeseca
2812		3145-2012-EMV	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju terminala Savski Gaj	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	studeni	90 dana
2813		2860-2012-EMV	Dodatni radovi na izgradnji Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove s komunalnom infrastrukturom - javna rasvjeta	178.000,00	178.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	listopad	30 dana
2814		2858-2012-EMV	Izgradnja I. Etape dijela Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove -izgradnja potpornih zidova sa prometnom signalizacijom i opremom	1.800.000,00	1.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	30 dana
2815		2867-2012-EMV	Izmjena i dopuna idejnih i glavnih projekata za rekonstrukciju i proširenje Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Heinzelove ulice	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	30 dana
2816		2859-2012-EMV	Dodatni radovi na rekonstrukciji i proširenju Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Heinzelove ulice - radovi na izgradnji cestovne prometnice s oborinskom odvodnjom, građevinski radovi za potrebe semaforisanih instalacija i humusiranje zelenih površina	1.400.000,00	1.400.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	listopad	30 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2817		877-2012-EMV	Izvođenje radova na izgradnji kableske kanalizacije za potrebe koordinacije semaforiskih uređaja na potezu Ulice grada Vukovara od Miramarske do Hrvatske bratske zajednice	260.000,00	260.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	12 mjeseci
2818		878-2012-EMV	Izvođenje radova na dopuni semaforiske instalacije i instaliranje inoviranih signalnih semaforiskih programa na Zvonimirovoj ulici	2.140.000,00	2.140.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
2819		879-2012-EMV	Izvođenje radova na dopuni semaforiske instalacije i instaliranje inoviranih signalnih semaforiskih programa na Ilici od Kustošijanske do PP TOZ	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	12 mjeseci
2820		880-2012-EMV	Izvođenje radova na semaforizaciji raskrižja Irvane Mažuranić - Soblinečka	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
2821		881-2012-EMV	Izvođenje radova na dopuni semaforiziranog raskrižja Golikova - Baštijanova	190.000,00	190.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	3 mjeseca
2822		882-2012-EMV	Nabava opreme za instaliranje signalizatora za slijepe i slabovidne osobe	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	3 mjeseca
2823		883-2012-EMV	Izrada operativnog plana realizacije sustava AUP-a i tendera za izvođenje I. etape AUP-a	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	6 mjeseci
2824		884-2012-EMV	Izvođenje radova na dopuni semaforiziranog raskrižja SR Njemačke - Bolšičeva	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	3 mjeseca
2825		885-2012-EMV	Izvođenje radova na postavljanju dinamičke svjetlosne signalizacije na Savskoj ispred Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	3 mjeseca
2826		886-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za dopunu semaforiske instalacije i instaliranje inovativnih signalnih semaforiskih programa na Ilici (od Republike Austrije do Zagrebačke ceste)	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	6 mjeseci
2827		2059-2012-EMV	Izvođenje radova na dopuni semaforiziranog raskrižja Ulica grada Vukovara - Radnička cesta	150.000,00	150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	3 mjeseca
2828		2653-2012-EMV	Izvođenje radova na semaforizaciji pješačkog prijelaza na Maksimirskoj cesti kod Ulice Fakultetskog dobro	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	3 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2829		2654-2012-EMV	Izrada projektne dokumentacije za dopunu semaforne instalacije i instaliranje inovativnih signalnih semaforških programa na Ilici (od Zagrebačke do Stipanovićeve)	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	3 mjeseca
2830		887-2012-EMV	Nabava i postava opreme za smirivanje i usmjeravanje prometa, održavanje postojećih, postava taktilnih ploča i linija vodilja za slijepce i slabovidne osobe, elastični stupići	4.700.000,00	4.700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
2831		888-2012-EMV	Oprema školskih patrola	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	1 mjesec
2832		889-2012-EMV	Nabava i instalacija opreme za brojanje i klasifikaciju prometa motornih vozila na prometnoj mreži Grada Zagreba	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	3 mjeseca
2833		2064-2012-EMV	Uređenje biciklističke staze na Savskoj cesti	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	1 mjesec
2834		2655-2012-EMV	Revizija i dopuna projekta turističke i ostale prometne signalizacije iz 2006. godine	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	3 mjeseca
2835		2841-2012-EMV	Izrada i postava prometne opreme na lokaciji Markov trg u Zagrebu	70.000,00	70.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	3 mjeseca
2836		890-2012-EMV	Projekt analize stanja s prijedlogom poboljšanja funkcioniranja prometa na području Gradske četvrti Trešnjevka sjever -jug	270.000,00	270.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	6 mjeseci
2837		891-2012-EMV	Plan provođenja temeljnih prometnih istraživanja Grada Zagreba	250.000,00	250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	6 mjeseci
2838		892-2012-EMV	Idejni projekt organizacije integriranog putničkog prijevoza	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	6 mjeseci
2839		893-2012-EMV	Idejni projekt tarifnog sustava za integrirani prijevoz	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	6 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2840		894-2012-EMV	Komparativna analiza prometno tehničkih i eksploatacijskih karakteristika brzih tražničkih sustava u europskim gradovima	250.000,00	250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	6 mjeseci
2841		3146-2012-EVV	Priprema i standardizacija podataka prostorno planske dokumentacije Grada Zagreba te izrada WebGis aplikacije za praćenje stanja u prostoru	2.800.000,00	2.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	studeni	6 mjeseci
2842		1131-2012-EMV	Izgradnja Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove s komunalnom infrastrukturom - usluge kontrolnih ispitivanja materijala i radova	250.000,00	250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	2 mjeseca
2843		2069-2012-EMV	Izgradnja prometnice oko kazete "A" i šetnice u naselju Središće-zapad s komunalnom infrastrukturom	4.000.000,00	4.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	2 mjeseca
			B/ Ukupno 70.000,00 i više:	486.950.586,33	486.950.586,33				
			GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET SVEUKUPNO (A + B):	514.759.370,79	516.084.240,99				

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			14. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA						
2844		1-2012-EBV	Pružanje usluga putničkih agencija za hotelski smještaj u zemlji i inozemstvu i zračni prijevoz	20.000,00	20.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
2845		2	Restoranske usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2846		3	Catering	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2847		4	Usluge cestovnog prijevoza putnika	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2848		5	Usluge željezničkog prijevoza putnika	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2849		6	Pravne usluge - odvjetničke usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2850		7-2012-EBV	Stručna literatura	24.300,00	24.300,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	12 mjeseci
2851		8	Tiskovine	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2852		9-2012-EMV	Sistematski pregled	300.000,00	300.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
2853		10	Medicina rada (npr. preventivni i periodički pregledi)	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2854		11	Sanitarne knjižice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2855		12	Usluga hitne medicinske pomoći	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2856		13-2012-EBV	Usluge prevođenja (pisani, simultani i konsekutivni)	10.000,00	10.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
2857		14-2012-EBV	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana (npr. vijenac, rezano cvijeće, cvijeće u tegli, ukrasne tegle za cvijeće, bor...)	2.000,00	2.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
2858		15	Najam prostora za razna događanja	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		
2859		16	Usluge osiguranja - vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2860		17	Usluge osiguranja - od nezgode	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)
2861		18	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja, tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2862		19	Električna energija - opskrba	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
2863		20	Električna energija - distribucija	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2864		21	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
2865		22	Vodoinstalaterski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2866		23	Električarski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2867		24	Gradevinsko obrtnički radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2868		25	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2869		26	Tehnički pregled i registracija vozila	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2870		27	Ostale poštanske usluge	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2871		28	Razni prehrambeni proizvodi i pića	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2872		29	Sitna uredska oprema	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2873		30	Usluge popravaka i održavanja klima uređaja	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
2874		31	Najam vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2875		32	Radna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2876		33	Zaštitna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2877		895-2012-EBV	Usluge ovlaštenih sudskih vještaka u predmetima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa	69.999,00	69.999,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2878		896-2012-EBV	Provođenje nadzora nad izvršenim radovima održavanja odnosno uređenja stanova i poslovnih prostora u imovini Grada	69.999,00	69.999,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2879		897-2012-EBV	Nabava sitnog bravarskog materijala	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2880		898-2012-EBV	Usluge preseljenja pokretnina sa neizgrađenog građevinskog zemljišta	16.250,00	16.250,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2881		899-2012-EBV	Usluge zbrinjavanja opasnih tvari s neizgrađenog građevinskog zemljišta	24.300,00	24.300,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2882		900-2012-EBV	Usluge zbrinjavanja opasnih tvari u postupku ovrhe	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2883		901-2012-EBV	Usluga skladištenja	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2884		902-2012-EBV	Zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2885		903-2012-EBV	Usluge izrade parcelacijskih elaborata za uređenje neizgrađenog građevinskog zemljišta	69.999,00	69.999,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2886		904-2012-EBV	Zbrinjavanje otpada iz stanova i poslovnih prostora	69.999,00	69.999,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
2887		905-2012-EBV	Usluga osiguranja provođenja postupaka prisilnog iseljenja te postupaka oduzimanja i otpreme zaplijenjenih pokretnina	69.999,00	69.999,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2888		906-2012-EBV	Usluga izrade elaborata raspodjele toplinske energije	69.999,00	69.999,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2889		907-2012-EBV	Usluge čišćenja stanova i poslovnih prostora od pokvarljivih stvari (organskog i anorganskog porijekla) s odvozom istih, deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije te odvozom smeća i sitnog otpada	69.999,00	69.999,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
2890		1993-2012-EBV	Radovi neophodni za privođenje poslovnog poslovnog prostora i stanova u stanje za korištenje (samostojeći objekti) u vlasništvu i na upravljanju Grada Zagreba	69.999,00	69.999,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2891		2656-2012-EBV	Usluga osiguranja provođenja postupaka prisilnog iseljenja	69.999,00	69.999,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2892		2697-2012-EBV	Usluge prijevoza	3.000,00	3.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2893		2698-2012-EBV	Objava osmrtnice	2.000,00	2.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2894		2699-2012-EBV	Tehnička zaštita putem centralnog dojavnog sustava Jurkovićeve 23	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	12 mjeseci
2895		2700-2012-EBV	Tehnička zaštita putem centralnog dojavnog sustava Martićeva 41	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	12 mjeseci
2896		2701-2012-EBV	Servisiranje i održavanje sustava tehničke zaštite Jurkovićeve 23	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	12 mjeseci
2897		2702-2012-EBV	Servisiranje i održavanje sustava tehničke zaštite Martićeva 41	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	12 mjeseci
2898		2703-2012-EBV	Usluge izrade elektro projektne dokumentacije za stanove i poslove prostore u vlasništvu i imovini Grada Zagreba	35.000,00	35.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
2899	N	3220-2012-EBV	Usluge prevođenja (pisani prijevod) - prijevod sa njemačkog jezika na hrvatski jezik		500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	10 dana
2900		2842-2012-EBV	Usluga osiguranja provođenja postuka prisilnog iseljenja iz stanova i poslovnih prostora	69.999,00	69.999,00	bagatelna nabava	narudžbenica		do sklapanja ugovora
2901		2843-2012-EBV	Usluge bravara pri stupanju u posjed stana, poslovnog prostora sa protuprovalnim vratima ili bravama, te u postupku provođenja ovrhe radi predaje zemljišta u posjed Gradu Zagrebu	69.999,00	69.999,00	bagatelna nabava	narudžbenica		do sklapanja ugovora
2902		3147-2012-EBV	Usluga održavanja i uređenj zemljišta (dvorišta, okućnica) oko i unutar zgrade, kuća i kompleksa u vlasništvu Grada Zagreba	69.999,00	69.999,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	12 mjeseci
2903		3148-2012-EBV	Usluge bravara pri stupanju u posjed stana, poslovnog prostora sa protuprovalnim vratima ili bravama, te u postupku provođenja ovrhe radi predaje zemljišta u posjed Grada Zagreba	69.999,00	69.999,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studenj	do sklapanja ugovora
2904		3149-2012-EBV	Usluga osiguranja provođenja postupka prisilnog iseljenja iz stanova i poslovnih prostora	69.999,00	69.999,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studenj	do sklapanja ugovora

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			A/ Ukupno tzv. bagatelna nabava:	1.356.836,00	1.357.336,00				
2905		908-2012-EMV	Održavanje i uređenje stanova, poslovnih prostora i objekata u imovini Grada u stanju podobnom za stanovanje odnosno korištenje	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
2906		909-2012-EMV	Usluge bravara pri stupanju u posjed stana, poslovnog prostora sa protuprovalnim vratima ili bravom te u postupku provođenja ovrhe radi predaje zemljišta u posjed Gradu Zagrebu	210.000,00	210.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
2907		910-2012-EMV	Usluge osiguranja provođenja ovrhe za iseljenje iz stanova i poslovnih prostora u vlasništvu i na upravljanju Grada Zagreba	570.000,00	570.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
2908		911-2012-EMV	Usluge tjelesne zaštite imovine stanova, poslovnih prostora i kompleksa	813.000,00	813.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
2909		912-2012-EMV	Usluge čišćenja neizgrađenog građevinskog zemljišta	440.000,00	440.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	12 mjeseci
2910		913-2012-EMV	Usluga hortikulturnog uređenja neizgrađenog građevinskog zemljišta	730.000,00	730.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
2911		914-2012-EMV	Usluge izrade projektne dokumentacije i ishodenja lokacijskih dozvola za uređenje neizgrađenog građevinskog zemljišta	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	12 mjeseci
2912		915-2012-EMV	Usluge preseljenja pokretnina sa neizgrađenog građevinskog zemljišta u postupku ovrhe	795.000,00	795.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	studenj	12 mjeseci
2913		916-2012-EMV	Usluge izrade vještačkog nalaza za utvrđivanje tržišne vrijednosti stanova, poslovnih zgrada , poslovnih prostorija, garaža i garažnih mjesta u vlasništvu Grada Zagreba	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
2914		917-2012-EMV	Usluge izrade troškovnika za održavanje odnosno uređenje stanova i poslovnih prostora u imovini Grada Zagreba	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
2915		918-2012-EMV	Tehnička kontrola ispravnosti skloništa i uređaja u skloništu	250.000,00	250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	12 mjeseci
2916		919-2012-EMV	Uređenje i održavanje skloništa	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2917		920-2012-EMV	Usluge prijena i prijevoza ostavljenih stvari iz stana i poslovnog prostora u skladište i na deponij	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
2918	N	3180-2012-EMV	Radovi na uređenju poslovnog prostora u Zagrebu, Ulica Vile Velebita 11 b		1.150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	studeni	
2919		1994-2012-EMV	Uklanjanje građevina usljed dotrajalosti, ruševnosti i slično	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	12 mjeseci
2920		1999-2012-EMV	Usluge izrade vještačkog nalaza za utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina za prodaju putem natječaja, prodaju neposrednom pogodbom, osnivanje i prijenos prava građenja, osnivanje prava služnosti i razvrgnuće suvlasničke zajednice na zemljištu u vlasništvu Grada Zagreba (osim stanova, poslovnih zgrada, poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta)	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
2921		2003-2012-EMV	Usluge hitnih intervencija na stanovima, poslovnim prostorima i kompleksima u vlasništvu i na upravljanju Grada Zagreba	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
			B/ Ukupno 70.000,00 i više:	7.008.000,00	8.158.000,00				
			GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA SVEUKUPNO (A + B):	8.364.836,00	9.515.336,00				

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			15. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE						
2922		1-2012-EBV	Pružanje usluga putničkih agencija za hotelski smještaj u zemlji i inozemstvu i zračni prijevoz	21.579,10	21.579,10	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
2923		2	Restoranske usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
2924		3	Catering	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
2925		4	Usluge cestovnog prijevoza putnika	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2926		5	Usluge željezničkog prijevoza putnika	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2927		6	Pravne usluge - odvjetničke usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2928		7-2012-EBV	Stručna literatura	6.400,00	6.400,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
2929		8	Tiskovine	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	12 mjeseci
2930		9-2012-EMV	Sistematski pregled	200.000,00	200.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	listopad	12 mjeseci
2931		10	Medicina rada (npr. preventivni i periodički pregledi)	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2932		11	Sanitarne knjižice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2933		12	Usluga hitne medicinske pomoći	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2934		13	Usluge prevođenja (pisani, simultani i konsekutivni)	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2935		14	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana (npr. vijenac, rezano cvijeće, cvijeće u tegli, ukrasne tegle za cvijeće, bor...)	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
2936		15	Najam prostora za razna događanja	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		
2937		16	Usluge osiguranja - vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2938		17	Usluge osiguranja - od nezgode	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)
2939		18	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja, tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2940		19-2012-EBV	Električna energija - opskrba	46.000,00	46.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	veljača	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
2941		20-2012-EBV	Električna energija - distribucija	11.500,00	11.500,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2942		21	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
2943		22	Vodoinstalaterski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2944		23	Električarski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2945		24-2012-EBV	Građevinsko obrtnički radovi	16.000,00	16.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	12 mjeseci
2946		25-2012-EBV	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
2947		26	Tehnički pregled i registracija vozila	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2948		27-2012-EMV	Ostale poštanske usluge	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
2949		28	Razni prehrambeni proizvodi i pića	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2950		29	Sitna uredska oprema	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2951		30-2012-EBV	Usluge popravaka i održavanja klima uređaja	28.455,28	28.455,28	otvoreni postupak	okvirni sporazum	travanj	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
2952		31	Najam vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2953		32	Radna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2954		33-2012-EBV	Zaštitna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2955		921-2012-EBV	Oprema za rad (npr. laserski daljinomjer, zrcalni stereoskop, džepni stereoskop)	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
2956		922-2012-EBV	Mjerne vrpce i pribor	4.000,00	4.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
2957		923-2012-EBV	Geodetski materijal (npr. GPS poklopci, GPS kamenje, medne oznake, kolci drveni, bolcne)	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
2958		924-2012-EBV	Materijal za crtanje zemljovida	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
2959		925-2012-EBV	Alati za održavanje (npr. lopate, krampovi, alat za popravak, usisač)	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
2960		926-2012-EBV	Materijal za održavanje katastarskog operata	12.000,00	12.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
2961		927-2012-EBV	Geodetska i pravna savjetovanja, seminari i radionice	37.278,00	37.278,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	
2962		271-2012-EBV	Izrada i postavljanje ploča s imenima ulica i trgova, na lokacijama: Trg maršala Tita, Trg 145 brigade, Park dubravskih branitelja, Park 148. brigade, Obala trnjanskih branitelja te ulicama Siniše Glavaševića i Gordana Lederera	8.800,00	8.800,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
			A/ Ukupno tzv. bagatelna nabava:	276.012,38	276.012,38				
2963		928-2012-EMV	Izrada i postavljanje ploča s imenima ulica i trgova	153.801,62	153.801,62	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	12 mjeseci
2964		929-2012-EMV	Nova katastarska izmjera- Čučerje	1.463.414,63	1.463.414,63	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
2965		930-2012-EMV	Nova katastarska izmjera Granešina (izlaganje)	162.601,62	162.601,62	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
2966		931-2012-EMV	Prostorne podloge (npr. digitalna ortofoto karta)	120.000,00	120.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	12 mjeseci
			B/ Ukupno 70.000,00 i više:	2.399.817,87	2.399.817,87				
			GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE						
			SVEUKUPNO (A + B):	2.675.830,25	2.675.830,25				

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			16. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA						
2967	P	1-2012-EMV	Pružanje usluga putničkih agencija za hotelski smještaj u zemlji i inozemstvu i zračni prijevoz	117.155,32	145.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	prosinac	12 mjeseci
2968		2-2012-EBV	Restoranske usluge	25.000,00	25.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
2969		3-2012-EBV	Catering	20.000,00	20.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
2970		4	Usluge cestovnog prijevoza putnika	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2971		5	Usluge željezničkog prijevoza putnika	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2972		6	Pravne usluge - odvjetničke usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2973		7-2012-EBV	Stručna literatura	4.500,00	4.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
2974		8-2012-EBV	Tiskovine	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
2975		9	Sistematski pregled	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2976		10	Medicina rada (npr. preventivni i periodički pregledi)	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2977		11	Sanitarne knjžice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2978		12	Usluga hitne medicinske pomoći	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2979		13-2012-EBV	Usluge prevođenja (pisani, simultani i konsekutivni)	10.000,00	10.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
2980		14-2012-EBV	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana (npr. vijenac, rezano cvijeće, cvijeće u tegli, ukrasne tegle za cvijeće, bor...)	3.000,00	3.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
2981		15	Najam prostora za razna događanja	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		
2982		16-2012-EBV	Usluge osiguranja - vozila	36.000,00	36.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	listopad	4 godine (s više gospodarskih subjekata)
2983		17-2012-EBV	Usluge osiguranja - od nezgode	23.600,00	23.600,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	svibanj	4 godine (s više gospodarskih subjekata)

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2984		18	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja, tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2985		19	Električna energija - opskrba	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
2986		20	Električna energija - distribucija	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2987		21	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
2988		22	Vodoinstalaterski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2989		23	Električarski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2990		24-2012-EBV	Građevinsko obrtnički radovi	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	12 mjeseci
2991		25	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
2992		26-2012-EBV	Tehnički pregled i registracija vozila	6.500,00	6.500,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
2993		27	Ostale poštanske usluge	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2994		28-2012-EBV	Razni prehrambeni proizvodi i pića	3.000,00	3.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
2995		29-2012-EBV	Šitna uredska oprema	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
2996		30	Usluge popravaka i održavanja klima uređaja	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
2997		31	Najam vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2998		32	Radna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
2999	P	33-2012-EBV	Zaštitna obuća, odjeća i odjevni dodaci	16.250,00	18.135,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
3000		2657-2012-EBV	Pružanje usluga putničkih agencija u zemlji i inozemstvu	27.844,68	27.844,68	bagatelna nabava	narudžbenica	siječanj	
3001		3150-2012-EBV	Izdavanje viza i usluga hotelskog smještaja i prijevoza	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	15 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3002		932-2012-EBV	Seminari i radionice	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
3003		933-2012-EBV	Materijali za usavršavanje iz područja zaštite i spašavanja	4.500,00	4.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
3004		934-2012-EBV	Produljenje valjanosti kartica za satelitski sustav	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	12 mjeseci
3005		935-2012-EBV	Tiskanje edukativnih materijala	51.000,00	51.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
3006		936-2012-EBV	Distribucija edukativnih materijala	20.300,00	20.300,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
3007		937-2012-EBV	Priprema i prijelom tiskanog materijala	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
3008		938-2012-EBV	Intelektualne usluge	63.000,00	63.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
3009		939-2012-EBV	Međunarodna konferencija	56.000,00	56.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	12 mjeseci
3010		3151-2012-EBV	Usluge cateringa za Međunarodnu konferenciju - Priprema evakuacije u slučaju nuklearne nesreće	13.000,00	13.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	30 dana
3011		940-2012-EBV	Kasko osiguranje vozila	7.000,00	7.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	siječanj	12 mjeseci
3012		941-2012-EBV	Integracijska konzola - osiguranje	16.500,00	16.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
3013		942-2012-EBV	Učešće u kasko osiguranju	2.600,00	2.600,00	bagatelna nabava	narudžbenica	pokretanje postupka u slučaju potrebe	12 mjeseci
3014		2658-2012-EBV	Građevinsko obrtnički radovi za uspostavu i uređenje kontejnera za uspostavu centra za edukaciju za radio komunikacijski centar za civilnu zaštitu na Sljemenu	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	12 mjeseci
3015		3152-2012-EBV	Nabava cvjetnih aranžmana za sahrane	1.500,00	1.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	15 dana
3016		943-2012-EBV	Proširenje komunikacijskog sustava	60.500,00	60.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
3017		944-2012-EBV	Pomoćna oprema za zaštitu i spašavanje	48.500,00	48.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	12 mjeseci
3018		945-2012-EBV	Kontejner za civilnu zaštitu	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	12 mjeseci
3019		946-2012-EBV	Sanacija posljedica hitnih situacija, velikih nesreća i katastrofa	36.500,00	36.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	pokretanje postupka u slučaju potrebe	12 mjeseci
3020		947-2012-EBV	Organizacija radionice za EU projekt	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
3021		948-2012-EBV	Predavanja i treninzi za EU projekt	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
3022		949-2012-EBV	Grafički dizajn i printanje letaka za EU projekt	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
3023		950-2012-EBV	Snimanje radionica za EU projekt	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
3024		951-2012-EBV	Grafički dizajn i printanje uputa za EU projekt	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
3025		952-2012-EBV	Oprema za provođenje projekta EU	68.000,00	68.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3026		953-2012-EBV	Speleološki kombinezoni za specijalističke postrojbe civilne zaštite	68.000,00	68.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
3027		954-2012-EBV	Radno-zaštitna odjeća za postrojavanja postrojbi civilne zaštite	67.000,00	67.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
3028		955-2012-EBV	Obuka, edukacija i priprema prostora za postrojavanja i vježbe pripadnika civilne zaštite	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
3029		956-2012-EBV	Usluga pripreme hrane i pića za pripadnike civilne zaštite kod vježbi, smotri i edukacija	30.500,00	30.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
3030		3153-2012-EBV	Održavanje ITLS tečaja za pripradnike civilne zaštite Grada Zagreba	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	15 dana
3031		957-2012-EBV	Osobna komunikacijska oprema za pripadnike civilne zaštite	68.000,00	68.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
3032		958-2012-EBV	Usluga praćenja voznog parka i izvještavanje	14.500,00	14.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
3033		959-2012-EBV	GPS uređaji za praćenje službenih vozila s pripadajućim software-om	12.150,00	12.150,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
3034		960-2012-EBV	Produženje licence za korištenje GIS aplikacije	21.000,00	21.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
3035		961-2012-EBV	Proširenje sustava za praćenje službenih vozila	19.500,00	19.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	12 mjeseci
3036		962-2012-EBV	Analiza stanja prije uvođenja sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću	68.000,00	68.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
3037		963-2012-EBV	Izrada studije za saniranje posljedica potresa	40.500,00	40.500,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
3038		3154-2012-EBV	Službena putovanja u sklopu projekta EU	28.000,00	28.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studeni	12 mjeseci
			A/ Ukupno tzv. bagatelna nabava:	1.573.744,68	1.575.629,68				
3039		964-2012-EMV	Radno-zaštitna obuća za civilnu zaštitu	1.250.000,00	1.250.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	lipanj	4 godine (s više gospodarskih subjekata)
3040		965-2012-EVV	Radno-zaštitna odjeća za postrojbe opće namjene civilne zaštite	1.781.200,00	1.781.200,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	lipanj	4 godine (s više gospodarskih subjekata)
3041		966-2012-EMV	Radno-zaštitna odjeća za zapovjedništvo civilne zaštite	405.000,00	405.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	lipanj	4 godine (s više gospodarskih subjekata)
3042		967-2012-EVV	Skupna oprema za postrojbe civilne zaštite	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3043		2864-2012-EMV	Oprema za spašavanje iz dubina i visina za postrojbe civilne zaštite	320.000,00	320.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	30 dana
3044		2874-2012-EMV	Oprema za spašavanje iz prokopa i klizišta za postrojbe civilne zaštite	360.000,00	360.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	30 dana
			B/ Ukupno 70.000,00 i više:	4.233.355,32	4.261.200,00				
			URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA SVEUKUPNO (A + B):	5.807.100,00	5.836.829,68				

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			17. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM						
3045	P	1-2012-EBV	Pružanje usluga putničkih agencija za hotelski smještaj u zemlji i inozemstvu i zračni prijevoz	39.177,60	53.600,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
3046		2-2012-EBV	Restoranske usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
3047		3	Catering	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3048		4	Usluge cestovnog prijevoza putnika	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3049		5	Usluge željezničkog prijevoza putnika	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
3050		6	Pravne usluge - odvjetničke usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3051		7-2012-EBV	Stručna literatura	11.000,00	11.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	10 mjeseci
3052		8	Tiskovine	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	12 mjeseci
3053		9	Sistematski pregled	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3054		10-2012-EBV	Medicina rada (npr. preventivni i periodički pregledi)	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci
3055		11	Sanitarne knjižice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
3056		12-2012-EBV	Usluga hitne medicinske pomoći	8.308,00	8.308,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
3057		13-2012-EMV	Usluge prevođenja (pisani, simultani i konsekutivni)	75.000,00	75.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
3058		14-2012-EBV	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana (npr. vijenac, rezano cvijeće, cvijeće u tegli, ukrasne tegle za cvijeće, bor...)	40.000,00	40.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
3059		15-2012-EBV	Najam prostora za razna događanja	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
3060		16	Usluge osiguranja - vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3061		17	Usluge osiguranja - od nezgode	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)
3062		18-2012-EMV	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	90.000,00	90.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
3063		19-2012-EBV	Električna energija - opskrba	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	ožujak	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
3064		20-2012-EBV	Električna energija - distribucija	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
3065		21	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
3066		22	Vodoinstalaterski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3067		23	Električarski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3068		24	Gradevinsko obrtnički radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3069		25	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
3070		26	Tehnički pregled i registracija vozila	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3071		27	Ostale poštanske usluge	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3072		28-2012-EBV	Razni prehrambeni proizvodi i pića	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
3073		29-2012-EBV	Sitna uredska oprema	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
3074		30	Usluge popravaka i održavanja klima uređaja	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
3075		31	Najam vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3076		32	Radna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3077		33	Zaštitna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3078		3155-2012-EBV	Pružanje usluga putničkih agencija za hotelski smještaj u Trogiru - sudjelovanje na V. Konferenciji socijalnih radnika u Trogiru	2.103,00	2.103,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	
3079		2659-2012-EBV	Nabava posebnog uredskog materijala za svečanu dodjelu stipendija Grada Zagreba	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	
3080		2660-2012-EBV	Usluga hitne medicinske pomoći za priredbu povodom blagdana Uskrsa za djecu iz obitelji slabijeg materijalnog stanja	1.731,00	1.731,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	
3081		968-2012-EBV	Usluga objave obavijesti o objavi javnih natječaja za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba	6.000,00	6.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	
3082		969-2012-EBV	Usluga obavijesti poziva za prijavu programa rada savjetovašta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva u Gradu Zagrebu	6.000,00	6.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	
3083	N	3234-2012-EBV	Usluga objave oglasa - obavijest građanima Grada Zagreba vezano uz isplatu novčane pomoći umirovljenicima i novčane pomoći za novorođeno dijete		31.994,50	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	
3084		970-2012-EBV	Usluga provedbe terenskih istraživanja i snimke obiteljskog statusa korisnika	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
3085		971-2012-EBV	Usluga najma tehničke opreme, produkcije i organizacije priredbe povodom blagdana Uskrsa i Sv Nikole za djecu iz obitelji slabijeg materijalnog stanja, za manifestaciju Tjedan udruga te za obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i za Međunarodni dan volontera	69.999,99	69.999,99	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
3086		972-2012-EBV	Usluga uredjenja dvorane za priredbe povodom Uskrsa i Sv Nikole za djecu iz obitelji slabijeg materijalnog stanja	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3087		973-2012-EBV	Usluga organiziranja redarske službe za priredbe povodom Uskrsa i Sv Nikole za djecu iz obitelji slabijeg materijalnog stanja te za manifestaciju Tjedan udruga	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
3088		974-2012-EBV	Usluga dizajniranja, grafičke pripreme i tiskanja zbornika radova te izrade edukacijskih materijala za projekte za beskućnike, te dizajniranja, grafičke pripreme i tiskanja vodiča za građane o programima i projektima udruga od socijalnog značenja	53.000,00	53.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	
3089		975-2012-EBV	Usluge lektoriranja dokumenata iz područja socijalne politike, suzbijanja nasilja i civilnog društva	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	
3090		976-2012-EBV	Usluga organiziranja edukacije volontera temeljem Programa socijalne politike Grada Zagreba	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	
3091		977-2012-EBV	Usluga fotografiranja, snimanja i fotodokumentacije za Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i Međunarodni dan volontera	9.000,00	9.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	
3092		978-2012-EBV	Nabava promotivnog materijala za Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i Međunarodni dan volontera	7.000,00	7.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	
3093		979-2012-EBV	Usluga najma štandova za Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i Međunarodni dan volontera i za manifestaciju Tjedan udruga i Gerontološki tulum	51.500,00	51.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	
3094		980-2012-EBV	Usluga tiskanja brošure i nabave promidžbenih materijala za manifestaciju Tjedan udruga	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	
3095		981-2012-EBV	Usluga najma i održavanja prijenosnih WC kabina za manifestaciju Tjedan udruga Gerontološki tulum	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	
3096		982-2012-EBV	Nabava promotivnog materijala za službena putovanja	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	
3097		983-2012-EBV	Usluga statističke analize anketnih upitnika	19.500,00	19.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3098		984-2012-EBV	Usluga tiskanja brošure - rezultati istraživanja vezanih uz mjere iz Programa socijalne politike Grada Zagreba	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	
3099		985-2012-EBV	Nabava potrošnog materijala za manifestacije u organizaciji Ureda (salvete, vrećice za smeće i sl.)	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
3100		986-2012-EBV	Usluga organizacije i provedbe istraživanja o zapošljavanju u udrugama	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
3101		987-2012-EBV	Usluga grafičke pripreme i tiskanja brošure o zapošljavanju u udrugama	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
3102		988-2012-EBV	Usluga izrade plaketa i povelja za Međunarodni dan volontera	7.000,00	7.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	
3103		989-2012-EBV	Usluga organiziranja okruglih stolova i stručnih skupova na temu suzbijanja nasilja u obitelji te povodom međunarodnih dana promicanja ljudskih prava temeljem Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
3104		990-2012-EBV	Usluge organiziranja edukacija stručnjaka koji rade na problematici nasilja u obitelji temeljem Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
3105		991-2012-EBV	Usluga tiskanja informativnog materijala (vodiči, letci, brošure) o problematici nasilja u obitelji temeljem Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
3106		992-2012-EBV	Usluga korištenja izvedbe glazbenih djela prema Hrvatskom društvu skladatelja - ZAMP	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	
3107		993-2012-EBV	Usluga objave božićne i uskrсне čestitke u glasilu Sindikata umirovljenika Hrvatske, u mjesečniku Život s mirovinom, u Hrvatskom umirovljeničkom listu	32.000,00	32.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	
3108		994-2012-EBV	Usluga objave natječaja za dodjelu stipendija Grada Zagreba učenicima i studentima slabijeg socijalnog statusa	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3109		995-2012-EBV	Usluga grafičke pripreme i tiskanja publikacije i materijala koji su izradile osobe starije životne dobi	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	
3110		996-2012-EBV	Usluga tiskanja brošure Savjetovališta u Gradu Zagrebu	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
3111		997-2012-EBV	Usluga tiskanja promotivnog materijala za savjetovališta	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	
3112		998-2012-EBV	Usluga tiskanja brošure - Promocija zdravog starenja u Gradu Zagrebu	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
3113		999-2012-EBV	Nabava promotivnog materijala za Svjetski dan plesa	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
3114		1000-2012-EBV	Usluga fotografiranja, snimanja i foto dokumentacije za Svjetski dan plesa	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
3115		1001-2012-EBV	Usluga dizajniranja, grafičke pripreme i tiskanja promidžbenih materijala povodom Europske godine aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
3116		1002-2012-EBV	Usluga organizacije obilježavanja 2012. - Europske godine aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
3117		1003-2012-EBV	Usluga fotografiranja, snimanja i izrada foto dokumentacije aktivnosti povodom Europske godine aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti	18.000,00	18.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
3118		2661-2012-EBV	Usluga distribucije električne energije za Međunarodni dan volontera	2.500,00	2.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	7 mjeseci
3119		2662-2012-EBV	Usluga opskrbe električnom energijom za Međunarodni dan volontera	2.500,00	2.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	7 mjeseci
3120		2663-2012-EBV	Usluga opskrbe električnom energijom za Međunarodni dan protiv siromaštva i socijalne isključenosti	2.500,00	2.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	7 mjeseci
3121		2664-2012-EBV	Usluga distribucije električne energije za Međunarodni dan protiv siromaštva i socijalne isključenosti	2.500,00	2.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	7 mjeseci
3122		2665-2012-EBV	Usluga distribucije električne energije za Gerontološki tulum	2.500,00	2.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	7 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3123		2666-2012-EBV	Usluga opskrbe električnom energijom za Gerontološki tulum	2.500,00	2.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	7 mjeseci
3124		2667-2012-EBV	Usluga distribucije električne energije za Tjedan udruga	2.500,00	2.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	7 mjeseci
3125		2668-2012-EBV	Usluga opskrbe električnom energijom za Tjedan udruga	2.500,00	2.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	7 mjeseci
3126		1004-2012-EBV	Nabava posebnih obrazaca i specifičnog uredskog materijala	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
3127		1005-2012-EBV	Usluge objave raznih oglasa u javnim glasilima	4.000,00	4.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
3128		2669-2012-EBV	Usluga distribucije električne energije za Europski tjedan mobilnosti	2.000,00	2.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	7 mjeseci
3129		2670-2012-EBV	Usluga opskrbe električnom energijom za Europski tjedan mobilnosti	2.000,00	2.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	7 mjeseci
3130		2671-2012-EBV	Usluga organiziranja i provođenja informatičkih tečajeva za jačanje kompetencija nezaposlenih osoba s invaliditetom	69.999,99	69.999,99	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	7 mjeseci
3131		1006-2012-EBV	Usluga tiskanja materijala (leci za savjetovanište za osobe s invaliditetom, zbornik radova za savjetovanja, materijali o specifičnostima invaliditeta i komunikaciji, edukativni materijal za nezaposlene osobe s invaliditetom)	62.000,00	62.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	9 mjeseci
3132		1007-2012-EBV	Usluga tiskanja i izdavanja u zvučnoj tehnici dokumenata i propisa Grada Zagreba	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	9 mjeseci
3133		1008-2012-EBV	Usluge izrade promotivnog materijala za kampanju senzibiliranja stručne i šire javnosti za probleme nasilja i zlostavljanja djece s teškoćama u razvoju	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	9 mjeseci
3134		1009-2012-EBV	Usluga tiskanja promidžbenog materijala za Europski tjedan mobilnosti	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	5 mjeseci
3135		1010-2012-EBV	Usluga najma tehničke opreme za Europski tjedan mobilnosti (razglas, rasvjeta, bina...)	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	5 mjeseci
3136		1011-2012-EBV	Špediterske usluge (dostava materijala za Europski tjedan mobilnosti)	2.000,00	2.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	5 mjeseci
3137		1012-2012-EBV	Usluga prikupljanja press materijala	7.000,00	7.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	7 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3138		1013-2012-EBV	Usluge pripreme i izrada posebnog izdanja publikacije o pristupačnosti osobama s invaliditetom "Grad Zagreb - pristupačan osobama s invaliditetom" za slijepe osobe u zvučnoj tehnici	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	7 mjeseci
3139		1014-2012-EBV	Tisak i uvez posebnog izdanja publikacije o pristupačnosti osobama s invaliditetom "Grad Zagreb - pristupačan osobama s invaliditetom" za slijepe osobe na Brailleovom pismu	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	7 mjeseci
3140		1015-2012-EBV	Usluga organiziranja sportskih aktivnosti za osobe s invaliditetom	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	9 mjeseci
3141		1016-2012-EBV	Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom (troškovi organizacije okrugloga stola)	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	3 mjeseca
3142		1017-2012-EBV	Usluga organizacije i produkcije (tehnika i razglas) za manifestaciju Tjedan udruga	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	4 mjeseca
3143		1018-2012-EBV	Tisak i uvez publikacije o pristupačnosti osobama s invaliditetom "Grad Zagreb - pristupačan osobama s invaliditetom"	69.999,99	69.999,99	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	4 mjeseca
3144		3156-2012-EBV	Nabava sendviča i jabuka za sudionike aktivnosti Europski tjedan mobilnosti	1.326,50	1.326,50	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	
3145		1019-2012-EBV	Seminari	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
3146		1020-2012-EBV	Prigodni pokloni	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
3147		1021-2012-EBV	Usluga objave natječaja za dodjelu stipendija Grada Zagreba učenicima i studentima s invaliditetom za školsku/akademsku godinu 2012./2013.	12.000,00	12.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	3 mjeseca
			A/ Ukupno tzv. bagatelna nabava:	1.424.160,47	1.404.062,97				
3148		1022-2012-EMV	Usluga grafičkog oblikovanja, lekture, korekture i tiska 4. izdanja Vodiča za starije građane Grada Zagreba	320.000,00	320.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	2 mjeseca
			B/ Ukupno 70.000,00 i više:	485.000,00	485.000,00				

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM SVEUKUPNO (A + B):	1.909.160,47	1.889.062,97				

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			18. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE						
3149		1-2012-EBV	Pružanje usluga putničkih agencija za hotelski smještaj u zemlji i inozemstvu i zračni prijevoz	35.000,00	35.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
3150		2-2012-EBV	Restoranske usluge	6.000,00	6.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
3151		3-2012-EBV	Catering	3.000,00	3.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	studenj	12 mjeseci
3152		4-2012-EBV	Usluge cestovnog prijevoza putnika	3.500,00	3.500,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
3153		5	Usluge željezničkog prijevoza putnika	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
3154		6	Pravne usluge - odvjetničke usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3155		7-2012-EBV	Stručna literatura	15.000,00	15.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
3156		8-2012-EBV	Tiskovine	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	12 mjeseci
3157		9-2012-EBV	Sistematski pregled	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
3158		10	Medicina rada (npr. preventivni i periodički pregledi)	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
3159		11	Sanitarne knjižice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
3160		12	Usluga hitne medicinske pomoći	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3161		13	Usluge prevođenja (pisani, simultani i konsekutivni)	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3162		14-2012-EBV	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana (npr. vijenac, rezano cvijeće, cvijeće u tegli, ukrasne tegle za cvijeće, bor...)	3.000,00	3.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
3163		15	Najam prostora za razna događanja	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		
3164		16	Usluge osiguranja - vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3165		17	Usluge osiguranja - od nezgode	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)
3166		18-2012-EBV	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja, tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	travanj	12 mjeseci
3167		19	Električna energija - opskrba	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
3168		20	Električna energija - distribucija	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3169		21	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
3170		22	Vodoinstalaterski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3171		23	Električarski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3172		24	Gradevinsko obrtnički radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3173		25-2012-EBV	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
3174		26	Tehnički pregled i registracija vozila	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3175		27	Ostale poštanske usluge	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3176		28-2012-EBV	Razni prehrambeni proizvodi i pića	10.000,00	10.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
3177		29-2012-EBV	Sitna uredska oprema	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
3178		30	Usluge popravaka i održavanja klima uređaja	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
3179		31	Najam vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3180		32	Radna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3181		33	Zaštitna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3182		1023-2012-EBV	Tečaj javne nabave; radionice i seminari za pravnu službu; radionice i seminari iz područja EU; radionice, seminari i sl. iz područja zaštite i očuvanja spomenika kulture i prirode	7.300,00	7.300,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
3183		1024-2012-EBV	Tiskanice za izvoz kulturnih dobara (N.N.)	700,00	700,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
3184		1025-2012-EBV	Uredska oprema - Stolni planeri, rokovnici, arhivske kutije	3.300,00	3.300,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
3185		1026-2012-EBV	Objava oglasa, poziva i natječaja u tiskovinama	46.200,00	46.200,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	
3186		1027-2012-EBV	Fotogrametrijske usluge, kontrola i pregledi tehničke dokumentacije i građevina, razna ispitivanja, analize, valorizacije i sl.	30.800,00	30.800,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
3187		1028-2012-EBV	PVC galanterija (čaše, žlice, vilice, žlice, tanjuri)	125,00	125,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
3188		1029-2012-EBV	Staklene čaše	125,00	125,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
3189	N	3201-2012-EBV	Razni prehrambeni proizvodi i pića (za potrebe reprezentacije ureda Pročelnika)		1.072,66	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	7 dana
3190	N	3219-2012-EBV	Restoranske usluge - za potrebe reprezentacije Pročelnika povodom Božića		3.272,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	3 dana
3191		1030-2012-EBV	Baterije za fotoaparate i fotografska oprema	2.000,00	2.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
3192		1031-2012-EBV	Izrada fotografija, negativa, scaniranje fotografija, izrada preslika arhivske građe, fotografske i tiskarske usluge	3.900,00	3.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
3193		1032-2012-EBV	Programski paket link2 S++ -za sekundarnu dokumentaciju sa održavanjem (za arhivu)	21.400,00	21.400,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	
3194	N	3202-2012-EBV	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana (npr. vijenac, rezano cvijeće, cvijeće u tegli, ukrasne tegle za cvijeće, bor...) - za potrebe božićnog ukrašavanja Zavoda		939,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	7 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3195		2672-2012-EBV	Tečajevi i stručni ispiti	1.400,00	1.400,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
3196		2673-2012-EBV	Sredstva za pranje suda i dr. (sredstva za pranje i čišćenje, spužvice i krpe za pranje, papirnati ručnici i sl.)	500,00	500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
3197		3157-2012-EBV	Razni prehrambeni proizvodi i pića (ne gazirana voda 1,5 l)	144,00	144,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studenj	
			A/ Ukupno tzv. bagatelna nabava:	203.394,00	208.677,66				
			B/ Ukupno 70.000,00 i više:	0,00	0,00				
			GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE SVEUKUPNO (A + B):	203.394,00	208.677,66				

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			19. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ						
3198	P	1-2012-EMV	Pružanje usluga putničkih agencija za hotelski smještaj u zemlji i inozemstvu i zračni prijevoz	128.792,00	530.300,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
3199		2-2012-EBV	Restoranske usluge	19.167,00	19.167,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
3200		3-2012-EMV	Catering	35.000,00	35.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
3201		4	Usluge cestovnog prijevoza putnika	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3202		5	Usluge željezničkog prijevoza putnika	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
3203		6	Pravne usluge - odvjetničke usluge	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3204		7	Stručna literatura	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
3205		8	Tiskovine	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
3206		9-2012-EMV	Sistematski pregled	33.700,00	33.700,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3207		10	Medicina rada (npr. preventivni i periodički pregledi)	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
3208		11-2012-EBV	Sanitarne knjižice	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
3209		12	Usluga hitne medicinske pomoći	0,00	0,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3210		13-2012-EMV	Usluge prevođenja (pisani, simultani i konsekutivni)	73.100,00	73.100,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
3211		14-2012-EBV	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana (npr. vijenac, rezano cvijeće, cvijeće u tegli, ukrasne tegle za cvijeće, bor...)	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
3212		15	Najam prostora za razna događanja	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		
3213		16	Usluge osiguranja - vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3214		17	Usluge osiguranja - od nezgode	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		4 godine (s više gospodarskih subjekata)
3215		18-2012-EMV	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja, tečajevi i stručni ispiti	102.000,00	102.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
3216		19	Električna energija - opskrba	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
3217		20	Električna energija - distribucija	0,00	0,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3218		21	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum		2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
3219		22	Vodoinstalaterski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3220		23	Električarski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3221		24-2012-EMV	Gradevinsko obrtnički radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
3222		25	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
3223		26	Tehnički pregled i registracija vozila	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3224		27	Ostale poštanske usluge	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3225		28	Razni prehrambeni proizvodi i pića	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3226		29	Sitna uredska oprema	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica		12 mjeseci
3227		30-2012-EMV	Usluge popravaka i održavanja klima uređaja	850.000,00	850.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	svibanj	2 godine (s jednim gospodarskim subjektom)
3228		31	Najam vozila	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3229		32	Radna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci
3230		33	Zaštitna obuća, odjeća i odjevni dodaci	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi		12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3231		1033-2012-EBV	Hitne dostave u i izvan Hrvatske/DHL/	13.000,00	13.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	siječanj	12 mjeseci
3232		1034-2012-EBV	Objave oglasa (objava javnih natječaja za dodjelu finansijskih potpora udrugama, subvencija i ostale objave)	48.000,00	48.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	siječanj	11 mjeseci
3233		1035-2012-EBV	Komunalne usluge (zbrinjavanje opasnog otpada iz garaže)	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	11 mjeseci
3234		1036-2012-EBV	Zdravstvene usluge - obvezne (tečaj higijenskog minimuma)	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	
3235		1037-2012-EBV	Ovjere dokumenata - javni bilježnici i dr.	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	siječanj	11 mjeseci
3236		1038-2012-EBV	Održavanje hortikulturnih površina uz "Villu Zagreb" u M. Dragi	3.500,00	3.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	11 mjeseci
3237		1039-2012-EBV	Hortikulturno održavanje zelenila u sklopu "Palače Dverce"	2.000,00	2.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	11 mjeseci
3238		1040-2012-EBV	Pranje posteljine, stolnjaka i ostalog u "Villi Zagreb" u M. Dragi	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	srpanj	11 mjeseci
3239		1041-2012-EBV	Održavanje sitnih uređaja različitih namjena, alata, strojeva u radionici, parkirnih stupića i sl.	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
3240		1042-2012-EBV	Održavanje uređaja u protueksplozijskoj izvedbi u kotlovnica objekata gradske uprave	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
3241		1043-2012-EBV	Zamjena pogonskih mehanizama na ulaznim automatskim vratima, istok i zapad, Trg S. Radića 1	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	30 dana
3242		1044-2012-EBV	Održavanje automatskih vrata i parkirnih rampi	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
3243		1045-2012-EBV	Izrada projektne troškovničke dokumentacije za rekonstrukciju elektroinstalacija (glavni razdjelnik, usponski vodovi, katni razdjelnici i katni razvod): Područni ured Centar, Područni ured Maksimir, Područni ured Trešnjevka, Ulica Grada Vukovara 56-60, Područni ured Črnomerec	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	6 mjeseci
3244		1046-2012-EBV	Usluga stručnog nadzora nad radovima	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
3245		1047-2012-EBV	Razni radovi temeljem hitnih intervencija u objektima Gradske uprave koje nije moguće unaprijed predvidjeti	39.070,00	39.070,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3246		1048-2012-EBV	Razni radovi temeljem posebnih zahtjeva Gradskih upravnih tijela	24.793,00	24.793,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
3247		1049-2012-EBV	Izrada projekata izvedenog stanja instalacija hidrantske mreže, vodovoda i kanalizacije za za objekte Područni ured Susedgrad, Područni ured Čmomerec i Područni ured Novi Zagreb	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	60 dana
3248		1050-2012-EBV	Izrada projekta za sanaciju ravnog krova, Područni ured Trešnjevka	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	30 dana
3249		1051-2012-EBV	Izvedba radova na zamjeni bravarske stijene na stubištu, Jagićeva 31	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	30 dana
3250		1052-2012-EBV	Izrada projektne troškovničke dokumentacije za uređenje sanitarnih čvorova: Trg S. Radića 1, Područni ured Maksimir, Područni ured Trešnjevka, Ulica Grada Vukovara 56-60, Područni ured Čmomerec i Područni ured Medveščak	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	60 dana
3251		1053-2012-EBV	Izrada projekta za rekonstrukciju garaže - Trg Stjepana Radića 1	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	6 mjeseci
3252		1054-2012-EBV	Revizija i dopuna projektne dokumentacije rekonstrukcije staklenog krova atrija, Trg S. Radića 1	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	6 mjeseci
3253		1055-2012-EBV	Uređenje vjenčane dvorane, Ulica grada Vukovara 56-60	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	30 dana
3254		1056-2012-EBV	Izrada projekta za uređenje objekta gradske uprave, Draškovićeva 25	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	45 dana
3255		1057-2012-EBV	Dobava i montaža EE info galerije	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	30 dana
3256		1058-2012-EBV	Projekt sanacije stubišta istok, Trg S. Radića 1	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	45 dana
3257		1059-2012-EBV	Projekt invalidskog pristupa u objekt gradske uprave Republike Austrije 18	10.000,00	10.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	30 dana
3258		1060-2012-EBV	Dobava i montaža natpisa i oznaka gradskih upravnih tijela	3.500,00	3.500,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	12 mjeseci
3259		1061-2012-EBV	Dobava novih i zamjena postojećih otirača	8.000,00	8.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	12 mjeseci
3260		1062-2012-EBV	Dobava i montaža protukliznih traka za stubišta	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	12 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3261		2007-2012-EBV	Izrada projekta za uređenje objekta gradske uprave, Ljudevita Posavskog 48	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica		
3262		1063-2012-EBV	Izrada promotivnog filma o energiji i klimatskim promjenama za infogaleriju	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	40 dana
3263		1064-2012-EBV	Izrada promidžbenog materijala u svrhu prezentacije Grada Zagreba na temu energije, klime i okoliša	16.000,00	16.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	40 dana
3264		1065-2012-EBV	Izrada plakata za EE info vitrine	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	30 dana
3265		1066-2012-EBV	Izrada priručnika za korištenje Energetskog informacijskog sustava	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	40 dana
3266		1067-2012-EBV	Izrada promidžbenog materijala za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	10 dana
3267		1068-2012-EBV	Izrada promidžbenog materijala na temu klimatskih promjena	5.000,00	5.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	10 dana
3268		1069-2012-EBV	Izrada vjetrenjača i balona za igraonice u dječjim vrtićima	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	30 dana
3269		1070-2012-EBV	Izrada promidžbenih majica za potrebe energetskih dana	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	30 dana
3270		1071-2012-EBV	Najam štandova za energetske izložbe na Trgu bana J.Jelačića	14.550,00	14.550,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	3 dana
3271		1072-2012-EBV	Najam prostora za plakatiranje (info vitrine i jumbo)	6.000,00	6.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	14 dana
3272		1073-2012-EBV	Izrada informativnog materijala vezano uz aktivnost "Green digital charter"	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	30 dana
3273		1074-2012-EBV	Usluga izrade godišnje bilance otpada Grad Zagreba	54.000,00	54.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	3 mjeseca
3274		1075-2012-EBV	Izrada informativnog materijala u vezi aktivnosti koje se odnose na projekte koji se mogu prijaviti na natječajne Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	60 dana
3275		1076-2012-EBV	Tematske publikacije o okolišu i održivom razvoju u cilju podizanja svijesti o zaštiti okoliša i održivom razvoju	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	120 dana
3276		2008-2012-EBV	Priprema tehničke dokumentacije za primjenu mjera energetske učinkovitosti i OIE na gradskim objektima za apliciranje na natječaj FZOEU	0,00	0,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	60 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3277		2013-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima ugradnjom solarnih sustava za pripremu potrošne tople vode u objektima dječjih vrtića i gradske uprave	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	180 dana
3278		2017-2012-EBV	Osiguranje prijevoza i smještaja za predavače i goste na međunarodnoj konferenciji u okviru Zagrebačkog energetskeg tjedna	23.000,00	23.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	8 dana
3279		2674-2012-EBV	Usluga nabave avio-karata Zagreb Brussels, Bruxelles - Thessaloniki, Thessaloniki - Zagreb za dvije osobe, te usluga hotelskog smještaja u Brussels 3 noćenja s doručkom i u Thessaloniki 2 noćenja s doručkom, za dvije osobe	26.668,00	26.668,00	bagatelna nabava	narudžbenica	veljača	8 dana
3280		2675-2012-EBV	Usluga hotelskog smještaja u Varaždinu 1 noćenje s doručkom, za jednu osobu	417,00	417,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	8 dana
3281		2676-2012-EBV	Usluga nabave avio-karata Zagreb - Sarajevo - Zagreb, za dvije osobe	5.576,00	5.576,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	8 dana
3282		2677-2012-EBV	Usluga nabave avio-karata Zagreb - Hannover i hotelski smještaj u Hannoveru 6 noćenja s doručkom, za dvije osobe	15.082,00	15.082,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	8 dana
3283		2678-2012-EBV	Usluga nabave avio-karata Zagreb - Amsterdam - Zagreb i hotelski smještaj u Amsterdamu 3 noćenja s doručkom, za jednu osobu	5.442,00	5.442,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	8 dana
3284		2679-2012-EBV	Usluga nabave avio-karata Zagreb-Hannover - Zagreb; Zagreb - Hannover; Hannover - Porto; Porto - Zagreb; hotelski smještaj u Hannoveru 3 noćenja s doručkom za dvije osobe; hotelski smještaj u Guimaraesu 2 noćenja s doručkom za jednu osobu; hotelski smještaj u Portu 1 noćenje s doručkom za jednu osobu	19.136,00	19.136,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	8 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3285		2680-2012-EBV	Usluga nabave avio-karata Zagreb - Malta - Zagreb i hotelski smještaj u Malti 4 noćenja s doručkom, za dvije osobe	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	8 dana
3286		2681-2012-EBV	Usluga hotelskog smještaja u Mariboru, 2 noćenja s doručkom, za dvije osobe	4.000,00	4.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	8 dana
3287		2682-2012-EBV	Usluga nabave avio-karata Zagreb-Brussels - Zagreb i hotelski smještaj u Brussels 4 noćenja s doručkom, za dvije osobe	22.000,00	22.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	8 dana
3288		2683-2012-EBV	Usluga nabave avio-karata Zagreb-Frankfurt- Zagreb i povratnih karata za vlak Frankfurt - Hagen, te hotelski smještaj u Hagenu 6 noćenja s doručkom, za dvije osobe	20.344,00	20.344,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	8 dana
3289		2684-2012-EBV	Restoranske usluge - Zagrebački energetska tjedan	5.520,00	5.520,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	1 dan
3290		2685-2012-EBV	Usluge Cateringa - Zagrebački energetska tjedan	56.802,00	56.802,00	bagatelna nabava	narudžbenica	travanj	6 mjeseci
3291		2686-2012-EBV	Usluge prevodenja (pisani, simultani i konsekutivni)	9.825,00	9.825,00	bagatelna nabava	narudžbenica	ožujak	30 dana
3292		2687-2012-EBV	Izrada informativnog videomaterijala o energiji i klimi za učenike srednjih škola	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	svibanj	40 dana
3293		2688-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima ugradnje fotonaponskih sustava	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	90 dana
3294		2689-2012-EBV	Stručni nadzor nad radovima ugradnje daljinskog očitavanja potrošnje energenata	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
3295		2690-2012-EBV	Tiskanje promotivnih i informativnih materijala u svrhu kampanje "Moj zeleni Zagreb"- otpad	48.000,00	48.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	lipanj	60 dana
3296		2844-2012-EBV	Izrada tehničke dokumentacije uvođenja sustava daljinskog očitavanja potrošnje energenata u zgradama u vlasništvu Grada zagreba - osnovne škole	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	kolovoz	120 dana
3297		2845-2012-EBV	Energetska certifikacija zgrada gradske uprave II faza	52.000,00	52.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	90 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3298		3158-2012-EBV	Usluge nabave avio - karata Zagreb - Dortmund - Zagreb i povratnih karata za vlak Dortmund - Hagen , te hotelski smještaj u Hagenu, 4 noćenja s doručkom za dvije osobe	22.808,00	22.808,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	8 dana
3299	N	3193-2012-EBV	Reprezentacija - konzumacija jela i pića - Projekt LEAP (ručak i večera)		3.230,40	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	
3300		3159-2012-EBV	Usluge nabave avio - karata Zagreb - Brussels - Zagreb, te usluga hotelskog smještaja u Brussels, 2 noćenja s droučkom za jednu osobu	8.400,00	8.400,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	8 dana
3301		3160-2012-EBV	Usluge nabave avio - karata Zagreb - Brussels - Zagreb, te usluga hotelskog smještaja u Brussels, 4 noćenja s droučkom za dvije osobe	24.000,00	24.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	8 dana
3302	N	3211-2012-EBV	Usluge nabave avio - karte Zagreb - Atena - Zagreb i hotelski smještaj u Ateni, 4 noćenja s doručkom za jednu osobu		4.483,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	
3303	N	3194-2012-EBV	Usluge nabave avio - karte Zagreb - Brussels - Zagreb i hotelski smještaj u Brusselsu, 1 noćenje s doručkom za tri osobe		15.273,00	bagatelna nabava	narudžbenica	prosinac	
3304		3161-2012-EBV	Usluge nabave avio - karata Zagreb - Krakow - Zagreb, te usluga hotelskog smještaja u Krakowu, 4 noćenja s doručkom za dvije osobe	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	8 dana
3305		3162-2012-EBV	Usluge nabave avio - karata Zagreb - Southampton - Zagreb, usluga nabave karata za vlak, te usluga hotelskog smještaja u Southamptonu 3 noćenja s doručkom za dvije osobe	13.000,00	13.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	8 dana
3306		3163-2012-EBV	Restoranske usluge - konzumacija jela i pića - EUROCITIES (ručak za 8 osoba, večera za 6 osoba)	3.332,80	3.332,80	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	8 dana
3307		3164-2012-EBV	Usluge prijevoda SEC Newsletter 4 u sklopu projekta "Energy for Mayors"	2.900,00	2.900,00	bagatelna nabava	narudžbenica	rujan	8 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3308		3165-2012-EBV	Usluge nabave podataka o potrošnji električne energije za objekte u vlasništvu Grada Zagreba	69.000,00	69.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	15 dana
3309		3166-2012-EBV	Usluge nabave avio - karata Zagreb -Berlin - Zagreb, te usluga hotelskog smještaja u Berlinu 2 noćenja s doručkom za jednu osobu	6.000,00	6.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	listopad	16 dana
3310		3167-2012-EBV	Usluge nabave avio -karate Zagreb - Sofija - Zagreb, te usluga hotelskog smještaja u Sofiji 3 noćenja s doručkom, za dvije osobe	7.116,00	7.116,00	bagatelna nabava	narudžbenica	studeni	7 dana
			A/ Ukupno tzv. bagatelna nabava:	1.687.648,80	1.710.635,20				
3311		1077-2012-EMV	Prijenos i prijevoz namještaja, arhivske građe i ostalog	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	prosinac	12 mjeseci
3312		1078-2012-EMV	Usluge dobave stakla i staklarski radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	studeni	12 mjeseci
3313		1079-2012-EMV	Čišćenje i dezinfekcija klimatizacijskih i ventilacijskih sustava	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	12 mjeseci
3314		1080-2012-EMV	Održavanje agregata	150.000,00	150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
3315		1081-2012-EMV	Automatska regulacija termotehničkih instalacija	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	12 mjeseci
3316		1082-2012-EMV	Održavanje UPS-a (neprekidno napajanje)	120.000,00	120.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
3317		1083-2012-EMV	Održavanje dizala	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
3318		1084-2012-EMV	Održavanje instalacija grijanja, ventilacija i plinskih instalacija	700.000,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
3319		1085-2012-EMV	Roletarski radovi	100.000,00	100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	12 mjeseci
3320		1086-2012-EMV	Sanacija stubišta istočnom ulazu objekta Trg S.Radića 1	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
3321		1087-2012-EMV	Izvedba radova na obnovi krovnog pokrova, Područni ured Medveščak	750.000,00	750.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	90 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3322		1088-2012-EMV	Zamjena ventilokonvektora, instalacija grijanja i hlađenja i opreme u toplinskoj stanici, Jagićeva 31	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	60 dana
3323		1089-2012-EMV	Ugradnja solarnih sustava za pripremu potrošne tople vode u objektima gradske uprave Grada Zagreba	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	90 dana
3324		1090-2012-EMV	Rekonstrukcija sanitarnih čvorova na III i II katu istok, Trg S. Radića 1	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	120 dana
3325		1091-2012-EMV	Izvedba radova na uređenju sanitarnog čvora (uključivo invalidski), Područni ured Trešnjevka	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	45 dana
3326		1092-2012-EMV	Soboslikarski i ličilački radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	listopad	12 mjeseci
3327		1093-2012-EMV	Podopolagački radovi	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	12 mjeseci
3328		1094-2012-EMV	Zamjena tepih staza na stubištu i hodnicima u objektu Stare gradske vijećnice	125.000,00	125.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	40 dana
3329		1095-2012-EMV	Sanacija dizala u objektu Dukljaninova 3	220.000,00	220.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	60 dana
3330		1096-2012-EMV	Uređenje čajne kuhinje na I katu, Područni ured Centar	230.000,00	230.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	60 dana
3331		1097-2012-EMV	Zamjena kotla za centralno grijanje, Područni ured Centar	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	30 dana
3332		1098-2012-EMV	Izvođenje radova na odvodnji fekalne vode iz objekta depadanse Mošćenička Draga	85.000,00	85.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	60 dana
3333		1099-2012-EMV	Promjena UPS baterija u objektima Područni ured Peščenica i Područni ured Susjedgrad	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	veljača	30 dana
3334		1100-2012-EMV	Tiskanje promotivnih i informativnih materijala	401.100,00	401.100,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	12 mjeseci
3335		1101-2012-EMV	Ugradnja fotonaponskog sustava na zgradama gradske uprave - II faza	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	6 mjeseci
3336		1102-2012-EMV	Ugradnja solarnih kolektora za pripremu PTV na zgradama gradske uprave	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	90 dana
3337		1103-2012-EMV	Uvođenje sustava daljinskog očitavanja potrošnje energenata u zgradama gradske uprave	600.000,00	600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	6 mjeseci

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3338		1104-2012-EMV	Energetski pregledi zgrada u vlasništvu Grada Zagreba - dječji vrtići, II faza	240.000,00	240.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	60 dana
3339		1105-2012-EMV	Izrada tehničke dokumentacije za primjenu OIE na objektima u vlasništvu Grada Zagreba (mjera 2 iz Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije)	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
3340		1106-2012-EMV	Izrada tehničke dokumentacije za obnovu toplinske izolacije vanjske ovojnice zgrada i zamjene dotrajale stolarije (mjera 5 i 6 iz Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije)	150.000,00	150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	60 dana
3341		1107-2012-EMV	Izrada tehničke dokumentacije uvođenja sustava daljinskog očitavanja potrošnje energenata u zgradama u vlasništvu Grada Zagreba - II faza	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	60 dana
3342		1108-2012-EMV	Izrada tehničke dokumentacije za sustav za napajanje električnih vozila, Trg Stjepana Radića 1	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	60 dana
3343		1109-2012-EMV	Izgradnja sustava za napajanje električnih vozila, Trg Stjepana Radića 1	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	50 dana
3344		1110-2012-EMV	Energetska certifikacija zgrada gradske uprave	81.000,00	81.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	60 dana
3345		1111-2012-EMV	Priprema tehničke dokumentacije za primjenu mjera energetske učinkovitosti i OIE na gradskim objektima za apliciranje na natječaj FZOEU	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	60 dana
3346		1112-2012-EMV	Implementacija sustava OIE na zgradama Grada Zagreba - dječji vrtići, II faza	930.000,00	930.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	60 dana
3347		1113-2012-EMV	Energetski informacijski sustav, II faza	1.250.000,00	1.250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	6 mjeseci
3348		1114-2012-EMV	Izrada revizije Akcijskog plana energetske održivog razvitka Grada Zagreba	160.000,00	160.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	120 dana
3349		1115-2012-EMV	Izrada Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije za 2013-2015 i Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije za 2013	160.000,00	160.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	90 dana

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3350		1116-2012-EMV	Izrada Plana prilagodbe klimatskim promjenama - I. Faza	360.000,00	360.000,00	javne usluge iz Dodatka II. B.	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	150 dana
3351		1117-2012-EMV	Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju kotlovnica (mjera 6 iz SEAP-a)	260.000,00	260.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	90 dana
3352		1118-2012-EMV	Izrada strateške studije	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	8 mjeseci
3353		1119-2012-EMV	Revizija nacrtu Programa zaštite okoliša Grada Zagreba	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	6 mjeseci
3354		1120-2012-EMV	Mjerenja koncentracija PM _{2,5} čestica na postajama gradske mreže	80.000,00	80.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	12 mjeseci
3355		1121-2012-EMV	Mjerenje i praćenje kakvoće zraka u gradskoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka 2012	960.000,00	960.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	12 mjeseci
3356		1122-2012-EMV	Uspostava tehničkih uvjeta za mjernu postaju za mjerenje kakvoće zraka u Sesvetama (I faza)	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	7 mjeseci
3357		1123-2012-EMV	Prva faza usluge Sustav upravljanja kakvoćom zraka u Gradu Zagrebu	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	8 mjeseci
3358		1124-2012-EMV	Prva faza usluge kapacitet biomase na području Grada Zagreba	200.000,00	200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	srpanj	5 mjeseci
3359		1125-2012-EMV	Lokalna agenda 21 - izrada strateškog okvira	144.000,00	144.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	4 mjeseca
3360		1126-2012-EVV	Izrada strateške karte buke Grada Zagreba	2.100.000,00	2.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	10 mjeseci
3361		1127-2012-EMV	Izrada stručne podloge za donošenje odluke o dozvoljenom prekoračenju razine buke	170.000,00	170.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	120 dana
3362	P	1128-2012-EMV	Prijedlog intervencija u okoliš s ciljem zaštite vodnih staništa	0,00	244.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	travanj	6 mjeseci
3363	B	1129-2012-EMV	Novelacija mjera zaštite u zonama sanitarne zaštite	123.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	ožujak	6 mjeseci
3364	B	1130-2012-EMV	Aktivnosti i mjere u cilju zaštite zagrebačkog vodonosnika	120.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	svibanj	120 dana
3365		2691-2012-EMV	Uskladjivanje Strateške studije i Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba	100.000,00	100.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	lipanj	3 mjeseca

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabave od N-novo P-promjena B-brisano	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) -Plan nabave od 14.02.2012., Izmjena i dopuna od 18.04.2012., Izmjena i dopuna od 30.05.2012., Izmjena i dopuna od 10.07.2012., Izmjena i dopuna od 24.08.2012. i Izmjene i dopune od 15.11.2012.	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3366		2846-2012-EMV	Izrada tehničke dokumentacije za postavu solarnih kolektora za PTV na objektima Grada Zagreba (Dječji vrtići)	150.000,00	150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	150 dana
3367		2847-2012-EMV	Ugradnja solarnih sustava za pripremu PTV u objektima Grad Zagreba (Domovi za starije i nemoćne - 1. faza)	240.000,00	240.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	90 dana
3368		2848-2012-EMV	Ugradnja solarnih sustava za pripremu potrošne tople vode u objektima gradske uprave Grada Zagreba - 2. faza	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	90 dana
3369		2849-2012-EMV	Energetski pregled zgrada u vlasništvu Grada Zagreba - osnovne škole	232.000,00	232.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz	150 dana
3370		2850-2012-EMV	Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju koltovnica (mjera 6 iz SEAP-a) - II. Faza	260.000,00	260.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	rujan	180 dana
3371		3158-2012-EVV	Izrada Studije izvodljivosti za Centar za gospodarenje otpadom Grada Zagreba	1.550.000,00	1.550.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	studen	
			B/ Ukupno 70.000,00 i više:	17.984.992,00	18.387.500,00				
			GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ SVEUKUPNO (A + B):	19.672.640,80	20.098.135,20				