

GRAD ZAGREB, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, MB: 2576651, OIB: 61817894937, što ga zastupa gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

GIP PIONIR d.o.o., Zagreb, Zagrebačka cesta 145b, MB:3797155, OIB: 38262788673, što ga zastupa direktor Ranko Predović, dipl.ing.građ. (u daljnjem tekstu: Izvođač)

sklapaju

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
URED ZA JAVNU NABAVU
REGISTAR UGOVORA

U G O V O R
O IZGRADNJI NOVE ŽIČARE SLJEME

70/2019

GRUPA 1. RADOVI IZGRADNJE NOVE ŽIČARE SLJEME

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

1. Ovim Ugovorom o izgradnji nove žičare Sljeme, Grupa 1. Radovi izgradnje nove žičare Sljeme (dalje: Ugovor), Naručitelj povjerava, a Izvođač preuzima obvezu izvođenja radova izgradnje žičare Sljeme uključujući nabavu i ugradnju materijala, opreme, uređaja i namještaja, prema pripadajućoj projektnoj dokumentaciji izrađenoj od trgovačkog društva Elektroprojekt d.d. i opisano Troškovnikom, na temelju Odluke o odabiru (KLASA: 400-01/18-006/144) a sve u skladu s uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi i Ponudom broj P-029-018 koji čine sastavni dio ovog Ugovora.
2. U privitku ovog Ugovora nalaze se, Ponudbeni list, Troškovnik, Izjave o raspolaganju resursima, Izjava o jamstvenom roku, Popis tehničkih stručnjaka uključenih u Ugovor.

CIJENA

Članak 2.

1. Cijena za radove iz članka 1. ovog ugovora bez PDV-a iznosi **299.790.853,96 kn**
PDV iznosi **74.947.713,49 kn**.
Ukupna cijena s PDV-om iznosi **374.738.567,45 kn**.
2. Jedinične cijene iz Troškovnika konačne su i nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ovog Ugovora.

3. Ugovorna cijena pokriva sve obveze Izvođača iz ovog Ugovora i sve što je potrebno za izvođenje i završetak ugovornih radova i otklanjanje svih nedostataka prema priloženom ugovornom troškovniku, uključivo ali se ne ograničavajući na sve troškove privremenog prava prolaza koja su mu potrebna, uključivo i one za pristup na gradilište; troškove pripremnih radova; po potrebi postavljanje privremenih gradilišnih objekata (baraka, kontejnera i sl); troškove priključaka gradilišta; režije gradilišta; troškove za rad neophodnih instalacija; troškove mjera osiguranja sudionika u gradnji i prolaznika; troškove vezane uz prekomjerno opterećenje cesta; troškove pribavljanja suglasnosti i dozvola; troškove eventualnog zauzeća javnih prometnih površina; troškove eventualne štete nastale uslijed građenja uključivo oštećenja na mreži nerazvrstanih cesta, komunalne infrastrukture i opreme; trošak odvoza otpada na deponij i zbrinjavanja otpada; troškovi održavanja i čišćenja gradilišta; privremena regulacija prometa, ostali sporedni troškovi kao i svi drugi troškovi i izdaci Izvođača potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti građevine i primopredaje građevine na uporabu.
4. Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.

Članak 3.

1. Smatra se da je Izvođač upoznat o svim rizicima, eventualnim nepredviđenim izdacima i drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove.
2. Smatra se da je Izvođač prije podnošenja ponude obišao predmetnu lokaciju, upoznao se sa svim potrebnim saznanjima koja mogu imati utjecaj na izračun cijene (lokacija, deponije, postojeće stanje građevine, uvjeti i način izvođenja radova, blizina susjednih građevina, prometni pristup i sl.), upoznao se sa svim bitnim elementima koji imaju utjecaj na organizaciju gradilišta, proučio dokumentaciju za izvođenje radova, došao do svih potrebnih podataka koji utječu na izvođenje radova te ponudu izradio na temelju svih tih saznanja.
3. Izvođač nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat s okolnostima vezanim uz izvođenje radova.

ROKOVI, DINAMIKA I MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

Članak 4.

1. Izvođač se obvezuje ugovorene radove izvršiti i predati Naručitelju u roku 15 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao koji se upisuje u građevinski dnevnik.
2. Izvođač je obvezan u roku 5 mjeseci od uvođenja u posao izvršiti sve potrebne radove za osiguranje preduvjeta za montažu opreme (građevinski radovi na izgradnji garaže, svih temelja stupova duž koridora, temelja postrojenja u objektima i infrastrukture duž koridora

(u daljnjem tekstu: osiguranje preduvjeta za montažu žičare), a sve sukladno članku 12. ovog Ugovora

3. Izvođač je obavezan organizirati dostatan broj radnika, ekipa i mehanizacije koji će osigurati potrebnu dinamiku izvođenja radova kroz sve dane u tjednu.
4. Promjenu roka iz stavka 1. ovog članka ugovorne strane moraju ugovoriti dodatkom ovom ugovoru.
5. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se predaja Izvođaču gradilišta, na kome se može nesmetano započeti sa izvođenjem radova, sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom propisanom Zakonom o gradnji ili podzakonskim propisima o čemu se sastavlja zapisnik, otvara građevinski dnevnik i vrše potrebni upisi.
6. Naručitelj je dužan nadležnom tijelu najkasnije u roku 8 dana prije početka građenja sukladno članku 131. Zakona o gradnji pisano prijaviti početak građenja i osigurati provedbu iskolčenja građevine.
7. Naručitelj će Izvođača uvesti u posao za cijelu zonu obuhvata, a Izvođač je po uvođenju u posao dužan započeti radove na svim objektima i trasi žičare istovremeno.
8. Završetkom ugovornih radova smatra se dan kada je potpisan i ovjeren Zapisnik o primopredaji po ovlaštenom predstavniku Naručitelja, Izvođača i nadzornog inženjera, a od kojeg dana teče jamstveni rok.
9. U slučaju zastoja radova ili produžetka rokova za koje je odgovoran Naručitelj, Izvođač nema pravo na naknadu troškova koji se odnose na izmaklu korist ili neimovinsku štetu.
10. Mjesto izvođenja radova je Grad Zagreb, Park prirode Medvednica.

Članak 5.

1. Rok izvođenja radova iz članka 4. stavka 1. i stavka 2. ovog Ugovora produljit će se:
 - u slučajevima u kojima je Izvođač zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja bio spriječen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima smatraju se okolnosti koje nastupe nakon sklapanja ovog Ugovora, a čije nastupanje Izvođač u trenutku sklapanja Ugovora nije mogao predvidjeti i koji su takve prirode da je Izvođač zbog njih bio spriječen izvoditi radove prema planu iz članka 6. stavka 1. Razlogom produljenja roka završetka radova mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje Izvođač nije sam uzrokovao;
 - zbog nepovoljnih vremenskih prilika, i to za broj dana za koji nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova u skladu s planom iz članka 6. stavka 1. ovog Ugovora.

Nepovoljne vremenske prilike se utvrđuju evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova ovjerenih po nadzornom inženjeru u građevinskom dnevniku;

- ako dođe do povećanja posla koji opravdava promjenu roka, a za što se nije znalo u vrijeme izrade dokumentacije;
 - ako Naručitelj izda Izvođaču pisani nalog o obustavi radova.
2. U slučaju eventualnog nastupanja događaja iz alineje 1. i 2. prethodnog stavka ovog članka, Izvođač je dužan upisom u građevinski dnevnik, odmah a najkasnije u roku 3 dana od dana nastanka razloga za produženje roka upozoriti Naručitelja preko glavnog nadzornog inženjera, te zatražiti suglasnost za produženje roka.
 3. Izvođač će u roku 7 dana od naloga nadzornog inženjera upisanog u građevinski dnevnik, dostaviti revidirani plan iz članka 6. iz kojeg će biti vidljiv novi rok završetka radova.

Članak 6.

1. Izvođač je obvezan u roku od 15 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora, dostaviti ovlaštenom predstavniku Naručitelja detaljan plan izvođenja radova - dinamički plan (u daljnjem tekstu: Plan), u obliku određenom od strane ovlaštenog predstavnika Naručitelja i ovjeren od strane glavnog nadzornog inženjera. Plan obuhvaća redoslijed kojim Izvođač namjerava izvoditi radove uključujući predviđeno vremensko trajanje po svakoj pojedinoj aktivnosti, te brojem angažiranih radnika koji će biti prisutni na gradilištu po svakoj pojedinoj aktivnosti, kako za Izvođača, tako i za svakog podugovaratelja. Plan će predstavljati sastavni dio ovog Ugovora.
2. Na zahtjev Naručitelja, Izvođač je obvezan dostavljati mjesečne dinamičke planove sa naznakom raspoloživih resursa za izvršenje ugovora. Mjesečni dinamički plan mora biti usklađen sa Planom iz stavka 1. ovog članka.
3. Ako Izvođač niti nakon ponovljenog poziva Naručitelja na dostavu mjesečnog dinamičkog plana isti ne dostavi ili ako isti nije usklađen sa Planom iz stavka 1. ovog članka Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora zbog neispunjenja ugovora, odnosno raskinuti ugovor.

Članak 7.

1. Ako Izvođač ne započne s radovima odmah po uvođenju u posao, odnosno ne dostavi Plan u roku iz članka 6. ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora zbog neispunjenja ugovora, odnosno pravo na raskid ovog Ugovora.
2. Ako Izvođač kasni s izvođenjem radova prema Planu iz članka 6. ovog Ugovora, a što je vidljivo iz upisa nadzornog inženjera u građevinski dnevnik, obvezan je u roku od 30 dana nadoknaditi zaostatke, te uskladiti izvođenje radova s Planom. U slučaju potrebe ili kašnjenja radova u odnosu na predviđenu dinamiku, rad noću se može organizirati samo

u području radova Donje postaje. U ostalim dijelovima gradilišta rad noću je zabranjen.

3. Ako se Izvođač ne pridržava Plana iz članka 6. ovog Ugovora u odnosu na broj prisutnih radnika na gradilištu, a što je vidljivo iz upisa nadzornog inženjera u građevinski dnevnik, obavezan je u roku 3 dana uskladiti broj angažiranih radnika na gradilištu s predviđenim brojem radnika iz Plana.
4. U slučaju da Izvođač ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje radova s Planom u roku iz stavka 2. ovog članka, Naručitelj ima pravo naplate ugovorne kazne, sukladno članku 20. ovog Ugovora. Ugovorna kazna se počinje obračunavati prvog sljedećeg dana od dana isteka roka iz stavka 2. ovog članka. Ako Izvođač, konzumacijom ugovorne kazne u maksimalnom iznosu iz članka 20. ovog Ugovora naplaćenom putem zadržavanja iznosa od privremenih situacija, i dalje ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje radova s Planom, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora odnosno raskinuti Ugovor.
5. Ako Izvođač u roku iz stavka 3. ovog članka ne uskladi predviđeni broj radnika s Planom, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora zbog neispunjenja ugovora, te zadržava pravo na raskid ovog Ugovora.

PRIVREMENA OBUSTAVA RADOVA

Članak 8.

1. Ovlašteni predstavnik Naručitelja može u svako doba narediti privremenu obustavu radova. Tijekom privremene obustave Izvođač će konzervirati radove, tj. zaštititi ih i osigurati od propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i ispravan način, uskladištiti opremu i materijale, te osigurati kontinuiranu kontrolu konzervacije.
2. Ovlašteni predstavnik Naručitelja će navesti i razlog obustave. Ako je Izvođač odgovoran za privremenu obustavu radova, neće se primjenjivati članak 9. ovog Ugovora, a Naručitelj ima pravo na naknadu štete koja mu je nastala zbog privremene obustave radova, kao i naplatu ugovorne kazne zbog zakašnjenja u izvršenju obveza do kojeg je došlo zbog privremene obustave radova. Svoja potraživanja po ovom stavku Naručitelj može naplatiti putem ugovorne kazne ili jamstva za uredno ispunjenje ugovora zbog neispunjenja ugovora.

Članak 9.

1. Ako Izvođač ima troškove zbog toga što je postupio prema uputama ovlaštenog predstavnika Naručitelja iz članka 8. i/ili zbog ponovnog nastavka radova i/ili ako dođe do kašnjenja u izvođenju radova u odnosu na dinamiku izvođenja radova prikazanu u Planu, Izvođač ima pravo na: produljenje roka za svako takvo zakašnjenje i plaćanje stvarnih

troškova koje je pretrpio zbog obustave.

2. Stvarnim troškovima koje je Izvođač pretrpio zbog obustave, smatraju se troškovi produžetka jamstava i polica osiguranja za razdoblje produljenja roka izvođenja radova, troškovi demobilizacije i mobilizacije na gradilištu zbog obustave radova, troškovi konzerviranja radova, troškovi čuvarske službe za vrijeme privremene obustave radova i troškovi angažmana instalirane opreme i postrojenja.
3. Iznos stvarnih troškova mora biti potvrđen od strane sudskog vještaka, angažiranog od strane Naručitelja.
4. Izvođač može izvršiti demobilizaciju gradilišta u slučaju obustave radova samo uz pisanu suglasnost ovlaštenog predstavnika Naručitelja, a ponovnu mobilizaciju je obvezan izvršiti u roku od najviše 5 dana od primitka odluke Naručitelja o ukidanju privremene obustave radova, te naloga o ponovnom početku izvođenja radova.
5. Izvođač nema pravo na nadoknadu izgubljene realizacije, izmakle dobiti ili nadoknadu drugih troškova gradilišta ili izvan njega i troškova mjesta na kojima se proizvode elementi za ugradnju.
6. Izvođač nema pravo na produljenje roka ili na plaćanje nastalih troškova zbog propusta da zaštiti, uskladišti ili osigura radove i opremu u skladu s člankom 8.

IZDAVANJE, OVJERA I PLAĆANJE SITUACIJA

Članak 10.

1. Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova, te po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige s dokaznicom mjera i priložima. Izvođač mora obračunati svoje radove tako da je Naručitelju moguće ispitati količinu, vrstu i obim radova. Izračunima količina obavezno priložiti dokaznicu mjera, nacрте, skice i druge dokaze.
2. Izvedene i ovjerene radove Izvođač će obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije.
3. Privremene situacije Izvođač ispostavlja u 5 primjeraka do 10-og u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu. Okončana situacija se ispostavlja nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda i ishoda uporabe dozvole, odnosno primopredaje radova. Situaciju na gradilištu, kao i građevinsku knjigu ovjerava nadzorni inženjer u roku od 5 dana od dana primitka. U slučaju da glavni nadzorni inženjer vrati situaciju Izvođaču na korekciju, takva situacija se ispostavlja s upisanim novim datum izdavanja.

4. Situaciju ovjerenu od strane nadzornog inženjera, zajedno s građevinskom knjigom i dokaznicom mjera i priložima, Izvođač dostavlja ovlaštenom predstavniku Naručitelja.
5. Naručitelj se obvezuje ovjerenu nespornu situaciju odnosno nesporni dio situacije platiti Ugovaratelju u roku 60 dana od dana zaprimanja iste na račun IBAN: HR8223400091100212232 kod Privredne banke Zagreb d.d.
6. Ako se dio Ugovora daje u podugovor tada će za radove koje će izvesti podugovaratelj, Naručitelj izvršiti plaćanje neposredno svakom podugovaratelju koji je naveden u Ugovoru, uz obvezno prilaganje računa, odnosno situacija podugovaratelja prema Izvođaču prethodno ovjerenih od strane Izvođača.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa za ukupnu vrijednost radova koje će izvesti Podugovaratelj KFK d.o.o. platiti u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka istog, na račun broj IBAN: HR8324020061100060984 otvoren kod Erste & Steiermärkische bank d.d.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa za ukupnu vrijednost radova koje će izvesti Podugovaratelj PAMETNA ENERGIJA d.o.o. platiti u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka istog, na račun broj IBAN: HR1124070001100392396 otvoren kod OTP banke Hrvatska d.d.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa za ukupnu vrijednost radova koje će izvesti Podugovaratelj GEOBIM d.o.o. platiti u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka istog, na račun broj IBAN: HR8423400091110143541 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa za ukupnu vrijednost radova koje će izvesti Podugovaratelj GEOKOL d.o.o. platiti u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka istog, na račun broj IBAN: HR4724840081101832203 otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa za ukupnu vrijednost radova koje će izvesti Podugovaratelj GRADKO d.o.o. platiti u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka istog, na račun broj IBAN: HR6223400091110679280 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa za ukupnu vrijednost radova koje će izvesti Podugovaratelj MONTGRADNJA LADIŠIĆ d.o.o. platiti u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka istog, na račun broj IBAN: HR2423600001101985898 otvoren kod Zagrebačke banke d.d.

7. Izvođač ne smije, bez suglasnosti Naručitelja, svoja potraživanja prema Naručitelju, po ovom Ugovoru, prenositi na treće osobe.

ODGOVORNA OSOBA ZA IZVOĐENJE RADOVA

Članak 11.

1. Glavnim Izvođačem radova imenuje se **GIP PIONIR d.o.o.** te će isti sukladno važećoj zakonskoj regulativi, biti odgovoran za međusobno usklađivanje izvođenja radova svih Izvođača, kao i za završetak svih radova u ugovornom roku.
2. Glavni izvođač radova će imenovati glavnog inženjera gradilišta. Glavni inženjer gradilišta odnosno pojedini voditelji radova mogu se imenovati samo u odnosu na ovlaštene inženjere za koje je Izvođač dokazao raspolaganje u Ponudi.
3. Glavni inženjer gradilišta odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, za međusobnu usklađenost provedbe obveza iz članka 54. Zakona o gradnji i ovog Ugovora te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova.
4. Ako tijekom građenja izvođač želi promijeniti glavnog inženjera ili voditelja radova, dužan je u pisanom obliku zatražiti odobrenje Naručitelja o spomenutoj izmjeni. Naručitelj može prihvatiti ili odbiti traženu izmjenu. Naručitelj može u pisanom obliku zatražiti izmjenu glavnog inženjera ili voditelja radova uz potrebu obrazloženja o traženoj izmjeni bez obveze sklapanja dodatka ovom Ugovoru, a Izvođač je dužan postupiti po pisanom traženju Naručitelja. Ako su uvjeti vezani za glavnog inženjera/voditelja radova bili propisani dokumentacijom o nabavi, zamjenski glavni inženjer/voditelj radova mora udovoljavati propisanim uvjetima.
5. Glavni inženjer gradilišta i voditelji radova moraju znati hrvatski jezik. U protivnom, Izvođač je obvezan osigurati prevoditelja o svom trošku.
6. Izvođač je obvezan osigurati prisutnost glavnog inženjera gradilišta na gradilištu za cijelo vrijeme izvođenja radova, a voditelja pojedinih radova za vrijeme kada se izvode radovi za koje su imenovani kao voditelji. U slučaju da ovlaštenu predstavnik Naručitelja odnosno glavni nadzorni inženjer utvrdi da na gradilištu nije prisutan glavni inženjer gradilišta odnosno voditelj/i radova, Izvođača će se upisom u građevinski dnevnik upozoriti na nepoštivanje ugovornih odredbi. U slučaju ponovljenog propusta, Naručitelj će naložiti privremenu obustavu radova a Naručitelj ima pravo na naknadu štete koja mu je nastala zbog privremene obustave radova, kao i naplatu ugovorne kazne zbog zakašnjenja u izvršenju obveza do kojeg je došlo zbog privremene obustave radova. Naručitelj svoja potraživanja može naplatiti putem ugovorne kazne ili putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
7. Glavni izvođač radova tijekom cijelog perioda trajanja radova osigurat će za obavljanje poslova nadzornih inženjera i predstavnika Naručitelja prostor koji čine minimalno dvije

sobe i jedna sala za sastanke za 40 osoba. Ured treba biti namješten, opskrbljen uredskom opremom, osobnim računalom s pisačima, telefonskim i fax uređajem, te nusprostorijama.

RADOVI ZA OSIGURANJE PREDUVJETA ZA MONTAŽU ŽIČARE

Članak 12.

1. Po osiguranju preduvjeta za montažu žičare, Izvođač će, putem nadzornog inženjera, pisanim putem obavijestiti ovlaštenog predstavnika Naručitelja.
2. Naručitelj se obvezuje u roku 5 dana od dana zaprimanja obavijesti Izvođača, organizirati pregled temelja, u smislu odgovaraju li isti uvjetima dobavljača sustava žičare Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Wolfurt, Austrija. Razdoblje od dana izdavanja obavijesti o osiguranju preduvjeta za montažu sustava žičare do pregleda temelja ne uračunava se u rok iz članka 4. stavka 2. ovog Ugovora.
3. Povjerenstvo za pregled temelja čine predstavnici dobavljača sustava žičare, predstavnici Izvođača, glavni nadzorni inženjer i ovlašteni inženjer geodezije, te ovlašteni predstavnik Naručitelja. Uspješno obavljeni pregled od strane Povjerenstva potvrdit će se Zapisnikom o ispunjenju preduvjeta za montažu sustava žičare.
4. Ako dobavljač sustava žičare, glavni nadzorni inženjer, ovlašteni inženjer geodezije i ovlašteni predstavnik Naručitelja utvrde određene nedostatke, isti su dužni najkasnije u roku 3 (tri) dana od dana pregleda dostaviti popis uočenih nedostataka i prijedlog otklanjanja istih. Razdoblje od dana pregleda do dostave popisa uočenih nedostataka i prijedloga otklanjanja istih ne uračunava se u rok iz članka 4. stavka 2. ovog Ugovora. Izvođač radova je obavezan otkloniti sve nedostatke iz popisa na način i u rokovima određenim od strane predstavnika naručitelja. Otklanjanje nedostataka iz ovog stavka nije razlog za produženje roka izvođenja radova.
5. Stvarna šteta (uključivo ali ne ograničavajući se na troškove ležarine, zastoja i kašnjenja prema dobavljaču sustava žičare), nastala Naručitelju uslijed kašnjenja Izvođača, uzrokovanog krivnjom Izvođača za pravodobno osiguranje preduvjeta za montažu sustava žičare, sukladno članku 4. stavku 2. ovog Ugovora, naplatit će se putem ugovorne kazne. Ugovorna kazna, u slučaju kašnjenja radova za osiguranje preduvjeta za montažu sustava žičare, počinje se obračunavati prvog sljedećeg dana istekom 5 mjeseci od dana uvođenja u posao.
6. U slučaju da se po isteku zadanog roka za otklanjanje nedostataka utvrđenih od strane ovlaštenog predstavnika Naručitelja utvrdi da isti nisu otklonjeni, odnosno ako se i dalje po nadzornom inženjeru geodezije utvrde odstupanja temelja od dozvoljenih tolerancija (tolerancija po dužini trase +/- 5 cm, po visini +/- 2cm, i odstupanje od uzdužne osi +/-

2cm, maksimalno odstupanje kuta površine nasjedanja stupa +/- 0,5 stupnjeva) što onemogućava dobavljača sustava žičare montažu sustava žičare, svi troškovi rušenja i ponovne izrade temelja, snosi Izvođač radova o svom trošku. Stvarna šteta (uključivo ali ne ograničavajući se na troškove ležarine, zastoja i kašnjenja prema dobavljaču sustava žičare) nastala Naručitelju uslijed neotklanjanja nedostataka odnosno postojanja nedostataka koji onemogućava dobavljača sustava žičare montažu sustava žičare naplatit će se iz jamstva za uredno izvršenje ugovora.

PROBNI UZORAK

Članak 13.

1. Izvođač je u obvezi, u roku 30 dana od dana sklapanja ovog Ugovora, dostaviti probni uzorak elementa spoja staklenog fasadnog i krovnog sistema u prirodnoj veličini.
2. Pregledom probnog uzorka od strane stručnog nadzora i ovlaštenog predstavnika Naručitelja analizirati će se uvjeti predviđeni Troškovnikom, uz zadržavanje prava Naručitelja da uzorak da na analizu i ovlaštenom neovisnom tijelu.
3. Ako se pregledom utvrdi da probni uzorak ne odgovara zahtjevima iz Troškovnika, Izvođač može u roku od najduže 3 (tri) dana ponoviti izradu probnog uzorka. Ako Izvođač u roku 3 (tri) dana ne dostavi ponovljeni probni uzorak, odnosno ukoliko ponovljeni probni uzorak ne udovoljava zadanim uvjetima Naručitelj će naplatiti jamstvo za uredno izvršenje ugovora te zadržava pravo raskida ugovora. Sve troškove pregleda, te izrade probnog uzorka snosi Izvođač.

OSTALE OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 14.

1. Izvođač se obvezuje:
 - tijekom izvršenja ugovornih obveza ponašati profesionalno, neovisno, etički i s pažnjom dobrog stručnjaka
 - izvoditi ugovorne radove u skladu s tehničkom dokumentacijom, uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi, Ponudom, odredbama ovog Ugovora, nalogima i uputama nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručitelja, pravilima struke, važećim standardima, normativima, prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, Posebnim uzancama o građenju (Službeni list 18/97 i NN 53/91), te svim pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji se odnose na predmet ovog Ugovora.,
 - sustavno i pažljivo pratiti izvođenje radova prema opisu, opsegu, vrstama i količinama u odnosu na ugovorni troškovnik i građevinsku dozvolu, kao i okolnosti na gradilištu, te o svemu pravovremeno izvještavati ovlaštenog predstavnika Naručitelja i nadzornog inženjera.
 - poduzeti mjere kojima će se spriječiti unošenje novih biljnih i životinjskih vrsta u park prirode Medvednica. Postupak predviđenih mjera je dužan obraditi u Planu iz članka 6.

- ugrađivati novu – ne korištenu (originalnu) opremu i uređaje, te sve radove izvoditi proizvodima (materijalima) sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, Zakonu o građevnim proizvodima i Zakonu o zaštiti okoliša i drugim odgovarajućim pozitivnim propisima za što treba predložiti odgovarajuće dokaze na zahtjev nadzornog inženjera. Izvođač će o svom trošku obavljati sva potrebna ispitivanja opreme i materijala, te pribaviti certifikate i ateste kojima se dokazuje kvaliteta ugrađene opreme, materijala i izvedenih radova, a prema propisima i uvjetima nadležnih tijela. Izvođač ne smije upotrebljavati građevinske materijale niti ugrađivati opremu bez odobrenja nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručitelja, a u slučaju da ih upotrijebi, snosi rizik i troškove koji mogu iz te osnove nastati.
- Izvođač je dužan kontrolu kvalitete uzetih uzoraka materijala i ateste za kvalitetu uzetih uzoraka izvršiti odnosno ishoditi kod ovlaštene institucije upisane u registar akreditacija Hrvatske akreditacijske agencije ili jednakovrijedne institucije.
- ugovoriti osiguranje gradilišta za vrijeme izvođenja radova i osiguranje od odgovornosti prema trećima, koje pokriva bilo kakvu štetu radnika Izvođača ili trećih osoba za slučaj nesreće sve do dana primopredaje.
- provoditi sva tekuća i prethodna ispitivanja (o svom trošku), što uključuje dostavu kompletne atestne dokumentacije te provedbu potrebnih funkcionalnih proba.
- ako se kontrolnim ispitivanjima koji su predviđeni tehničkim propisima utvrdi kakav nedostatak u kvaliteti materijala, opreme i/ili izvedenih radova, trošak provedenog ponovljenog kontrolnog ispitivanja snosi Izvođač. U slučaju utvrđenog nedostatka Izvođač je obavezan otkloniti nedostatak/e u roku koji odredi nadzorni inženjer u dogovoru sa ovlaštenim predstavnikom Naručitelja. Ako Izvođač ne otkloni nedostatak u zadanom roku, Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor. Troškove kontrolnog ispitivanja koji nisu predviđeni tehničkim propisima snosi Naručitelj ako rezultat pokaže da materijal odgovara traženim uvjetima.
- pridržavati u cijelosti općih i posebnih mjera sigurnosti na radu predviđenih pravilima struke i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, Zakonom o zaštiti na radu te Zakonom o zaštiti od požara u pogledu sigurnosti radnika na radilištu, prolaznika, prometa, čuvanja objekata na kojima se izvode radovi, opreme, okoline i susjednih objekata, kao i Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima. Izvođenje radova mora biti usklađeno sa važećim propisima, pravilima struke i važećim zakonima koji vrijede za izvođenje predmetnih radova. Izvođač je dužan na vlastiti trošak i vlastitu odgovornost osigurati i provoditi mjere zaštite na radu, odmah reagirati na uočene nedostatke u cilju otklanjanja istih, te na zahtjev nadzornog inženjera i koordinatora zaštite na radu ispraviti svaki nedostatak u zadanom roku. U protivnom, Naručitelj je ovlašten naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
- Prije uspostave gradilišta izraditi plan izvođenja radova u skladu s dodatkom V. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima

- organizirati rad na siguran način u skladu sa važećim Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom. Mjere zaštite na radu kao i mjere zaštite od požara predviđene gore navedenim zakonima i pravilnicima, Izvođač je dužan provoditi na svoj rizik i o svom trošku.
- odmah obustaviti izvođenje radova te usmeno bez odgađanja, a potom i pisanim putem obavijestiti Naručitelja o uočenim nedostacima koji mogu ugroziti sigurnost građevine, život ili zdravlje ljudi, promet ili susjedne prostorije i građevine te poduzeti sve potrebne mjere da se isti otklone u kojem slučaju Naručitelj i Izvođač imaju mogućnost primjene članaka 315. do 320. Zakona o javnoj nabavi koji se odnose na izmjenu ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja.
- pravodobno i detaljno proučiti ugovornu i tehničku dokumentaciju na temelju koje se izvode radovi i pravovremeno tražiti od nadzornog inženjera, projektanta i ovlaštenog predstavnika Naručitelja sva potrebna objašnjenja o nedovoljno jasnim pojedinostima te pravodobno zatražiti kompletiranje tehničke dokumentacije u slučaju njene nepotpunosti. Smatra se da je zahtjev postavljen pravodobno ako predstavnik Naručitelja, prema okolnostima koje su od utjecaja, ima minimalno 15 dana da može postupiti u vezi sa zahtjevom. Ako Izvođač to ne učini u prethodno navedenom roku i zbog toga nastane zastoje u radu ili dođe do odstupanja od Ugovora, Izvođač nema pravo postaviti zahtjev za naknadu. U slučaju da je zbog toga nastala šteta po Naručitelja, Izvođač je dužan nadoknaditi štetu.
- isključivo i neposredno surađivati s nadzornim inženjerom, te mu omogućiti nesmetano obavljanje nadzora nad izvedbom radova.
- uredno voditi i čuvati gradilišnu tehničku i obračunsku dokumentaciju kao i dokaze o svojstvima ugrađenih građevinskih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom propisu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine s temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje postoji obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova propisana Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku. Dokumentacija mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom, uredno sistematizirana kronološki i po tematskim cjelinama.
- izraditi građevinske knjige s odgovarajućim obračunskim crtežima i mjerama i ažurirati ih na tjednoj bazi. Građevinsku knjigu potpisuju inženjer gradilišta/voditelj radova i nadzorni inženjer.
- Poduzeti mjere da spriječe oštećenja cesta i drugih objekata uslijed pojačanog prometa u toku izvođenja radova. U tu svrhu poštivat će dopuštene osovine pritiske vozila, pazit će da ne dolazi do preopterećenja i prilagodit će prijevoz tehničkim svojstvima prometnice i objektima na njoj. Za prijevoz posebnih tereta potrebno je prethodno ishoditi dozvolu nadležnog tijela.
- tijekom izvođenja radova, održavati gradilište na način da na istom nema nepotrebnih stvari, nepotrebne mehanizacije, viškova materijala, otpada, smeća, objekata pripremnih radova koji više nisu potrebni. Nakon završetka radova, gradilište ostaviti čistim.

- Izvođač se obvezuje da će po završetku radova dostaviti dokaze da je građevinski i drugi otpad koji je nastao kao posljedica izvođenja radova zbrinut na zakonom propisan način.
- posebno deponirati iskopani materijal koji se može upotrijebiti u izgradnji predmetnih objekta, po uputi ovlaštenog predstavnika naručitelja i nadzornog inženjera.
 - spriječiti raznošenje blata i prašine s gradilišta pranjem kotača vozila prije izlaska na javne prometnice. Ako dođe do onečišćenja javnih prometnica uzrokovanim izvođenjem radova Izvođač je dužan očistiti prometnice od prašine i blata.
 - do dana primopredaje vratiti u prvobitno stanje okoliš, propuste i instalacije koje je zbog izvođenja radova uklonio ili oštetio, otkloniti sva eventualna oštećenja prometnica i infrastrukture nastala prilikom izgradnje, odnosno eventualna oštećenja već izvedenih radova na gradilištu
 - dostaviti nadzornom inženjeru i ovlaštenom predstavniku Naručitelja mjesečne izvještaje o stanju radova
 - osigurati privremenu regulaciju prometa o svom trošku
 - te ostale obveze predviđene Općim i posebnim uvjetima.
2. Izvođač je dužan osigurati sve uređaje, pomoć, dokumentaciju i informacije, mjerne uređaje, kvalificirane stručnjake i osobe neophodne da se provedu potrebna testiranja, a što je, uz troškove testiranja, uključeno u ugovorenu vrijednost ovog Ugovora. U slučaju da nadzorni inženjer ili Naručitelj putem svoga predstavnika nakon pregleda, inspekcije, mjerenja, testiranja ili kontrolnog ispitivanja utvrdi da bilo koji dio opreme, instalacija, način ugrađivanja ima nedostataka ili nije u skladu s ovim Ugovorom, Izvođač je dužan bez odgode ispraviti nedostatak i osigurati da se njegovo izvođenje u cijelosti uskladi s ovim Ugovorom.
3. Nadzorni inženjer ima pravo, neovisno o testiranju i prije provedenih testiranja, naložiti Izvođaču da:
- ukloni sa gradilišta ili zamijeni bilo koju opremu koja nije u skladu s ovim Ugovorom,
 - ukloni izvedeno ili ponovno izvede bilo koji rad koji nije izveden u skladu s ovim Ugovorom,
 - izvede bilo koji rad koji je hitno potreban radi sigurnosti ukupne cjeline objekta ili kojeg dijela objekta, zbog nezgode ili zaštite od nezgode, te nepredviđenih događaja ili iz drugih razloga, a uz prethodnu pisanu suglasnost Naručitelja.
4. Izvođač je dužan po nalogu iz prethodnog stavka ovog članka postupiti odmah ili u roku koji mu je za izvršenje takvog naloga ostavio nadzorni inženjer. Ako Izvođač propusti postupiti po nalogu u danom mu roku, ili odmah ako rok nije određen, Naručitelj ima pravo za provedbu danog naloga angažirati drugog izvođača sukladno pozitivnim propisima, te na teret Izvođača ustupiti otklanjanje uočenih nedostataka drugom izvođaču, a stvarni iznos tako nastalih troškova naplatiti iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora iz članka 21. ovog Ugovora.
5. Svaki pojedini rad koji se kasnije ne može kontrolirati u pogledu količina i kvalitete mora odmah pregledati ovlašteni predstavnik Naručitelja i nadzorni inženjer, a podaci o tome upisuju se u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. Izvođač je dužan na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera o postojanju takvih radova jer u protivnom predstavnik Naručitelja i nadzorni inženjer može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati