OBILAZAK GRADILIŠTA

22. srpnja 2009.

- I N F O R M A C I J A -
MOST MLADOSTI

Sanacija se izvodi na gornjem ustroju i to na cijeloj dužini trase osim na dijelu gdje je o rasponsku konstrukciju okačena visokonaponska mreža ZET-a (oko 160m). 

Na gradilištu je prisutno oko 50 radnika i kompletna mehanizacija uključujući tri robota za hidrorazaranje betona. Uklonjene su ograde mosta, asfalt kolnika i hidrodemolirane betonske pješačke konzole. Radovi se izvode 0 – 24. 

Izvođač radova na sanaciji vijadukta: CARIN; Asfalterski radovi i prometna signalizacija: ZAGREBAČKE CESTE.

Vrijednost investicije oko 30 milijuna kuna. 

Slavonska avenija-Ljudevita Posavskog / rekonstrukcija raskrižja 

Stanje radova

        Radovi na izgradnji ovoga objekta započeli su 9. ožujka 2009.

Do sada su dovršeni radovi na izgradnji kanalizacijske mreže izmještanju i izgradnji elektroenergetske mreže i DTK. Dovršeni su i radovi na plinovodnoj instalaciji.

Asfaltirani su novoizgrađeni kolnici donje razine budućeg deniveliranog raskrižja (bez  završenog sloja asfalta) i od 4. linja 2009. godine privremeno je preusmjeren promet na njih. Na taj način je oslobođen središnji dio, tj. postojeća prometnica na kojoj su  započeli radovi na izgradnji nadvožnjaka. Završni sloj asfalta ugrađivat će se  neposredno pred dovršenje svih radova.

Izvršeni su radovi na temeljenju nadvožnjaka, tj. bušenju i izgradnji pilota  na izgradnji naglavnih temeljnih  nosača, stupova, kapitela stupova i vežaja nosivih greda nadvožnjaka na najvećem središnjem rasponu.

Intenzivno se radi na završetku  zapadnog upornjaka nadvožnjaka te pripremi temelja za montažu potpornih zidova prilaznih rampi.

Nadalje krenula je rekonstrukcija Ulice Lj. Posavskog u zoni rekonstrukcije donje razine raskrižja.

Izrađena je i javna rasvjeta i semaforizirano je novoizgrađeno prošireno raskrižje.

Zbog radova na dijelu nadvožnjaka iznad donje razine raskrižja, te izgradnje donje  razine raskrižja od 12. srpnja 2009. godine pa do početka mjeseca rujna 2009. godine je nešto jača restrikcija prometa. Promet će biti omogućen cijelo vrijeme u smjeru istok zapad i obrnuto te iz Slavonske avenije desna skretanja iz oba smjera, kao i desno skretanje iz Ulice Ljudevita Posavskog prema gradu.

Trenutno se najintenzivnije odvijaju radovi na izgradnji nadvožnjaka i proširenju mosta preko potoka Vuger.

Izvođači 

VIADUKT d.d., Kranjčevićeva 2; TEHNIKA d.d., Ulica grada Vukovara 274; GAMONT d.o.o.;HEP ODS d.o.o. - Elektra Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

Nadzor 

INVESTINŽENJERING d.o.o., Trg žrtava fašizma 14; IGH d.d., J. Rakuše 1

Vrijednost investicije : oko 125.000.000,00 kn
SAVSKA CESTA (SESVETE)

Asfaltirani su lijevi i desni skretači iz Slavonske avenije u Savsku (oba privoza) te izlazna traka iz Savske ceste na Slavonsku aveniju. 

Nosivi sloj asfalta postavljen je u Savskoj od Slavonskoj avenije prema sjeveru u dužini 300m. U tijeku su radovi na izgradnji kolektora za potrebe zatvorenog sustava odvodnje. 

Dovršavaju se radovi na postavljanju elektrokabela i postavljanju rubnjaka na sjevernom dijelu trase do križanja sa Industrijskom ulicom. Poslovni subjekti cijelo vrijeme imaju pristup do svojih objekata što usporava radove. 

Radovi uključuju dogradnju nogostupa, zamjenu vodoopskrbnog cjevovoda i zamjenu elektroenergetske mreže.

Izvođač radova na prometnici i vodovodu HIDROCOMMERCE.

Izvođač na elektroenergetskim radovima GEORAD. 

Asfalterski poslovi i prometna signalizacija ZAGREBAČKE CESTE. 

Vrijednost investicije: oko 12 milijuna kuna. 

DV SESVETSKI KRALJEVEC – IVER

VRSTA RADOVA: izgradnja novog objekta
PROJEKTANT: GAPP ARHITEKTURA d.o.o, Zagreb, Livadićeva 18/1

NADZOR: NOVA INVEST d.o.o, ZAGREB
IZVOĐAČ  RADOVA: TEHNIKA ZAGREB
KRATKI OPIS ZAHVATA: BRP građenja  2486 m2, 8 grupa 

STANJE AKTIVNOSTI NA DAN 21.07.2009. 
Radovi teku po terminskom planu

Zidanje zidova prizemlja gotovo 100%

Betoniranje vertikalnih i horizontalnih serklaža prizemlja 100%

Zatrpavanje zemlje oko objekta 95%

Vertikalna hidroizolacija podruma izvedena 100%

Betoniranje stropne ploče - 100%

Zidanje dimnjaka u kotlovnici - 50%

Montaža oplate obložnog zida dimnjaka gotovo u prizemlju

Zidanje nosivih zidova 1. kata

Radovi na vanjskoj kanalizaciji i revizionim oknima

Montaža slijepih okvira na građevinske otvore

Projektant je dostavio detalje potkonstrukcije krova (potrebno doraditi)

Izvedeni su svi priključci na komunalnu infrastrukturu

U tijeku zidanje pregradnih zidova prizemlja

Izbetonirano okno dizala
O.Š. SESVETSKI KRALJEVEC – IVER
VRSTA RADOVA: izgradnja novog objekta s dvoranom i bazenom

PROJEKTANT: SANGRAD d.o.o, Zagreb, Babonićeva 21

NADZOR: RESCON d.o.o, ČAKOVEC

IZVOĐAČ  RADOVA: KONSTRUKTOR ZLATAR

KRATKI OPIS ZAHVATA: BRP građenja  8238 m2, dvodijelna dvorana i bazen

STANJE AKTIVNOSTI NA DAN 21.07.2009
Montaža oplate i armature zidova skloništa OŠ - 90%

Ugradnja betona zidova skloništa OŠ - 90%

Betoniranje podne ploče trakastih temelja škole - 90%

Montaža armature zidova dilatacija B -OŠ 

Betoniranje zidova sportske dvorane – 60 %

Izrada armatura zidova skloništa sportske dvorane – 70 %

Pripremni radovi na bazenu, iskopi, zaštita građevinske jame, te iskopi

hodnika iskloništa

Postavljanje toplinske izolacije na zidove skloništa OŠ – 80 %

Projektant je dostavio izvedbene projekte strojarskih i elektroinstalaterskih radova
Zagrebačka (Sesvete)
Izvode se radovi asfaltiranja kolnika u cijeloj širini od Trga D. Domjanića do okretišta tramvaja u Dubcu. Radi se etapno zbog prometnih razloga i dovršetak se planira do 02.08. Dužina zahvata je nešto više od 2,5 km.

Radovi se provode kroz „asfalterski program“ u sklopu ugovora za redovno održavanje javnih cesta.

 Izvođač radova je Zagrebački holding podružnica ZAGREBAČKE CESTE.

 Vrijednost investicije je oko  4 milijuna kuna.

Branimirova (Svetice – Osječka)

Izvode se radovi asfaltiranja južne strane kolnika od Donjih Svetica do Osječke. Radi se etapno zbog prometnih razloga i dovršetak se planira do 26.07. Dužina zahvata je nešto više od 3,5 km.

Radovi se provode kroz „asfalterski program“ u sklopu ugovora za redovno održavanje javnih cesta. 

Izvođač radova je Zagrebački holding podružnica ZAGREBAČKE CESTE. 

Vrijednost investicije je oko  4 milijuna kuna.
BAZENSKI KOMPLEKS SVETICE, Svetice bb, Zagreb

VRSTA RADOVA :
 izgradnja zatvorenog bazena

PROJEKTANT : AG Planum d.o.o., Zagreb, Sv. Mateja 5

IZVOĐAČ  RADOVA : KONSTRUKTOR ZLATAR d.d. ,Zlatar

NADZOR: KRAPINA PROJEKT d.o.o. , Krapina

KRATKI  OPIS  ZAHVATA:   izgradnja zatvorenog bazena ukupne brutto kvadrature 6439 m2, uređenje vanjskih prostora (terasa plivališta i zelene površine) ukupne površine 5040 m2, te uređenje krovne terase bazena s sportskim terenima ukupne površine 1875 m2

STANJE AKTIVNOSTI NA DAN 21.07.2009.  

Izvedba nasipa ispod temeljne ploče na projektiranu kotu – istočni dio
bazenskog kompleksa

Izrada šahtova temeljne kanalizacije 

Izrada hidroizolacije temeljne ploče zapadnog dijela bazenskog kompleksa

Dovoz nasipa na gradilište

Postava folije za zaštitu građevinske jame

Postava geotekstila na hidroizolaciju temeljne ploče

Martićeva i Bauerova ulica

Radovi u Martićevoj i Bauerovoj uključuju:

· zamjenu plinovoda

· zamjenu elektroenergetske mreže

· zamjenu vodoopskrbne mreže

· zamjenu dotrajalih podzemnih kabela javne rasvjete u Martićevoj. U Bauerovoj izmjena ovjesa (svjetiljaka i kabela) javne rasvjete, te dodatno uz objekt MORH – a dogradnja i pješačke javne rasvjete

· izgradnju i povećanje kapaciteta DTK mreže

· uređenje parkirališta u razini kolnika

· formiranje drvoreda u Martićevoj od Smičiklasove do Bauerove i u Bauerovoj 

· hortikulturno uređenje postojećih drvoreda

· formiranje biciklističkih staza

· kompletno uređenje prometnica u cijeloj širini od fasade do fasade

Plinara dovršava svoje radove na zapadnom dijelu Martićeve i u Bauerovoj, tj. korisnici su već priključeni na novu mrežu. 

Elektro radovi se izvode na kućnim priključcima u zapadnom dijelu Martićeve i slijedi polaganje glavnog kabela na zapadnoj strani Bauerove. 

Vodoopskrbni cjevovod forsirano se polaže od Smičiklasove do Bauerove i već je položen od Derenčinove do Vojnovićeve. Slijedi kloriranje, tlačenje ispitivanje uzoraka i radovi na kućnim priključcima. 

Od radova na prometnicama izvode se iskopi i ugradnja tampona u dva sloja od po 40 cm.

Građevinski izvođač radova na prometnici u Martićevoj je HIDROCOMMERCE, a u Bauerovoj MTG. Izvođači na elektroenergetskim radovima su GIP PIONIR i GAMONT. Radove na plinovodu izvode INSTALPROM i ECOS. Radove na vodoopskrbnom cjevovodu izvodi AMB GRADNJA. Asfalterski radovi i prometna signalizacija ZAGREBAČKE CESTE. 

Vrijednost investicije na obje prometnice je oko 25 milijuna kuna.
