1. DV BLATO

Karlovačka cesta 65, Gradska četvrt Novi Zagreb – zapad
Ukupna investicija:

oko 4 220 000,00 kn
IZVOĐAČ RADOVA:
Trešnjevka gradnja d.o.o. 

STRUČNI NADZOR: 
GIM d.o.o.
Površina parcele – 2 106,00m²
Projekt Službe za mjesnu samoupravu, Financiranje iz plana malih komunalnih akcija VGČ 

Izgradnja montažnog dječjeg vrtića za 3 grupe 

Radovi završeni.

2. DV MALA MLAKA

Malomlačka 84, Gradska četvrt Novi Zagreb – zapad
Ukupna investicija:

oko 4 200 000,00 kn
IZVOĐAČ RADOVA:
Mešić com d.o.o. 

STRUČNI NADZOR: 
Plan plus d.o.o.
Površina parcele – 5 799,00m²

Projekt Službe za mjesnu samoupravu, Financiranje iz plana malih komunalnih akcija VGČ 

Izgradnja montažnog dječjeg vrtića za 3 grupe 

Radovi pri kraju.
3.UREĐENJE KREŠIĆEVIH LIVADA – I. etapa
Radovi se financiraju iz Plana malih komunalnih akcija gradskih četvrti

Radove izvode: Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Zagrebačke ceste

UGOVORENI IZNOS: 1.613.539,61 kn (s PDV-om)

Planirano asfaltiranje ovisi o vremenskim prilikama.
Urediti će  se prilazni put, igralište za mali nogomet, tenis i košarku. II. etapa obuhvaća krajobrazno uređenje, izgradnju dječjeg igrališta i postavu urbane opreme. Radove II. etape izvodit će Podružnica Zrinjevac, ugovaranje je tijeku. 

4.JURJEVSKA ULICA (realizirano uređenje prometnice  nakon radova Plinare i postava javne rasvjete )

Izgradnja javne rasvjete 

Vrijednost radova. 1.467.054,33 kn (bez PDV-a)

PROJEKTANT:

PGT ŠKUNCA, J. Šižgorića 19, Zagreb

IZVOĐAČ RADOVA:
GAMONT, Primorska 8, Zagreb 

STRUČNI NADZOR: 
PGT ŠKUNCA, J. Šižgorića 19, Zagreb
5. BAZENSKI KOMPLEKS SVETICE 

IZVOĐAČ  RADOVA: Konstruktor Zlatar
PROJEKTANT: AG Planum d.o.o., Zagreb, Sv. Mateja 5

KRATKI  OPIS  ZAHVATA:   izgradnja zatvorenog bazena ukupne brutto kvadrature 6439 m2, uređenje vanjskih prostora (terasa plivališta i zelene površine) ukupne površine 5040 m2, te uređenje krovne terase bazena s sportskim terenima ukupne površine 1875 m2
Vrijednost investicije : oko 70.000.000,00 kn

Aktualni radovi:

Montaža oplate, armiranje stropne ploče podruma na poziciji 2.1.

Montaža oplate, armiranje i betoniranje stropne ploče podruma na poziciji 1.1. i na poziciji 3.1.

Završeni radovi betoniranja zidova prizemlja na poziciji 1.2. 

Montaža oplate, armature i betoniranje zidova na poziciji 2.3. i dijelu na poziciji 1.3.

Montaža oplate i armiranje stropne ploče prizemlja na poziciji 1.2.

Montaža armature, armiranje zidova podruma na poziciji 2.2.

Pripremni radovi za izradu ploče bazenske školjke – planiranje, nabijanje i izrada nasipa

Pripremni radovi na izradi i montaži čelične konstrukcije

Radovi na izradi drenaže oko objekta
 

Hidroizolaterski radovi vertikalne hidroizolacije vanjskih zidova podruma

Postava toplinske izolacije i čepičaste folije

Zatrpavanje, dovoz batude i nasipavanje oko vanjskih zidova objekta

Hidroizolacija zidova ophoda bazena

Elektroinstalaterski radovi 

Termin završetka radova : svibanj 2010.

6. REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA SLAVONSKA AV - LJUDEVITA POSAVSKOG
Opis zahvata

Raskrižje Slavonske avenije sa Ulicom Ljudevita Posavskog, obzirom na prometno opterećenje i položaj u prometnoj mreži, ima značajno mjesto u sustavu cestovnog prometa Grada Zagreba. Budući da su se svim dosadašnjim zahvatima i regulativnim mjerama iscrpile mogućnosti povećanja propusne moći postojećeg raskrižja, neophodna je bila  gradnja raskrižja u dvije razine.

Rekonstruiranim raskrižjem glavni pravac istok-zapad i obrnuto izdignut je sa dva nadvožnjaka na gornju razinu, dok će pravac sjever-jug ostati na približno istoj razini i oblikovan je kao pravokutno semaforizirano raskrižje.

Duljina predmetnog zahvata iznosi ukupno 1933m (Slavonska avenija u duljini od 1476m, Ulica Ljudevita Posavskog u duljini od 457m). 
Projektirani objekt ukupne je dužine 504,0m, a koji se sastoji od rampi pridržanih potpornim zidovima dužine po cca 168,0m na početku i kraju te nadvožnjaka dužine 168,0m u sredini. Nadvožnjak ima 5 raspona (28,0 + 35,0 + 38,0 + 35,0 + 28,0 m). Kolnik na oba nadvožnjaka  sastoji se od tri prometna traka, svaki širine 3,50m i rubnim trakovima širine 0,50m, što iznosi 11,50m. Na obje strane kolnika nalaze se poslužne staze širine 1,00m, što daje ukupnu širinu jednog mosta od 13,50m.  

Na donju razinu semaforiziranog raskrižja pristup vozila bit će omogućen prometnicama (rampama) ukupne širine 11,5m sa po 3 prometne trake, a uključivanje vozila sa donje razine raskrižja na Slavonsku aveniju prometnicama širine 8,0m sa po 2 prometne trake. 

Izgrađena je nova kanalizacija u ukupnoj duljini od cca 2200m različitih promjera od 400 do 1200 mm. 

Realizacijom ovoga projekta izgrađen je novi visokotlačni plinovod prirodnog plina dimenzije DN 300 u dužini od cca 850m i srednjetlačni plinovod prirodnog plina dimenzije do DN225  u dužini od cca 1.500m.

Postojeći srednjetlačni i visokotlačni plinovodi u raskrižju Slavonske avenije i ulice Lj. Posavskog zadržavaju se. 
U okviru radova na rekonstrukciji raskrižja izgrađena je  nova javna rasvjeta, a rekonstruirana je postojeća i izgrađena je  nova elektroenergetska mreža i distributivno telekomunikacijska kanalizacija (DTK). 

Cijeli objekt će se i hortikulturno urediti (proljeće). 

Tehničku dokumentaciju izradila je poslovna udruga „AKING“ d.o.o. i Građevinski fakultet u Zagrebu.

Kompletnu koordinaciju radova obavlja Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove.

Ukupna vrijednost svih radova uključujući i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa planirana je u iznosu od 180.000.000,00 kn.

Stanje radova

Radovi na izgradnji ovoga objekta započeli su 9. ožujka 2009. Izvođenje radova planirano je u dvije faze. U prvoj fazi dovršeni su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže, izmještanju i izgradnji elektroenergetske mreže i DTK. Dovršeni su i radovi na plinovodnoj instalaciji. Kompletno su asfaltirani  novoizgrađeni kolnici donje razine budućeg deniveliranog raskrižja i od 8. lipnja 2009. privremeno je preusmjeren promet na njih. 

Na taj način je oslobođen središnji dio, tj. postojeća prometnica na kojoj su započeli radovi na drugoj fazi tj. izgradnji nadvožnjaka.  

Početkom rujna 2009. dovršeni su i radovi na planiranoj rekonstrukciji dijela Ulice Ljudevita Posavskog i Mije Harleuša  i radovi na proširenju mosta preko potoka Vuger.

Izgrađena je i javna rasvjeta (osim na dijelu nadvožnjaka) i semaforizirano je novoizgrađeno prošireno raskrižje.

U drugoj fazi, do sada su dovršeni radovi na konstrukciji nadvožnjaka, polaganju hidroizolacije i rubnjaka, a u tijeku su radovi na ugradnji odbojne ograde. Narednih dana dovršit će se svi radovi na samom nadvožnjaku (mostu) tj. asfaltiranje i signalizacija. 

Dovršeni su potporni zidovi i veći dio radova na rampama nadvožnjaka. Izgrađena je oborinska kanalizacija, a preostaju radovi na ugradnji cementne stabilizacije, rubnjaka, maski vijenaca, odbojne ograde te asfalterski radovi i prometna signalizacija.
