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                   REPUBLIKA HRVATSKA


                  

                           GRAD ZAGREB                                                          

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,                   

IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, 
       KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

              Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

U Zagrebu,  6. kolovoza 2009.
RASKRIŽJE SLAVONSKE AVENIJE I ULICE LJUDEVITA POSAVSKOG 

Opis zahvata:
Raskrižje Slavonske avenije sa Ulicom Ljudevita Posavskog, obzirom na prometno opterećenje i položaj u prometnoj mreži, ima značajno mjesto u sustavu cestovnog prometa Grada Zagreba. Budući da su se svim dosadašnjim zahvatima i regulativnim mjerama iscrpile mogućnosti povećanja propusne moći postojećeg raskrižja, neophodna je gradnja raskrižja u dvije razine.

Rekonstruiranim raskrižjem glavni pravac istok-zapad i obrnuto izdignut će se sa dva nadvožnjaka na gornju razinu, dok će pravac sjever-jug ostati na približno istoj razini i bit će oblikovan kao pravokutno semaforizirano raskrižje.

Duljina predmetnog zahvata iznosi ukupno 1933 m (Slavonska avenija u duljini od 1476 m, Ulica Ljudevita Posavskog u duljini od 457 m). 
Projektirani objekt ukupne je dužine 504,0 m, a koji se sastoji od rampi pridržanih potpornim zidovima dužine po cca 168,0 m na početku i kraju te nadvožnjaka dužine 168,0 m u sredini. Nadvožnjak ima 5 raspona (28,0 + 35,0 + 38,0 + 35,0 + 28,0 m). Kolnik na oba nadvožnjaka  sastoji se od tri prometna traka, svaki širine 3,50 m i rubnim trakovima širine 0,50 m, što iznosi 11,50 m. Na obje strane kolnika nalaze se poslužne staze širine 1,00 m, što daje ukupnu širinu jednog mosta od 13,50 m.  

Na donju razinu semaforiziranog raskrižja pristup vozila bit će omogućen prometnicama (rampama) ukupne širine 11,5 metara sa po 3 prometne trake, a uključivanje vozila sa donje razine raskrižja na Slavonsku aveniju prometnicama širine 8,0 metara sa po 2 prometne trake. 

U sklopu zahvata potrebno je obostrano proširiti postojeći most na Slavonskoj aveniji zapadno od postojećeg raskrižja za oko 25,00 m te po jedan propust preko kanala na Slavonskoj aveniji na istočnoj i zapadnoj stani. 

Izgradit će se nove kanalizacije u ukupnoj duljini od oko 2200 metara različitih promjera od 400 do 1200 mm. 

Realizacijom ovoga projekta izgradit će se novi visokotlačni plinovod prirodnog plina dimenzije DN 300  u dužini od oko 850 m i srednjetlačni plinovod prirodnog plina dimenzije do DN225  u dužini od oko 1.500 m.

Postojeći srednjetlačni i visokotlačni plinovodi u raskrižju Slavonske avenije i ulice Lj. Posavskog zadržavaju se. 
U okviru radova na rekonstrukciji raskrižja izgradit će se nova javna rasvjeta, a rekonstruirat će se postojeća i izgraditi nova elektroenergetska mreža i distributivno telekomunikacijska kanalizacija (DTK). 

Kompletan objekt će se i hortikulturno urediti. 

Tehničku dokumentaciju izradila je poslovna udruga „AKING“ d.o.o. i Građevinski fakultet u, a radove će izvoditi „Viadukt“ d.d., „Tehnika“, „Gamont“ d.d., „Peek promet“, Hrvatska elektroprivreda i Zagrebački holding d.o.o..

Kompletnu koordinaciju radova obavljat će Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, a poslove stručnog nadzora obavljat će tvrtka „Investinženjering“ iz Zagreba.

Ukupna vrijednost svih radova uključujući i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa planirana je u iznosu od 180.000.000,00 kn.

Planirani rok izvođenja kompletnog zahvata je 12 mjeseci.

Stanje radova:
Radovi na izgradnji ovoga objekta započeli su 9. ožujka 2009. godine.
Do sada su dovršeni radovi na izgradnji kanalizacijske mreže, izmještanju i izgradnji elektroenergetske mreže i DTK. Dovršeni su i radovi na plinovodnoj instalaciji.

Asfaltirani se novoizgrađeni kolnici donje razine budućeg deniveliranog raskrižja ( bez završnog sloja asfalta) i od 4. lipnja 2009. godine privremeno je preusmjeren promet na njih. Na taj način je oslobođen središnji dio, tj. postojeća prometnica na kojoj su započeli radovi na izgradnji nadvožnjaka. Završni sloj asfalta ugrađivat će se neposredno pred dovršenje svih radova.

Izgrađena je i javna rasvjeta i semaforizirano je novoizgrađeno prošireno raskrižje.    

Najintenzivniji radovi trenutno se odvijaju na izgradnji nadvožnjaka sa prilaznim rampama nadvožnjaku. Dovršeni su radovi na temeljenju objekta, tj. bušenju i izgradnji pilota, temeljnih naglavnih ploča i stupišta te oba upornjaka. Pri kraju je montaža nosača na središnjem dijelu nadvožnjaka iznad buduće donje razine semaforiziranog raskrižja

Zbog radova na dijelu nadvožnjaka iznad donje razine raskrižja, te izgradnje donje razine raskrižja od 12. srpnja 2009. godine pa do početka mjeseca rujna 2009. godine  obavljena su nešto jača ograničenja u prometu, tj. promet je omogućen cijelo vrijeme u smjeru istok zapad i obrnuto te iz Slavonske avenije desna skretanja iz oba smjera, kao i desno skretanje iz Ulice Ljudevita Posavskog prema gradu.

Početkom mjeseca rujna 2009. godine bit će dovršeni radovi na planiranoj rekonstrukciji dijela Ulice Ljudevita Posavskog i Mije Harleuša. U završnoj fazi su i radovi na proširenju mosta preko potoka Vuger.

Od ponedjeljka 10. kolovoza 2009. godine intenzivirat će se radovi na potpunoj rekonstrukciji dijela Slavonske avenije istočno i zapadno od novoizgrađenog nadvožnjaka.

MARTIĆEVA I BAUEROVA

Radovi u Martićevoj i Bauerovoj uključuju:

· zamjenu plinovoda

· zamjenu elektroenergetske mreže

· zamjenu vodoopskrbne mreže

· zamjenu dotrajalih podzemnih kabela javne rasvjete u Martićevoj. U Bauerovoj izmjena ovjesa (svjetiljaka i kabela) javne rasvjete, te dodatno uz objekt MORH – a dogradnja i pješačke javne rasvjete

· izgradnju i povećanje kapaciteta DTK mreže

· uređenje parkirališta u razini kolnika

· formiranje drvoreda u Martićevoj od Smičiklasove do Bauerove na južnoj strani ulice

· hortikulturno uređenje postejećih drvoreda

· formiranje biciklističkih staza

· kompletno uređenje prometnica u cijeloj širini od fasade do fasade

Plinara je praktično dovršila svoje radove na izmjeni plinskih instalacija, tj. velika većina korisnika je već priključena na novu mrežu. Elektro radovi se izvode na istočnom dijelu Martićeve i krajnjem južnom i sjevernom dijelu Bauerove. Vodoopskrbni cjevovod je većim dijelom položen. Radovi na prometnicama u smislu polaganja rubnjaka, formiranja drvoreda, pripremi podloge, prilagođavanju poklopaca instalacija na potrebnu itd. visinu izvode se ažurno i dinamikom prate radove na instalacijama. Idući tjedan započet će polaganje nosivog sloja asfalta na zapadnoj strani Martićeve. Planirani rok dovšetka 28.08. u ovom trenutku nije ugrožen.

Građevinski izvođač radova na prometnici u Martićevoj je HIDROCOMMERCE, a u Bauerovoj MTG. Izvođači na elektroenergetskim radovima su GIP PIONIR i GAMONT. Radove na plinovodu izvode INSTALPROM i ECOS. Radove na vodoopskrbnom cjevovodu izvodi AMB GRADNJA. Asfalterski radovi i prometna signalizacija ZAGREBAČKE CESTE. Vrijednost investicije na obje prometnice cca 25 milijuna kuna.
ŠESTINSKI DOL

Sanacija se izvodi u dužini 2 km od Kuniščaka do Zamorskog brega, a radovi uključuju i dogradnju pješačke staze na svim dionicama gdje to koridor ceste dozvoljava. Postavljeni su svi slivnici u funkciji zatvorenog sustava odvodnje oborinskih voda i vrši se njihovi prespoji na kolektor. Sa sjeverne strane započelo je postavljanje rubnjaka. Slijedi nastavak radova na rubnjacima, ojačanje podloge i sanacija loših mjesta na kolničkoj konstrukciji. Planirani dovršetak radova je 14.09., ali najvjerojatnije će radovi biti gotovi do početka školske godine 07.09. 

Izvođač radova na sanaciji PRODUKT. Asfalterske radove i prometnu signalizaciju izvode ZAGREBAČKE CESTE. Vrijednost investicije oko 5 milijuna kuna.

DJEČJI VRTIĆ ŠUMSKA JAGODA
NAZIV OBJEKTA:
DJEČJI VRTIĆ ŠUMSKA JAGODA - Bijenik 164

VRSTA RADOVA:
rekonstrukcija i prenamjena objekta

PROJEKTANT:
"ARHITEKTONSKI STUDIO" d.o.o., Zagreb, Kneza Višeslava 1

IZVOĐAČ: „OSIJEK-KOTEKS“ d.d. Osijek, Trg A.Starčevića 7/II

NADZOR: „OPTIMA PROJEKT“ Zagreb

ROK:     rok 29.studenog 2009., tehnički pregled se planira za kraj studenog,

   (rok izvođenja radova 180 kalendarskih dana)

KRATAK OPIS ZAHVATA: Postojeća nedovršena zgrada na Bijeniku adaptirati će se za 

    potrebe područnog objekta dječjeg vrtića u kojem će biti     

    omogućen smještaj četiri vrtićke grupe (oko 80 djece) sa svim  

 



    pratećim prostorima.

    - dvije nadzemne etaže sa krovištem 

    - BRP  objekta 1153 m²

RADOVI U TIJEKU:

U tijeku izvođenje građevinskih radova zidanja, žbukanja zidova prizemlja i podruma, te izrada glazura

U tijeku građevinski radovi na izradi revizionih okana kanalizacije i izvedbi drenaža oko objekta

U tijeku izvođenje strojarskih radova instalacija u podrumu i prizemlju objekta

U tijeku radionička izrada bravarije i montaža ALU bravarije  

Izvođenje elektroinstalaterskih radova u tijeku

U tijeku ishođenje i izvođenje priključaka na komunalnu infrastrukturu

BROZOVA ULICA:
Prometnica :

U tijeku su radovi na uređenju prometnice s oborinskom odvodnjom, te izgradnja   oko 110 novih parkirnih mjesta. Trenutno se radi na izmjeni donjeg stroja prometnice. 

Projektant : „ GEOEXPERT PROJEKT “ d.o.o. iz Zagreba

Izvođač : „ GIP PIONIR “ d.o.o. iz Zagreba

Stručni nadzor : „ HIDROPROJEKT “ d.o.o. iz Zagreba

S radovima na uređenju prometnice započelo se dana 01.07.2009., a rok za izvođenje radova je 60 kalendarskih dana. 

Vrijednost radova:  1.659.246,05 kuna (bez PDV-a)

Odvodnja :

Na dijelu prometnice kod kućnog broja 34 izvodi se rekonstrukcija javnog kanala dvorišnih objekata na zahtjev stanara, a prema tehničkom rješenju „ Zagrebačkog holdinga “, podružnice „ Vodoopskrba i odvodnja “. 

Izvođač : „ GIP PIONIR “ d.o.o. iz Zagreba

Nadzor kvalitete radova vrši „ Vodoopskrba i odvodnja “  

Vrijednost radova je 69.524,00 kuna ( bez PDV-a). 

Javna rasvjeta :

Postojeća dotrajala i stara javna rasvjeta se ruši i ugrađuje se 14 novih stupova. 

U tijeku su iskopi rova i priprema se betoniranje temelja stupova.

Izvođač : „ GAMONT ” d.o.o. iz Zagreba

Vrijednost radova oko 180.000,00 kn.

Krajobrazno uređenje :

Radovi na krajobraznom uređenju obuhvaćaju slijedeće:

Sanaciju šljunčane pješačke staze, sanaciju travnjaka oko 3900 m2, sadnju pokrivača tla, sadnju drveća – 64 kom, sadnju grmlja, sanacija dva dječja igrališta ( ugradnja novih sprava za dječju igru, postava antitraumatske podloge ispod sprava, postavljanje ograde oko dječjih igrališta ), te postavljanje urbane opreme ( koševi za smeće i klupe ).

Izvođač radova : “ Zagrebačkog holding ” d.o.o., podružnica “ Zrinjevac ”

Stručni nadzor: “ HORTIPLAN ” d.o.o. iz Zagreba

Vrijednost radova : 1.142.726,42 kn  (bez PDV-a)
Koordinator radova:Goran Salihbegović 
OSNOVNA ŠKOLA MATIJA GUBEC
NAZIV OBJEKTA: OSNOVNA ŠKOLA "MATIJA GUBEC", Zagreb

VRSTA RADOVA: rekonstrukcija i dogradnja škole

IZVOĐAČ: Georad d.o.o. Zagreb, Kornatska 1

PROJEKTANT: "ARHITEKTONSKI STUDIO" d.o.o., Zagreb, Kneza Višeslava 1

OPREMANJE: "ŠKOLSKI SERVIS" d.o.o., Zagreb, Hvarska 5 

KRATKI OPIS ZAHVATA: NETTO POVRŠINE  REKONSTRUKCIJE   683,24 m2, 

                                                  NETTO POVRŠINE DOGRADNJE               628,78 m2 





Dogradnjom će se osigurati dodatnih 6 učionica površine 60 m2 




4 manje učionice površine 30 m2 sa pripadajućim kabinetima.

STANJE AKTIVNOSTI: Izvođač je uskladio dinamiku radova i izradio revidirani dinamički  

                                             plan. Prema istom radovi se odvijaju bez kašnjenja

ROK:
 04. rujna 2009, tehnički pregled se planira za zadnji tjedan kolovoza 2009.
VRIJEDNOST INVESTICIJE:  16.050.378,12  Kn (s PDV-om)
VRIJEDNOST OPREMANJA:    2.139.546,64 Kn (s PDV-om)
RUDEŠKA CESTA
Predviđeno je uređenje Rudeške ceste u dužini od oko 1350 m. Do sada su izvedeni radovi ugradnji slivnika i kolektora (700 m) u funkciji odvodnje prometnice. Građevinski radovi na vodoopskrbnom cjevovodu (kao i montaža vodoopskrbnih cijevi) obavljeni su u dužini oko 800 m. U tijeku su izrada 13 zasunskih komora i radovi na iskopu kolničke konstrukcije na dijelu od Zagrebačke avenije do Jablanske ulice. Na sjevernom dijelu Rudeške ceste neposredno prije križanja sa Zagrebačkom cestom započeli su radovi na izradi potpornog zida uz nasip potoka Kustošak (temelj potpornog zida izveden je udužini od 70 m). Predviđeni rok dovršetka radova je 28. kolovoza 2009. godine.
                        -  RADOVI U TIJEKU  -

Društveni objekti:
NAZIV OBJEKTA: DV SESVETSKI KRALJEVEC - IVER

VRSTA RADOVA: izgradnja novog objekta

PROJEKTANT: GAPP ARHITEKTURA d.o.o, Zagreb, Livadićeva 18/1

NADZOR: NOVA INVEST d.o.o, ZAGREB
IZVOĐAČ  RADOVA: TEHNIKA ZAGREB
KRATKI OPIS ZAHVATA: BRP građenja  2486 m2, 8 grupa 
ROK ZAVRŠETKA: 11. mjesec 2009. godine
NAZIV OBJEKTA: O.Š. SESVETSKI KRALJEVEC – IVER

VRSTA RADOVA: izgradnja novog objekta s dvoranom i bazenom

PROJEKTANT: SANGRAD d.o.o, Zagreb, Babonićeva 21

NADZOR: RESCON d.o.o, ČAKOVEC

IZVOĐAČ  RADOVA: KONSTRUKTOR ZLATAR

KRATKI OPIS ZAHVATA: BRP građenja  8238 m2, dvodijelna dvorana i bazen
ROK ZAVRŠETKA: 6. mjesec 2010. godine
SPORTSKA DVORANA:

Armiranje i montaža oplate zidova skloništa dvorane 90 %

Armiranje i montaža oplate zidova prema dvorani 50%

Izolaterski radovi vanjskih zidova sportske dvorane i postava toplinske izolacije sa zaštitom

Armiranje i izrada oplate zidova dvorane prema bazenu 40%

Izrada oplate stropne ploče skloništa dvorane
ROK ZAVRŠETKA: 6. mjesec 2010. godine

BAZEN:

Završeni su radovi na iskopima građevinske jame i izrade podložnih betona po dilatacijama

U tijeku pripremni radovi izrade armature i oplate temeljne ploče bazena

Na objektu bazena trenutno se ne izvode radovi, te se izvođač radova upozorava na dinamiku izvođenja radova
ROK ZAVRŠETKA: 6. mjesec 2010. godine
NAZIV OBJEKTA:  O.Š. MALEŠNICA, Ante Topića Mimare 36
VRSTA RADOVA: dogradnja i rekonstrukcija objekta

 PROJEKTANT: ARHITEKTONSKI STUDIO d.o.o., Kneza Višeslava , Zagreb.

    IZVOĐAČ: Georad d.o.o., Zagreb, Kornatska 1

OPREMANJE: Školski servis d.o.o., Zagreb, Hvarska 5

ROK:   04.rujna 2009. tehnički pregled zadnji tjedan u kolovozu 2009.

NADZOR:   Cemik d.o.o. Prilaz G. Deželića 30, Zagreb

KRATKI OPIS ZAHVATA: dogradnja 12 učionica, 1900 m2 i rekonstrukcija kuhinje

STANJE RADOVA: u tijeku završni građevinsko obrtnički radovi ( postava parketa, montaža, svjetiljki, soboslikarski radovi) te uređenje okoliša ( postava posteljice za vanjske športske terene.)

VRIJEDNOST INVESTICIJE:  26.513.392,14  Kn (s PDV-om)
VRIJEDNOST OPREMANJA:     2.091.362,47  Kn (s PDV-om)
Prometnice 
JUGOISTOČNI VIADUKT MOSTA MLADOSTI

Sanacija se izvodi na gornjem ustroju i to na cijeloj dužini trase. Hidrorazaranje betona pješačke konzole je završeno. Slijedi dodavanje armature na spoju kolničke ploče i pješačke konzole, betoniranje konzola, betoniranje kolnika da bi se uklonila ulegnuća, montaža vijenaca i i ograda itd. Radovi se odvijaju predviđenom dinamikom i gornja vozna površina vijadukta planira se pustiti u promet do početka školske godine. 

Izvođač radova na sanaciji vijadukta je CARIN. Asfalterske radove i prometnu signalizaciju izvode ZAGREBAČKE CESTE. Vrijednost investicije oko 30 milijuna kuna.

SAVSKA I JELKOVEČKA U SESVETAMA

Radovi su započeli izmjenom plinovoda u Jelkovečkoj, izmjenom vodoopskrbnog cjevovoda u Savskoj te uređenjem prometnice. Prvu fazu radova, koja uključuje Savsku do Rimskog puta, planirano je dovršiti do 25. kolovoza 2009. godine. Ukupna vrijednost radova, bez komunalnih instalacija, iznosi oko 9.000.000,00 kuna. 
PODSUSEDSKA ALEJA
Radovi su započeli sa radovima na vodoopskrbnom cjevovodu, a uređenje same prometnice je počelo 8. srpnja 2009. godine. Završetak radova planiran je 40 dana nakon početka radova (24. kolovoza). Ukupna vrijednost radova, bez komunalnih instalacija, iznosi oko 5.000.000,00 kuna. 
REMETINEČKA – REMETINEČKI GAJ

Radovi na rekonstrukciji Ulice Remetinečki gaj (od Ulice Jarušćica do Karlovačke ceste uključujući i raskrižje s Karlovačkom cestom) trebali bi započeti u subotu 18. srpnja 2009. godine i trajati će do 1. rujna 2009. godine. Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju raskrižja Remetinečke ceste, Ulice Remetinečki gaj i Karlovačke ceste, proširenje postojećeg kolnika Ulice Remetinečki gaj s dva na četiri prometna traka, te uređenje parkirališta na lokaciji postojećeg autobusnog okretišta u Ulici Remetinečki gaj. Radovi uključuju i izgradnju odvodnje i javnu rasvjetu. Vrijednost radova iznosi oko 6.000.000,00 kuna.
