ČETVRTAK 25. KOLOVOZA 2011.

OBILAZAK AKTUALNIH GRADILIŠTA U NOVOM ZAGREBU
PARKIRALIŠTE U TURININOJ ULICI
OPIS ZAHVATA:
Zahvatom su obuhvaćeni radovi izgradnje parkirališta sa odvodnjom, javnom rasvjetom i hortikulturnim uređenjem cca 6500 m2,  za 450 parkirališnih mjesta. 
Dinamika izvođenja javne rasvjete za cca 26 rasvjetnih mjesta biti će prilagođena dinamici izvođenja građevinskih radova na parkiralištu. Vrijednost radova cca 300.000,00 kn.
ROKOVI:


Početak radova 25.08.2011. 





Rok izvođenja 60 dana.

VRIJEDNOST RADOVA:
 928.600,00 kuna 
IZVOĐAČ: 


ŠUŠKOVIĆ GRAĐENJE  

STRUČNI NADZOR: 
EKO-PLAN
KRAJOBRAZNO UREĐENJE 

OPIS ZAHVATA:

Predmetni zahvat obuhvaća uređenje zelenih površina u sklopu parkirališta tj. sadnju stabala i grmlja te uređenje travnjaka.
ROKOVI:


Radovi će započeti nakon građevinskih radova na izgradnji 

                                                parkirališta, a planirani rok izvođenja je 10 dana.  

VRIJEDNOST RADOVA:
552.817,80 kn 

IZVOĐAČ RADOVA:
Zagrebački holding d.o.o. podružnica Zrinjevac

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ

1. RADOVI NA ODRŽAVANJU TRAMVAJSKE PRUGE U AVENIJI DUBROVNIK OD ROTORA DO CESTOVNOG PRIJELAZA TRNSKO

Ugovorena vrijednost: 
1.844.663,00 kn 

Izvođač: 
P.G.P. d.o.o.  (nositelj ponude) i AKRO OBJEKT d.o.o.  član zajednice ponuditelja 

Početak izvođanja radova:     04.07.2011. 

Trajanje radova po ugovoru: 
 36 kalenadrskih dana od uvođenja u posao 

Očekivani rok završetka radova : 16.08.2011. 

2. RADOVI NA POPRAVKU TRAMVAJSKIH PRUGA U AVENIJI DUBROVNIK - OD SOPOTA DO ROTORA SAVSKI GAJ

Ugovorena vrijednost: 
927.561,29 kn 

Izvođač:


P.G.P. d.o.o.  ( nositelj ponude ) i AKRO OBJEKT 
d.o.o. , član zajednice ponuditelja 

Početak izvođanja radova:     početak kolovoza 2011. 

Trajanje radova po ugovoru: 

20 kalendarskih dana  od uvođenja u posao 

Očekivani rok završetka radova : do 05.09.2011. 

IZMJEŠTANJE I IZGRADNJA TRAMVAJSKOG KOLOSIJEKA I STAJALIŠTA U AVENIJI DUBROVNIK - ZAPRUĐE

OPIS ZAHVATA:

Predmetnim zahvatom obuhvaćeno je premještanje postojećeg stajališnog-preticajnog tramvajskog kolosijeka linije br. 14, sjeverno od postojećeg u dužini od 90 m, a peron početno-završnog stajališta premješta se na postojeću zelenu površinu.


Novi peron je dužine 50 metara, širine 4 metra. Postojeće južno tramvajsko stajalište linije 6 i 7 u zoni rotora za smjer istok, dužine 50 i širine 4 metra, zadržava se na dosadašnjem položaju.

Novo tramvajsko stajalište linije 6 i 7 u zoni rotora za smjer zapad, izvest će se u središnjem dijelu između postojećeg sjevernog kolosijeka i novog stajališno-preticajnog kolosijeka linije 14, u dužini od 50 metara i širine 3 metra. Svi peroni su pravokutnog oblika dužine 50 metara.

S pripremn
im radovima se započelo 01.08.2011. g. a trenutno su u tijeku radovi na izmještanju i zaštiti EE kablova i DTK instalacije, izvedbi priključka vodovoda i odvodnje te radovi na iskopu i polaganju rubnjaka za vanjski sjeverni peron. Za sutra se planira polaganje prvih tračnica novog kolosijeka.
ROKOVI:


Radovi su započeti 01.08.2011.





Završetak svih radova planiran je do kraja kolovoza 2011. g.
VRIJEDNOST RADOVA:
2.760.000,00 kn 
IZVOĐAČ RADOVA: 
Georad d.o.o.
 STRUČNI I GEODETSKI

NADZOR: 


GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

