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                        Republika Hrvatska

                             Grad Zagreb

 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,

IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,

             KOMUNALNE POSLOVE I PROMET 

                       Sektor za promet i ceste

  Odjel za upravljanje, zaštitu i održavanje javnih cesta

                          i cestovnih objekata

                       Ulica grada Vukovara 58b  

Zagreb, 20. kolovoz 2009.

Izvještaj radova na sanaciji Podsusedskog mosta

Područje zahvata je Podsusedski most u dužini 340 m (od sjeverne do južne prelazne naprave) te sjeverni i južni prilazi mostu, dužina 10 m iza prelaznih naprava. Dakle ukupno 360 m.

Predmet sanacije je :
· uklanjanje hidroizolacije i asfalta kolnika mosta
· čišćenje čelične kolničke ploče od hrđe i AKZ zaštita iste

· postava nove hidroizolacije i split mastix asfalta upotrebom posebnog Pmb bitumena

· zamijena starih prelaznih naprava novima

· popravak kolnika ispred i iza prelaznih naprava

Radovi su započeli 10. 08. 2009 prema planu. Sanaciju izvodi građevinska tvrtka CARIN d.o.o.

Projektant i nadzor je MOSTOPROJEKT d.o.o., Zagreb, Sveti Duh 36.

Troškovnička vrijednost radova : 3.600.000 kn

Rok izvođenja radova je 40 radnih dana (do 17. rujna 2009. godine).

Radovi u tijeku :

Trenutno se uklanja hrđa sa čelične kolničke ploče i zapadne pješačke staze, čisti se kanal odvodnje mosta i razbija se beton oko starih prelaznih naprava. 

Slijedi : 
- Izvođenje antikorozivne zaštite kolničke čelične ploče, što znači kemijsko čišćenje od
               fine hrđe te premazivanje ploče temeljnom i zaštitnom bojom.

· Vađenje starih prelaznih naprava

· Ugrađivanje novih prelaznih naprava
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                         Republika Hrvatska

                               Grad Zagreb

      GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, 

          IZGRADNJU GRADA,GRADITELJSTVO, 
               KOMUNALNE POSLOVE I PROMET,    

                        Sektor za promet i ceste

   Odjel za upravljanje, zaštitu i održavanje javnih cesta

                             i cestovnih objekata

  Odsjek za održavanje javnih cesta i cestovnih objekata

                 Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b

Zagreb,  20. 08. 2009. 
Dnevni izvještaj radova na izvanrednom održavanju Podsusedske aleje

Podsusedska aleja

Projektom izvanrednog održavanja ulice Posusedska aleja predviđeno je uređenje navedene ulice u dužini od 865,364 m. Istim je predviđeno izvođenje obostranog pješačkog hodnika, biciklističke staze u dužini od oko 1000 m, kao i izgradnja novih parkirališnih mjesta neposredno uz ulicu sa sjeverne i južne strane kolnika (61 uzdužno parkiralište od toga 5 rezervirano za invalide te obnova 16 okomitih parkirališnih mjesta). U nove zelene površine predviđa se sadnja novih stabala. 

Na navedenoj dionici izvedeni su radovi iskopa kolničke konstrukcije, radovi postave slivnika,  spajanje istih na odvodnju, kao i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda. Također je cijelom dionicom postavljena drenaža. Navedenom dionicom položena je instalacija za DTK mrežu.

Radovi u tijeku:

Cestovni rubnjaci polažu se južnom i sjevernom stranom Podsusedske aleje na dijelu od Aleje Bologne do ulice Susedgradski vidikovec, uz navedene radove izvode se i radovi pripreme podloge za asfaltiranje.

Slijedi:

Prilagođavanje poklopaca instalacija na potrebnu visinu i asfaltiranje.

Planirani rok dovršetka je 04. 09. 2009. godine.

   O.Š. Malešnica
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NAZIV OBJEKTA:  O.Š. MALEŠNICA, Ante Topića Mimare 36
VRSTA RADOVA: dogradnja objekta i rekonstrukcija

PROJEKTANT: ARHITEKTONSKI STUDIO d.o.o., Kneza Višeslava , Zagreb.

IZVOĐAČ: Georad d.o.o. Zagreb, Kornatska 1

NADZOR:   Cemik d.o.o.,Prilaz G.Deželića 30,Zagreb

OPREMANJE: „ŠKOLSKI SERVIS“ d.o.o. ,Zagreb, Hvarska 5

KRATKI OPIS ZAHVATA: dogradnja 12 učionica, 1900 m2 i rekonstrukcija kuhinje i  

                                                  sanacija parketa u starom dijelu škole

STANJE AKTIVNOSTI: Izvođač je uskladio dinamiku radova i izradio revidirani dinamički  

                                             plan. Prema istom radovi se odvijaju bez kašnjenja
ROK: 04.rujna 2009., tehnički pregled se planira za zadnji tjedan kolovoza 2009.

VRIJEDNOST INVESTICIJE:  26.513.392,14  Kn (s PDV-om)
VRIJEDNOST OPREMANJA:     2.091.362,47  Kn (s PDV-om)
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                            Republika Hrvatska

                                 Grad Zagreb

      GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, 

           IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, 
              KOMUNALNE POSLOVE I PROMET    

                          Sektor za promet i ceste

 Odjel za upravljanje, zaštitu i održavanje javnih cesta

                             i cestovnih objekata

                   Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b

Zagreb, 19. kolovoza 2009.



Dnevni izvještaj radova na izvanrednom održavanju Rudeške ceste 

Rudeška cesta
Radovi na komunalnim instalacijama u Rudeškoj cesti su djelomično dovršeni 

(odvodnja završena, voda-glavni vod završen, u tijeku su radovi na kućnim 

priključcima i spojnim ulicama, DTK mreža se polaže).

Stupovi javne rasvjete na sjevernom dijelu Rudeške ceste izmaknuti su van kolničke

Konstrukcije i zamijenjeni novim betonskim stupovima.

Na sjevernom dijelu Rudeške ceste neposredno prije križanja sa Zagrebačkom 

cestom izveden je potporni zid uz nasip potoka Kustošak.

Radovi na prometnici u smislu polaganja rubnjaka, pripreme podloge, asfaltiranju 

pripremljenog dijela izvode se prema dinamici.

Radovi u tijeku:

Od Zagrebačke ceste do Rudeškog II. ogranka položen je prvi sloj asfalta u dužini od 

oko 500 m,

Od Zagrebačke avenije do Jablanske ulice položeni su rubnjaci i vrši se priprema

podloge za prvi sloj asfalta, te je položena DTK mreža,

Od Jablanske ulice do Rudeškog II. ogranka izvode se radovi na vodovodnim kućnim 

priključcima i spojnim ulicama.

Slijedi:

Polaganje DTK mreže od Jablanske ulice do Rudeškog II. ogranka, polaganje

rubnjaka, prilagođavanje poklopaca instalacija na potrebnu visinu, priprema podloge i 

asfaltiranje.

Planirani rok dovršetka je 04.09.2009.

