



REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
URED ZA JAVNU NABAVU

KLASA: 400-01/18-006/144
URBROJ: 251-26-31/001-20-12-RT
Zagreb, 18. rujna 2020.

GRADSKI URED
ZA PROSTORNO UREĐENJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

n/p pročelniku dr. sc. Dinku Biliću

**PREDMET: VI. ANEKS UGOVORU O IZGRADNJI NOVE ŽIČARE SLJEME
GRUPA 1. RADOVI IZGRADNJE NOVE ŽIČARE SLJEME**

- dostava izvornika

Poštovani,

U privitku Vam dostavljamo 3 (tri) izvornika predmetnog VI. Aneksa, koji je sklopljen 17. rujna 2020. i evidentiran u Registru ugovora i okvirnih sporazuma pod brojem A-366/2020.

S poštovanjem,

PROČELNIC

Danijela Habijanec, dipl. oec.



Privitak:

- tri izvornika predmetnog VI. Aneksa

GRAD ZAGREB, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937, što ga zastupa gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

GIP PIONIR d.o.o., Zagreb, Zagrebačka cesta 145b, OIB: 38262788673, što ga zastupa direktor Ranko Predović, dipl.ing.građ. (u daljnjem tekstu: Izvođač)

sklapaju

A-366/2020

VI. ANEKS UGOVORU

O IZGRADNJI NOVE ŽIČARE SLJEME

GRUPA 1. RADOVI IZGRADNJE NOVE ŽIČARE SLJEME

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su:

- dana 16.01.2019. sklopile Ugovor o izgradnji nove žičare Sljeme, Grupa 1. radovi izgradnje nove žičare Sljeme, reg. broj 70/2019 (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor),
- dana 26.04.2019. sklopile Aneks ugovoru o izgradnji nove žičare Sljeme, Grupa 1. radovi izgradnje nove žičare Sljeme, reg. broj A-154/2019 (u daljnjem tekstu: Aneks), te da su
- dana 24.06.2019. sklopile II. Aneks ugovoru o izgradnji nove žičare Sljeme, Grupa 1. radovi izgradnje nove žičare Sljeme, reg. broj A-227/2019 (u daljnjem tekstu: II. Aneks),
- dana 26.11.2019. sklopile III. Aneks ugovoru o izgradnji nove žičare Sljeme, Grupa 1. radovi izgradnje nove žičare Sljeme, reg. broj A-385/2019 (u daljnjem tekstu: III. Aneks),
- dana 23.04.2020. sklopile IV. Aneks ugovoru o izgradnji nove žičare Sljeme, Grupa 1. radovi izgradnje nove žičare Sljeme, reg. broj A-123/2020 (u daljnjem tekstu: IV. Aneks),
- dana 03.06.2020. sklopile V. Aneks ugovoru o izgradnji nove žičare Sljeme, Grupa 1. radovi izgradnje nove žičare Sljeme, reg. broj A-181/2020 (u daljnjem tekstu: V. Aneks).

Članak 2.

Ugovorne strane sklapaju ovaj VI. Aneks temeljem Zahtjeva Izvođača, Zahtjeva i suglasnosti Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet i Mišljenja nadzornog inženjera koji čine sastavni dio ovog VI. Aneksa.

Članak 3.

Ovim VI. Aneksom ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se rok izvođenja predmetnih radova produžuje do 04.10.2020.

Članak 4.

Sukladno čl. 21. st. 4. i 5. Osnovnog ugovora, Izvođač se obvezuje dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovorene cijene radova (bez PDV-a), s rokom važenja 45 dana nakon predviđenog roka za završetak radova.

Navedeno jamstvo podnosi se u izvorniku, u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta i mora glasiti na Grad Zagreb, a dostavlja se na adresu: Ured za javnu nabavu, Avenija Dubrovnik 15, Zagreb (soba 105).

Članak 5.

U svemu ostalom odredbe Osnovnog ugovora i Aneksa ostaju nepromijenjene, ukoliko nisu u suprotnosti s ovim VI. Aneksom.

Članak 6.

Ovaj VI. Aneks sastavljen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih Izvođač zadržava 2 (dva), a Naručitelj 5 (pet) primjeraka.

KLASA: 400-01/18-006/144

URBROJ: 251-26-31/001-20-126

Zagreb, 17 -09- 2020

ZA IZVOĐAČA

DIREKTOR

Ranko Predović, dipl.ing.građ.

ZAGREB, Zagrebačka 45b

ZA NARUČITELJA

GRADONAČELNIK

Milan Bandić, dipl. politolog