



**REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
URED ZA JAVNU NABAVU**

KLASA: 400-01/17-010/1062
URBROJ: 251-26-31/005-20- SM
Zagreb, 25. 06. 2020. 95

**Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
Trg Stjepana Radića 1
10 000 Zagreb**

n/p pročelnika dr.sc. Dinka Bilića

PREDMET: III. Aneks Ugovoru o nabavi opreme za novu žičaru Sljeme

- dostavlja se,

Poštovani,

U privitku Vam dostavljamo tri izvornika predmetnog III. Aneksa koji je sklopljen 24. 06. 2020. i evidentiran u Registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma pod brojem A-218/2020.

S poštovanjem,

PROČELNICA

Danijela Habijanec, dipl.oec.



Privitak: kao u tekstu

GRAD ZAGREB, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB:61817894937, što ga zastupa gradonačelnik Milan Bandić, dipl.politolog (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

DOPPELMAYR SEILBAHNEN GmbH, Wolfurt, Konrad-Doppelmayr-Str.1, Austria, OIB:ATU35811109, što ga zastupa osoba ovlaštena za potpisivanje Gernot Fischer (u daljnjem tekstu: Dobavljač)

sklapaju

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
UPRAVA ZA
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM
PRAVNIM PREDMETIMA

A-218/2020

III. ANEKS UGOVORU O NABAVI OPREME ZA NOVU ŽIČARU SLJEME

Članak 1.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da su:

- dana 8. prosinca 2017. sklopile Ugovor o nabavi opreme za novu Žičaru Sljeme, reg.br. 1566/2017. (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor)
- dana 17. srpnja 2019. sklopile Aneks Ugovoru o nabavi opreme za novu Žičaru Sljeme, reg.br. A-253/2019. (u daljnjem tekstu: Aneks)
- dana 28. listopada 2019. sklopile II. Aneks Ugovoru o nabavi opreme za novu Žičaru Sljeme, reg.br. A-357/2019. (u daljnjem tekstu: II. Aneks).

Članak 2.

Ugovorne strane sklapaju ovaj III. Aneks na temelju Zahtjeva i troškovnika Dobavljača, zahtjeva i suglasnosti Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Zahtjeva Zagrebačkog električnog tramvaja te Mišljenja nadzornog inženjera koji čine sastavni dio ovog III. Aneksa, sukladno članku 316. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16).

Članak 3.

Ovim III. Aneksom ugovorne strane sporazumno utvrđuju da povećanje cijene nije veće od 30% prvotne vrijednosti ugovora te iznosi 6.237.513,51 kn bez PDV-a, PDV iznosi 1.559.378,38 kn, a povećanje cijene s PDV-om iznosi 7.796.891,89 kn.

Ugovorena vrijednost po Osnovnom ugovoru i svim Aneksima iznosi 123.323.656,11 kn (bez PDV-a), PDV iznosi 30.830.914,03 kn, ukupna vrijednost s PDV-om iznosi 154.154.570,14 kn.

1.

Članak 4.

Ovim III. Aneksom ugovorne strane sporazumno mijenjaju čl. 6. stavak 3. Osnovnog ugovora na način da se brišu riječi: "Rok isporuke i montaže predmetne robe iznosi 10 (deset) mjeseci" umjesto kojih se dodaju riječi: „Rok isporuke i montaže predmetne robe iznosi 15 (petnaest) mjeseci.“

Članak 5.

Dobavljač se obvezuje odmah nakon obostranog potpisa ovog III. Aneksa, a najkasnije u roku od 8 dana od potpisa istog, dostaviti Naručitelju bankarsku garanciju na poziv za uredno ispunjenje ugovorenih obveza u iznosu od 8% (osam posto) ugovorene vrijednosti iz čl.3. st.2. ovog Aneksa (bez PDV-a), s rokom važenja do 31. listopada 2020.

Navedeno jamstvo mora glasiti na Grad Zagreb, a dostavlja se na adresu: Republika Hrvatska, Grad Zagreb, Ured za javnu nabavu, Avenija Dubrovnik 15, 10 200 Zagreb (soba 105).

Članak 6.

Ako Dobavljač ne izvrši obveze u ugovorenim rokovima, dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,3% od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja te nadoknaditi Naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 5% od ukupno ugovorene vrijednosti.

Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu u slučaju da Dobavljač ne ispuni bilo koju svoju ugovornu obvezu, ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni.

Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i u slučaju primitka zakašnjelog ispunjenja ugovorne obveze.

Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije-računa ili naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo Naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne.

Odredbe o ugovornoj kazni neće se primjenjivati, ako je ugovoreni rok prekoračen uslijed više sile ili krivnjom trećih osoba, a što Dobavljač mora dokazati.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Dobavljača obveze izvršenja predmeta nabave.

Članak 7.

U svemu ostalom odredbe Osnovnog ugovora i svih Aneksa ostaju nepromijenjene, ukoliko nisu u suprotnosti s ovim III. Aneksom.

Članak 8.


L

Ovaj III. Aneks sastavljen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih Dobavljač zadržava 2 (dva), Naručitelj 5 (pet) primjeraka.

KLASA: 400-01/17-010/1062
URBROJ: 251-26-31/005-20-23
Zagreb,

24-06-2020

Za Dobavljača
Osoba ovlaštena za potpisivanje

i.v. 
Gernot Fischer

Doppelmayr Seilbahnen GmbH

Za Naručitelja
Gradonačelnik



Milan Baudić, dipl. politolog