ŽIČARA ZAGREB
1. Prihvaćena ponuda u postupku javne nabave „Izgradnja nove žičare Sljeme“ od 299.790.853,96 kn obuhvaća sve radove na izgradnji  i opremanju objekata na trasi dužine 5017 metara. Radovi uključuju građevinu donje postaje sa dvije etaže podzemne garaže sa 200 parkirnih mjesta i pratećim sadržajima ( sportska trgovina, penjačka dvorana, prostor za ugostiteljstvo i radni prostori za zaposlenike žičare) ukupne površine cca 13.466 m2, kutnu postaju površine 645 m2, pogonsku postaju na Brestovcu  površine  963  m2 , gornju postaju  površine 1240   m2, kompletnu infrastrukturu duž trase ( energetika, komunikacije, DTK), vodopskrbnu mrežu od gornje postaje do pogonske postaje na Brestovcu u dužini od 800 m, 3 trafostanice, ispravljačku stanicu ZET-a, izgradnju 29 stupišta za postavljanje 34 stupa, pristupnu prometnicu pogonskoj postaji Brestovac i pristupne puteve stupištima.

2.                Projektantska procjena iznosila je 251.015.000,00 Kn, a stvarno stanje na tržištu u međunarodnom postupku javne nabave rezultiralo je ponudama od kojih je najniža iznosila 299.790.853,96 kn, druga 348.360.337,85 kn i treća 388.888.768,64 kn.
3. Najskuplja stavka  u realizaciji projekta je elektro strojarska oprema sustava žičare u vrijednosti od 111.153.698,60 kn koju isporučuje i montira austrijska tvrtka Doppelmayr. 

4. Cijeli projekt je podijeljen u 4 faze:

· Rekonstrukcija pruge od Mihaljevca do Dolja

· Uklanjanje stare žičare

· Donošenje urbanističkog plana uređenja Vršne zone

· Izgradnja nove žičare

 Ugovoreno vrijeme izgradnje nove žičare je 15 mjeseci i uključuje:

· 1.faza – izgradnju garaže te svih temelja postrojenja i infrastrukture duž koridora za osiguranje preduvjeta za montažu opreme u trajanju od 5 mjeseci

· 2.faza- montažu, ispitivanje i puštanje u eksploataciju sustava žičare u trajanju od 10 mjeseci. Druga faza uključuje i završetak svih građevinsko obrtničkih radova na objektima i infrastrukturi.

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
