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PAROMLIN - danas

- 31.07.2018. potpisan ugovor s 
provoditeljem javnog natječaja za izradu 
idejnog arhitektonsko urbanističkog 
rješenja

- 27.09.2018. donesen zaključak o 
imenovanju ocjenjivačkog suda i ostalih 
sudionika u radnom tijelu javnog 
natječaja za izradu idejnog arhitektonsko 
urbanističkog rješenja

- u tijeku provedba aktivnosti za izradu 
općih uvjeta, oglasa natječaja i 
nagradnog fonda za raspisivanje javnog 
natječaja za izradu idejnog arhitektonsko 
urbanističkog rješenja
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- do 01.06.2019. odabir prvonagrađenog 
rada na javnom natječaju za izradu idejnog 
arhitektonsko urbanističkog rješenja nove 
knjižnice Grada Zagreba na lokaciji Paromlin

- do 01.01.2020. izrađena projektna 
dokumentacija i ishođene dozvole

- u 2020. početak izvođenja radova

- 2022. nova knjižnica Grada Zagreba na 
lokaciji Paromlin izgrađena i opremljena

PAROMLIN - sutra


