
ID Task Name Duration Start Finish Resource
Names

% Work
Complete

0 II. Faza Master plana prometnog sustava Grada
Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske
županije

351 days Mon
8.1.18

Mon
24.12.18

0%

1 1 Početni izvještaj 46 days Mon
8.1.18

Thu
22.2.18

0%

2 1.1 Analiza i zaključci o rezultatima I. faze,
identifikacija te popis svih dionika

20 days Mon
8.1.18

Sat
27.1.18

0%

3 1.2 Organizacijska i upravljačka struktura 20 days Mon
8.1.18

Sat
27.1.18

0%

4 1.3 Dinamički plan provedbe aktivnosti
(gantogram)

20 days Mon
8.1.18

Sat
27.1.18

0%

5 1.4 Vremenski plan dostupnosti glavnih
stručnjaka

20 days Mon
8.1.18

Sat
27.1.18

0%

6 1.5 Plan dostave radnih dokumenata 20 days Mon
8.1.18

Sat
27.1.18

0%

7 1.6 Detaljan prikaz metodologije izrade II. faze
Masterplana (s posebnim naglaskom na
metodologiju izrade prometnog modela te
metodologiju utvrđivanja ciljeva i mjera
(baziranih na usvojenim hipotezama)-npr stablo
ciljeva, ...)

20 days Mon
8.1.18

Sat
27.1.18

0%

8 1.7 Dostava Početnog izvješća 1 day Sun
28.1.18

Sun
28.1.18

0%

9 1.8 Provjera Početnog izvješća od strane
Naručitelja

10 days Mon
29.1.18

Wed
7.2.18

0%

10 1.9 Korekcija Početnog izvješća prema zahtjevu
Naručitelja

10 days Thu
8.2.18

Sat
17.2.18

0%

11 1.10 Prezentacija Početnog izvješća za javnost 5 days Sun
18.2.18

Thu
22.2.18

0%

12 2 Ciljevi provedbe Masterplana 85 days Fri
23.2.18

Fri
18.5.18

0%

13 2.1 Priprema općih i specifičnih ciljeva te
ključnih pokazatelja njihove provedbe (KPI-jeva)

30 days Fri
23.2.18

Sat
24.3.18

0%

14 2.2 Mišljenje Naručitelja na prijedlog općih i
specifičnih ciljeva te KPI-jeva

10 days Sun
25.3.18

Tue
3.4.18

0%

15 2.3 Korekcija općih i specifičnih ciljeva te
KPI-jeva prema zahtjevima Naručitelja

10 days Wed
4.4.18

Fri
13.4.18

0%

16 2.4 Konzultiranje sa relevantnim dinicima u fazi
definiranja ciljeva i KPI-jeva

20 days Sat
14.4.18

Thu
3.5.18

0%

17 2.5 Definiranje konačne liste općih i specifičnih
ciljeva i ključnih pokazatelja provedbe Master
plana s postojećim i ciljanim vrijednostima

15 days Fri
4.5.18

Fri
18.5.18

0%

18 3 Mjere provedbe Master plana 100 days Mon
5.3.18

Tue
12.6.18

0%

19 3.1 Prijedlog mjera za realizaciju ciljeva (općih i
specifičnih) te njihovo testiranje

30 days Mon
5.3.18

Tue
3.4.18

0%

20 3.2 Mišljenje Naručitelja na testirani prijedlog
mjera za realizaciju ciljeva

10 days Wed
4.4.18

Fri
13.4.18

0%

21 3.3 Korekcija prijedloga mjera provedbe Master
plana temeljem mišljenja Naručitelja

10 days Sat
14.4.18

Mon
23.4.18

0%

22 3.4 Alternativna lista mjera koje doprinose
postizanju postavljenih ciljeva na efektivan i
efikasan način te njihovo testiranje kroz
promenti model

10 days Tue
24.4.18

Thu
3.5.18

0%

23 3.5 Mišljenje Naručitelja na testirane
alternativne mjere

10 days Fri
4.5.18

Sun
13.5.18

0%

24 3.6 Korekcija Alternativne liste mjera temeljem
mišljenja Naručitelja

10 days Mon
14.5.18

Wed
23.5.18

0%

25 3.7 Konzultacije sa relevantnim dionicima
(predstavljanje ciljeva i mjera kroz radionice sa
fokus grupama, projektnim timom i ostalim
dionicima)

20 days Thu
24.5.18

Tue
12.6.18

0%

26 3.8 Modeliranje scenarija "Učini sve" prema
razinama modeliranja 5-godišnji presjeci do
2030.

30 days Wed
4.4.18

Thu
3.5.18

0%

27 3.9 Konačna lista ciljeva i mjera te indikatora
provedbe ciljeva (KPI) temeljem provedenog
javnog predstavljanja

15 days Fri
4.5.18

Fri
18.5.18

0%

28 4 Nacrt prijedloga Master plana 55 days Wed
13.6.18

Mon
6.8.18

0%

29 4.1 Priprema za predstavljanje Nacrta prijedloga
Master plana (ciljevi+mjera)

15 days Wed
13.6.18

Wed
27.6.18

0%

30 4.2 Predstavljanje Nacrta prijedloga
Masterplana za javnost

20 days Thu
28.6.18

Tue
17.7.18

0%

31 4.3 Nacrt prijedloga Masterplana-finalna dorada 10 days Wed
18.7.18

Fri
27.7.18

0%

32 4.4 Usvajanje Nacrta prijedloga Master plana od
Projektnog tima

5 days Sat
28.7.18

Wed
1.8.18

0%

33 4.5 Usvajanje Nacrta prijedloga Master plana na
izvršnim tijelima KZŽ, ZŽ i GZ te slanje na Javnu
raspravu

10 days Sat
28.7.18

Mon
6.8.18

0%

34 5 Priprema i započinjanje postupka SPUO za
Master plan KZŽ, ZŽ i GZ

93 days Mon
8.1.18

Tue
10.4.18

0%

35 5.1 Prethodna ocjena o prihvatljivosti  Master
plana za ekološku mrežu

45 days Mon
8.1.18

Wed
21.2.18

0%

36 5.2 Mišljenje Ministarstva o provedbi postupka
SPUO

45 days Mon
8.1.18

Wed
21.2.18

0%

37 5.3 Odluka o započinjanju postupka SPUO 1 day Thu
22.2.18

Thu
22.2.18

0%

38 5.4 Informiranje javnosti o odluci o započinjanju
postupka SPUO

30 days Fri
23.2.18

Sat
24.3.18

0%

39 5.5 Prikupljanje mišljenja tijela po posebnim
propisima u svrhu utvrđivanja sadržaja strateške
studije

30 days Fri
23.2.18

Sat
24.3.18

0%
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40 5.6 Utvrđivanje sadržaja Strateške studije 15 days Sun
25.3.18

Sun
8.4.18

0%

41 5.7 Odluka o utvrđivanju sadržaja strateške
studije

1 day Mon
9.4.18

Mon
9.4.18

0%

42 5.8 Informiranje javnosti o Odluci o sadržaju
Strateške studije

1 day Tue
10.4.18

Tue
10.4.18

0%

43 5.9 Odluka o imenovanju Povjerenstva za
stratešku procjenu

1 day Tue
10.4.18

Tue
10.4.18

0%
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44 6 Izrada i ocjena Strateške studije za Master plan
GZ, ZŽ i KZŽ

223 days Wed
11.4.18

Mon
19.11.18

0%

45 6.1 Izrada i dostava Strateške studije (počinje sa
početkom pripreme mjera a završava sa
dovršetkom Nacrta prijedloga Master plana)

118 days Wed
11.4.18

Mon
6.8.18

0%

46 6.2 Mišljenje Povjerenstva za startešku procjenu
o strateškoj studiji (cjelovitost i stručna
utemeljenost izrađene Studije)

40 days Tue
7.8.18

Sat
15.9.18

0%

47 6.3 Dopuna/dorada Strateške studije 15 days Sun
16.9.18

Sun
30.9.18

0%

48 6.4 Odluka o upućivanju strateške studije i
Nacrta prijedloga Master plana na javnu
raspravu

15 days Sun
16.9.18

Sun
30.9.18

0%

49 6.5 Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Master
plana i Strateške studije (min. 3 javna izlaganja)

30 days Mon
1.10.18

Tue
30.10.18

0%

50 6.6 Obrada primjedbi i prijedloga iz Javne
rasprave za Stratešku studiju i priprema Izvješća
sa javne rasprave

20 days Wed
31.10.18

Mon
19.11.18

0%

51 7 Konačni prijedlog Master plana 126 days Tue
7.8.18

Mon
10.12.18

0%

52 7.1 Dorada Master plana (uključenje Programa
pračenja stanje okoliša odnosno mjere zaštite
okoliša) i priprema Konačnog prijedloga Master
plana

15 days Tue
7.8.18

Tue
21.8.18

0%

53 7.2 Mišljenje središnjeg tijela zaduženog za
zaštitu prirode-Uprava za zaštitu prirode
Ministarstva zaštite okoliša i energetike (za
Ekološku mrežu)

15 days Wed
22.8.18

Wed
5.9.18

0%

54 7.3 Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša na
provedbu SPUO i Konačan prijedlog Master
plana

30 days Sun
16.9.18

Mon
15.10.18

0%

55 7.4 Usvajanje Konačnog prijedloga Master plana
na Projektnom timu

15 days Tue
16.10.18

Tue
30.10.18

0%

56 7.5 Usvajanje Konačnog prijedloga Maste plana
od izvršnih tijela KZŽ, ZŽ I GZ

15 days Wed
31.10.18

Wed
14.11.18

0%

57 7.6 Usvajanje Master plana na predstavničkim
tijelima KZŽ, ZŽ I GZ

15 days Thu
15.11.18

Thu
29.11.18

0%

58 7.7 Izrada izvješća o provedenoj SPUO 10 days Fri
30.11.18

Sun
9.12.18

0%

59 7.8 Informiranje javnosti o Izvješću o
provedenom SPUO

1 day Mon
10.12.18

Mon
10.12.18

0%

60 8 Predstavljanja Master plana za javnost 5 days Fri
30.11.18

Tue
4.12.18

0%

61 9 Priprema te uvezivaje (12 kom) i dostava
usvojenog Master plana te priprema i dostava
Sažetka (max. 30. str)

10 days Mon
10.12.18

Wed
19.12.18

0%

62 10 Plan provedbe Masterplana - nacrt 51 days Sat
19.5.18

Sun
8.7.18

0%

63 10.1 Detaljan plan za implementaciju i
realizaciju usvojenih ciljeva i mjera (konkretne
aktivnosti i projekti, nositelji, pokazatelji
uspješnosti, finncijska sredstva, dinamika
implementacije,...)

15 days Sat
19.5.18

Sat
2.6.18

0%

64 10.2 Program nadzora provedbe Glavnog plana
uključujući definiranje metode mjerenja i
paćenja KPI-ova te definiranje planiranog
termina za ažuriranje Plana provedbe

15 days Sat
19.5.18

Sat
2.6.18

0%

65 10.3 Analiza glavnih rizika za provedbu Master
plana uz mjere za ublažavanje/nepredviđene
slučajeve

15 days Sat
19.5.18

Sat
2.6.18

0%

66 10.4 Utvrditi najvažnije infrastrukturne,
organizacijske i logističke zahvate s procjenom
iznosa investicije s prijedlogom dinamike i
etapama/fazama provedbe te prijedlogom
optimalnih modela i izvora financiranja prema
svakom pojedinom objektu/zahvatu

30 days Sat
19.5.18

Sun
17.6.18

0%

67 10.5 Dostava prijedloga Plana provedbe Master
plana Naručitelju

1 day Mon
18.6.18

Mon
18.6.18

0%

68 10.6 Mišljenje Naručitelja na prijedlog Plana
provedbe Master plana

10 days Tue
19.6.18

Thu
28.6.18

0%

69 10.7 Korekcija prijedloga Plana provedbe
Master plana temeljem mišljenja Naručitelja

10 days Fri
29.6.18

Sun
8.7.18

0%

70 11 Plan provedbe Master plana - konačna inačica 25 days Fri
30.11.18

Mon
24.12.18

0%

71 11.1 Konzultiranje sa relevantnim dionicima
tijekom izrade Plana provedbe Master plana

10 days Fri
30.11.18

Sun
9.12.18

0%

72 11.2 Korekcija prijedloga Plana provedbe
Master plana temeljem konzultacija sa
relevantnim dionicima te uvezivanje i dostava
Naručitelju

10 days Mon
10.12.18

Wed
19.12.18

0%

73 11.3 Usvajanje Plana provedbe Master plana na
Projektnom timu

5 days Thu
20.12.18

Mon
24.12.18

0%

74 12 Završni izvještaj 30 days Sun
25.11.18

Mon
24.12.18

0%
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