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I. UVOD
Na temelju članka 41. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 29. sjednici, 10. prosinca 2019., donijela je Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i sanaciju objekata oštećenih u potresu u Gradu Zagrebu u 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19).
Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Izmjene i dopune Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti u 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/20). Na temelju članka 60. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20) i članka 26. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19 i 34/20), gradonačelnik Grada Zagreba, 31. prosinca 2020., donosi Zaključak o preraspodjeli sredstava u Programu radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i sanaciju objekata oštećenih u potresu u Gradu Zagrebu u 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/21). 

U nastavku se iskazuju svi radovi i izvršeni izdaci u razdoblju siječanj – prosinac 2020. koji su raspoređeni za izvršavanje Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i sanaciju objekata oštećenih u potresu u Gradu Zagrebu.

	
II. IZVRŠENJE PROGRAMA
Razvoj komunalne i prometne infrastrukture, izgradnja  i održavanje objekata za društvene djelatnosti te sanacija objekata oštećenih u potresu

Cilj – Razvitak mreže objekata za društvene djelatnosti i osiguranje ekonomičnog, racionalnog i funkcionalnog razvitka društvene infrastrukture uz optimalizaciju svih sadržaja i usluga koje se osiguravaju objektima za društvene djelatnosti i kontinuirano podizanje kvalitete usluga poboljšanjem stanja u mreži objekata za društvene djelatnosti
Programom radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i sanaciju objekata oštećenih u potresu u Gradu Zagrebu u 2020. planirana su sredstva u iznosu 340.249.200,00 kuna, a izvršena su u iznosu od 246.274.611,45 kuna. 

Nastavno se iskazuju podaci o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti i sanaciju objekata oštećenih u potresu prema vrsti objekata u odnosu na planske postavke:

[image: ]

1. Ustanove  kulture 
	Redni broj
	Broj ekonomske klasifikacije
	Objekt
	Opis radova
	Plan 2020.
	Izvršenje 
I.-XII.2020.
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	31-4212
	Prenesene obveze
	 
	 
	 

	1.1
	
	Muzička akademija
	građenje i opremanje
	1.038.400,00
	94.677,69
	9,1

	1.2
	
	Knjižnice grada Zagreba
	 izrada projektne dokumentacije
	6.200.000,00
	3.250.000,00
	52,4

	 
	
	Ukupno
	7.238.400,00
	3.344.677,69
	46,2

	 
	
	Nove obveze
	 
	 
	 

	1.3
	
	Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust
	 izrada projektne dokumentacije
	50.000,00
	334.987,50
	670,0

	 
	
	Ukupno
	50.000,00
	334.987,50
	670,0

	 
	
	Sveukupno 4212 
	7.288.400,00
	3.679.665,19
	50,5

	 
	32-4511
	Prenesene obveze
	 
	 
	 

	2.1
	
	Gradsko dramsko kazalište Gavella
	građenje
	924.500,00
	135.190,04
	14,6

	2.2
	
	Muzej grada Zagreba-zbirka Matz
	 izrada projektne dokumentacije
	40.000,00
	35.000,00
	87,5

	2.3
	
	Gradsko dramsko kazalište Gavella
	opremanje
	50.000,00
	0,00
	0,0

	2.4
	
	Centar za kulturu Novi Zagreb
	 izrada projektne dokumentacije
	20.000,00
	35.625,00
	178,1

	2.5
	
	Muzej suvremene umjetnosti-zbirka Richter
	 izrada projektne dokumentacije
	150.000,00
	0,00
	0,0

	2.6
	
	Centar za kulturu i informacije Maksimir
	izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova
	50.000,00
	0,00
	0,0

	2.7
	
	Muzej grada Zagreba-zbirka Matz
	građenje
	50.000,00
	0,00
	0,0

	2.8
	
	Sanacija i adaptacija postojećih objekata kulture
	 izrada projektne dokumentacije, sanacija, adaptacija
	100.000,00
	18.160,00
	18,2

	 
	
	Ukupno
	1.384.500,00
	223.975,04
	16,2

	 
	
	Nove obveze
	 
	 
	 

	2.9
	
	Zagrebačko gradsko kazalište Komedija
	izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova
	950.000,00
	416.618,36
	43,9

	2.10
	
	Centar za kulturu Novi Zagreb
	izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova
	50.000,00
	0,00
	0,0

	 
	
	Ukupno
	1.000.000,00
	416.618,36
	41,7

	 
	
	Sveukupno 4511 
	2.384.500,00
	640.593,40
	26,9

	Sveukupno 4212 i 4511
	9.672.900,00
	4.320.258,59
	44,7





U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog objekta Knjižnica Grada Zagreba na lokaciji Paromlin. Izvedeni su istražni radovi na postojećim objektima kompleksa, te je projektant dostavio dio projektne dokumentacije koji se odnosi na pripremnu fazu, a obuhvaća snimak postojećeg stanja, analizu postojeće konstrukcije i istražne radove na konstrukciji, geomehaničke istražne radove i konzervatorsko-restauratorski elaborat. Izrađen je idejni projekt, te će se po ishođenju suglasnosti Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode pristupiti izradi glavnog projekta.

Za Centar za promicanje tolerancije i očuvanja sjećanja na holokaust u tijeku je izrada projektne dokumentacije. Projektant je izradio konzervatorski elaborat, snimak postojećeg stanja i elaborat sanacije građevine od utjecaja vlage, te projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti. Na svu dostavljenu dokumentaciju ishođeno je odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. U tijeku je izrada projektnog zadatka od strane nadležnog gradskog ureda za kulturu kao preduvjet za izradu Programa za provedbu arhitektonsko-urbanističkog natječaja. 

Radovi na rekonstrukciji i nadogradnji Gradskog kazališta "Gavella" su uslijed raskida ugovora s izvođačem bili u zastoju, te je stoga u ožujku naručen nalaz i mišljenje vještaka, kao i razlikovni troškovnik na temelju kojeg se može pristupiti daljnjim radovima s novim izvođačem radova. Proveden je postupak javne nabave za odabir izvođača radova i pripremne aktivnosti za uvođenje izvođača u posao. Izvedeni su radovi sanacije oštećenja od potresa na krovu uličnog objekta kazališta, te su pokrenute aktivnosti za izradu projektne dokumentacije za sanaciju objekta (sanacija oštećenja od potresa velike dvorane i pozornice). Nakon izrade projektne dokumentacije pokrenuti će se aktivnosti za pokretanje postupka javne nabave za odabir izvođača radova na sanaciji oštećenja objekta od potresa.

U tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za zbirku Matz u zgradi u Mesničkoj 15 (Muzej Grada Zagreba), koja je u potresu zadobila oštećenja. Izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa, te je sukladno istom potrebna dopuna projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole.

Za sanaciju velike dvorane i pročelja Centra za kulturu Novi Zagreb pokrenute su aktivnosti na novelaciji projektne dokumentacije i provedena je javna nabava za istu uslugu.
Trenutno je u tijeku izrada konzervatorsko-restauratorskog elaborata za objekt na Vrhovcu 38 u kojem je smještena zbirka Richter (Muzej suvremene umjetnosti), te su zatraženi posebni uvjeti od Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Za Centar za kulturu Maksimir očekivan je projektni zadatak, no obzirom na novonastale okolnosti nakon potresa i oštećenje objekta, izrađen je elaborat o stanju konstrukcije, te je odlučeno da se objekt sanira kako bi se mogao koristiti. Budući da nije ekonomski isplativo konstruktivno ojačavati postojeći objekt, predloženo je razmatranje mogućnosti izrade projektne dokumentacije za izgradnju zamjenskog objekta. 

Za Zagrebačko gradsko kazalište "Komedija" (lokacija na Kaptolu) izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju krova, na koju je Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u lipnju dao svoje odobrenje. Obzirom na imovinsko-pravnu problematiku objekta na Kaptolu pokrenute su aktivnosti za sklapanje sporazuma sa vlasnikom objekta.
Za prostor kazališta "Komedija" na Dolcu ugovoreni su i izvedeni radovi adaptacije prostora za uredsku namjenu, te je pokrenuta javna nabava za opremanje istog prostora.


2. Objekti predškolskih ustanova 
	Redni broj
	Broj ekonomske klasifikacije
	Objekt
	Opis radova
	Plan 2020.
	Izvršenje 
I.-XII.2020.
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	4212 
	Prenesene obveze
	 
	 
	 

	1.1
	
	DV  Vrbani II
	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje
	32.000.000,00
	33.287.829,80
	104,0

	1.2
	
	DV Malešnica - PO Stenjevec
	izrada projektne dokumentacije
	750.000,00
	136.125,00
	18,2

	1.3
	
	DV  Ivanja Reka
	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
	1.500.000,00
	0,00
	0,0

	1.4
	
	DV  Središće
	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje
	35.000.000,00
	33.879.271,42
	96,8

	1.5
	
	DV  Zvončić
	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
	380.000,00
	12.500,00
	3,3

	1.6
	
	DV Čučerje
	građenje i opremanje
	9.600.000,00
	7.593.490,01
	79,1

	1.7
	
	DV Sesvetski Kraljevec
	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
	963.000,00
	125.000,00
	13,0

	1.8
	
	DV Sveta Klara
	izrada projektne dokumentacije
	260.000,00
	50.000,00
	19,2

	1.9
	
	DV Brezovica
	izrada projektne dokumentacije
	95.000,00
	110.000,00
	115,8

	 
	
	Ukupno
	80.548.000,00
	75.194.216,23
	93,4

	 
	
	Nove obveze
	 
	 
	 

	 1.10
	
	DV Malešnica - PO Stenjevec
	 građenje i opremanje
	100.000,00
	0,00
	0,0

	 1.11
	
	DV Žitnjak
	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje
	100.000,00
	0,00
	0,0

	 1.12
	
	DV Brezovica
	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinskih odnosa , građenje i opremanje
	100.000,00
	0,00
	0,0

	 
	
	Ukupno
	300.000,00
	0,00
	0,0

	 
	
	Sveukupno 4212 
	80.848.000,00
	75.194.216,23
	93,0

	 
	4511
	Nove obveze
	 
	 
	 

	2.1
	
	Sanacija i adaptacija postojećih objekata
	 izrada projektne dokumentacije, sanacija, adaptacija
	95.000,00
	2.183,41
	2,3

	 
	
	Ukupno
	95.000,00 
	2.183,41 
	2,3

	 
	
	Sveukupno 4511 
	95.000,00 
	2.183,41 
	2,3

	Sveukupno 4212 i 4511
	80.943.000,00 
	75.196.399,64 
	92,9





	
Završeni su radovi na izgradnji DV Vrbani II., primopredaja objekta i opreme izvršena je u rujnu 2020. godine.

Za DV Malešnica – PO Stenjevec izrađeni su glavni projekti, te je u tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. Zahtjev za ishođenje građevinske dozvole podnesen je u srpnju 2020. 

Izrađena je novelacija projektne dokumentacije za DV Ivanja Reka te je ista predana u postupku ishođenja građevinske dozvole.

U listopadu 2020. održan je tehnički pregled izgrađenog DV Središće, očekuje se ishođenje uporabne dozvole. Proveden je postupak javne nabave za odabir oprematelja vrtića te je isti uveden u posao u studenom 2020. godine.  

U listopadu 2020. godine ishođena je lokacijska za DV Zvončić, te je ista postala pravomoćna u studenom 2020. godine. 

Završeni su radovi na izgradnji DV Čučerje, a oprematelj je 22.12.2020. godine uveden u posao opremanja objekta. 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za DV Sesvetski Kraljevec te je u prosincu 2020. ishođena lokacijska dozvola, koja je preduvjet za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa.

Projektna dokumentacija izrađuje se i za DV Sveta Klara. U veljači je izrađeno idejno rješenje na koje je nadležni ured dao suglasnost. U lipnju je izrađen idejni projekt, a u listopadu 2020. predan je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole.

U listopadu 2020. godine završen je javni arhitektonsko-urbanistički natječaj za izgradnju DV Brezovica, odabrano je prvonagrađeno idejno rješenje te će se nakon provedenog pregovaračkog postupka sklopiti Ugovor o izradi projektne dokumentacije s autorima prvonagrađenog rješenja.

Za DV Žitnjak je u potpunosti izrađena projektna dokumentacija (provodila GU za mjesnu samoupravu) te se na temelju iste od prosinca 2020. provodi postupak javne nabave za odabir izvođača radova.


3. Školski objekti
	Redni broj
	Broj ekonomske klasifikacije
	Objekt
	Opis radova
	Plan 2020.
	Izvršenje 
I.-XII.2020.
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	4212 
	Prenesene obveze
	 
	 
	 

	 1.1
	
	OŠ Horvati
	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova
	816.500,00
	119.700,00
	14,7

	 1.2
	
	Centar za autizam
	izrada projektne dokumentacije
	100.000,00
	88.250,00
	88,3

	 1.3
	
	OŠ Čulinec
	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova
	100.000,00
	0,00
	0,0

	 1.4
	
	OŠ Središće
	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje
	13.881.400,00
	13.727.132,87
	98,9

	 
	
	Ukupno
	14.897.900,00
	13.935.082,87
	93,5

	 
	
	Nove obveze
	 
	 
	 

	1.5
	
	OŠ Ivanja Reka
	opremanje
	21.000.000,00
	21.426.869,77
	102,0

	1.6
	
	OŠ Bukovac
	projektna dokumentacija - novelacija, građenje i opremanje
	100.000,00
	0,00
	0,0

	 
	
	Ukupno
	21.100.000,00
	21.426.869,77
	101,5

	 
	
	Sveukupno 4212 
	35.997.900,00
	35.361.952,64
	98,2

	 
	4511 
	Prenesene obveze
	 
	 
	 

	2.1
	
	OŠ Odra
	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova
	1.200.000,00
	1.131.875,00
	94,3

	2.2
	
	OŠ Ante Kovačića
	izrada projektne dokumentacije
	200.000,00
	220.106,25
	110,1

	2.3
	
	OŠ Stjepana Bencekovića
	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova
	266.400,00
	0,00
	0,0

	2.4
	
	OŠ Kustošija
	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova
	300.000,00
	0,00
	0,0

	2.5
	
	OŠ Šestine
	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova
	50.000,00
	0,00
	0,0

	2.6
	
	Dvorana Sportske gimnazije
	izrada projektne dokumentacije
	110.000,00
	62.778,50
	57,1

	2.7
	
	Osnovna škola Jakuševec
	izrada projektne dokumentacije
	400.000,00
	321.250,00
	80,3

	2.8
	
	OŠ Resnik
	građenje i opremanje
	38.000.000,00
	37.123.391,99
	97,7

	 
	
	Ukupno
	40.526.400,00
	38.859.401,74
	95,9

	 
	
	Nove obveze
	 
	 
	 

	2.9
	
	OŠ Ante Kovačića
	 građenje i opremanje
	100.000,00
	0,00
	0,0

	2.10
	
	OŠ Dragutina Domjanića
	 građenje i opremanje
	9.500.000,00
	11.239.294,18
	118,3

	2.11
	
	Dvorana sportske gimnazije
	građenje i opremanje
	100.000,00
	0,00
	0,0

	2.12
	
	Osnovna škola Jakuševec
	 građenje i opremanje
	200.000,00
	0,00
	0,0

	2.13
	
	OŠ Jure Kaštelana
	 građenje i opremanje
	100.000,00
	0,00
	0,0

	2.14
	
	OŠ Odra
	 građenje i opremanje
	100.000,00
	0,00
	0,0

	2.15
	
	OŠ Dragutina Kušlana
	 građenje i opremanje
	200.000,00
	414.261,47
	207,1

	2.16
	
	Hotelijersko-turistička  škola
	građenje i opremanje
	100.000,00
	141.488,13
	141,5

	2.17
	
	Centar za odgoj i obrazovanje Goljak
	izrada projektne dokumentacije 
	100.000,00
	0,00
	0,0

	2.18
	
	OŠ Brezovica - područna škola Kupinečki Kraljevec - proširenje škole i izgradnja nove sportske dvorane
	građenje i opremanje
	100.000,00
	0,00
	0,0

	2.19
	
	OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga
	građenje i opremanje
	17.687.600,00
	15.265.540,96
	86,3

	2.20
	
	Sanacija i adaptacija postojećih objekata
	 izrada projektne dokumentacije, sanacija, adaptacija
	100.000,00
	214.747,84
	214,7

	 
	
	Ukupno
	28.387.600,00 
	27.275.332,58 
	96,1

	 
	
	Sveukupno 4511 
	68.914.000,00 
	66.134.734,32 
	96,0

	Sveukupno 4212 i 4511
	104.911.900,00
	101.496.686,96
	96,7




Za OŠ Horvati su u siječnju 2020. ishođene sve potvrde na glavni projekt. Ishođenju građevinske dozvole prethodi rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, stoga je u svibnju 2020. prema Gradskom uredu za upravljanje imovinom Grada upućen zahtjev za pokretanje postupka izvlaštenja. U studenom 2020. godine projektanti su uvedeni u slijedeću fazu projektiranja – izradu izvedbenih projekata.

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju kompleksa Centra za autizam, Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra i Osnovne škole u Oporovcu.

Sukladno novom projektnom zadatku za OŠ Čulinec iz listopada 2020. godine zaprimljenog od nadležnog Gradskog ureda za obrazovanje, projektant je u prosincu 2020. godine izradio i dostavio novi idejni projekt, na temelju kojega su zatraženi posebni uvjeti od javnopravnih tijela te uvjeti priključenja. U siječnju je ishođena građevinska dozvola za prometnicu Resnički put, koja je pristupna prometnica za planiranu OŠ Čulinec.

U siječnju je ishođena uporabna dozvola za OŠ Središće, a po otklanjanju nedostataka izvršena je primopredaja radova. Okončani obračun izvedenih radova izvršen je u svibnju, a okončani obračun opremanja izvršen je u lipnju. 

Za OŠ Ivanja Reka je izvršen okončani obračun izvedenih radova, a opremanje škole je završeno. 

Projektnu dokumentaciju za OŠ Bukovac je izradio Gradski ured za mjesnu samoupravu te je u srpnju zaprimljena obavijest o promjeni investitora na Zagrebački holding d.o.o.. 

U postupku je ishođenje građevinske dozvole za izgradnju sportske dvorane OŠ Odra. Riješeni su imovinsko – pravni odnosi, te su sve čestice koje su potrebne za izgradnju dvorane upisane kao vlasništvo Grada Zagreba.

Ishođena je građevinska dozvola za OŠ Ante Kovačića, izrađeni su izvedbeni projekti te je u listopadu 2020. pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova.

U prosincu 2020. sklopljena je narudžbenica za novelaciju projektne dokumentacije za OŠ Stjepana Bencekovića te je projektant uveden u posao novelacije. U postupku rješavanja imovinsko – pravnih odnosa na predmetnoj parceli, zaprimljeno je pravomoćno rješenje za izvlaštenje koji predstavlja dokaz pravnog interesa u postupku izdavanja građevinske dozvole.

U tijeku je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa za OŠ Kustošija i OŠ Šestine.

U ožujku su ishođeni novi posebni uvjeti za dvoranu Sportske gimnazije, a projektant je u srpnju 2020. godine uveden u posao novelacije glavnog projekta za potrebe ishođenja građevinske dozvole. S obzirom na neusklađenost katastarskog operata te zemljišno knjižnih čestica na predmetnom obuhvatu, izrađen je parcelacijski elaborat kojim će se riješiti predmetno neusklađenje. Elaborat je u prosincu 2020. godine predan na provedbu u nadležni ured.

Za OŠ Jakuševec je izrađen glavni projekt te je ishođena građevinska dozvola koja je u rujnu 2020. postala pravomoćna. Projektant je u listopadu 2020. godine uveden u posao za sljedeću fazu projektiranja, izradu izvedbene projektne dokumentacije.  

Radovi na izgradnji OŠ Resnik su završeni te je u rujnu 2020. godine ishođena uporabna dozvola. U tijeku je opremanje objekta. 

U lipnju su započeli radovi na izgradnji školske sportske dvorane OŠ Dragutina Domjanića te se isti odvijaju prema terminskom planu.
U tijeku je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa za OŠ Dragutina Kušlana. Istovremeno, projektant je uveden u sljedeću fazu projektiranja – izrade glavnih projekata. U svibnju je projektant odbio nastavak projektiranja, stoga je s istim raskinut Ugovor. Novi projektant izradio je idejni projekt za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole te je uveden u posao izrade glavnih projekata. 

U siječnju je uveden u posao izvođač radova konzerviranja postojećeg gradilišta, kao i stručni nadzor nad konzerviranjem gradilišta Hotelijersko – turističke škole. U veljači je potpisan zapisnik o primopredaji izvedenih radova na konzerviranju gradilišta, a u lipnju je objavljena javna nabava za novog izvođača radova. U tijeku je postupak javne nabave za odabir izvođača radova.

Od nadležnog ureda, Gradskog ureda za obrazovanje, zatražen je projektni zadatak za Centar za odgoj i obrazovanje Goljak. 

Ishođena je građevinska dozvola za gradnju OŠ Brezovica – područne škole Kupinečki Kraljevec te je u prosincu 2020. pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova i oprematelja.

U siječnju je sklopljen Ugovor za rekonstrukciju i dogradnju, kao i Ugovor za opremanje OŠ Ksaver Šandor Gjalski. U travnju je produljeno važenje građevinske dozvole. U lipnju je odabrani izvođač uveden u posao, te je započela gradnja objekta. Gradnja napreduje prema terminskom planu. Utvrđena je potreba za provedbom dodatnog statičkog proračuna postojećeg objekta škole s obzirom na seizmičku otpornost stoga je u studenom 2020. godine sklopljena Narudžbenica za navedeni projekt te izmjenu i dopunu projektne dokumentacije. Pokrenut je postupak javne nabave za izradu projekta sustava tehničke zaštite škole.


4. Zdravstveni objekti
	Redni broj
	Broj ekonomske klasifikacije
	Objekt
	Opis radova
	Plan 2020.
	Izvršenje 
I.-XII.2020.
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	4212 
	Prenesene obveze
	 
	 
	 

	 1.1
	
	Dom zdravlja Zagreb - Centar - ambulanta Lučko
	građenje
	6.000.000,00
	6.305.924,29
	105,1

	 1.2
	
	Dom zdravlja Zagreb - Centar - ambulanta Gračani
	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko - pravnih odnosa
	200.000,00
	155.937,50
	78,0

	 1.3
	
	Dom zdravlja Zagreb - Centar - ambulanta Lučko
	opremanje
	1.000.000,00
	883.618,75
	88,4

	 1.4
	
	Dom zdravlja Zagreb - Istok - ambulanta Žitnjak
	građenje
	3.587.100,00
	3.555.638,10
	99,1

	 1.5
	
	Dom zdravlja Zagreb - Zapad - ambulanta Špansko
	izrada projektne dokumentacije
	600.000,00
	116.000,00
	19,3

	 1.6
	
	Klinička bolnica Sv. Duh- mikrobiologija
	izrada projektne dokumentacije
	250.000,00
	278.750,00
	111,5

	 1.7
	
	Klinička bolnica Sv. Duh- sanacija buke
	izrada projektne dokumentacije
	200.000,00
	51.250,00
	25,6

	 
	
	Ukupno
	11.837.100,00
	11.347.118,64
	95,9

	 
	
	Nove obveze
	 
	 
	 

	 1.8
	
	Klinika za psihijatriju Vrapče
	građenje
	15.000.000,00
	968.082,40
	6,5

	 1.9
	
	Klinika za psihijatriju Vrapče
	opremanje
	1.000.000,00
	177.768,64
	17,8

	 1.10
	
	Klinička bolnica Sv. Duh - mikrobiologija
	građenje
	500.000,00 
	18.477,51 
	3,7

	 1.11
	
	Dom zdravlja Zagreb - Zapad - ambulanta Špansko
	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova
	1.000.000,00 
	50.000,00 
	5,0

	 1.12
	
	Dom zdravlja Zagreb - Centar - ambulanta Gračani
	izrada projektne dokumentacije
	660.000,00 
	119.462,50 
	18,1

	 1.13
	
	Dom zdravlja Zagreb - Istok - ambulanta Žitnjak
	opremanje
	1.000.000,00 
	0,00 
	0,0

	 1.14
	
	Klinička bolnica Sv. Duh- sanacija buke
	građenje
	1.500.000,00 
	0,00 
	0,0

	 1.15
	
	Zdravstvena stanica Petruševac
	građenje
	1.850.000,00 
	0,00 
	0,0

	 1.16
	
	Dom zdravlja Zagreb - Istok - ambulanta "Hirčeva"
	izrada projektne dokumentacije
	700.000,00 
	0,00 
	0,0

	 1.17
	
	Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice" -Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
	građenje
	450.000,00 
	0,00 
	0,0

	 1.18
	
	Klinički bolnički centar "Zagreb" - Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za hematologiju
	građenje
	1.000.000,00 
	0,00 
	0,0

	 
	
	Ukupno
	24.660.000,00
	1.333.791,05
	5,4

	 
	
	Sveukupno 4212 
	36.497.100,00
	12.680.909,69
	34,7

	 
	4511 
	Prenesene obveze
	 
	 
	 

	2.1
	
	Stomatološka poliklinika Zagreb
	izrada projektne dokumentacije 
	302.850,00
	0,00
	0,0

	2.2
	
	KB Jordanovac - zamjena lifta
	građenje
	780.000,00
	768.918,54
	98,6

	 
	
	Ukupno
	1.082.850,00
	768.918,54
	71,0

	 
	
	Nove obveze
	 
	 
	 

	2.3
	
	Bolnica za plućne bolesti Brestovec na Sljemenu
	izrada projektne dokumentacije
	20.000,00
	0,00
	0,0

	2.4
	
	Klinika za infektivne bolesti "Dr.Fran Mihaljević"
	izrada projektne dokumentacije, građenje
	50.000,00
	0,00
	0,0

	 2.5
	
	Dom zdravlja Odra
	sanacija, adaptacija
	1.200.000,00
	8.750,00
	0,7

	2.6
	
	Sanacija i adaptacija postojećih zdravstvenih objekata
	 izrada projektne dokumentacije, sanacija, adaptacija
	500.000,00
	440.592,06
	88,1

	 
	 
	Ukupno
	1.770.000,00 
	449.342,06 
	25,4

	 
	 
	Sveukupno 4511 
	2.852.850,00 
	1.218.260,60 
	42,7

	Sveukupno 4212 i 4511
	39.349.950,00
	13.899.170,29
	35,3



	
Završeni su radovi na izgradnji i opremanju ambulante Lučko Doma zdravlja Zagreb – Centar, ishođena je uporabna dozvola, te je izvršen okončani obračun izvedenih radova i opremanja.

Proveden je arhitektonsko – urbanistički natječaj za izgradnju novog objekta ambulante Gračani Doma zdravlja Zagreb - Centar, te je ugovorena izrada projektne dokumentacije s prvonagrađenim projektantom. Izrađen je idejni projekt i podnesen zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. 

Radovi na izgradnji ambulante Žitnjak Doma zdravlja Zagreb – istok su završeni i ishođena je uporabna dozvola. Započelo je opremanje objekta i izvođenje sustava tehničke zaštite. 

Za izgradnju novog objekta ambulante Špansko Doma zdravlja Zagreb – zapad ugovorena je izrada projektne dokumentacije s prvonagrađenim projektantom, te je započela izrada idejnog projekta.

Za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Zavoda za mikrobiologiju KB Sveti Duh, a temeljem izrađene projektne dokumentacije na koju je ishođena građevinska dozvola, pokrenuta je javna nabava za odabir izvoditelja radova. Za sanaciju buke i zamjenu rashladnika izrađena je kompletna projektna dokumentacija, te se temeljem iste očekuje ishođenje potvrda, a planira se pokretanje javne nabave za izvođenje radova.

S obzirom na prekid radova na gradilištu Klinike za psihijatriju Vrapče zbog nemogućnosti izvođača da privede kraju radove, sudski vještak je izradio vještački nalaz o do tada izvedenim radovima. Zbog potrebe za konzerviranjem gradilišta, naručen je izvođač radova na konzerviranju gradilišta, kao i stručni nadzor. Pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvoditelja radova za završetak radova na rekonstrukciji zgrade psihogerijatrije Klinike za psihijatriju Vrapče sukladno izrađenom razlikovnom troškovniku neizvedenih preostalih radova. U pripremi je dokumentacija za provedbu postupka javne nabave za opremanje objekta.

Adaptacija objekta zdravstvene stanice Petruševec ovisi o konstruktivnom ojačanju objekta koji provodi Gradski ured za obrazovanje, obzirom da će se u istom objektu nalaziti dječji vrtić, zdravstvena stanica i centar za socijalnu skrb. Od istog Ureda zatraženo je očitovanje o stanju izrade predmetne projektne dokumentacije. 

Za adaptaciju ambulante u Hirčevoj ulici (Dom zdravlja Zagreb - Istok) naručena je izrada projektne dokumentacije za sanaciju oštećenja od potresa, te će se potom sukladno izmijenjenom projektnom zadatku pokrenuti aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za adaptaciju objekta.

Za energetsku obnovu zgrade Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC „Sestara milosrdnica“ izrađen je sporazum o doznačivanju sredstava za predmetne radove.

Za rekonstrukciju dijela glavne zgrade KBC "Zagreb" (Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za hematologiju)  odlučeno je da se izradi Sporazum o doznačivanju sredstava za planirani zahvat.

Za rekonstrukciju i nadogradnju Stomatološke poliklinike u Perkovčevoj ulici zatraženo je očitovanje od Gradskog ureda za zdravstvo o odluci o promjeni lokacije Stomatološke poliklinike i dostavi novog projektnog zadatka.

Početkom godine je započeta demontaža postojećeg dizala na KB Jordanovac. Nakon radova na prilagodbi okna za novo dizalo, isto je postavljeno, te je u ožujku izvršena primopredaja radova, a u lipnju je izvršen okončani obračun radova. 

Za daljnje aktivnosti u cilju izrade projektne dokumentacije za sanaciju bolnice za plućne bolesti Brestovec na Sljemenu u tijeku je izrada projektnog zadatka od strane Ureda za zdravstvo.

Gradskom uredu za zdravstvo poslan je dopunjeni projektni zadatak za adaptaciju Odjela za malu djecu s jedinicom za intenzivno liječenje Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Po očitovanju nadležnog ureda na projektni zadatak i izradi sporazuma planira se javna nabava za izradu projektne dokumentacije. 

Za sanaciju objekta za Dom zdravlja Odra, a obzirom na potres, naručen je i izrađen elaborat o stanju konstrukcije, te je temeljem istog odlučeno da se isti objekt rekonstruira. Provedena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta, te je projektant uveden u posao krajem godine. 

5. Sportski objekti 
	Redni broj
	Broj ekonomske klasifikacije
	Objekt
	Opis radova
	Plan 2020.
	Izvršenje 
I.-XII.2020.
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	4212 
	Prenesene obveze
	 
	 
	 

	 1.1
	
	Bazen Špansko - Oranice
	izrada projektne dokumentacije
	2.392.500,00
	706.125,00
	29,5

	 1.2
	
	Baseball igralište RSC Bundek
	izrada projektne dokumentacije
	600.000,00
	412.500,00
	68,8

	 1.3
	
	Bazen Dubrava
	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje
	300.000,00
	245.000,00
	81,7

	 
	
	Ukupno
	3.292.500,00
	1.363.625,00
	41,4

	 
	
	Nove obveze
	 
	 
	 

	 1.4
	
	Bazen Špansko - Oranice
	građenje i opremanje
	100.000,00
	0,00
	0,0

	 1.5
	
	Bazen Dubrava
	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinskih odnosa,građenje i opremanje
	350.000,00
	1.050,00
	0,3

	 1.6
	
	Novi stadion Maksimir
	izrada projektne dokumentacije
	100.000,00
	0,00
	0,0

	 1.7
	
	Rekreacijski centar Lanište - Novi Zagreb - zapad
	građenje
	100.000,00
	25.625,00
	25,6

	 
	
	Ukupno
	650.000,00
	26.675,00
	4,1

	 
	
	Sveukupno 4212 
	3.942.500,00
	1.390.300,00
	35,3

	 
	4511 
	Prenesene obveze
	 
	 
	 

	2.1
	
	NK Prečko
	izrada projektne dokumentacije
	10.000,00
	0,00
	0,0

	2.2
	
	Sportsko igralište Glavničica
	izrada projektne dokumentacije
	50.000,00
	50.875,00
	101,8

	2.3
	
	Nogometno igralište Borovje
	građenje i opremanje
	2.500.000,00
	2.452.167,51
	98,1

	2.4
	
	Sportski park Mladost - zimsko bacalište
	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
	300.000,00
	292.875,00
	97,6

	2.5
	
	Grad mladih
	izrada projektne dokumentacije
	392.500,00
	1.050,00
	0,3

	2.6
	
	SRC Svetice
	izrada projektne dokumentacije
	10.000,00
	0,00
	0,0

	2.7
	
	NK Prečko
	građenje
	5.000.000,00
	2.699.076,12
	54,0

	2.8
	
	Dom sportova
	izrada projektne dokumentacije
	600.000,00
	554.187,50
	92,4

	 
	
	Ukupno
	8.862.500,00
	6.050.231,13
	68,3

	 
	
	Nove obveze
	 
	 
	 

	2.9
	
	Sportski park Mladost - zimsko bacalište
	građenje i opremanje
	10.000,00
	0,00
	0,0

	2.10
	
	Sportske dvorane-sanacija
	 izrada projektne dokumentacije, sanacija, adaptacija
	200.000,00 
	212.500,00 
	106,3

	 
	 
	Ukupno
	210.000,00 
	212.500,00 
	101,2

	 
	 
	Sveukupno 4511 
	9.072.500,00 
	6.262.731,13 
	69,0

	Sveukupno 4212 i 4511
	13.015.000,00
	7.653.031,13
	58,8




U ožujku je predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za pristupni trg za bazen Špansko – Oranice, te je ishođena dozvola za pristupnu cestu, a što je preduvjet za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju bazena. U studenom je ishođena lokacijska dozvola za bazen Špansko – Oranice, a u prosincu su naručeni hidrogeološki istražni radovi u svrhu izrade glavnog projekta za predmetni bazen. Izrada glavnog projekt je u tijeku.
Izrađen je glavni projekt za Baseball igralište RSC Bundek, te glavni projekt za automodelatorski centar, očekuje se ishođenje građevinske dozvole.
 
U veljači je pokrenut pregovarački postupak javne nabave s autorom prvonagrađenog rada za idejno rješenje za bazen Dubrava, a u kolovozu sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju zatvorenog bazena Dubrava. U rujnu je projektant uveden u posao te je u tijeku izrada idejnog projekta.

Za izgradnju novog stadiona Maksimir i SRC Svetice provode se aktivnosti na verifikaciji Programa i pripreme za provedbu javnog arhitektonskog-urbanističkog natječaja.

Ugovorena je novelacija postojećih projekata za izgradnju rekreacijskog centra Lanište – Novi Zagreb – zapad te je u srpnju 2020. godine projektant uveden u posao, a u prosincu je predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

Za sanaciju i obnovu nogometnog igrališta NK Prečko je odabran izvođač radova, te je izvođač uveden u posao u kolovozu 2020. godine. Radovi napreduju prema terminskom planu. 

U siječnju je naručena usluga novelacije glavnog projekta za sportsko i dječje igralište u naselju Glavničica, te je projektant uveden u posao. U lipnju je dostavljen novelirani projekt na temelju kojeg je pokrenut postupak izdavanja građevinske dozvole. U listopadu 2020. godine je ishođena građevinska dozvola za gradnju sportskog igrališta Glavničica te je ista predana Gradskom uredu za mjesnu samoupravu na daljnje postupanje.

Završeni su radovi na Nogometnom igralištu Borovje. 

Za Sportski park Mladost – izgradnju dvorane za zimsko bacalište izrađen je glavni projekt. Po rješavanju imovinsko – pravnih odnosa na parceli, očekuje se izdavanje građevinske dozvole.

Za obnovu i revitalizaciju Grada mladih u Granešini izrađeni su elaborati statike u kolovozu 2020. godine, a geomehanički istražni radovi su u tijeku.

Za Dom sportova je u ožujku pokrenut postupak javne nabave za izradu izvješća o stanju objekta, a u travnju je naručena predmetna usluga, te je dostavljeno izvješće. Pokrenut je postupak javne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta sanacije i rekonstrukcije krova objekta Dom sportova u rujnu 2020. godine.



6. Zaštita spomenika kulture 
	Redni broj
	Broj ekonomske klasifikacije
	Objekt
	Opis radova
	Plan 2020.
	Izvršenje 
I.-XII.2020.
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	4511 
	Prenesene obveze
	 
	 
	 

	 1.1
	
	Palača Grlečić - Jelačić
	izrada projektne dokumentacije
	107.500,00
	92.372,73
	85,9

	 1.2
	
	Galerija Klovićevi dvori, objekt Galerije Gradec
	izrada projektne dokumentacije i sanacija objekta
	700.000,00
	1.028.556,25
	146,9

	 1.3
	
	Crkva BDM Remete
	sanacija
	1.940.000,00
	637.520,36
	32,9

	 1.4
	
	Gradska knjižnica, Starčevićev trg 6
	izrada projektne dokumentacije
	150.000,00
	0,00
	0,0

	 1.5
	
	Umjetnički paviljon u Zagrebu
	izrada projektne dokumentacije
	1.422.500,00
	250.000,00
	17,6

	 1.6
	
	Kamenita vrata u Zagrebu
	izrada projektne dokumentacije, obnova i uređenje oltarne niše
	250.000,00
	0,00
	0,0

	 1.7
	
	Značajne gradske kuće i objekti
	izrada projektne dokumentacije, sanacija i rekonstrukcija gradskih pročelja i značajnih objekata kulture
	50.000,00
	80.000,00
	160,0

	 
	
	Ukupno
	4.620.000,00
	2.088.449,34
	45,2

	 
	
	Nove obveze
	 
	 
	 

	 1.8
	
	Crkva Svih Svetih 
	sanacija objekta
	1.000.000,00
	0,00
	0,0

	 1.9
	
	Stara pučka škola u Gornjem Vrapču
	sanacija objekta
	1.421.500,00
	0,00
	0,0

	 1.10
	
	Palača Bobočaj - Gvozdanović
	sanacija vrtne arhitekture
	3.200.000,00
	843.451,33
	26,4

	 1.11
	
	Bazilika Srca Isusova - Palmotićeva
	restauracija orgulja
	750.000,00
	750.000,00
	100,0

	 
	
	Ukupno
	6.371.500,00
	1.593.451,33
	25,0

	 
	
	Sveukupno 4511
	10.991.500,00
	3.681.900,67
	33,5

	 
	3822 
	Nove obveze
	 
	 
	 

	2.1
	
	Obnova objekata unutar spomeničke rente
	nastavak provedbe programa
obnove pročelja
	23.562.200,00
	29.870.101,70
	126,8

	 
	
	Ukupno
	23.562.200,00 
	29.870.101,70 
	126,8

	 
	
	Sveukupno 3822
	23.562.200,00 
	29.870.101,70 
	126,8

	 
	3721 
	Nove obveze
	 
	 
	 

	3.1
	
	Obnova stilskih graditeljskih elemenata
	izvođenje konzervatorsko- restauratorskih radova i naknada građanima i domaćinstvima
	190.000,00
	0,00
	0,0

	 
	
	Ukupno
	190.000,00
	0,00
	0,0

	 
	
	Sveukupno 3721
	190.000,00
	0,00
	0,0

	Sveukupno 4511, 3822 i 3721
	34.743.700,00 
	33.552.002,37 
	96,6






U razdoblju od siječnja do prosinca 2020. za objekt Palača Grlečić – Jelačić nastavljena je izrada izvedbene projektne dokumentacije.
Za Galeriju Klovićevi dvori, objekt Galerije Gradec izrađen je glavni projekt te je u tijeku ishođenje građevinske dozvole.
Za crkvu BMD u Remetama u tijeku su pripremne aktivnosti vezano za konstruktivnu sanaciju objekta od djelovanja sila potresa kako bi se moglo nastaviti  s izvođenjem građevinsko-obrtničkih i restauratorskih radova na sanaciji zapadnog pročelja i zvonika crkve.

Za Gradsku knjižnicu, Starčevićev trg 6 u tijeku je izrada projektnog zadatka za pripremu natječaja za izradu projektne dokumentacije za sanaciju objekta.

Za objekt Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22 u tijeku je ugovaranje za izradu projektne dokumentacije za konstruktivnu sanaciju  objekta nakon čega će se moći nastaviti s već započetim aktivnostima na sanaciji krova objekta. 

U tijeku su radovi na  uređenju oltarne niše Kamenitih vrata.

Za Galeriju Arheološkog muzeja u Zagrebu, ugao Petrinjske 38 i Pavla Hatza 6, izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju podrumskog prostora. Podnesen je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole i postupak je u tijeku. 

Na objektu Crkva Svih Svetih Sesvete u tijeku su radovi na sanaciji objekta.

Za objekt Stara pučka škole  u Gornjem Vrapču u tijeku je izrada projektne dokumentacije za uređenje objekta i prenamjenu u muzej kao i donošenje  odluke kojom će se definirati  tip i način rekonstrukcije zbog novonastalih oštećenja uslijed potresa.

Za objekt Palača Babočaj – Gvozdanović  u tijeku je postupak javne nabave za odabir izvođača radova za konstruktivnu sanaciju objekta.

Za objekt Bazilika Srca Isusova – Palmotićeva restaurirane su i rekonstruirane  orgulje.

Radovi na obnovi pročelja, prema Programu spomeničke rente odvijaju se sukladno predviđenom programu, donesenim zaključcima odnosno uplaćenim financijskim sredstvima koji participiraju suvlasnici pojedinih građevina, te predviđenim i osiguranim financijskim sredstvima Grada Zagreba, a u razdoblju siječanj-prosinac 2020. provedene su sljedeće aktivnosti:

· na 8 zgrada izvođači radova uvedeni su u posao, 
· radovi na obnovi/sanaciji  pročelja završeni su  na 14  zgrada,
· za pokrenute postupke javne nabave za odabir izvođača radova iz prethodnog razdoblja (8 postupaka) nastavilo se s aktivnostima koje obuhvaćaju i naknadni pregled zgrade od za to ovlaštene osobe, utvrđivanje nastale štete uslijed potresa koji je zadesio Grad Zagreb krajem ožujka 2020. godine, definiranje načina sanacije te procjenu uporabljivosti zgrade, a u cilju utvrđivanja treba li troškovnik za obnovu pročelja mijenjati, doraditi, hoće li radovima na obnovi pročelja prethoditi konstruktivna sanacija zgrade  ili se sa pokrenutim aktivnostima na obnovi pročelja može nastaviti jer oštećenja uslijed djelovanja potresa nema.

U sklopu Sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada u razdoblju siječanj – prosinac 2020. izvršeni su izdaci koji se odnose na sljedeće aktivnosti:

· sklopljeno je 13 Ugovora o sufinanciranju obnove pročelja višestambenih zgrada,
· na 13 višestambenih zgrada izvođači radova uvedeni su u posao, 
· radovi na obnovi pročelja završeni su  na 12 višestambenih zgrada,
· za pokrenute postupke javne nabave za odabir izvođača radova iz prethodnog razdoblja (sveukupno 73), nastavilo se s aktivnostima koje obuhvaćaju i naknadni pregled zgrade od za to ovlaštene osobe, utvrđivanje nastale štete uslijed potresa koji je zadesio Grad Zagreb krajem ožujka 2020. godine, definiranje načina sanacije te procjenu uporabljivosti zgrade, a u cilju utvrđivanja treba li troškovnik za obnovu pročelja mijenjati, doraditi, hoće li radovima na obnovi pročelja prethoditi konstruktivna sanacija zgrade  ili se sa pokrenutim aktivnostima na obnovi pročelja može nastaviti jer oštećenja uslijed djelovanja potresa nema.


7. Objekti  socijalne skrbi
	Redni broj
	Broj ekonomske klasifikacije
	Objekt
	Opis radova
	Plan 2020.
	Izvršenje 
I.-XII.2020.
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	4212
	Prenesene obveze
	 
	 
	 

	 1.1
	
	URIHO
	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i ishođenje akta o građenju
	1.600.000,00
	0,00
	0,0

	 
	
	Ukupno
	1.600.000,00
	0,00
	0,0

	 
	
	Nove obveze
	 
	 
	 

	 2.1
	
	Dom za starije osobe Maksimir
	izrada projektne dokumentacije
	50.000,00
	48.250,00
	96,5

	 2.2
	
	Centar za neovisno življenje osoba s invaliditetom Novi Jelkovec
	opremanje objekta
	677.500,00
	3.750,00
	0,6

	 
	
	Ukupno
	727.500,00
	52.000,00
	7,1

	 
	
	Sveukupno 4212 
	2.327.500,00
	52.000,00
	2,2

	 
	4511
	Prenesene obveze
	 
	 
	 

	2.1
	
	Dom za starije osobe Sveti Josip
	izrada projektne dokumentacije
	150.000,00
	37.875,00
	25,3

	2.2
	
	Dom socijalne skrbi
	izrada projektne dokumentacije
	200.000,00
	131.250,00
	65,6

	2.3
	
	Centar za rehabilitaciju za gluhe i teže nagluhe osobe
	izrada projektne dokumentacije
	70.000,00
	49.250,00
	70,4

	2.4
	
	Dom za starije osobe Dubrava
	izrada projektne dokumentacije
	30.000,00
	0,00
	0,0

	2.5
	
	Dom za starije osobe Centar
	izrada projektne dokumentacije
	50.000,00
	0,00
	0,0

	2.6
	
	Dom za starije osobe Trnje
	izrada projektne dokumentacije
	90.000,00
	75.875,00
	84,3

	2.7
	
	Dom za starije osobe Trešnjevka
	izrada projektne dokumentacije
	1.000,00
	0,00
	0,0

	2.8
	
	Dom za starije osobe Ksaver - vatrodojava
	građenje
	1.100.000,00
	89.250,00
	8,1

	2.9
	
	Dom za starije osobe
Sveti Josip-vatrodojava
	građenje
	50.000,00
	97.064,86
	194,1

	2.10
	
	Dom za starije osobe Trešnjevka-kuhinja Drenovačka
	građenje, opremanje
	5.400.000,00
	5.092.814,82
	94,3

	2.11
	
	Centar za rehabilitaciju Silver
	građenje
	200.000,00
	199.798,64
	99,9

	2.12
	
	Dnevni centar za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima
	izrada projektne dokumentacije
	7.400,00
	1.750,00
	23,6

	2.13
	
	Dom za starije osobe Sveta Ana
	rekonstrukcija objekta i opremanje
	200.000,00
	126.665,95
	63,3

	 
	
	Ukupno
	7.548.400,00
	5.901.594,27
	78,2

	 
	
	Nove obveze
	 
	 
	 

	2.14
	
	Dom za starije osobe Trešnjevka-kuhinja S.Penkale
	građenje, opremanje
	100.000,00 
	0,00 
	0,0

	2.15
	
	Dom socijalne skrbi
	građenje, opremanje
	400.000,00
	0,00
	0,0

	2.16
	
	Centar za rehabilitaciju za gluhe i teže nagluhe osobe
	građenje, opremanje
	400.000,00
	0,00
	0,0

	2.17
	
	Centar za rehabilitaciju Silver
	građenje
	500.000,00
	301.788,13
	60,4

	2.18
	
	Dom za starije osobe Ksaver
	izrada projektne dokumentacije
	100.000,00
	920.332,75
	920,3

	2.19
	
	Dom za starije osobe Centar-Crnatkova - vatrodojava
	građenje
	150.000,00
	29.250,00
	19,5

	2.20
	
	Dom za starije osobe Centar-Klaićeva
	građenje
	150.000,00
	5.875,00
	3,9

	2.21
	
	Sanacija i adaptacija postojećih zdravstvenih objekata
	 izrada projektne dokumentacije, sanacija, adaptacija
	600.000,00
	661.277,27
	110,2

	 
	
	Ukupno
	2.400.000,00 
	1.918.523,15 
	79,9

	 
	
	Sveukupno 4511 
	9.948.400,00 
	7.820.117,42 
	78,6

	Sveukupno 4212 i 4511
	12.275.900,00 
	7.872.117,42 
	64,1




	Za izgradnju kompleksa URIHO i Doma invalida na lokaciji Kajzerica u tijeku je ishođenje građevinskih dozvola, izvršene su dopune glavnih projekata.

Završena je izrada projektne dokumentacije za sanaciju krovišta, oborinske odvodnje i sanacija oštećenih stambenih jedinica Doma za starije osobe Maksimir. Pokrenuta je javna nabava za odabir izvoditelja radova.
Za Centar za neovisno življenje osoba s invaliditetom Novi Jelkovec završeno je opremanje objekata.
Za rekonstrukciju Doma za starije osobe Sveti Josip na lokaciji Dunjevac, a temeljem izrađenog glavnog projekta, u tijeku  je ishođenje građevinske dozvole.
Ishođena je lokacijska dozvola kojom se predviđa fazna gradnja za Dom socijalne skrbi, te Centra za rehabilitaciju za gluhe i teže nagluhe osobe na lokaciji Pluto. Podnesen je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za svaki centar zasebno. 
Za rekonstrukciju i prenamjenu dijela objekta Doma za starije osobe Dubrava (lokacija Žitnjak) u tijeku je usklađivanje glavnog projekta sa stvarno izvedenim stanjem na terenu, te se planira predaja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.
Za izgradnju novog objekta Doma za starije osobe Dubrava od Zavoda za prostorno uređenje je zatražena dopuna Programa za provedbu javnog natječaja za idejno arhitektonsko urbanističko rješenje novog objekta. Planira se provođenje istog natječaja.
Za Dom za starije osobe Centar na lokacijama Klaićeva i Crnatkova u tijeku je javna nabava za izvoditelja radova vatrodojave.
Za Dom za starije osobe Trnje je u ožujku izrađen elaborat zaštite od požara, te je zatražena suglasnost na elaborat od nadležnog Ureda. Izvršena je novelacija projekta, te se planiraju aktivnosti za izvođenje istih radova. 
Izvedeni su radovi na opremanju i sanaciji kuhinje u Domu za starije osobe Trešnjevka na lokaciji Drenovačka 30.
Za rekonstrukciju kuhinje Doma za starije osobe Trešnjevka na lokaciji Trg Slavoljuba Penkale 1, očekuje se obavijest Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom o pokretanju aktivnosti za izvođenje radova, jer isti ovise o završetku radova na sanaciji kuhinje na lokaciji Drenovačka.
Za Dom za starije osobe Ksaver završeni su radovi na sanaciji kotlovnice, te je izrađen elaborat zaštite od požara i planira se javna nabava za izvođenje radova.
Završeni su radovi na vatrodojavi u Domu za starije osobe Sveti Josip.
Izvedeni su radovi na sanaciji kotlovnice i centralnog grijanja Centra za rehabilitaciju Silver. Od  Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom zatražen je projektni zadatak za daljnju sanaciju objekta.
Za Dnevni centar za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjem promijenjena je lokacija predmetnog centra sa adrese Ljudevita Posavskog 48, unutar kompleksa bivše tvornice Pluto, na novu adresu u Ulici braće Domany 4. U tijeku je ishođenje potvrda na glavni projekt.
Proveden je postupak javne nabave za izvođača radova na završavanju uređenja prostora Doma za starije osobe Sveta Ana, te se planira početak izvođenja radova. 

8. Sanacija objekata oštećenih u potresu
	Redni broj
	Broj ekonomske klasifikacije
	Objekt
	Opis radova
	Plan 2020.
	Izvršenje 
I.-XII.2020.
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	Prenesene obveze
	 
	 
	 

	 1.1
	4511
	Građenje i sanacija objekata oštećenih u potresu
	izrada projektne dokumentacije, građenje i sanacija objekata oštećenih u potresu
	45.336.850,00
	2.284.945,05
	5,0

	 
	
	Ukupno
	45.336.850,00
	2.284.945,05
	5,0

	 
	 
	Sveukupno 4511 
	45.336.850,00 
	2.284.945,05 
	5,0

	Sveukupno 4511
	45.336.850,00 
	2.284.945,05 
	5,0




Objekti kulture:
Temeljem popisa oštećenih objekata kulture dostavljenog od nadležnog Ureda, kao i održanim sastancima sa Gradskim uredom za kulturu, izvršene su sljedeće aktivnosti:
· Muzej suvremene umjetnosti na lokaciji Avenija Dubrovnik 17 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa.
· objekti pod upravljanjem Muzeja Grada Zagreba: 
· Palača Magdalenić-Drašković-Jelačić u Demetrovoj 7 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije, kao i projektna dokumentacija za privremeni potporni sustav konstrukcije obzirom na znatna oštećenja u potresu,
· zbirka Matz u zgradi Mesnička 15 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije, te će se u okviru projekta adaptacije istog prostora izvršiti sanacija konstrukcije nakon potresa,
· Vila Frangeš na Rokovom perivoju 2 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije, kao i projektna dokumentacija za privremeni potporni sustav konstrukcije obzirom na znatna oštećenja u potresu.
· Umjetnički paviljon na Trgu kralja Tomislava 22 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa i pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta.
· Ustanova Zagreb film u Novoj Vesi 18 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa, te je odlučeno da se pokrenu aktivnosti za cjelovitu obnovu objekta.
· Centar za kulturu i informacije Maksimir u Švarcovoj 18 - temeljem izrađenog elaborata o stanju konstrukcije odlučeno da se objekt sanira kako bi se mogao koristiti, te da se razmotri mogućnost izgradnje zamjenskog objekta budući da nije ekonomski isplativo konstruktivno ojačavati postojeći objekt.
· Tehnički muzej Nikola Tesla u Savskoj 18 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa i pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za sanaciju objekta.
· Muzej Prigorja u Sesvetama, Trg Dragutina Domjanića 5 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa i pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za sanaciju objekta.
· Centar za kulturu Novi Zagreb u Remetincu, Trg narodne zaštite 2 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa.
· Kazalište "Gavella" - izvedeni su radovi sanacije krova uličnog objekta, te je naručen elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa sa istražnim radovima, kao i projektna dokumentacija za sanaciju oštećenja od potresa velike dvorane i pozornice.

Objekti socijalne skrbi:
Temeljem popisa oštećenih objekata socijalne skrbi dostavljenog od nadležnog Ureda, izvršene su sljedeće aktivnosti:
· Dom za starije osobe Trešnjevka na lokaciji Drenovačka 30 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa.
· Dom za starije osobe Trešnjevka na lokaciji Trg Slavoljuba Penkale - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa i pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za sanaciju objekta.
· Dom za starije osobe Medveščak na lokaciji Martićeva 7 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa i pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za cjelokupnu obnovu objekta.
· Dom za starije osobe Dubrava na lokaciji Gavazzijeva 26 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa i pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za sanaciju objekta. 
· Dom za starije osobe Centar na lokaciji Crnatkova 14 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa i pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za cjelokupnu obnovu objekta.

Sportski objekti:
Temeljem popisa oštećenih sportskih objekata dostavljenog od nadležnog Ureda, pokrenuti su postupci javne nabave za izradu elaborata o stanju konstrukcije i izvješća o sigurnosti zgrade glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive konstrukcije za sljedeće sportske objekte:
· Sportska dvorana - PALMOTIĆEVA 22 - po izradi elaborata o stanju objekta nakon potresa, sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za potrebe sanacije oštećenja uzrokovanih potresom te je u prosincu 2020. godine projektant uveden u posao. Također, u prosincu 2020. sklopljena je narudžbenica za provedbu istražnih radova na krovištu predmetne dvorane. 
· Sportska dvorana - MEDULIĆEVA 8 - po izradi elaborata o stanju objekta nakon potresa, u listopadu 2020. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za potrebe sanacije oštećenja uzrokovanih potresom te je projektant u studenom 2020. godine uveden u posao. U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 
· Nogometni klub Jarun - po izradi elaborata o stanju objekta nakon potresa, u studenom 2020. sklopljena je narudžbenica za izradu projektne dokumentacije te je projektant krajem studenog uveden u posao. 
· Ragbi centar Savica - u rujnu 2020. godine je pokrenut postupak javne nabave za izradu elaborata o stanju konstrukcije te je u listopadu 2020. godine sklopljena narudžbenica za navedenu uslugu. U prosincu 2020. godine izrađen je predmetni elaborat. 
· Sportsko-rekreacijski centar Šalata - u listopadu 2020. sklopljen je Ugovor o izradi elaborata o stanju konstrukcije. Elaborati su izrađeni u prosincu 2020. godine. 
· Sanacija oštećenja od potresa zgrada skijaških žičara i terena na Sljemenu - u studenom 2020. godine sklopljena je narudžbenica za izradu elaborata o stanju konstrukcija zgrada skijaških žičara, projektant je uveden u posao te su izrađeni predmetni elaborati.
· Zoološki vrt Grada Zagreba - sanacija po potresu - sklopljen je Ugovor s projektantom za izradu projektne dokumentacije za sanaciju oštećenja od potresa. Projektant je uveden u posao te je u prosincu 2020. godine izrađena projektna dokumentacija. 

Objekti zdravstva:
Temeljem popisa oštećenih objekata zdravstva dostavljenog od nadležnog Ureda, izvršene su   sljedeće aktivnosti:
· Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100 - naručen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa.
· Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Hirčeva 1 - pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za sanaciju oštećenja od potresa.
· Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Ivekovićeva 17 - pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za sanaciju oštećenja od potresa.
· Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Ivana Mažuranića 47  - pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za sanaciju oštećenja od potresa.
· Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Kneza Adama 5  - pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za sanaciju oštećenja od potresa.
· Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Šeferova 1  - pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za sanaciju oštećenja od potresa.
· Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Rebar 33 - pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za sanaciju oštećenja od potresa.
· Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Vile Velebita 1K  - naručena je i izrađena projektna dokumentacija za sanaciju oštećenja od potresa, te je pokrenuta javna nabava za odabir izvoditelja radova.
· Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Grižanska 4  - naručena je i izrađena projektna dokumentacija za sanaciju oštećenja od potresa, te je pokrenuta javna nabava za odabir izvoditelja radova.
· Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Vugrovec, Augusta Šenoe 30 - naručen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa.
· Specijalna bolnica za plućne bolesti u Rockefellerovoj ulici - pokrenuta je javna nabava za izradu projektne dokumentacije za sanaciju oštećenja od potresa.
· Dom zdravlja Zagreb - zapad na lokaciji Prilaz baruna Filipovića 11 - naručen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa.
· Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež u Kukuljevićevoj 11 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa, te je odlučeno da se pokrenu aktivnosti za cjelovitu obnovu objekta;
· Poliklinika Srčana u Draškovićevoj 13 - naručena je i izrađena projektna dokumentacija za sanaciju oštećenja od potresa.
· KB Sveti Duh, Sveti Duh 64 - pokrenuta je javna nabava za izradu elaborata o stanju konstrukcije za 7 objekata u kompleksu.
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Naziv objekta / ulaganja PLAN 2020

IZVRŠENJE 

I.-XII.2020.

INDEKS

1. USTANOVE KULTURE 9.672.900,00 4.320.258,59 44,7

2. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA 80.943.000,00 75.196.399,64 92,9

3. ŠKOLSKI OBJEKTI 104.911.900,00 101.496.686,96 96,7

4. ZDRAVSTVENI OBJEKTI 39.349.950,00 13.899.170,29 35,3

5. SPORTSKI OBJEKTI 13.015.000,00 7.653.031,13 58,8

6. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE 34.743.700,00 33.552.002,37 96,6

7. OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI 12.275.900,00 7.872.117,42 64,1

8.

SANACIJA I GRAĐENJE OBJEKATA 

OŠTEĆENIH U POTRESU 45.336.850,00 2.284.945,05 5,0

340.249.200,00 246.274.611,45 72,4

Ukupno:


