Dinamicki plan provedbe izrade

II. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zupanije i Krapinsk gorske Zupanije
ID  TaskName Duration Start  Finish  Resource % Work
Names  Complete 2nd Half 1t Half 2nd Half 1st Half
4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter
Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun dul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun dul
0 II. Faza Master plana prometnog sustava Grada 351days  Mon Mon 0% 8118
Zagreba, Zagrebacke Zupanije i Krapinsko-zagorske SIS Zb218 24.12.2018
Zupanije
1 1Poéetni izvjestaj 46days Mon  Thu 0%
8118 22218 1) 22.2.2018
2 1.1 Analiza i zakljuéci o rezultatimall. faze, 20days Mon  Sat 0%
identifikacija te popis svih dionika 81.18 27.1.18 I 27.1.2018
3 1.2 Organizacijska i upravljacka struktura 20days Mon  Sat 0%
8118 27.1.18 27.1.2018
4 1.3 Dinamicki plan provedbe aktivnosti 20days Mon  Sat 0%
(gantogram) 8118 27118 27.1.2018
5 1.4 Vremenski plan dostupnosti glavnih 20days Mon  Sat 0%
struénjaka 8118 27118 27.1.2018
6 1.5 Plan dostave radnih dokumenata 20days Mon  Sat 0%
8118 27.1.18 © —27.1.2018
7 1.6 Detaljan prikaz metodologije izrade Il. faze 20days Mon  Sat 0%
Masterplana (s posebnim naglaskom na 8118 27.1.18 ¢ —27.1.2018
metodologiju izrade prometnog modela te
metodologiju utvrdivanja ciljeva i mjera
(baziranih na usvojenim hipotezama)-npr stablo
ciljeva, ...)
8 1.7 Dostava Pocetnog izvjesca 1day Sun Sun 0%
28.1.18 28.1.18
10 1.9 Korekcija Pocetnog izvjed¢a prema zahtjevu 10days — Thu Sat
Narugitelja 8218 17.218 2.2018
1 1.10 Prezentacija Pocetnog izvjed¢a za javnost 5 days Sun Thu 0%
18.2.18 22.2.18 22.2.2018
12 2 Ciljevi provedbe Masterplana 85days  Fri Fri 0%
23.2.18 185.18 r 1 185:20T
13 2.1 Priprema opdih i specifi¢nih ciljeva te 30days  Fri Sat 0%
kljugnih pokazatelja njihove provedbe (KPI-jeva) 232.18 243.18
’ -..--
15 2.3 Korekcija op¢ih i specifi¢nih ciljeva te 10days Wed
KPI-jeva prema zahtjevima Narucitelja 4418 13418
16 2.4 Konzultiranje sa relevantnim dinicima u fazi 20days ~ Sat Thu 0%
definiranja ciljeva i KPI-jeva 144.18 35.18
17 2.5 Definiranje konacne liste op¢ih i specificnih 15 days  Fri Fri 0%
ciljevai kljuénih pokazatelja provedbe Master 45.18 18518 18.5.2018
plana s postoje¢im i ciljanim vrijednostima
18 3 Mijere provedbe Master plana 100days Mon  Tue 0% 0%
53.18 126.18
19 3.1 Prijedlog mjera za realizaciju ciljeva (op¢ih i 30days  Mon  Tue 0%
specifi¢nih) te njihovo testiranje 53.18 34.18 3.4.2018
20
T 13.4.2018
3.3 Korekcija prijedloga mjera provedbe Master 10days  Sat Mon 0%
plana temeljem misljenja Narugitelja 14.4.18 234.18
22 3.4 Alternativna lista mjera koje doprinose 10days  Tue Thu 0%
postizanju postavljenih ciljeva na efektivan i 244.18 35.18
efikasan natin te njihovo testiranje kroz
promenti model
23
18
24 3.6 Korekcija Alternativne liste mjera temeljem 10days Mon — Wed 0%
misljenja Narucitelja 145.18 235.18 23.5.2018
25 3.7 Konzultacije sa relevantnim dionicima 20days  Thu Tue 0%
(predstavljanje ciljeva i mjera kroz radionice sa 245.18 12.6.18 12.6.2018
fokus grupama, projektnim timom i ostalim
dionicima)
26 3.8 Modeliranje scenarija "U¢ini sve" prema 30days Wed Thu 0%
razinama modeliranja 5-godi3nji presjeci do 4418 3518 i 35.2018
2030.
27 3.9 Kona¢nalista ciljeva i mjera te indikatora ~ 15days  Fri Fri 0%
provedbe ciljeva (KPI) temeljem provedenog 4518 18518 18.5.2018
javnog predstavljanja
28 4 Nacrt prijedloga Master plana 55days Wed Mon 0%
136.18 6.8.18 Y 1) 6.8.2018
29 4.1 Priprema za predstavljanje Nacrta prijedloga 15days  Wed ~ Wed 0%
Master plana (ciljevi+mjera) 136.18 27.6.18
30 4.2 Predstavljanje Nacrta prijedloga 20days  Thu Tue 0%
Masterplana za javnost 286.18 17.7.18
31 4.3 Nacrt prijedloga Masterplana-finalna dorada 10 days ~ Wed Fri 0%
18.7.18 27.7.18 18
32 4.4 Usvajanje Nacrta prijedloga Master plana od 5 days Sat Wed 0%
Projektnog tima 28.7.18 1.8.18 .8/2018
33
6.8.2018
34 5 Priprema i zapoginjanje postupka SPUO za 93days Mon  Tue 0%
Master plan KzZ, 27 i GZ 8118 104.18 1] 10.4.2018
35 5.1 Prethodna ocjena o prihvatljivosti Master  45days  Mon ~ Wed 0%
plana za ekolosku mrezu 8118 21.2.18 21.2.2018
36 5.2 Midljenje Ministarstva o provedbi postupka 45days Mon  Wed 0%
SPUO 8118 21218 21.2.2018
37 5.3 Odluka o zapotinjanju postupka SPUO 1day Thu Thu 0%
22218 22218 T 222018
38 5.4 Informiranje javnosti o odluci o zapocinjanju 30 days  Fri Sat 0%
postupka SPUO 23.2.18 243.18 24.3.2018
39 5.5 Prikupljanje misljenja tijela po posebnim 30days  Fri Sat 0%
propisima u svrhu utvrdivanja sadrZaja strateske 23.2.18 24.3.18 24.3.2018,
studije
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40 5.6 Utvrdivanje sadrzaja Strateske studije 15days  Sun Sun 0% |
253.18 84.18 14.2018
41 5.7 Odluka o utvrdivanju sadrZaja strateske 1day Mon Mon 0%
studije 94.18 94.18 9.4.2018
42 5.8 Informiranje javnosti o Odluci o sadrzaju 1day Tue Tue 0%
Strateske studije 104.18 104.18 10.4.2018
43 5.9 Odluka o imenovanju Povjerenstva za 1day Tue Tue 0%
stratesku procjenu 104.18 10.4.18 10.4.2018
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44 6 Izrada i ocjena Strateske studije za Master plan 223days Wed  Mon 0% H [e118]
GZ,72iKzZ 114.18 19.11.18 : 1 19.11.2018
45 6.1 Izrada i dostava Strateske studije (pocinje sa 118 days Wed Mon 0%
pocetkom pripreme mjera a zavrava sa 114.18 6.8.18 6.8.2018
dovretkom Nacrta prijedloga Master plana) H
46 6.2 Midljenje Povjerenstva za startesku procjenu 40 days ~ Tue Sat 0%
o strate3koj studiji (cjelovitost i stru¢na 7818 159.18 —— 15.9.2018
utemeljenost izradene Studije) H
47 6.3 Dopuna/dorada Strateske studije 15days  Sun Sun 0%
16.9.18 309.18 | S 309.2018
48 6.4 Odluka o upucivanju strateske studije i 15days  Sun Sun 0%
Nacrta prijedloga Master plana na javnu 16.9.18 30.9.18 i
raspravu ;
49 6.5 Javnarasprava o Nacrtu prijedloga Master ~ 30days ~ Mon  Tue 0% |
plana i Strateske studije (min. 3 javna izlaganja) 110.18 30.10.18 30.10.2018
50 6.6 Obrada primjedbi i prijedloga iz Javne 20days Wed  Mon 0%
rasprave za Stratesku studiju i priprema lzvjes¢a 31.10.1819.11.18 3 19.11.2018
sa javne rasprave
51 7 Konaéni prijedlog Master plana 126 days Tue Mon 0%
7818 101218 ! . 1 1012.2018
52 7.1 Dorada Master plana (ukljucenje Programa 15 days ~ Tue Tue 0%
pragenja stanje okolisa odnosno mjere zastite 7.8.18 218.18 21.8.2018
okolisa) i priprema Konagnog prijedloga Master
plana '
53 7.2 Midljenje sredidnjeg tijela zaduZenog za 15days Wed  Wed 0%
zatitu prirode-Uprava za zadtitu prirode 22818 59.18 i
Ministarstva zadtite okolisa i energetike (za H
Ekologku mrezu)
54 7.3 Midljenje Ministarstva zastite okolida na 30days  Sun Mon 0%
provedbu SPUO i Konacan prijedlog Master 16.9.18 15.10.18
plana |
55 7.4 Usvajanje Konagnog prijedloga Master plana 15days  Tue Tue 0%
naProjektnom timu 16.10.18 30.10.18
56 7.5 Usvajanje Konagnog prijedloga Maste plana 15days Wed — Wed 0% :
od izvrénih tijela KzZ, 22 | GZ 31.10.1814.11.18
57 |
: 20.11.2018
: +
58 7.7 Izrada izvje$éa o provedenoj SPUO 10days  Fri Sun 0% H
30.11.189.12.18 ! 9.12.2018
59 7.8 Informiranje javnosti o lzvje$¢u o 1day Mon Mon 0%
provedenom SPUO 10.12.1810.12.18 10.12.2018
60 8 Predstavljanja Master plana za javnost 5 days Fri Tue 0%
30.11.184.12.18 ' 2018
61 9 Priprema te uvezivaje (12 kom) i dostava 10days Mon  Wed 0%
usvojenog Master plana te priprema i dostava 10.12.1819.12.18 H h 19,12.2018
Sazetka (max. 30. str)
62 10 Plan provedbe Masterplana - nacrt 5ldays Sat Sun 0%
195.18 8.7.18 ! F——————————— 8.7.2018
63 10.1 Detaljan plan za implementaciju i 15days  Sat Sat 0%
realizaciju usvojenih ciljevai mjera (konkretne 195.18 2.6.18 2.6.2018
aktivnosti i projekti, nositelji, pokazatelji
uspjednosti, finncijska sredstva, dinamika H
implementacije....)
64 10.2 Program nadzora provedbe Glavnog plana 15days  Sat Sat 0%
ukljuéujuéi definiranje metode mjerenjai 195.18 2.6.18 2.6.2018
pacenja KPl-ova te definiranje planiranog
termina za azuriranje Plana provedbe !
65 10.3 Analiza glavnih rizika za provedbu Master  15days  Sat Sat 0%
plana uz mjere za ublaZavanje/nepredvidene 195.18 26.18
slucajeve H
66 10.4 Utvrditi najvaznije infrastrukturne, 30days Sat Sun 0% H
organizacijske i logisti¢ke zahvate s procjenom 195.18 176.18
iznosa investicije s prijedlogom dinamike i H
/£ provedbe te prij
optimalnih modela i izvora financiranja prema
svakom pojedinom objektu/zahvatu H
67 10.5 Dostava prijedloga Plana provedbe Master 1 day Mon Mon 0%
plana Narugitelju 18.6.18 186.18 H
68 10.6 Midljenje Narucitelja na prijedlog Plana 10days  Tue Thu 0% |
provedbe Master plana 19.6.18 28.6.18 ; 28.6.2018
69 10.7 Korekcija prijedloga Plana provedbe 10days  Fri Sun 0%
Master plana temeljem misljenja Narucitelja 29.6.18 8.7.18 8.7.2018
70 11 Plan provedbe Master plana - konaéna inagica 25days  Fri Mon 0%
30.11.1824.12.18 ] 24.12.2018
71 11.1 Konzultiranje sa relevantnim dionicima 10days  Fri Sun 0%
tijekom izrade Plana provedbe Master plana 30.11.189.12.18 9.12.2018
72 11.2 Korekcija prijedloga Plana provedbe 10days Mon  Wed 0%
Master plana temeljem konzultacija sa 10.12.1819.12.18 19,12.2018
relevantnim dionicima te uvezivanje i dostava H
Narugitelju
73 11.3 Usvajanje Plana provedbe Master plana na 5 days Thu Mon 0%
Projektnom timu 20.12.1824.12.18 4.12.2018
74 12 Zavréni izvjedtaj 30days Sun Mon 0%
2511.1824.12.18 ' —24.12.2018
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